

PROJETO DE INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM GOIÁS**Descrição do projeto conforme instituição financiadora****1) Projeto submetido à SPAIS ou SUVISA?**

SUVISA

2) Município :

Morro Agudo de Goiás

Informações do projeto**3) Título:**

Melhorar os indicadores de vigilância em Saúde no município de Morro Agudo de Goiás.

4) Indicadores selecionados:

Indicador 05 – Proporção de análises realizadas para o parâmetro Coliformes Totais em água para consumo humano. Indicador 06 – Número de semanas epidemiológicas com informação no Sinan. Indicador 07 – Proporções de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 (sessenta) dias após notificação. Indicador 10 – Proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados. Indicador 11 – Proporção de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera examinados. Indicador 14 – Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos e doenças relacionados ao trabalho. Dengue Indicador 1 – Taxa de incidência de Dengue 2- Taxa de cobertura de ACE cadastrado no CNES.

5) Justificativa:

A qualidade das ações bem como o alcance das metas está diretamente ligada à qualificação da equipe de saúde, sendo esta uma necessidade importante que deve ser suprida para melhoria dos indicadores de saúde, para atender a portaria 466/2016 SES-GO, que orienta a melhoria de indicadores municipais de vigilância em saúde e tem como diferencial focalizar os processos de trabalho e qualificação da equipe, priorizando o investimento nos recursos humanos em detrimento aos recursos materiais.

Para que haja uma vigilância em saúde efetiva é fundamental que haja um trabalho integrado entre a Equipe de Saúde da Família, que suas atividades sejam realizadas de forma organizada, possibilitando assim uma resposta adequada aos problemas que ocorrem na população.

6) Objetivo:

Promover um processo de qualificação da equipe de saúde, organização dos processos de trabalho, instituição de uma cultura de monitoramento e avaliação das ações na rotina de trabalho dos profissionais e consequente melhoria dos indicadores de vigilância em saúde:

05. Realizar a inserção dos resultados das análises de água do parâmetro de coliformes totais para consumo humano no sistema Sisagua.
06. Melhorar os envios de lotes das semanas epidemiológicas, com os critérios padronizados pelo SINAN.

10. Realizar busca ativas dos contatos intradomiciliares de casos de hanseníase por meio de ACS e toda equipe de PSF.
11. Intensificar a busca dos sintomáticos respiratório para descoberta e tto dos casos novos de tuberculose.
14. Preencher corretamente as fichas de notificação de agravos e doenças relacionadas ao trabalho.

Dengue

Ampla divulgação à população de informações acerca das ações de combate ao Aedes Aegypti e prevenção da dengue, chikungunya e Zika

Redução do índice municipal de infestação do mosquito Aedes aegypti;

Redução no número de casos de dengue, chikungunya e Zika no município;

acompanhar o registro dos profissionais ACE no CNES em até 30 dias

Composição da equipe executora

7) Nome:	Maria Celma Arriel
8) Instituição :	Secretaria Municipal de Saúde de Morro Agudo de Goias
9) Função no projeto:	coordenadora
10) Contato:	62 98422 1877

Resultados esperados

Os resultados têm que estar alinhados com os objetivos e indicadores, que medem os resultados do projeto

11) Resultados esperados:

Equipe de vigilância sanitária capacitada e qualificada;

- Parceria com regional de saúde para apoio no treinamento;
- Local e equipamentos audiovisual disponível para realização da capacitação;
- Custeio de deslocamento e alimentação dos profissionais durante o treinamento;
- Realização da capacitação em vigilância da qualidade da água potável para consumo humano;

Disponibilidade de equipamentos para envio de amostras de água;

- Definição de modelos e tamanho apropriado;
- Aquisição dos equipamentos;
- Limpeza e conservação dos equipamentos;

Equipe de saúde capacitada;

- Parceria com a regional de saúde para disponibilização de monitor para realização da capacitação profissional para ações de combate e controle da dengue;
 - Custeio da alimentação dos participantes durante a capacitação;
- Disponibilidade de equipamento audiovisual e utilização em palestras de educação em saúde;

- Aquisição equipamento adequado para o trabalho a ser realizado;
 - Parceria com escolas, igrejas e associações para trabalho de educação em saúde;
 - Realização de palestras de educação em saúde em igrejas, escolas, associações, etc..
- Esclarecimento da população acerca das ações de prevenção e combate à dengue por meio dos materiais educativos produzidos, distribuídos e fixados em locais públicos;
- Elaboração gráfica de material a ser produzido;
 - Contratação de gráfica para produção de material;
 - Distribuição aos ACE e ACS para trabalho com a população;
 - Fixação de faixas e cartazes em locais de grade circulação de pessoas;
- Comunidade esclarecida por meio das mídias locais;
- Elaboração de texto de educação em saúde para anúncio em carro de som;

- ACE cadastrados no CNES;
- Solicitar documentação de ACE para cadastramento no CNES;
 - Realização de cadastros de ACE no CNES;
 - Monitorar situação cadastral de ACE no CNES;

Método de acompanhamento

Forma de medida das atividades e ações do projeto. Pode ser números absolutos, percentual ou processos

13) Indicadores associados de acompanhamento :

- Nº de técnicos da vigilância sanitária capacitados;
- 01 técnicos qualificados
- Nº de caixas térmicas, termômetros digitais e gelox adquiridos;
- 01 caixa térmica, 02 termômetros digitais, 09 gelox adquiridos;
- Nº de indicadores acompanhados, monitorados e divulgados ;
- 07 indicadores de vigilância em saúde acompanhados, monitorados e divulgados mensalmente;
- Nº de computadores adquiridos
- 1 Not book
- Nº Caixa de som Amplificada, microfone sem fio
- 01 Caixa de som Amplificada
- 01 aparelho de microfone sem
- Nº de digitadoras capacitadas para operar sistemas de informações;
- 02 profissionais capacitados para operar sistemas de informações;
- % de profissionais de saúde capacitados em vigilância em saúde e vigilância epidemiológica;
- 90% de profissionais de saúde capacitados; (15 profissionais)
- % de profissionais de saúde capacitados em ações de prevenção e combate à dengue;
- 95% de profissionais capacitados; (15 profissionais)
- Nº de palestras realizadas em locais públicos;
- 10 palestras realizadas em locais públicos;
- Nº de panfletos, e adesivos confeccionados;
- 3.000 panfletos e 2.000 adesivos confeccionados;
- Nº de horas carro de contratadas e utilizadas;
- 04 horas de carro de som\mês contratadas e utilizadas;
- Nº de ACE cadastrados no CNES
- 01 ACE cadastrados no CNES

Cronograma de atividades

Indique as atividades previstas e o provável mês de sua conclusão

15) Maio 2017:	Capacitação continuada dos profissionais, Aquisição dos equipamentos necessários para alimentação dos dados nos sistemas de informações e realizações dos trabalhos Monitoramento periódico das Produção, distribuição e fixação de material educativo à população (panfletos, e adesivos). atividades. Cadastramento dos ACE no cadastro Nacional de Estabelecimentos de saúde;
16) Junho 2017:	Capacitação continuada dos profissionais, Aquisição dos equipamentos necessários para alimentação dos dados nos sistemas de informações e realizações dos trabalhos Monitoramento periódico das Produção, distribuição e fixação de material educativo à população (panfletos, e adesivos). atividades. Cadastramento dos ACE no cadastro Nacional de Estabelecimentos de saúde;
17) Julho 2017:	Capacitação continuada dos profissionais, Aquisição dos equipamentos necessários para alimentação dos dados nos sistemas de informações e realizações dos trabalhos Monitoramento periódico das Produção, distribuição e fixação de material educativo à população (panfletos, e adesivos). atividades. Cadastramento dos ACE no cadastro Nacional de Estabelecimentos de saúde;
18) Agosto 2017:	Realização de oficina para atualização profissional sobre dengue e fortalecimento de estratégias de combate ao Aedes aegypti com os profissionais
19) Setembro 2017:	Produção, distribuição e fixação de material educativo à população (panfletos, e adesivos).
20) Outubro 2017:	Realização de oficina para atualização profissional sobre dengue e fortalecimento de estratégias de combate ao Aedes aegypti com os profissionais
21) Novembro 2017:	Produção, distribuição e fixação de material educativo à população (panfletos, e adesivos).
22) Dezembro 2017:	Realização de oficina para atualização profissional sobre dengue e fortalecimento de estratégias de combate ao Aedes aegypti com os profissionais ,Produção, distribuição e fixação de material educativo à população (panfletos, e adesivos).
23) Janeiro 2018:	Produção, distribuição e fixação de material educativo à população (panfletos, e adesivos).
24) Fevereiro 2018:	Realização de oficina para atualização profissional sobre dengue e fortalecimento de estratégias de combate ao Aedes aegypti com os profissionais Produção, distribuição

25) Março 2018:

e fixação de material educativo à população (panfletos, e adesivos).

Produção, distribuição e fixação de material educativo à população (panfletos, e adesivos).

26) Abril 2018:

Realização de oficina para atualização profissional sobre dengue e fortalecimento de estratégias de combate ao *Aedes aegypti* com os profissionais

Cronograma de aplicação dos recursos financeiros**27) Maio 2017:**

Lanche para as capacitações, continuada Confecção de material educativo como: faixas, banners e panfletos. Aquisição de camisa Aquisição de equipamentos: 1 data show 1 notebook 1 caixa de som amplificada 1 microfone sem fio 1 moto 1 caixa térmica com termômetro.

28) Junho 2017:

Lanche para as capacitações, continuada Confecção de material educativo como: faixas, banners e panfletos. Aquisição de camisa Aquisição de equipamentos: 1 data show 1 notebook 1 caixa de som amplificada 1 microfone sem fio 1 moto 1 caixa térmica com termômetro.

29) Julho 2017:

Lanche para as capacitações, continuada Confecção de material educativo como: faixas, banners e panfletos. Aquisição de camisa Aquisição de equipamentos: 1 data show 1 notebook 1 caixa de som amplificada 1 microfone sem fio 1 moto 1 caixa térmica com termômetro.

30) Agosto 2017:

Lanche para as capacitações, continuada

31) Setembro 2017:

Lanche para as capacitações, continuada

32) Outubro 2017:

Lanche para as capacitações, continuada

33) Novembro 2017:

Lanche para as capacitações, continuada Confecção de material educativo como: faixas, banners e panfletos. Aquisição de camisetas.

34) Dezembro 2017:

Lanche para as capacitações, continuada

35) Janeiro 2018:

Lanche para as capacitações, continuada

36) Fevereiro 2018:

Lanche para as capacitações, continuada Confecção de material educativo como: faixas, banners e panfletos. Aquisição de camisetas.

37) Março 2018:

Lanche para as capacitações, continuada

38) Abril 2018:

Lanche para as capacitações, continuada Confecção de material educativo como: faixas, banners e panfletos. Aquisição de camisetas.

39) Observações:

As ações serão desenvolvidas a partir da disposição do recurso financeiro, material educativo será distribuído a equipe e população, os equipamentos serão utilizados nas formações continuada.

Dados do notificador

40) Origem :	Secretaria Municipal da Saude de Morro Agudo de Goias
41) Nome:	Maria Celma Ariel
42) Profissão ou ocupação:	Enfermeira ESF
43) Município do notificador:	Morro Agudo de Goias
44) Telefone de contato com DDD:	62 3334 3317
45) Email:	mcelma1@hotmail.com

Criação : 13/07/2016 19:06:10

Atualização : 31/10/2017 15:57:58

Enviar por Email

Caso queira enviar essa ficha por email preencha o nome e email do destinatário.

Nome:* Texto:

Email:*



Enviar Email