

**PROJETO DE INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM GOIÁS****Descrição do projeto conforme instituição financiadora****1) Projeto submetido à SPAIS ou SUVISA?**

SPAIS

**2) Município :**

Teresina de Goiás

**Informações do projeto****3) Título:**

Ampliação dos testes rápido de HIV e Sífilis na Unidade Básica de Saúde de Teresina de Goiás

**4) Indicadores selecionados:**

Número de testes de HIV realizados. Número de Unidade Básica de Saúde e Estratégias de Saúde da Família com teste rápido de HIV e Sífilis implantado. Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano.

**5) Justificativa:**

Necessidade de identificar precocemente casos de HIV e Sífilis (quebra da cadeia de transmissão; tratamento e prevenção);

Aumento do diagnóstico de HIV e Sífilis no Pré-natal (tratamento e prevenção);

Melhoria do acesso aos testes rápido de HIV e Sífilis na Atenção Básica;

**6) Objetivo:**

Aumento da cobertura – ampliando o diagnóstico para HIV e Sífilis em 2016/2017.

Aumento da cobertura da testagem rápida para HIV e Sífilis com acolhimento e aconselhamento dos usuários da Atenção Básica, instrumentalizando-os quanto aos seus direitos, decisões e possíveis impactos na sua saúde sexual, garantindo respeito, sigilo e confidencialidade.

**Composição da equipe executora**

<b>7) Nome:</b>	Lorena Alcantara Rodrigues Prado
<b>8) Instituição :</b>	SMS
<b>9) Função no projeto:</b>	Coordenadora do Projeto (NVE)
<b>10) Contato:</b>	(62)996515360

### Resultados esperados

Os resultados têm que estar alinhados com os objetivos e indicadores, que medem os resultados do projeto

#### 11) Resultados esperados:

- a) Sensibilização dos profissionais da Atenção Básica para desenvolvimento do Projeto;
- b) Capacitação de profissionais para realização do teste rápido;
- c) Kits disponíveis constantemente;
- d) Sensibilização dos usuários;
- e) Organização do fluxo e definição de papéis;

#### 12) Meios para alcançar:

- a) Realizar reuniões periódicas (semestrais) para sensibilização da equipe e avaliação do projeto;
- b) A coordenadora do projeto e/ou coordenadora da Atenção Básica realizará a capacitação dos profissionais para realização dos testes rápidos;
- c) Distribuição mensal de Kits através da Regional de Saúde Nordeste I;
- d) Sensibilização dos usuários com auxílio dos ACS, palestras e rodas de conversa;
- e) Gerência do serviço e da equipe de trabalho, definindo o fluxo e papel de cada um na oferta e realização do teste rápido HIV e triagem de sífilis no serviço de saúde.

### Método de acompanhamento

Forma de medida das atividades e ações do projeto. Pode ser números absolutos, percentual ou processos

#### 13) Indicadores associados de acompanhamento :

- a) 100% de profissionais capacitados;
- b) 100% de UBS com teste rápido

#### 14) Meta do indicador proposto:

- a) 100% de profissionais capacitados;
- b) 100% da UBS

### Cronograma de atividades

Indique as atividades previstas e o provável mês de sua conclusão

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>17) Julho 2017:</b>    | Sensibilização dos profissionais; Capacitação dos profissionais; Organização do fluxo e definição de papéis; |
| <b>18) Agosto 2017:</b>   | Organização do fluxo e definição de papéis;  |
| <b>19) Setembro 2017:</b> | Sensibilização dos usuários; Realização do teste rápido HIV e triagem de sífilis no serviço de saúde;        |
| <b>20) Outubro 2017:</b>  | Sensibilização dos usuários; Realização do teste rápido HIV  |

**21) Novembro 2017:**

e triagem de sífilis no serviço de saúde;

Realização do teste rápido HIV e triagem de sífilis no serviço de saúde;

**22) Dezembro 2017:**

Realização do teste rápido HIV e triagem de sífilis no serviço de saúde; Avaliação do Projeto e readequação caso necessário; Capacitação dos profissionais;

**23) Janeiro 2018:**

Sensibilização dos profissionais; Realização do teste rápido HIV e triagem de sífilis no serviço de saúde;

**24) Fevereiro 2018:**

Realização do teste rápido HIV e triagem de sífilis no serviço de saúde;

**25) Março 2018:**

Realização do teste rápido HIV e triagem de sífilis no serviço de saúde; Avaliação do Projeto e readequação caso necessário;

**26) Abril 2018:**

Capacitação dos profissionais; Realização do teste rápido HIV e triagem de sífilis no serviço de saúde;

**Cronograma de aplicação dos recursos financeiros****29) Julho 2017:**

Sensibilização dos profissionais; Capacitação dos profissionais; Adequação do espaço físico; Aquisição do equipamento

**30) Agosto 2017:**

Adequação do espaço físico; Aquisição do equipamentos; Aquisição de material de apoio

**31) Setembro 2017:**

Sensibilização dos usuários;

**32) Outubro 2017:**

Sensibilização dos usuários;

**34) Dezembro 2017:**

Capacitação dos profissionais;

**35) Janeiro 2018:**

Sensibilização dos profissionais;

**37) Março 2018:**

Aquisição de material de apoio

**38) Abril 2018:**

Capacitação dos profissionais;

**39) Observações:****Dados do notificador****40) Origem :**

SMS Teresina de Goiás

**41) Nome:**

Lorena Alcantara Rodrigues Prado

<b>42) Profissão ou ocupação:</b>	Tecnica de Enfermagem/ coordenadora NVE
<b>43) Município do notificador:</b>	Teresina de Goiás
<b>44) Telefone de contato com DDD:</b>	62 996515360/ 62 34671141
<b>45) Email:</b>	lorenaa.prado@hotmail.com

**Criação :** 14/07/2016 12:15:32

**Atualização :** 27/10/2017 15:33:59

#### Enviar por Email

Caso queira enviar essa ficha por email preencha o nome e email do destinatário.

Nome:\*  Texto:

Email:\*



Enviar Email