



ALBERT EINSTEIN  
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

## CRONOGRAMA ADEQUAÇÃO UTI 5 - REALIZADO Hospital de Urgências de Goiás - Dr. Valdemiro Cruz (HUGO)



SES  
Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DE  
**GOIÁS**  
O ESTADO QUE DÁ CERTO

	MÊS	ANO 2024												2025												
		jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25						
	QUINZENAS	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2					
1.	Elaboração do Estudo Preliminar de Arquitetura e concorrência para atualização dos projetos																									
2.	Aprovação verba SES - atualização de projetos																									
3.	Elaboração/assinatura do contrato de prestação de serviços																									
4.	Atualização de projetos com planilha orçamentária																									
5.	Aprovação Vigilância Sanitária																									
6.	Aprovação verba SES - execução de obra																									
7.	Concorrência para execução																									
8.	Elaboração/assinatura do contrato de execução da obra																									
9.	Execução da obra																									
10.	Instalação de equipamentos																									
11.	Validação Vigilância Sanitária																									
segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025													LEGENDA:			Atividade Einstein		Atividade Terceiro		Atividade SES/VISA						

		CRONOGRAMA ADEQUAÇÃO UTI's 1 e 3 - <b>REALIZADO</b>												CRONOGRAMA ADEQUAÇÃO UTI's 1 e 3 - <b>REALIZADO</b>												
		Hospital de Urgências de Goiás - Dr. Valdemiro Cruz (HUGO)												GOVERNO DE GOIÁS												
		ANO		2024						2025																
		MÊS	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	Jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25					
		QUINZENAS	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	
1. Carta Convite e concorrência para a elaboração de projetos																										
2. Aprovação verba SES - elaboração dos projetos																										
3. Elaboração/assinatura do contrato de prestação de serviços																										
<b>PLANO DIRETOR HOSPITALAR</b>																										
segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025																										
<b>LEGENDA:</b>													Atividade Einstein	Atividade Terceiro	Atividade SES/VISA											