

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS	TABELA	ONERADA	Data Base ÚNICA:	dezembro/202
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS - SESG	Referência:	GOINFRA 10/2025 (reajustada pelo INCC até 12/2025); SINAPI 12/2025; ORSE - Novembro/2025 (reajustada pelo INCC até Dezembro/2025)		
Obra:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRISES, RIPADO E CORRIMÃO				
Endereço:	RUA 26, 521, VILA LEGIONARIOS, CEP: 74853-070	BDI:			
Município:	GOIÂNIA	BDI reduz.:			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ONERADO									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ÍTEM	SERVIÇOS	R\$ TOTAL C/ BDI + INCC	% DO TOTAL	PERÍODO - MÊS					
				1°	2°	3°	4°	5°	6°
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 93.646,66	4,62%						
				33,00%	33,00%	34,00%			
				R\$ 30.903,40	R\$ 30.903,40	R\$ 31.839,86			
02.	TRANSPORTES	R\$ 13.065,86	0,64%						
				33,00%	33,00%	34,00%			
				R\$ 4.311,73	R\$ 4.311,73	R\$ 4.442,39			
03.	PAISAGISMO	R\$ 1.235,47	0,06%						
				0,00%	0,00%	100,00%			
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,47			
04.	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 9.197,87	0,45%						
				0,00%	50,00%	50,00%			
				R\$ 0,00	R\$ 4.598,93	R\$ 4.598,93			
05.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 14.797,43	0,73%						
				100,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ 14.797,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
06.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 5.300,26	0,26%						
				100,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ 5.300,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
07.	ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 53.549,18	2,64%						
				80,00%	20,00%	0,00%			
				R\$ 42.839,35	R\$ 10.709,84	R\$ 0,00			
08.	COBERTURAS	R\$ 65.521,48	3,23%						
				20,00%	80,00%	0,00%			
				R\$ 13.104,30	R\$ 52.417,18	R\$ 0,00			
09.	ESQUADRIAS MADEIRAS/ METÁLICAS	R\$ 1.077.866,2	53,15%						
				20,00%	40,00%	40,00%			
				R\$ 215.573,25	R\$ 431.146,50	R\$ 431.146,50			
10.	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 39.505,13	1,95%						
				0,00%	20,00%	80,00%			

				R\$ 0,00	R\$ 7.901,03	R\$ 31.604,10			
11.	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 59.284,98	2,92%						
				20,00%	40,00%	40,00%			
				R\$ 11.857,00	R\$ 23.713,99	R\$ 23.713,99			
12.	PINTURA	R\$ 401.170,49	19,78%						
				33,00%	33,00%	34,00%			
				R\$ 132.386,26	R\$ 132.386,26	R\$ 136.397,97			
13.	DIVERSOS	R\$ 28.178,36	1,39%						
				0,00%	20,00%	80,00%			
				R\$ 0,00	R\$ 5.635,67	R\$ 22.542,69			
14.	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 165.534,86	8,16%						
				33,00%	33,00%	34,00%			
				R\$ 54.626,50	R\$ 54.626,50	R\$ 56.281,85			
		R\$ 2.027.854,26	100,00%						
	TOTAL MENSAL			R\$ 525.699,47	R\$ 758.351,04	R\$ 743.803,75			
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 2.027.854,26	100,00%	R\$ 525.699,47	R\$ 1.284.050,58	R\$ 2.027.854,26			
	PERCENTUAL DO MÊS			25,92%	37,40%	36,68%			
	PERCENTUAL ACUMULADO			25,92%	63,32%	100,00%			