

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS**

COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO - CAL

Departamento de Engenharia e Construção - DECON

Descrição:	Reforma do 8º Batalhão Bombeiro Militar
Natureza:	Obras civis
Referências:	Tabela AGETOP 2017 / SINAPI insumos 122017 / TCPO
Endereço:	Rua dos Bombeiros, Quadra 250, Lote 06 - Parque Amazônia. Goiânia-GO.

Área (m²):	434.29
BDI (%):	25.62

Cronograma físico financeiro

Descrição e Preço		Porcentagem de execução (%)			Valor de pagamento (R\$)			
Código NUSLF	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	1º Mês (%)	2º Mês (%)	Total (%)	1º Mês (R\$)	2º Mês (R\$)	Total (R\$)2
30,691	Serviços preliminares (164 – AGETOP)	6,292.29	80.00%	20.00%	100.00%	5,033.83	1,258.46	6,292.29
30,692	Transportes (165 – AGETOP)	410.59	50.00%	50.00%	100.00%	205.30	205.30	410.59
30,694	Fundações e sondagens (167 – AGETOP)	1,926.87	100.00%	0.00%	100.00%	1,926.87	0.00	1,926.87
30,695	Estrutura (168 – AGETOP)	7,563.05	100.00%	0.00%	100.00%	7,563.05	0.00	7,563.05
30,696	Instalações Elétricas/Telefônica/Cabeamento Estruturado (169 – AGETOP)	9,203.45	80.00%	20.00%	100.00%	7,362.76	1,840.69	9,203.45
30,697	Instalações Hidro-Sanitárias (170 – AGETOP)	11,592.24	80.00%	20.00%	100.00%	9,273.79	2,318.45	11,592.24
30,698	Instalações Especiais (171 – AGETOP)	1,112.76	50.00%	50.00%	100.00%	556.38	556.38	1,112.76
30,699	Alvenarias e Divisórias (172 – AGETOP)	603.20	60.00%	40.00%	100.00%	361.92	241.28	603.20
30,701	Impermeabilização (174 – AGETOP)	51.85	100.00%	0.00%	100.00%	51.85	0.00	51.85
30,703	Estrutura de madeira (176 – 30.703)	402.00	20.00%	80.00%	100.00%	80.40	321.60	402.00
30,705	Coberturas (178 – AGETOP)	1,592.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	1,592.00	1,592.00
30,706	Esquadrias de Madeira (179 – AGETOP)	2,562.01	80.00%	20.00%	100.00%	2,049.61	512.40	2,562.01
30,707	Esquadrias Metálicas (180 – AGETOP)	1,555.08	80.00%	20.00%	100.00%	1,244.06	311.02	1,555.08
30,708	Vidros (181 – AGETOP)	1,363.97	100.00%	0.00%	100.00%	1,363.97	0.00	1,363.97
30,709	Revestimentos de paredes (182 – AGETOP)	25,557.55	30.00%	70.00%	100.00%	7,667.27	17,890.29	25,557.55
30,710	Forros (183 – AGETOP)	477.09	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	477.09	477.09
30,711	Revestimento de piso (184 – AGETOP)	9,219.65	50.00%	50.00%	100.00%	4,609.83	4,609.83	9,219.65
30,712	Ferragens (185 – AGETOP)	951.00	80.00%	20.00%	100.00%	760.80	190.20	951.00
30,715	Administração (187 – AGETOP)	8,476.24	50.00%	50.00%	100.00%	4,238.12	4,238.12	8,476.24
30,716	Pintura (188 – AGETOP)	12,492.56	30.00%	70.00%	100.00%	3,747.77	8,744.79	12,492.56
30,717	Diversos (189 – AGETOP)	12,774.73	40.00%	60.00%	100.00%	5,109.89	7,664.84	12,774.73
30,732	BDI	29,765.43	50.00%	50.00%	100.00%	14,882.72	14,882.72	29,765.43
Total		145,945.61				78,090.18	67,855.43	145,945.61