

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

VOLTAR

ADICIONAR LINHAS

EXCLUIR LINHAS

| Nº do Evento | Título do Evento                                      | Valor Total dos Eventos (R\$) |
|--------------|---|-------------------------------|
| 1            | Administração Local                                   | 20.650,90                     |
| 2            | Serviços Preliminares (Demolição / remoção/loca       | 24.523,51                     |
| 3            | Infraestrutura (Estacas/Blocos/Baldrames/Imper.       | 18.595,52                     |
| 4            | Superestrutura (Formas e concreto dos Pilares a       | 38.230,75                     |
| 5            | Superestrutura (Viga / laje / Impermeabilização m     | 5.600,30                      |
| 6            | Instalações básicas Elétricas e Hidrossanitárias (e   | 22.707,30                     |
| 7            | Acabamento Instalações Elétricas                      | 20.725,90                     |
| 8            | Acabamento Instalações Hidrossanitária                | 4.071,38                      |
| 9            | Alvenaria em blocos cerâmico                          | 32.092,53                     |
| 10           | Divisórias em granito (divisórias banheiro, balcão    | 9.037,39                      |
| 11           | Estrutura Metálicas (treliças, terças, calha, rufos e | 23.740,02                     |
| 12           | Cobertura   | 9.531,46                      |
| 13           | Esquadrias de madeira/ Ferragens                      | 11.637,97                     |
| 14           | Esquadrias Metálicas e vidros                         | 45.124,27                     |
| 15           | Forro de Gesso (chapisco, massa única, gesso c        | 9.394,61                      |
| 16           | Revestimento de Parede interna (chapisco, reboco      | 24.233,01                     |
| 17           | Revestimento parede externo (chapisco, reboco e       | 1.238,09                      |
| 18           | Revestimento de piso (granitina, soleira, cerâmica    | 22.882,58                     |
| 19           | Revestimento piso externo (Calçadas proteção, p       | 17.792,99                     |
| 20           | Pintura interna (pintura acrílica, emassamento e      | 26.454,43                     |
| 21           | Pintura externa (textura e esmalte e esquadrias n     | 8.702,06                      |
| 22           | Implantação/Urbanização(muro, limpeza terreno)        | 2.988,43                      |
| 23           | Acabamento Final (Totem, Brasão, camada dren          | 12.879,85                     |