

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	22.254,12
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.135,69
3	TRANSPORTES	210,97
4	SERVIÇOS EM TERRA	1.026,16
5	FUNDAÇÕES	32.016,90
6	PILARES/VIGAS/MEZANINO E TESOURAS ME	123.049,08
7	LAJE(FORMA, CONCRETO)	8.429,14
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.375,36
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	17.591,64
10	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	35.577,19
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.868,65
12	COBERTURAS	20.496,91
13	ESQUADRIAS DE MADEIRA	8.363,68
14	ESQUADRIAS METÁLICAS	17.012,21
15	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	496,14
16	REVESTIMENTO DE PAREDES	41.365,08
17	FORROS	18.285,60
18	REVESTIMENTO DE PISOS	14.623,37
19	PINTURA	34.636,13
20	DIVERSOS	2.679,82

*Alexandre Cardoso Camapum*

Responsável Técnico

Nome: Alexandre Cardoso Camapum

CREA/CAU: 1014599342/D-GO

ART/RRT: 1020210090450