

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	BATALHÃO MARIA DA PENHA - PMGO (COM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR MARIA DA PENHA (PMGO)
LOCAL:	RUA LEONARDO DA VINCE, N° 52 - JARDIM EUROPA, GOIÂNIA (GO), CEP: 74.325-020
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA : 08/02/2024		BDI : 26,72%%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	81,63%	45,28%	01/2024
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 36.605,95	56,40 %	10,40 %	12,40 %	12,40 %	8,40 %	100,00 %
			R\$ 20.796,35	R\$ 3.772,57	R\$ 4.491,90	R\$ 4.491,90	R\$ 3.053,23	R\$ 36.605,95
2	GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 48.384,00	15,00 %	20,00 %	30,00 %	20,00 %	15,00 %	100,00 %
			R\$ 7.257,60	R\$ 9.676,80	R\$ 14.515,20	R\$ 9.676,80	R\$ 7.257,60	R\$ 48.384,00
3	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 93.235,01	30,00 %	40,00 %	30,00 %			100,00 %
			R\$ 27.970,50	R\$ 37.294,00	R\$ 27.970,51			R\$ 93.235,01
4	COBERTURA	R\$ 180.319,97		20,00 %	50,00 %	30,00 %		100,00 %
				R\$ 36.063,99	R\$ 90.159,99	R\$ 54.095,99		R\$ 180.319,97
5	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	R\$ 45.650,54		50,00 %	50,00 %			100,00 %
				R\$ 22.825,27	R\$ 22.825,27			R\$ 45.650,54
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 57.859,20		40,00 %	30,00 %	30,00 %		100,00 %
				R\$ 23.143,68	R\$ 17.357,76	R\$ 17.357,76		R\$ 57.859,20
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 134.569,99		40,00 %	30,00 %	30,00 %		100,00 %
				R\$ 53.828,00	R\$ 40.371,00	R\$ 40.370,99		R\$ 134.569,99
8	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 24.649,28		40,00 %	30,00 %	30,00 %		100,00 %
				R\$ 9.859,71	R\$ 7.394,78	R\$ 7.394,79		R\$ 24.649,28
9	REVESTIMENTOS	R\$ 144.545,85			50,00 %	50,00 %		100,00 %
					R\$ 72.272,93	R\$ 72.272,92		R\$ 144.545,85
10	PISO	R\$ 130.171,15			60,00 %	40,00 %		100,00 %
					R\$ 78.102,69	R\$ 52.068,46		R\$ 130.171,15
11	PINTURA	R\$ 145.681,08				40,00 %	60,00 %	100,00 %
						R\$ 58.272,43	R\$ 87.408,65	R\$ 145.681,08
12	ESQUADRIAS	R\$ 77.367,42			30,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
					R\$ 23.210,23	R\$ 23.210,23	R\$ 30.946,96	R\$ 77.367,42
13	INCÊNDIO	R\$ 2.202,47					100,00 %	100,00 %
							R\$ 2.202,47	R\$ 2.202,47
14	HVAC	R\$ 9.405,95		50,00 %	50,00 %			100,00 %
					R\$ 4.702,98	R\$ 4.702,97		R\$ 9.405,95
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 106.031,80	65,00 %			4,80 %	30,20 %	100,00 %
			R\$ 69.402,86			R\$ 5.098,55	R\$ 31.530,39	R\$ 106.031,80
		R\$ 1.236.679,66	R\$ 125.427,31	R\$ 201.167,00	R\$ 403.375,23	R\$ 344.310,82	R\$ 162.399,30	R\$
			R\$ 125.427,31	R\$ 326.594,31	R\$ 729.969,54	R\$ 1.074.280,36	R\$ 1.236.679,66	1.236.679,66