



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Infraestrutura

Ata da quarta (4ª) reunião ordinária do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Infraestrutura - CG/FUNDEINFRA, realizada em 21 de março de 2024, nos termos seguintes:

Aos vinte e um dias do mês de março de 2024, às quinze horas (15h), foi realizada a quarta (4ª) reunião ordinária do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Infraestrutura - CG/FUNDEINFRA, virtualmente via plataforma de videoconferência ZOOM, a fim de apreciar a ordem do dia, discutir e votar as matérias da pauta constante no Ofício nº 330/2024/SEINFRA. Se fizeram presentes à reunião, atendendo à convocação feita na forma legal, os seguintes conselheiros: Secretário de Estado da Infraestrutura e Presidente do Conselho Gestor, Pedro Henrique Ramos Sales; Conselheiro suplente da Secretaria de Estado da Infraestrutura, o Senhor Adonídio Neto Vieira; o Conselheiro Joel de Sant'Anna Braga Filho, representante da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços - SIC; Conselheiro Suplente da SIC, Juliano Ricardo Fuganti Mender; o Conselheiro Suplente Manoel Pereira Machado Neto, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA; Conselheiro Ailton José Vilela - representante da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás - FAEG; o Conselheiro Suplente Eduardo Veras de Araújo, da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás - FAEG; o Conselheiro Joel Ragagnin, da Associação dos Produtores de Soja, Milho e Outros Grãos Agrícolas do Estado de Goiás - APROSOJA; o Conselheiro Luís Alberto Pereira, da Organização das Cooperativas do Brasil - OCB; o Conselheiro Edwal Freitas Portilho, da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás - ADIAL e o Conselheiro Suplente Eduardo Alves da Silva Neto, também da ADIAL. Se fez presente, atendendo a convite feito pelo Secretário de Estado da Infraestrutura, os seguintes conselheiros fiscais: Representante da Controladoria Geral do Estado - CGE, o Senhor Henrique Moraes Ziller; a Senhora Renata Lacerda Noleto (membro suplente da Secretaria de Estado da Economia); os Senhores Renato Ribeiro dos Santos (representante da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás - FAEG); e Henrique Marques de Almeida (membro suplente). Senhor Presidente do Conselho, Pedro Henrique Ramos Sales declarou aberto os trabalhos da 4ª reunião ordinária do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Infraestrutura - CG/FUNDEINFRA, transmitindo as boas-vindas aos senhores conselheiros e cumprimentando aos demais participantes.

Iniciando a ordem do dia, o senhor Alair Soares Barreto, Superintendente de Planejamento do Fundo Estadual de Infraestrutura, citou o Ofício Nº 330/2024/SEINFRA, o qual convocou em 12 (doze) de março de 2024, todos os conselheiros a participarem da quarta reunião ordinária do Conselho Gestor, relatando data, horário, local e os objetos de deliberação da presente reunião. Descreveu como se daria a estruturação da reunião, elencando as três etapas, conforme a pauta: 1) Deliberação sobre a ata da reunião anterior; 2) Informes; e 3) Outros assuntos. Informou que a ata da terceira reunião ordinária, realizada em 21 (vinte e um) de dezembro de 2023, foi disponibilizada para todos os conselheiros na data de 05 (cinco) de janeiro de 2024. Na deliberação da ata, todos os conselheiros votaram a favor da aprovação. Passando ao item 2, "Informes", fora apresentada aos conselheiros uma prestação de contas a respeito da arrecadação do FUNDEINFRA, iniciando com os demonstrativos relacionados à arrecadação do exercício de 2023, tendo em vista que na reunião anterior ainda não havia se dado o fechamento. Senhor Alair citou que referente ao ano de 2023, a expectativa de arrecadação era no valor de R\$ 1.075.691.840,62 (um bilhão, setenta e cinco milhões seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e quarenta mil e sessenta e dois centavos), tendo sido efetivamente arrecadado o valor de R\$ 967.769.554,02 (novecentos e sessenta e sete milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), com uma diferença de aproximadamente 11%. Arrecadação para o exercício de 2024, os meses de janeiro e fevereiro se encontram fechados, com uma defasagem, visto a diferença na precificação e mudança de tempo de safra, inicialmente a previsão de arrecadação era no valor de R\$ 1.198.200.406,56 (um bilhão, cento e noventa e oito milhões, duzentos mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e seis centavos), e o valor atual está aproximadamente R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões) abaixo da previsão inicial. Senhor Alair esclareceu que juntando todo realizado de janeiro de 2023 a fevereiro de 2024, tem-se uma frustração de previsão de aproximadamente 11.7%. Senhor Alair indagou se os senhores conselheiros tinham alguma dúvida referente ao que foi apresentado sobre a arrecadação, não havendo manifestações, deu-se continuidade à reunião. Apresentação do balanço financeiro, evidenciando R\$ 3.012.816.660,89 (três bilhões, doze milhões, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), referentes ao valor já aprovado pelo Conselho Gestor para custear as 44 (quarenta e quatro) obras, e ainda passível de aprovação o valor de R\$ 1.686.179.743,94 (um bilhão, seiscentos e oitenta e seis milhões, cento e setenta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos). Apresentação do gráfico de previsão de início e término das obras, segundo informações extraídas do sistema GOMAP, o qual é alimentado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA. Alair citou o Ofício nº 244/2024/SEINFRA, o qual solicitou à GOINFRA as informações sobre as previsões. Passada às informações sobre as Rodovias que já se encontram com as obras em andamento. 1ª Rodovia, GO-210, trecho de Rio Verde/Anel Viário (Montividiu), iniciada recentemente, já com máquinas na pista, sem avanço físico e financeiro. 2ª Rodovia, GO-309, trecho de Cristalina/Divisa GO-MG (Unai), iniciada recentemente, sem avanço financeiro. Os conselheiros indagaram a respeito das previsões de início e término das obras, em

especial da GO-174 (trecho de 3 km em frente a Tecnoshow). Senhor Pedro Sales ressaltou que infelizmente sem a presença de um representante da GOINFRA, a Secretaria de Infraestrutura não pode contribuir no quesito de execução das obras, que porventura possa haver alguma explicação técnica que justifique o período maior para o término, evidenciou que a SEINFRA tem trabalhado com as informações constantes nos painéis oficiais do governo, que são alimentados pela equipe técnica da GOINFRA. O conselheiro Edwal Freitas Portilho sugeriu o encaminhamento de um documento formal do conselho solicitando as informações à GOINFRA. Retorno das explicações sobre as rodovias, 3ª Rodovia, GO-040, trecho Bom Jesus/São Domingos (Goiatuba), com 55% de avanço físico e financeiro, com pagamentos inicialmente realizados com recursos do tesouro no valor de R\$ 37.139.774,60 (trinta e sete milhões, cento e trinta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) e na parte FUNDEINFRA foi planejado R\$ 28.235.121,68 (vinte e oito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e um reais e sessenta e oito centavos), tendo sido pago até o presente momento R\$ 15.546.441,41 (quinze milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), atualmente se encontra paralisada devido ao período chuvoso, conforme informações da GOINFRA. 4ª Rodovia, GO-221, trecho de Doverlândia ao Entroncamento da GO-194, avanço físico em 73,3%, e avanço financeiro em 40%, com recursos iniciais do tesouro para obra e supervisão, totalizando o valor de R\$ 16.953.350,19 (dezesseis milhões, novecentos e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta reais e dezenove centavos); e o FUNDEINFRA assumiu a partir da 15ª medição, com valor pago até o momento de R\$ 22.536.419,67 (vinte e dois milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos). 5ª Rodovia, GO-230, trecho da Vila Propício ao Entroncamento da BR-414, recentemente iniciada, com avanço físico em 13,2%, e avanço financeiro em 10%, com recursos iniciais do tesouro referentes a 1ª medição no valor de R\$ 1.235.667,04 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), e pagamentos do FUNDEINFRA no valor de R\$ 6.804.038,00 (seis milhões, oitocentos e quatro mil e trinta e oito reais). O senhor Edwal Freitas Portilho pediu a palavra para manifestar perante os demais conselheiros sua opinião sobre a importância de se ter presente na reunião um servidor com competência técnica da GOINFRA para sanar as dúvidas sobre os prazos estabelecidos de início e fim das obras. O senhor Alaor Barreto informou novamente do ofício encaminhado à GOINFRA solicitando a presença de tal servidor, mas até o início da reunião não havia manifestação no processo. Os conselheiros Edwal Freitas Portilho e Luís Pereira sugeriram envio de ofício ao Governador solicitando a presença dos representantes da GOINFRA nas próximas reuniões do conselho. O senhor Pedro Sales ressaltou que todas as ações relacionadas ao FUNDEINFRA que couberem à SEINFRA serão tratadas com prioridade máxima. Senhor Alaor complementou sobre o assunto dos dados disponibilizados, informando que a respeito da parte do avanço físico a SEINFRA realiza a verificação in loco, e quanto a parte que diz respeito a planejamento e processos licitatórios a competência é da GOINFRA, e sem a participação dos representantes não há como se ter esclarecimentos mais efetivos. Passada a questão dos mandatos dos Conselheiros Gestores, senhor Alaor informou que tendo em vista aceitação por parte dos conselheiros quanto a recondução, foi encaminhado a Casa Civil ofício solicitando a formalização do ato, que deverá se dar por meio de Decreto do Senhor Governador. Quanto ao mandato dos conselheiros fiscais, somente o Senhor Renato Ribeiro da FAEG será substituído, os demais serão reconduzidos. Passando ao item 3, "Outros assuntos", a Gerente Désirée Gabriela apresentou os painéis de governança, esclarecendo que ainda se encontram em fase de testes, que tão logo serão disponibilizados no site da SEINFRA. Não havendo observações adicionais, o Presidente do Conselho Gestor, o senhor Pedro Henrique Ramos Sales, agradeceu o desempenho dos servidores da SEINFRA quanto a transparência ativa dos dados obtidos por meio das plataformas oficiais, e declarou encerrada a reunião.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, Secretário (a) de Estado**, em 01/04/2024, às 10:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **58354084** e o código CRC **9A747699**.

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RUA 5 833 Qd.5 Lt.23, EDIF PALACIO DO PRATA, SALA 509 - Bairro SETOR OESTE - GOIANIA - GO - CEP 74115-060 - .



Referência: Processo nº 202420920000352



SEI 58354084