

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

OBRA: EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL, INTERPRETATIVA E EDUCATIVA - CAMINHO DE CORA CORALINA

LOCALIZAÇÃO: TRECHO CIDADE DE GOIÁS - CORUMBÁ DE GOIÁS

REF.: SINAPI GO JUL/2021 (DESONERADA)

GOINFRA -TABELA 148 CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JUL/2021 - DESONERADA

GOINFRA -TABELA 152 CUSTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS - JUL/2021 - DESONERADA

SICRO ABR/2021

DATA: SET/2021

SIC
Secretaria de
Estado de
Indústria,
Comércio e
Serviços



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL	%	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
				R\$	R\$	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.076,83	7,43%	6.538,42	6.538,42	13.076,83
				50%	50%	100%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8.739,01	4,97%	8.739,01	0,00	8.739,01
				100%	0%	100%
3	SINALIZAÇÃO VERTICAL - GOIÁS	19.195,11	10,91%	19.195,11	0,00	19.195,11
				100%	0%	100%
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL - ITABERÁ	7.305,06	4,15%	7.305,06	0,00	7.305,06
				100%	0%	100%
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL - ITAGUARÍ	8.873,60	5,04%	8.873,60	0,00	8.873,60
				100%	0%	100%
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL - JARAGUÁ	14.255,60	8,10%	14.255,60	0,00	14.255,60
				100%	0%	100%
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PESJ	27.206,37	15,47%	13.603,19	13.603,19	27.206,37
				50%	50%	100%
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL - SÃO FRANCISCO	16.258,02	9,24%	0,00	16.258,02	16.258,02
				0%	100%	100%
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PIRENÓPOLIS	27.383,71	15,57%	0,00	27.383,71	27.383,71
				0%	100%	100%
10	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PEP	15.765,35	8,96%	0,00	15.765,35	15.765,35
				0%	100%	100%
11	SINALIZAÇÃO VERTICAL - COCALZINHO	843,32	0,48%	0,00	843,32	843,32
				0%	100%	100%
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL - CORUMBÁ	17.006,99	9,67%	0,00	17.006,99	17.006,99
				0%	100%	100%
TOTAL		175.908,97	100%	78.509,98	97.398,99	175.908,97
				44,63%	55,37%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				78.509,98	175.908,97	175.908,97
				44,63%	100,00%	100,00%