

**GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS**

**SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

**Obra:** PROJETOS CAMINHO DE CORA - OBRAS CIVIS - LOTE 02

**Localização:** 300km de trilha passando pelos municípios de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Pirenópolis, Francisco de Goiás, Jaraguá, Itaguari, Itaberaí e Cidade de Goiás.

**SIC**  
Secretaria de  
Estado de  
Indústria,  
Comércio e  
Serviços



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

item	SERVIÇO	VALOR TOTAL	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
				R\$	R\$			R\$
1	Administração local	113.898,21	11,04%	28.474,55	28.474,55	28.474,55	28.474,55	113.898,21
				25%	25%	25%	25%	100,00%
2	Mobilização e desmobilização	40.743,58	3,95%	10.185,89	10.185,89	10.185,89	10.185,89	40.743,58
				25%	25%	25%	25%	100,00%
3	Sede Administrativa Parque de Jaraguá - Parque Estadual da Serra de Jaraguá Município de Jaraguá	503.688,08	48,83%	100.737,62	125.922,02	125.922,02	151.106,42	503.688,08
				20%	25%	25%	30%	100,00%
4	Guarda Corpo da Bicuda – Parque Estadual da Serra de Jaraguá	25.642,56	2,49%	12.821,28	12.821,28	0,00	0,00	25.642,56
				50%	50%	0%	0%	100,00%
5	Ponte da Bicuda - Parque Estadual da Serra de Jaraguá	16.965,54	1,64%	8.482,77	8.482,77	0,00	0,00	16.965,54
				50%	50%	0%	0%	100,00%
6	Ponte de Corumbá – Município de Corumbá de Goiás	70.121,32	6,80%	0,00	0,00	35.060,66	35.060,66	70.121,32
				0%	0%	50%	50%	100,00%
7	Ponto de Apoio São Benedito	260.376,30	25,24%	26.037,63	52.075,26	104.150,52	78.112,89	260.376,30
				10%	20%	40%	30%	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>1.031.435,58</b>	<b>100%</b>	<b>186.739,74</b>	<b>237.961,78</b>	<b>303.793,65</b>	<b>302.940,42</b>	<b>1.031.435,58</b>
				18%	23%	29%	29%	100,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>186.739,74</b>	<b>424.701,52</b>	<b>728.495,16</b>	<b>1.031.435,58</b>	<b>1.031.435,58</b>
				<b>18,10%</b>	<b>41,18%</b>	<b>70,63%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Caio Mota Ferrari  
Engenheiro Responsável  
Crea nº 1016361188D-GO