



<div></div> <div>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
	OBRA:	REFORMA ALOJAMENTO CAPM - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)					DATA :		05/09/2025	BDI :		22,47%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ALOJAMENTO DA ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)					FORTE		VERSÃO		HORA		MES
	LOCAL:	RUA 252, Nº 21, SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIÂNIA (GO), CEP: 74603-240					GOINFRA CIVIL		T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		117,37%		74,19%
	CLIENTE:	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.172,34	28,10 %	17,74 %	27,81 %	26,35 %	100,00 %
			R\$ 2.577,20	R\$ 1.626,99	R\$ 2.550,89	R\$ 2.417,26	R\$ 9.172,34
2	GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 18.293,98	15,00 %	25,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 2.744,10	R\$ 4.573,50	R\$ 7.317,59	R\$ 3.658,79	R\$ 18.293,98
3	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	R\$ 11.692,98	100,00 %				100,00 %
			R\$ 11.692,98				R\$ 11.692,98
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 3.887,07	100,00 %				100,00 %
			R\$ 3.887,07				R\$ 3.887,07
5	FUNDAÇÃO	R\$ 3.387,40		100,00 %			100,00 %
				R\$ 3.387,40			R\$ 3.387,40
6	ESTRUTURA - DESPENSA CASA DE MÁQUINAS	R\$ 7.949,54		100,00 %			100,00 %
				R\$ 7.949,54			R\$ 7.949,54
7	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 37.776,62		70,00 %	30,00 %		100,00 %
				R\$ 26.443,63	R\$ 11.332,99		R\$ 37.776,62
8	COBERTURA	R\$ 56.766,40			100,00 %		100,00 %
					R\$ 56.766,40		R\$ 56.766,40
9	PAREDES/VEDAÇÕES	R\$ 13.720,90		60,00 %	40,00 %		100,00 %
				R\$ 8.232,54	R\$ 5.488,36		R\$ 13.720,90
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 28.234,71	15,00 %	25,00 %	25,00 %	35,00 %	100,00 %
			R\$ 4.235,21	R\$ 7.058,68	R\$ 7.058,68	R\$ 9.882,14	R\$ 28.234,71
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.357,24	20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 6.471,45	R\$ 9.707,17	R\$ 9.707,17	R\$ 6.471,45	R\$ 32.357,24
12	REVESTIMENTOS	R\$ 24.569,30			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					R\$ 12.284,65	R\$ 12.284,65	R\$ 24.569,30
13	PISO	R\$ 6.781,74		40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
				R\$ 2.712,70	R\$ 2.712,70	R\$ 1.356,34	R\$ 6.781,74
14	PINTURA	R\$ 11.484,70			30,00 %	70,00 %	100,00 %
					R\$ 3.445,41	R\$ 8.039,29	R\$ 11.484,70
15	ESQUADRIAS	R\$ 14.445,29				100,00 %	100,00 %
						R\$ 14.445,29	R\$ 14.445,29
16	HVAC	R\$ 1.643,28		70,00 %	30,00 %		100,00 %
				R\$ 1.150,30	R\$ 492,98		R\$ 1.643,28

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
	OBRA:	REFORMA ALOJAMENTO CAPM - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)				DATA :		05/09/2025		BDI :		22,47%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ALOJAMENTO DA ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)				FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	RUA 252, Nº 21, SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIÂNIA (GO), CEP: 74603-240				GOINFRA CIVIL		T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		117,37%		74,19%	
	CLIENTE:	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS				Composições Próprias		PROPRIA		0,00%		0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 16.986,26			9,56 %	90,44 %	100,00 %
					R\$ 1.624,73	R\$ 15.361,53	R\$ 16.986,26
R\$ 299.149,75			R\$ 31.608,01	R\$ 72.842,45	R\$ 120.782,55	R\$ 73.916,74	R\$ 299.149,75
			R\$ 31.608,01	R\$ 104.450,46	R\$ 225.233,01	R\$ 299.149,75	