

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	REGULARIZAÇÃO DA CALÇADA CPCOM - PMGO [GOINFRA] (SEM DESONERAÇÃO)			DATA : 26/08/2025		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	REGULARIZAÇÃO DA CALÇADA DO CENTRO DE POLÍCIA COMUNITÁRIA (CPCOM) DA PMGO - GOIÂNIA (GO)			FONTE		VERSÃO	
	LOCAL:	ALAMEDA LEOPOLDO DE BULHÕES C/ RUA 1015 - SETOR PEDRO LUDOVICO, GOIÂNIA - GO - CEP: 74820-060			GOINFRA CIVIL		T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS			Composições Próprias		PRÓPRIA	
							HORA	
							MES	
							117,37%	
							74,19%	
							0,00%	
							0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 43.067,04	80,75 %	19,25 %	100,00 %
			R\$ 35.553,18	R\$ 7.513,86	R\$ 43.067,04
2	GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 20.142,91	48,00 %	52,00 %	100,00 %
			R\$ 9.668,60	R\$ 10.474,31	R\$ 20.142,91
3	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	R\$ 27.359,61	80,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 21.887,69	R\$ 5.471,92	R\$ 27.359,61
4	PISO	R\$ 236.724,35	40,00 %	60,00 %	100,00 %
			R\$ 94.689,74	R\$ 142.034,61	R\$ 236.724,35
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.648,94		100,00 %	100,00 %
				R\$ 1.648,94	R\$ 1.648,94
R\$ 328.942,85			R\$ 161.799,21	R\$ 167.143,64	R\$ 328.942,85
			R\$ 161.799,21	R\$ 328.942,85	