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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0100/2016-GESB

1. APRESENTAÇÃO

Cumpre esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e 
Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das 
atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere 
à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de 
água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento documental e in loco das obras e 
ações realizadas ou em curso, previstas no Plano Municipal de Saneamento (PMS), contrato 
/ou Plano de Gestão do Prestador de Serviços que tenham por objetivo a expansão e melhorias 
do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e de Esgoto Sanitário (SES).    

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia 17 de 
novembro de 2016, no município de Jataí, pertencente à Gerência Regional de Serviços 
(GRS) de Jataí.

Goiânia, 24 de março de 2017.

2. OBJETIVOS

 Avaliar o cumprimento das metas de expansão e melhorias do Plano Municipal de 
Saneamento (PMS) pelo Prestador de Serviços, SANEAGO   no município de 
Jataí.

 Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas 
existentes, se for o caso.

 Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores, se for o 
caso. 
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3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

 Envio de Ofício solicitando todas informações e documentos existentes 
(cronogramas, planos de investimento, relatórios, entres outros) sobre o status das 
obras de expansão e melhoria do SAA e SES do município

 Análise das informações e documentos recebidos;

 Reunião com gerentes e técnicos da SANEAGO e Odebrecht Ambiental;

 Vistoria in loco nas obras do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema 
de Esgotamento Sanitário (SES);

4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA 
SANEAGO

Nome Função Vínculo

Eduardo Henrique da Cunha Gerente de Saneamento Básico AGR

Canuto Marcos A. Maia Gestor de Fiscalização, 
Controle e Regulação AGR

Igor Marcelino O. Pires Porto Supervisor Operação da GRS SANEAGO

Fabiano de Lima Teixeira Gerente Regional SANEAGO

Rui César Marques de Vasconcelos Coordenador de Operação e 
Manutenção

Odebrech 
Ambiental

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de Jataí, devidamente 
identificada a seguir:

Endereço Rua Joaquim Jose da Silva s/n

Cidade/Estado Jataí

DDD/Telefone/Fax (64) 3631 2123

Gerente Fabiano de Lima Teixeira
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6. DESCRIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

A metodologia da fiscalização in loco no município de Jataí consistiu nas 
seguintes etapas:

 Realização de reunião de abertura na sede da GRS de Jataí, no dia 17, onde 
foram obtidas as informações sobre a situação atual cumprimento das metas e ações prevista 
para o SES no município;

 Realização da fiscalização in loco das obras de expansão do SES no dia 17, 
após a reunião de abertura;

 Realização de reunião de fechamento, no final do dia 17, com participação dos 
responsáveis pelo SAA (SANEAGO) e pelo SES (Odebrecht Ambiental) e funcionários da 
Superintendência de Regulação da SANEAGO de Goiânia e da GRS de Jataí, onde foram 
apresentados os resultados da fiscalização, identificando a situação atual das obras e ações de 
expansão e melhoria dos sistemas, as necessidades de melhoria e ajustes de cronograma, e as 
providências a serem tomadas visando corrigir as falhas.

7. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

7.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Em relação ao sistema de abastecimento de água, tal como já informado no 
Relatório de Fiscalização anterior (RF 083/2016-GESB), verifica-se que o mesmo já cumpriu 
as metas e grande parte das ações previstas para o final de 2016 sendo elas:

 Captação e EEAB: captar a vazão definida no PMS para o ano de 2024 (340 
l/s). Pelo PMS era previsto término em 2012.

 Tratamento de Água: Como a ETA consegue produzir a vazão de 340 l/s 
definida no PMS, é desnecessária, à primeira vista, a ampliação e reforma da ETA. Pelo PMS 
era previsto o término da ampliação e reforma para 2016 e não havia previsão para a 
instalação pura de flocodecantadores e filtros rápidos.

 Reservação: Já executadas todas as obras previstas para 2016.

 Adutoras de Água Tratada: Já executadas todas as obras previstas para 
2016.

 Elevatórias de Água Tratada (EEAT): Já executadas todas as obras 
previstas para 2016.

 Rede de distribuição e ligações de água: Como metas de expansão do SAA, 
o PMS previa, até 2016, 61 km de novas redes de distribuição de água e 3.043 novas ligações 
de água domiciliares. Durante a fiscalização verificou-se, com base nos documentos 
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apresentados, que foram realizados, de janeiro de 2011 a outubro de 2016, 8.956 ligações 
(194 % acima da meta do PMS) e 135,51 km de rede (121 % acima da meta do PMS), mesmo 
valor identificado na fiscalização anterior.

Comparando-se os dados levantados nesta fiscalização, com os da fiscalização 
anterior (RF 083/2016-GESB), verificou-se um elevado aumento na extensão de rede de 
distribuição (118,82 km), fato este que deve formalmente ser esclarecido pelo Prestador de 
Serviços.

7.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

Em relação à obras e ações de expansão do sistema de esgotamento sanitário, 
verificou-se na fiscalização realizada em novembro de 2016 a seguinte situação:

 Tratamento de Esgoto: Foram iniciadas obras de mudança do ponto de 
lançamento da ETE (Licença de Instalação nº. 766/2016, de 2 de maio de 2016) que será 
próximo ao ponto de lançamento do bypass da EEE Final(Fotos 1 e 2). Foi informado também 
que, como o nível do manancial onde se lança o efluente pode vir a se elevar em até 9m, 
devido à possível inundação da EEE Final e da ETE em decorrência da construção de nova 
barragem da PCH Sertãozinho.

 Interceptores/Coletores: Publicado o Decreto nº. 1503 (27/04/2015) de 
desapropriação das áreas necessárias à realização das obras, porém a desapropriação está em 
fase judicial devido a não acordo com os proprietários, sendo que já foi realizado depósito 
judicial e imissão de posse de 3 das 5 áreas, relativas aos primeiros 2 km. A travessia não 
destrutiva sob a BR-364, usando-se poços de emboque, já foi iniciada (Fotos 3 a 5).

 Elevatórias de Esgoto (EEE): O PMS prevê a ampliação da EEE final até 
dezembro de 2016. Na fiscalização foi informado que foram adquiridas 3 novas bombas,  
ainda não entregues e trocadas 2 válvulas de retenção.

 Rede Coletora: Pelo Plano Municipal de Saneamento (PMS) eram previstas 
a construção de 271 km de redes coletoras até 2016.Na fiscalização realizada verificou-se que 
de janeiro de 2012 a outubro de 2016 foram construídas e cadastradas no SES o total de 
203,85 km de redes de coleta de esgoto (Saneago + Odebrech), valor este inferior ao 
informado na fiscalização anterior (224,43 km) tornando necessário o esclarecimento de tal 
divergência por parte do Prestador de Serviços.

 O quantitativo de rede coletora realizado de 2012 até outubro de 2016 
atualmente representa 75,2% da meta do PMS (271 km de redes coletoras de 2012 a 2016), 
faltando cerca de 67,15 km de redes coletoras para atingi-la.

 Na fiscalização foram vistoriadasas obras do sistema de esgoto no Setor 
Fernandes (Fotos 6 e 7).

 Ligações de Esgoto: Pelo Plano Municipal de Saneamento (PMS) eram 
previstas a implantação de 8.624 ligações de esgoto até 2016. Na fiscalização realizada 
verificou-se que de janeiro de 2012 a outubro de 2016 foram acrescidas (executadas e 
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cadastradas) ao SES de janeiro de 2012 a outubro de 2016 um quantitativo de 8.229 ligações 
(Saneago + Odebrech). Este corresponde a 95,4% da meta do PMS (8.624 ligações de 2012 a 
2016), faltando cerca de 395 ligações para atingi-la.

8. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PELOS PRESTADORES 

Com intuito de corrigir as falhas e problemas detectados, bem como subsidiar 
fiscalizações futuras, os Prestadores de Serviços deverão:

 Apresentar esclarecimentos sobre o elevado aumento na extensão de rede de 
distribuição de água no período compreendido entre maio (118,82 km) e outubro de 2016, 
conforme consta nos documentos apresentados a AGR durante a fiscalização, bem como a 
redução da extensão de rede de esgoto no mesmo período (de 224,43 km em maio/2016 para 
203,85 km em outubro/2016).

 Obter informações oficiais, e encaminhá-las à AGR, sobre o impacto da nova 
barragem da PCH Sertãozinho, isto é, qual impacto da mesma na ETE e EEE de esgoto 
existente e no projeto de ampliação do SAA, e qual a previsão para tal impacto, de forma a 
evitar investimentos desnecessários e servir de subsídio para a revisão do PMS.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

          
Foto 1 -Mudança no ponto de lançamento da 

ETE
Foto 2 -Mudança no ponto de lançamento 
da ETE
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Foto 3 -Obras de instalação de Interceptores - Travessia BR-364

                          
Foto4 -Travessia BR-364 Foto 5 -Travessia BR-364
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Foto 6-Ampliação rede de esgotos Foto 7 - Ampliação rede de esgotos

10. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

______________________________________
Canuto Marcos A. Maia

Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação

CMAM/EHC

______________________________________
 Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico


