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EXPOSIGAO DE MOTIVOS PARA O AUTO DE INFRAGAO N° 002/2019-AGR-SFE

| - DA IDENTIFICAGAO
Agente: Enel Distribuicdo Goias (Enel GO).

Orgéo Fiscalizador: Agéncia Goiana de Regulagdo, Controle e Fiscalizagdo de Servigos Publicos
(AGR).

Termo de Notificagao n° 0001/2019-AGR-SFE.

Processo Administrativo Punitivo n°: 201800029007730.

Il - DOS FATOS

1. A acao fiscalizadora realizada no periodo de 12/11/2018 a 14/11/2018 teve como
objetivo verificar o cumprimento pela Distribuidora Enel Distribuigdo Goias dos procedimentos de
acesso, referentes aos anos de 2016 e 2017, com base no que dispde 0 Mddulo 3 dos Procedimentos
de Distribuicao de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST).

2. Foram registradas 08 constatagbes e 07 ndo conformidades. Todos esses registros
constam do Relatério de Fiscalizagdo RF-1003/2018-AGR-SFE, parte integrante do TN n°® 0001/2019-
AGR-SFE, emitido em 15/01/2019.

3. Em 30/01/2019, por meio da Carta Enel GO 009-RB-2019, a Distribuidora solicitou
prazo adicional de 15 dias para a manifestagdo ao TN n° 0001/2018-AGR-SFE. Por intermédio do
Oficio n° 088/2019 SEI-AGR, a AGR concedeu a prorrogacao de prazo até a data de 20/02/2019.

4, A Distribuidora apresentou manifestacdo ao Termo de Notificagdo 001/2019-AGR-SFE
por meio da Carta Enel GO 27-RB-2019, de 20/02/2019, protocolada nesta Agéncia na mesma data.

Ill - DA MOTIVAGAO

5. A seguir, realizamos a andlise da manifestacdo apresentada pela Distribuidora,
expondo os motivos para cancelamento de ndo conformidades ou aplicagéo de penalidades.

6. Ressalta-se que, para as ndo conformidades canceladas, apresentamos apenas uma
sintese da constatacéo, da ndo conformidade e da manifestacdo da Empresa, seguidas do resultado
da andlise realizada.

7. Para as ndo conformidades confirmadas, transcrevemos a constatagdo e
enquadramento da n&o conformidade, assim como o trecho da manifestacdo especifica da
Distribuidora, in verbis, e efetuamos as respectivas justificativas.
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8. A Constatacdo CT.01, que originou a Nao Conformidade NC.01, fundamentou-se no
fato da Distribuidora deixar de apresentar cinco processos solicitados e apresentar 57 processos com
documentagao incompleta, 0 que gerou prejuizo para agao fiscalizadora, que ficou impossibilitada de
verificar o cumprimento dos prazos de vistoria, aprovacgao do ponto de conexao e emissdo de parecer
de acesso.

9. Em sua manifestacdo a Enel GO afirma que ndo houve ma fé ou intengao de dificultar
0 processo fiscalizatorio, argumentando que os dados que faltaram em alguns processos foram devido
a documentos extraviados durante a reestruturacdo da empresa, tanto organizacional quanto
fisicamente, conforme relato abaixo:

Por meio da Constatacdo CT.01, essa AGR alega na NC.01 que a Distribuidora ndo observou
o disposto no artigo 4°, do capitulo Ill, da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, combinado
com a Subclausula Segunda da Clausula Oitava do Contrato de Concessdo n° 063/2000-
ANEEL, no aspecto relacionado a prestacdo de informagdes incompletas e incoeréncias nas
inforrmagdes prestadas.

A Enel Distribui¢do Goids sempre se empenhou ao maximo e, sem medir esfor¢os, para
atender a todas as solicitagbes de informagdes apresentadas pela Agéncia Goiana de
Regulacéo, Controle e Fiscalizagdo de Servigos Publicos — AGR, onde a maioria dos
processos para a analise que foram solicitados foram entregues. Os dados que faltaram em
alguns processos foi devido a documentos extraviados durante a reestruturacéo da empresa,
tanto organizacional quanto fisicamente, sabendo-se da deficiéncia em controle e organiza¢éo
por parte da antiga gestdo da distribuidora. Contextualizando, em 14 de fevereiro de 2017,
quando da transferéncia do controle acionario desta Distribuidora, o Grupo Enel identificou
diversas falhas de procedimentos em relagdo a este tema, as quais estdo sendo corrigidas
desde entdo, considerando o alto backlog de processos que estavam acumulados e dispersos
em vérias regionais da empresa.

Em relacdo ao acessante BC Servicos Importagdo e Exportagdo Eireli-ME, foi emitida
informag&o de acesso pela Enel Distribuicdo Goias em 10 de janeiro de 2018 sob numero CE-
NIP-016-18. Segue em anexo a informagao de acesso digitalizada.

Importante reforcar, portanto, que em nenhum momento configura-se, por parte da
Disitribuidora, m& fé ou intencdo de dificultar o processo fiscalizatério, é tanto que, para
diversos outros temas, ao contrario, a distribuidora tem se empenhado em agir proativamente
junto aos érgaos reguladores (ANEEL/AGR) no sentido de levar as agéncias o conhecimento
de possiveis deficiéncias ou auséncias de informagdes.

Diante do que foi apresentado, solicitamos que a néo conformidade seja desconsiderada.

10. Pela manifestagdo apresentada, a fiscalizagdo decidiu acatar a manifestagao
apresentada e descaracterizar as irregularidades constatadas na Nao Conformidade NC.01.

1. A Constatagéo (CT.03) - Informagéo de Acesso, que originou as Ndo Conformidades
NC.02 e NC.03, referentes aos descumprimentos dos prazos para apresentagdo da Informacao de
Acesso e Parecer de Acesso.

Constatagéo (CT.03) — Informagéo de Acesso

Para a andlise do cumprimento dos Procedimentos de Acesso, conforme estabelece o Médulo
3 dos Procedimentos de Distribuicdo de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional
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(PRODIST), a AGR selecionou uma amostra de 111 processos, de um total de 687 pedidos de
acesso realizados nos anos de 2016 e 2017.

Para o atendimento as solicitagdes de informagdes de Produtores Independentes a fiscalizagdo
analisou 28 processos, sendo que desse total em apenas dois empreendimentos, UTE Vale do
Verddo e PCH Verde 8, foi possivel comprovar a formulag&o de Solicitagao de Acesso.

A analise realizada para verificar o cumprimento do prazo de 60 dias para apresentar a
Informagéo de Acesso a central geradora, constatou que a Distribuidora descumpriu o prazo
em 23 processos.

Tabela 3.1 — Relagdo de Acessantes

Item Ano Acessante Usina Ve Ll ~ | Prazo
Consulta | Informagao
PCH do Arroz;
PCH do Acude;
1 2016 | FR Energia S.A PCH Correntinha; 05/09/2016 N.C.
CGH Joao Manoel;
CGH Zarolha;
Construtora Villela e PCH Foz do Paraiso;
2 2016 Carvalho Ltda. PCH Paraiso; 11102016 N.C.
PCH Concordia;
RC Administragéo e PCH Bom Sucesso;
3 2016 Participacdes S/A PCH Harmonia; 2011212018 At
PCH Renascenga;
4 | 2017 |ConstunivelEnergias | ooy cachogirinha | 27/112/2016 | 0410612018 | 524
Renovaveis Ltda.
5 | apgy | SR VeeHe PCH Vaozinho 13/04/2017 | 16/05/2018 | 398
energética Ltda.
6 2017 | Grupo AMPER PCH Verde Baixo 02 |29/11/2017 | 25/01/2018 | 57
7 | 2017 | PARAUNA Energia Ltda. ;’CH Ponte de Pedra | 151052017 | 20/08/2017 | 109
8 | 2017 | GarAENeOR R poy Santa Monica | 1010712017 | 2810812017 | 49
9 2017 |CELGGT PCH Rochedo 08/06/2017 N.C.
PCH's
TAMBORIL(15,8
MW),
COBRAPAR GAMELEIRA(14
10 2017 Parlicipacoes MW), SRO 26/04/2017 | 04/09/2017 | 131
BARTOLOMEU(12
MW) e SALGADO(16
MW)
11 2017 | Welt Energia CGH Invernadinha 12/05/2017 | 16/05/2018 | 369
12 2017 | Welt Energia CGH Pigarréo 1 12/05/2017 | 11/05/2018 | 364
13 2017 | Welt Energia CGH Ouvidor 12/05/2017 | 18/01/2018 | 251
14 2017 | Welt Energia CGH Rio Preto 12/05/2017 | 26/04/2018 | 349
15 2017 | Welt Energia CGH Pigarrao 2 12/05/2017 | 11/05/2018 | 364
16 2017 | Vale do Verd&o S.A. UTE Vale do Verddo |26/04/2017 | 19/06/2017 | 54
17 2017 | Hiper Moreira UFV - Moreira Solar | 22/11/2017 | 29/01/2018 | 68
18 | 2017 |SPETERRALEAGAPE ) CGH-Diamantino- | 44140017 | 09i01/2018 | 56
104 Energia Ltda. Mineiros
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\ Data Data
Item Ano Acessante Usina Consulta | Informagao Prazo
19 2017 | SJC Bioenergética UTE Rio Dourado N.C. 15/08/2017
20 | 2017 |Eletrocu gz:/ Chapaddodo | 4a/44/0017 | 26/0212018 | 110
21 | 2017 |ENETEC Usina MARsol 07/02/2017 | 20/06/2017 | 133
20 | 2017 |Construnivel Energia 1 ooy e 27/12/2016 | 18105/2018 | 507
Renovaveis Ltda.
23 | 2016 |Constunivel Energia | ot apapora 271212016 | 28/06/2017 | 183
Renovaveis Ltda.
Construnivel Energia CGH Cortado; CGH
24 | 2016 | OnSIunTe Ehe i 2711212016 | 02/04/2018 | 461
25 2017 | CELM Energia Luz Maior | CGH Paraiso 13/04/2017 | 12/09/2017 | 152
26 2017 | Trader Energia UFV Cedro | 01/07/2014 | 25/08/2014 | 55
27 | 2017 | Caramuru };Zigr?ram“r“ 2500912017 | 1111212017 | 77
08/08/2011 | 1611272011 | 130
28 | 2017 |Verde 08 EnergiaS.A | PCH Verde 08 22/04/2013 | 25/06/2013 | 64
20/09/2016 | 1411072016 | 24

Obs.: N.C. (N&do Consta)
No processo da Verde 08 Energia constam trés consultas de acesso.

Do total de 23 processos com descumprimento de prazo, constatou-se que em quatro
processos, referentes aos solicitantes FR Energia S.A, Construtora Villela e Carvalho Ltda, RC
Administragao e CELG GT, néo constavam a emisséo da Informagéo de Acesso.

No processo da SJC Bioenergética ndo constava o documento de consulta do acessante, que
impossibilitou a verificagdo do cumprimento do prazo para emissao de resposta.

Das 28 Consultas de Acesso de Produtores Independentes analisadas, apenas duas
consultas, formuladas pelos agentes Vale do Verdao S.A. e Verde 08 Energia S.A, resultaram
em Solicitagdo de Acesso.

Tabela 3.2 — Acessante

Item Ano Acessante Usina Pgta ~ Data Prazo
Solicitagdo | Parecer
16 2017 | Vale do Verddo S.A. UTE Vale do Verdao | 31/01/2018 | jun/18 146
28 2017 | Verde 08 Energia S.A | PCH Verde 08 20/09/2016* | Out/18 <30

(*) Data informada pela Distribuidora, mas sem comprovagao.

Devido a dificuldade de analisar o processo da Verde 08 Energia S.A. por falta de documentos,
a fiscalizagdo solicitou esclarecimentos sobre o andamento deste processo. A Distribuidora
apresentou o seguinte resumo das tratativas com a Verde 08 Energia:

o A ALUPAR INVESTIMENTO S.A. (“ALUPAR’), sociedade anbnima, com sede na Rua Gomes de
Carvalho n° 1.996, 16° andar, Conjunto 161, Sala A, Vila Olimpia, CEP: 04.547-006, Sdo Paulo,
SP, inscrita no CNPJ/ MF n° 08.364.948/0001-38, na qualidade de detentora do projeto basico da
PCH VERDE 08 (30MW) junto a ANEEL, mediante o Despacho n° 697 de 2012, solicitou em 03 de
agosto de 2011, através da correspondéncia ALP-444-11, informagbes para sua conexdo ao
sistema da CELG D, sugerindo a construgdo de uma linha de transmissdo em 138 kV como
alternativa de sua conexdo na subestagdo SANTA HELENA, visando o escoamento de sua
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geragéo de energia. Nesta correspondéncia também é citado o empreendimento do grupo, a UHE
VERDE 11 (50MW).

A CELG D em resposta a mencionada solicitagdo elaborou e emitiu a correspondéncia CE DT-
SPSE 026/2011 em 16 de dezembro de 2011 contendo alternativas ao acesso, com carater
declaratorio de acesso as PCH VERDE 08 e UHE VERDE 11, informando que estas unidades,
localizadas nos municipios de Santa Helena de Goias, Turvelandia e Acretina, poderiam se
conectar ao sistema CELG D mediante uma série de obras elencadas, sendo necesséria a
confirmagdo do interesse na conexdo para prosseguimento ao exame legal de solicitagcdo de
acesso, e que as condigbes apresentadas na referida correspondéncia prevaleciam mesmo para
conexdo de apenas uma usina.

A ALUPAR em correspondéncia n° ALP-146-13, de 22 de abril de 2013, em observacdo ao
arcabougo regulatério, solicitou atualizagdo da andlise de acesso da PCH VERDE 08, uma vez que
a carta/declaragdo da CELG D poderia estar desatualizada, além do fato que nova declaragéo
deveria ter como base as caracteristicas do Projeto Basico aprovado pela ANEEL, por meio do
Despacho n° 697, de 06 de margo de 2012.

A CELG D em resposta a atualizagéo para a consulta de acesso da PCH VERDE 08, em 25 de
junho de 2013, emitiu o comunicado CE-SPSE-012/2013, informando que esta unidade, poderia se
conectar ao sistema CELG D, condicionada a viabilidade de implantagdo das obras abaixo
descritas, ainda sujeitas @ aprovagao do ONS (Operador Nacional do Sistema):

a. Implantagéo de uma subestagéo 138/69kV — 50MVA em Santa Helena de Goias;

b. Construgdo de aproximadamente 30km de linha de transmissdo em 138kV, circuito simples,
cabo 397,5MCM, da subestagdo RIO VERDE (FURNAS) a subestagdo SANTA HELENA;

c. Implantagéo de um véo de conexdo em 138kV na subestagdo RIO VERDE (FURNAS), com
SMF completo e sistema de comunicagéo para transmisséo de dados e operagéo;

d. Construgéo de aproximadamente 26km de linha de transmissdo em 69kV, circuito simples, da
PCH VERDE 08 a subestagdo SANTA HELENA, de uso exclusivo da geragao.

Em 04 de julho de 2014, por meio da Resolugéo Autorizativa n° 4.684, foi transferida a titularidade
da PCH VERDE 08 da ALUPAR para a VERDE 08 ENERGIA S.A. [17c];

Tendo em vista a presenga de outros agentes de geragdo na regido, a CELG D apresentou uma
alternativa de conexéo conjunta em 138 kV com a PCH YPE, de propriedade da SANTA HELENA
ENERGIA, e da PCH VERDE 08, da VERDE 08 ENERGIA S.A.

Apbs tratativas técnicas e contratuais, foi celebrado entre as Partes (CELG D, VERDE 08 e
SANTA HELENA), em 21 de agosto de 2015, o Termo de Compromisso PRGE N° 152/2015
(“Termo de Compromisso”) com o objetivo de regulamentar a execugdo das obras de
responsabilidade da CELG D, necessarias ao escoamento de energia das usinas de titularidade da
VERDE 08 e da SANTA HELENA e, com a consequente conexao destas ao sistema elétrico da
Distribuidora;

Em outubro de 2016 solicitou Distrato sobre o Termo de Compromisso PRGE n° 152/2015;

Em 20 de setembro de 2016, a VERDE 08 ENERGIA S.A., através da correspondéncia VIE-CE-W-
16-0066 solicitou o Parecer de Acesso @ CELG D para conexdo da PCH VERDE 08 diretamente
na SE IPEGUARI (antiga SE Santa Helena 138 kV), através de uma linha de transmissdo em 138
kV entre a usina e a SE da CELG D, abdicando da conex&o conjunta com a PCH YPE:

Em 07/10/2018 foi emitido o Parecer de Acesso para a PCH Verde 08.

Atualmente a PCH Verde 08 encontra-se em operagdo comercial com trés maquinas. A quarta
maquina fez testes e esta em processo de obtengéo da liberagéo para operagdo comercial.
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Apesar do relato apresentado, a fiscalizagdo comprovou que o Parecer de Acesso REL-SPT-
012/2016 esta datado de outubro de 2016. Em 19 de outubro de 2017, em resposta a consulta
da Verde 8 Energia S.A., feita por e-mail na data 02/10/2017, a Distribuidora informa, por meio
da carta CE-DT-SPSE-015 de 2017, que permanecem validos os termos e condi¢des
estabelecidos no documento REL-SPT-012/2016. Porém, ndo consta dos documentos
apresentados a Solicitagdo de Acesso, impedindo a verificagdo do cumprimento do prazo
estabelecido no PRODIST.

No processo do empreendimento Vale do Verdao, consta apenas o Parecer de Acesso, datado
de junho/18, sem o documento que comprove o envio do mesmo para o agente solicitante.
Mesmo com documentagéo incompleta constata-se que o prazo de 146 dias para a elabora¢éo
do Parecer de Acesso extrapola os 120 dias previstos no PRODIST, por necessidade de
solicitagao de parecer ao ONS, conforme consta da CARTA ONS DTA-2018-PT-0006.

No processo da CELG GT o documento de Consulta de Acesso esta datado de 08 de junho de
2017, porém n&o consta do mesmo, a Informagéo de Acesso da Distribuidora. O processo tem
sua instrugdo confusa, com varios documentos separados, que impediu uma auditoria
detalhada de seus documentos.

Nao Conformidade (NC.02) - Informagao de Acesso

Por nédo cumprir 0 prazo de 60 (sessenta) dias para apresenta¢do da Informacdo de Acesso
para 23 Consultas de Acesso de Produtores Independentes, a Distribuidora descumpriu o
estabelecido no subitem 3.1.5 da segéo 3.1 do Mddulo 3 do PRODIST.

Procedimentos de Distribui¢do de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional — PRODIST
Médulo 3 - Acesso ao Sistema de Distribuigédo

3.1.5 O prazo para elaboragdo da informagéo de acesso deve observar o seguinte:

a) ndo existindo pendéncias impeditivas por parte da central geradora, a distribuidora
acessada deve apresentar a informagéo de acesso & central geradora em até 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data de recebimento da consulta de acesso;

b) na hipétese de falta de informagéo de responsabilidade da central geradora necessaria a
elaboragdo da informagéo de acesso, a distribuidora acessada deve notificar formalmente a
central geradora sobre as pendéncias a serem solucionadas, devendo a central geradora
apresentar as informagGes pendentes a distribuidora acessada em até 15 (quinze) dias,
contados a partir da data de recebimento da notificagdo formal, sendo facultado prazo
distinto acordado entre as partes;

¢) na hipétese de ser necessario solicitar parecer técnico ao ONS ou a outras distribuidoras,
a distribuidora acessada deve realizar notificagdo formal, devendo o ONS ou as
distribuidoras notificadas apresentar o parecer técnico a distribuidora acessada em até 30
(trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da notificagdo formal;

d) na hipotese de a auséncia das informagbes referenciadas nos itens (b) e (c) ser pendéncia
impeditiva para a continuidade do processo, o prazo estabelecido no item (a) pode ser
suspenso, a critério da distribuidora acessada, a partir da data de recebimento da notificagédo
formal a que se referem os itens (b) e (c), devendo ser retomado a partir da data de
recebimento das informag6es pela distribuidora acessada;

e) a distribuidora acessada é responsavel por acompanhar o cumprimento dos prazos
estabelecidos no item 3.1.5, devendo a inobservancia do prazo do item (b) pela central
geradora implicar o cancelamento da consulta de acesso, exceto nos casos de possibilidade
de continuidade do processo, a critério da distribuidora acessada.

Prazo para regularizagéo: 15 dias
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Néo Conformidade (NC.03) — Parecer de Acesso

Por ndo cumprir o0 prazo para apresenta¢do do Parecer de Acesso para a solicitagéo da Vale
do Verddo S.A., a Distribuidora descumpriu o estabelecido no subitem 3.1.5 da seg&o 3.1 do
PRODIST.

Procedimentos de Distribui¢do de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional — PRODIST
Médulo 3 - Acesso ao Sistema de Distribui¢do

4.5 O prazo para elaboragédo do parecer de acesso deve observar o seguinte:

a) ndo existindo pendéncias impeditivas por parte do acessante, a distribuidora acessada
deve apresentar o parecer de acesso ao acessante nos sequintes prazos, contados a partir
da data de recebimento da solicitagdo de acesso:

i. em até 30 (trinta) dias, quando ndo houver necessidade de realizagdo de obras no sistema
de distribuicdo acessado;

ii. em até 120 (cento e vinte) dias, quando:

I. houver necessidade de realizagao de obras no sistema de distribuigdo acessado; ou
Il. houver necessidade de solicitacdo de parecer técnico ao ONS ou a outras
distribuidoras;

b) na hipétese de falta de informagdo ou estudo de responsabilidade do acessante
necessario a elaboragdo do parecer de acesso, a distribuidora acessada deve notificar
formalmente o acessante sobre as pendéncias a serem solucionadas, devendo o acessante
apresentar as informagdes ou estudos pendentes a distribuidora acessada em até 30 (trinta)
dias, contados a partir da data de recebimento da notificagéo formal, sendo facultado prazo
distinto acordado entre as partes;

¢) na hipétese de ser necessario solicitar parecer técnico ao ONS ou a outras distribuidoras,
a distribuidora acessada deve realizar notificagdo formal, devendo o ONS ou as
distribuidoras notificadas apresentar o parecer técnico a distribuidora acessada em até 30
(trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da notificagdo formal;

d) na hipotese de a auséncia das informagbes referenciadas nos itens (b) e (c) ser pendéncia
impeditiva para a continuidade do processo, o prazo estabelecido no item (a) pode ser
suspenso, a critério da distribuidora acessada, a partir da data de recebimento da notificagao
formal a que se referem os itens (b) e (c), devendo ser retomado a partir da data de
recebimento das informagbes pela distribuidora acessada;

e) a distribuidora acessada é responsavel por acompanhar o cumprimento dos prazos
estabelecidos no item 4.5, devendo a inobservancia do prazo do item (b) pelo acessante
implicar o cancelamento da solicitagdo de acesso, exceto nos casos de possibilidade de
continuidade do processo, a critério da distribuidora acessada;

f) na Figura 2, é apresentado fluxograma simplificado das interagbes durante a elaboragdo
do parecer de acesso.

Prazo para regularizagéo: 15 dias

12. Em sua manifestacdo a Enel GO afirma que assim que assumiu a antiga CELG D
estruturou a areas de mercado e planejamento com objetivo de reduzir o passivo de pedidos de
acesso, e solicita que seja desconsiderado o descumprimento do prazo para a apresentagcdo do
Parecer de Acesso para a solicitagdo da Vale do Verddo S.A, pois a elaboragao do parecer envolveu
tratativas com FURNAS e ONS, que foram determinantes para o atraso no envio do parecer de acesso,
conforme relato a seguir:
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Manifesta¢ao Enel GO quanto a NC.02:

Por meio da Constatacdo CT. 03, essa AGR alega na NC.02 que a Distribuidora ndo cumpriu o
prazo para a apresentacdo da Informacdo de Acesso para 23 processos, segundo o subitem
3.1.5 da se¢do03.1 do Modulo 3 do PRODIST.

O Grupo Enel, assim que assumiu a concessdo da antiga Celg Distribuicdo S.A. - CELG D,
reestruturou as areas de mercado e planejamento com o objetivo de reduzir o passivo e
cumprir 0s prazos estabelecidos pelo PRODIST, assim como o procedimento revisado os
requisitos regulatorios pertinentes séo atendidos dentro do prazo. E tanto que, atualmente, os
prazos para pareceres estdo sendo cumpridos.

Diante do que foi apresentado, solicitamos que a ndo conformidade seja desconsiderada uma
vez que 0s processos citados ja foram resolvidos e atualmente o prazo regulatério é seguido
como orientado.

Manifestacao Enel GO quanto a NC.03:

Por meio da Constatacdo CT. 03, essa AGR alega na NC.03 que a Distribuidora ndo cumpriu o
prazo para a apresentacdo do Parecer de Acesso para a solicitagdo da Vale do Verdao S.A.,
segundo o subitem 3.1.5 da sec¢do 3.1 do Modulo 3 do PRODIST.

A elaboragéo do Parecer de Acesso para a UTE Vale do Verd&o, envolveu tratativas com o
acessante, com 0 ONS e com FURNAS e estas tratativas foram determinantes para o atraso no
envio do parecer de acesso. As tratativas com o0 ONS e FURNAS foram necessérias por
interferir com DIT’s e instalagfes de propriedades de Furnas.

Abaixo, as datas envolvidas com as tratativas entre a Enel Distribuicdo Goias e o acessante,
conforme 0 arquivo em anexo:

31/01/2018 — Solicitagéo de acesso do acessante com o ato autorizativo emitido pela ANEEL;
07/05/2018 - E-mail com solicitagao de dados da Distribuidora para o acessante;

24/05/2018 — Resposta do acessante para a distribuidora;

21/06/2018 — Emissé&o do Parecer de Acesso

Esta distribuidora entende que o prazo entre 7/5/2018 e 24/5/2018 deveria ser descontado do
prazo total, considerando que havia pendéncia de dados por parte do acessante.

13. A Néo Conformidade NC.02 resta confirmada devidlo a comprovagdo do
descumprimento do prazo de 60 dias para apresentagéo da Informagao de Acesso para 23 Consultas
de Acesso de Produtores Independentes de um total de 111 processos analisados pela equipe de
fiscalizacdo, devendo a Distribuidora ser apenada pela irregularidade constatada com multa do Grupo
IV, de acordo com o inciso VIl do artigo 7° da Resolugdo Normativa n® 63/2004.

14. A Nao Conformidade NC.03 resta confirmada, mesmo com a manifestacdo
apresentada pela Distribuidora, verifica-se que descontando o prazo de 17 dias entre a solicitagéo de
dados e a apresentagdo dos mesmos pelo acessante, 0 prazo para elaboragdo do parecer de acesso
supera os 120 dias estabelecidos no item 4.5 do subitem 3.1.5 da secéo 3.1 do PRODIST, devendo a
Distribuidora ser apenada pela irregularidade constatada com multa do Grupo IV, de acordo com o
inciso VIl do artigo 7° da Resolug@o Normativa n° 63/2004.
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15. A Nao Conformidade NC.04, oriunda da Constatacdo CT.04, constatou que a
Distribuidora descumpriu o prazo de 60 dias para apresentacdo da Informagao de Acesso para oito
Consultas de Acesso de Micro e Minigerag&o Distribuida.

Constatacao (CT.04) — Informagao de Acesso

A analise dos pedidos de acesso de Micro e Minigeracdo Distribuida faculta ao acessante a
realizacdo da Consulta de Acesso, sendo obrigatérias apenas as etapas de Solicitagdo de
Acesso e Parecer de Acesso. Porém, caso haja a consulta, a Distribuidora é obrigada a
elaborar a Informagao de Acesso dentro dos prazos preconizados no subitem 3.1.5 do Modulo
3 do PRODIST.

Foram analisados 83 processos de pedidos de acesso de Micro e Minigeracdo Distribuida de
uma amostra de 111, de um total de 687 pedidos de acesso. Desses processos, em 12 havia a
Consulta de Acesso, sendo que para oito, a Distribuidora ndo cumpriu o prazo de 60 dias para
a apresentacdo da Informacdo de Acesso, conforme tabela abaixo.

Tabela 4.1 — Informagéo de Acesso

Prazo para Informagao de Acesso
Item Ano uc Nome do acessante Informagao (dias)
1 2017 - CEL Engenharia 315
2 2016 11883984 | Maria de Fatima Souto Sales 67
3 2017 - Soliker Energia S.A - UFV Terezdpolis 272
4 2017 - Soliker Energia S.A - UFV Agua Clara 292
5 2017 - Soliker Energia S.A - UFV Itaberai 211
6 2017 - Soliker Energia S.A - UFV Itapuranga 486
7 2017 - Oscar Barbosa Martins Filho 160
8 2017 - Solatio Energia Gestao de Projetos 204

Na elaboragdo da informagdo, a Distribuidora cumpriu com todos os requisitos minimos
impostos pelo Modulo 3 do PRODIST exceto o prazo para a Informacédo de Acesso, conforme
ja relatado.

Nao Conformidade (NC.04) — Informagao de Acesso

Por nédo cumprir 0 prazo de 60 (sessenta) dias para apresentacdo da Informacdo de Acesso
para oito Consultas de Acesso de Micro e Minigeragdo Distribuida, a Distribuidora descumpriu
0 estabelecido no subitem 3.1.5 da se¢ao 3.1 do Modulo 3 do PRODIST.

Procedimentos de Distribuicdo de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional -
PRODIST
Médulo 3 - Acesso ao Sistema de Distribui¢do

3.1.5 O prazo para elaboragéo da informagéo de acesso deve observar o seguinte:

a) néo existindo pendéncias impeditivas por parte da central geradora, a distribuidora
acessada deve apresentar a informagdo de acesso a central geradora em até 60
(sessenta) dias, contados a partir da data de recebimento da consulta de acesso;

b) na hipdtese de falta de informagdo de responsabilidade da central geradora
necesséria a elaboragéo da informagdo de acesso, a distribuidora acessada deve
notificar formalmente a central geradora sobre as pendéncias a serem solucionadas,
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devendo a central geradora apresentar as informagdes pendentes & distribuidora
acessada em até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento da
notificagdo formal, sendo facultado prazo distinto acordado entre as partes;

¢) na hipdtese de ser necessério solicitar parecer técnico ao ONS ou a outras
distribuidoras, a distribuidora acessada deve realizar notificagdo formal, devendo o
ONS ou as distribuidoras notificadas apresentar o parecer técnico a distribuidora
acessada em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da
notificagdo formal;

d) na hipétese de a auséncia das informagbes referenciadas nos itens (b) e (c) ser
pendéncia impeditiva para a continuidade do processo, o prazo estabelecido no item
(a) pode ser suspenso, a critério da distribuidora acessada, a partir da data de
recebimento da notificagdo formal a que se referem os itens (b) e (c), devendo ser
retomado a partir da data de recebimento das informagdes pela distribuidora acessada;
e) a distribuidora acessada é responsavel por acompanhar o cumprimento dos prazos
estabelecidos no item 3.1.5, devendo a inobservancia do prazo do item (b) pela central
geradora implicar o cancelamento da consulta de acesso, excefo nos casos de
possibilidade de continuidade do processo, a critério da distribuidora acessada.

Prazo para regularizagao: 15 dias

A Distribuidora em sua manifestacdo alega que quando assumiu a concessdo da

antiga Celg Distribuicdo S.A. reestruturou as areas de mercado e planejamento, com o objetivo de
reduzir o passivo e cumprir 0s prazos estabelecidos pelo PRODIST, conforme relato a seguir:

17.

Manifesta¢ao Enel GO quanto a NC.04:

Por meio da Constatacdo CT. 04, essa AGR alega na NC.04 que a Distribuidora ndo cumpriu o
prazo para a apresentacdo de Informagdo de Acesso de Micro e Minigeragdo Distribuida,
segundo o subitem 3.1.5 da se¢d03.1 do Mddulo 3 do PRODIST.

A Enel Distribuicdo Goias, assim que assumiu a concesséo da antiga Celg Distribuicdo S.A. —
CELG D reestruturou as areas de mercado e planejamento, com o objetivo de reduzir o passivo
e cumprir os prazos estabelecidos pelo PRODIST, assim como o procedimento revisado os
requisitos regulatorios pertinentes séo atendidos dentro do prazo.

Diante do que foi apresentado, solicitamos que a ndo conformidade seja desconsiderada uma
vez que 0s processos citados ja foram resolvidos e atualmente o prazo regulatério é seguido

como orientado.

Apbs analise da manifestacdo a fiscalizacdo decidiu manter a N&do Conformidade

NC.04 devido a comprovagéo de descumprimento do prazo de apresentagéo da Informacao de Acesso
para oito processos de Consultas de Acesso de Micro e Minigeragdo Distribuida, devendo a
Distribuidora ser apenada pela irregularidade constatada com multa do Grupo IV, de acordo com o
inciso VII do artigo 7° da Resolugdo Normativa n® 63/2004.

18.

Para efeito de aplicagdo de penalidade, as Nao Conformidades NC.02 e NC.04,

relacionadas ao descumprimento dos prazos de apresentagéo da Informagéo de Acesso serdo tratadas
conjuntamente, adotando-se como abrangéncia o valor 31 que é resultante do descumprimento de
prazo para Informacdo de Acesso em 23 processos de Consultas de Acesso de Produtores
Independentes e de oito processos de Consultas de Acesso de Micro e Minigeracéo Distribuida, de um
total de 111 processos da amostra analisada.
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19. A Nao Conformidade NC.05, oriunda da Constatagdo CT.06, constatou que a auséncia
em dez processos da data de entrega do Parecer de Acesso e o descumprimento do prazo de 15 dias
para entrega do Parecer de Acesso em 32 pedidos de acesso de Microgeragao Distribuida.

Constatagéo (CT.06) — Parecer de Acesso

O Parecer de Acesso é o documento formal obrigatorio apresentado pela acessada, sem 6nus
para 0 acessante, em que sdo informadas as condices de acesso, compreendendo a conexdo
€ 0 Uso, e 0s requisitos técnicos que permitam a conexao das instalagdes do acessante com os
respectivos prazos.

Na analise dos pedidos de acesso da Micro e Minigeragdo Distribuida foram constatadas
algumas n&o conformidades quanto a data e prazo de entrega do Parecer de Acesso.

Foram constatadas 42 nao conformidades em 83 processos de acesso da Micro e Minigeragéo
Distribuida, de uma amostra total de 111 processos de pedidos de acesso. Pode-se verificar,
nas tabelas abaixo, as ndo conformidades encontradas.

Tabela 6.1 — Parecer de Acesso

Data de entrega do parecer de acesso

Item | Ano uc Nome do acessante Nao Conformidade
1 12017 | 10009782271 | Cooperativa de Ensino de Rio Verde LTDA | ndo consta do processo
2 2017 | 10021912376 | Alvaro Lara de Almeida n&o consta do processo
3 2017 | 10013299350 | José Carlos Varriano nao consta do processo
4 |2017| 10013962882 | Display Painéis Eletronicos Eireli - EPP n&o consta do processo
5 12017 | 10008918404 | Rogério Marques Rosa nao consta do processo
6 |2017 | 10022234010 | Jénio Marques Filho n&o consta do processo
7 12017 | 10022349160 | Jean Carlos Arruda n&o consta do processo
8 2017 | 14253331 |Ismael Luiz Mendonga n&o consta do processo
9 2017 | 11255699 | Leandro Kazuaki Tsuruda n&o consta do processo
10 2017 | 12285237 | Mylenna Campos Constantino n&o consta do processo

Tabela 6.2 — Parecer de Acesso
Prazo de entrega do parecer de acesso

Item | Ano uc Nome do acessante ERUEIEID Fz:::g; TED D
1 12016 | 10413017 | Thermas Botafogo Ltda 70

2 |2016| 1360003244 |Jaime Lousa 19
3 | 2016 | 10024393426 | Rosana Santos Tavares 22

4 12017 | 30118177 | Mercearia Santa Amalia Limitada 79

5 12017 | 10022702014 | Pablo Rafael Perinazzo -6

6 |2017 | 210043295 | Valterson Gomes Campos 34
7 12017 | 10007743759 | Nabio Barros Costa 18

8 |2016 | 10024404967 | Vanilda Mendes de Almeida 22

9 12016 | 10024406218 | Walquene Santos Moura 22

10 2017 | 14956536 | Anderson de Assis Serra 42

11 12017 | 630533076 |Pedro Claudio de Azevedo Junior 98




AG

a5
REGILACAO C

OF

i FISCALIZACAO
DE SERVICOS POBLICOS

Prazo de entrega do parecer de acesso
Item | Ano uc Nome do acessante SHUSHEICE '?Z'i':;; FEDEECED
12 | 2016 | 10024406420 | Sirlene Moreira de Almeida 22
13 | 2016 | 10013816606 | Caixa Economica Federal 18
14 12016 | 21227809 | Wellington Silva Carvalho 22
15 | 2016 | 10020752200 | Nicolau Bittar 48
16 |2017 | 150090389 | Sindicato Rural de Morrinhos 47
17 12017 | 21052827 | Denis Quintino Calago 21
18 | 2016 | 10014419864 | Caixa Economica Federal 192
19 | 2017 | 14056148 | Marco Aurelio Araujo Dias 32
20 | 2017 | 840027813 |Rosana Braga de Araujo 21
21 12016 | 10019537520 | Pedro Jaime de Araujo Caldas -7
22 | 2017 | 10010746089 | Sérgio Guimaraes Garcia 25
23 2017 | 10011238419 | Diego Segatt 21
24 12017 | 240101224 | Maria Aparecida Bento Teles 20
25 | 2017 | 3650009429 | Allan Kardec Leal da Silva 26
26 | 2017 | 10021325799 | Romes Pereira Franco 24
27 12016 | 10024359244 | Aleildes Teles de Castro 22
28 |2016| 15977481 | Modulo Moveis e Arquitetura LTDA 28
29 |2016 | 10024365449 | Cleusa de Oliveira Alves 22
30 |2017| 30177054 |Esdras Miranda de Souza 31
31 2016 | 550040559 |COOPERCRED 36
32 |2017| 14407619 | Moacir Braga Costa Junior 21

Na analise do contelido do Parecer de Acesso, a Distribuidora cumpre com o que preconiza o
Médulo 3 do PRODIST, porém quanto ao prazo de entrega, deixou de apresentar
documentagdo que comprovasse a entrega de dez processos e ndo cumpriu, em 32 processos,
com o disposto no subitem 2.5.3 da Segao 3.7 deste Mddulo.

Nao Conformidade (NC.05) - Parecer de Acesso

Por descumprir 0 prazo de 15 dias para entrega do Parecer de Acesso para 32 pedidos de
acesso de Microgeragdo Distribuida, e por ndo constar a data de entrega do Parecer de
Acesso em dez processos, impossibilitando o calculo para o prazo de entrega, a Distribuidora
n&o cumpriu com o disposto no subitem 2.5.3 da Segéo 3.7 do Mddulo 3 do PRODIST.

Procedimentos de Distribuigdo de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST
Médulo 3 - Acesso ao Sistema de Distribui¢do

[.]

2.5.3 O prazo para elaboragéo do parecer de acesso deve observar o seguinte:

a) ndo existindo pendéncias impeditivas por parte do acessante, a distribuidora
acessada deve emitir o parecer de acesso e encaminha-lo por escrito ao acessante,
sendo permitido o envio por meio eletrénico, nos seguintes prazos, contados a partir
da data de recebimento da solicitagdo de acesso: (grifo nosso)

i) até 15 (quinze) dias apdés o recebimento da solicitagdo de acesso, para central
geradora classificada como microgeragdo distribuida, quando ndo houver
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necessidade de melhorias ou refor¢os no sistema de distribuigdo acessado; (grifo
nosso)

ii) até 30 (trinta) dias ap6s o recebimento da solicitagdo de acesso, para central geradora
classificada como minigeragéo distribuida, quando ndo houver necessidade de melhorias ou
reforgos no sistema de distribui¢do acessado;

iii) até 30 (trinta) dias apds o recebimento da solicitagdo de acesso, para central geradora
classificada como microgeragéo distribuida, quando houver necessidade de execugdo de
obras de melhoria ou reforgo no sistema de distribui¢éo; e

iv) até 60 (sessenta) dias apés o recebimento da solicitagdo de acesso, para central
geradora classificada como minigeragdo distribuida, quando houver necessidade de
execugdo de obras de melhoria ou reforgo no sistema de distribuigéo.

b) na hipdtese de alguma informacéo de responsabilidade do acessante estar ausente ou em
desacordo com as exigéncias da regulamentacao, a distribuidora acessada deve notificar o
acessante, formalmente e de uma Unica vez, sobre todas as pendéncias a serem
solucionadas, devendo o acessante garantir o recebimento das informagdes pendentes pela
distribuidora acessada em até 15 (quinze) dias, contados a partir da data

de recebimento da notificagdo formal, sendo facultado prazo distinto acordado entre as
partes;

¢) na hipétese de a deficiéncia das informagbes referenciada no item (b) ser pendéncia
impeditiva para a continuidade do processo, o prazo estabelecido no item (a) deve ser
suspenso a partir da data de recebimento da notificagdo formal pelo acessante, devendo ser
retomado a partir da data de recebimento das informagdes pela distribuidora acessada.

Prazo para regularizagao: 15 dias

A Distribuidora em sua manifestacdo alega que quando assumiu a concessdo da

antiga Celg Distribuicdo S.A. reestruturou as areas de mercado e planejamento, com o objetivo de
reduzir o passivo e cumprir 0s prazos estabelecidos pelo PRODIST, conforme relato a seguir:

21.

Manifestacao Enel GO quanto a NC.05:

Por meio da Constatacdo CT. 06, essa AGR alega na NC.04 que a Distribuidora ndo cumpriu o
prazo para a entrega do Parecer de Acesso de Micro e Minigeracao Distribuida, segundo o
subitem 2.5.3 da seg&o 3.7 do Mddulo 3 do PRODIST.

O Grupo Enel, assim que assumiu a concessao da antiga Celg Distribuicdo S.A. — CELG D,
reestruturou as areas de mercado e planejamento, com o objetivo de reduzir o passivo e
cumprir os prazos estabelecidos pelo PRODIST, assim com o procedimento revisado os
requisitos regulatorios pertinentes sao atendidos dentro do prazo.

Diante do que foi apresentado, solicitamos que a ndo conformidade seja desconsiderada uma

vez que 0s processos citados ja foram resolvidos e atualmente o prazo regulatério é seguido
como orientado.

Apbs analise da manifestacdo a fiscalizagdo decidiu manter a N&o Conformidade

NC.05 devido a comprovagéo de descumprimento do prazo para entrega do Parecer de Acesso para
32 pedidos de acesso de Microgeragado Distribuida, devendo a Distribuidora ser apenada pela
irregularidade constatada com multa do Grupo IV, de acordo com o inciso VIl do artigo 7° da Resolugéo
Normativa n° 63/2004.

22.

A Nao Conformidade NC.06, oriunda da Constatacdo CT.07, constatou que

Distribuidora descumpriu o prazo para realizagao de vistoria em 61 processos de pedidos de acesso da
Micro e Minigerag&o Distribuida.
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Constatagéo (CT.07) — Vistoria das Instalagdes

Apb6s a analise dos Procedimentos de Implantagdo e Vistoria das Instalagbes, para os
processos de pedidos de acesso da Micro e Minigeracdo Distribuida, foram constatadas néo
conformidades quanto as datas de Solicitagao e de Vistoria, e prazo para realiza¢do da Vistoria
das Instalagdes. Quanto ao Relatdrio de Vistoria, a Distribuidora, geralmente, o entrega no ato
da vistoria.

Foram constatadas 61 nao conformidades em 83 processos de acesso da Micro e Minigeragéo
Distribuida, de uma amostra total de 111 processos de pedidos de acesso.

Em 23 processos foi constatada a auséncia da Solicitacdo de Vistoria, impedindo a verificagao
do cumprimento do prazo para realizagao da vistoria, conforme tabela abaixo.

Tabela 7.1 - Vistoria das Instalagdes

Solicitagdo da vistoria

N° | Ano uc Nome do acessante Nio Conformidade

1 12017 | 40315990 | Renato de Sousa Lopes nao consta do processo
2 2016 | 220035155 | Joaquim Mauricio Gomes nao consta do processo
3 2016 | 10024393426 | Rosana Santos Tavares ndo consta do processo
4 2017 | 30118177 | Mercearia Santa Amalia Limitada nao consta do processo
5 12016 | 10024404967 | Vanilda Mendes de Aimeida ndo consta do processo
6 |2016 | 10024406218 | Walguene Santos Moura nao consta do processo
7 12016 | 10024406420 | Sirlene Moreira de Almeida ndo consta do processo
8 12017 | 10022234010 | Jonio Marques Filho nado consta do processo
9 |2017| 14253331 |Ismael Luiz Mendonga nao consta do processo
10 |2017 | 1250048221 | Luiz carlos Santos nao consta do processo
11 12017 | 11255699 | Leandro Kazuaki Tsuruda nao consta do processo
12 12017 | 14056148 |Marco Aurelio Araujo Dias nao consta do processo
13 12017 | 840027813 |Rosana Braga de Araujo ndo consta do processo
14 12017 | 12285237 |Mylenna Campos Constantino nao consta do processo
15 12017 | 10001441866 | Celia llidio de Jesus Silva ndo consta do processo
16 | 2017 | 10005957247 | Fagner Luiz Rodrigues da Cruz ndo consta do processo
17 12017 | 10018911275 | Centro de Uro-Nefrologia LTDA nao consta do processo
18 | 2017 | 10021325799 | Romes Pereira Franco nao consta do processo
19 12016 | 10024359244 | Aleildes Teles de Castro ndo consta do processo
20 | 2017 | 10008851784 | Rodrigo Penna de Siqueira ndo consta do processo
21 12016 | 10024365449 | Cleusa de Oliveira Alves nao consta do processo
22 |2016| 550040559 | COOPERCRED solicitagdo sem data

23 |2017| 14407619 | Moacir Braga Costa Junior ndo consta do processo

Em 27 processos foi constatada a auséncia do documento que comprova a vistoria realizada
pela Distribuidora, impedindo a verificagdo do cumprimento do prazo para realizacdo da
vistoria.
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Tabela 7.2 — Vistoria das Instalagbes

Data da vistoria
Item | Ano uc Nome do acessante Nao Conformidade
1 12017 | 40315990 | Renato de Sousa Lopes n&o consta do processo
2 |2016| 220035155 |Joaquim Mauricio Gomes n&o consta do processo
3 12016 | 10024393426 | Rosana Santos Tavares n&o consta do processo
4 12017 | 30118177 | Mercearia Santa Amalia Limitada n&o consta do processo
5 12016 | 10024404967 | Vanilda Mendes de Almeida n&o consta do processo
6 |2016 | 10024406218 | Walquene Santos Moura ndo consta do processo
7 12017 | 630533076 | Pedro Claudio de Azevedo Junior | ndo consta do processo
8 (2017 | 10008918404 | Rogério Marques Rosa néo consta do processo
9 12017 | 10022234010 | Jénio Marques Filho ndo consta do processo
10 {2016 | 21227809 | Wellington Silva Carvalho néo consta do processo
11 12016 | 10020752200 | Nicolau Bittar nao consta do processo
12 12017 | 150090389 | Sindicato Rural de Morrinhos néo consta do processo
13 12017 | 21052827 | Denis Quintino Calago nao consta do processo
14 12016 | 10019537520 | Pedro Jaime de Araujo Caldas nao consta do processo
15 12017 | 14056148 | Marco Aurelio Araujo Dias néo consta do processo
16 | 2017 | 10007224026 | Eliza Jorge Franco Borges nao consta do processo
17 12017 | 10010746089 | Sérgio Guimaraes Garcia nao consta do processo
18 {2017 | 10011238419 | Diego Segatt nao consta do processo
19 12017 | 10009641503 | Adriana Jaqueline da Silva néo consta do processo
20 | 2017 | 10001441866 | Celia llidio de Jesus Silva n&o consta do processo
21 12017 | 10018911275 | Centro de Uro-Nefrologia LTDA n&o consta do processo
22 | 2017 | 3650009429 | Allan Kardec Leal da Silva n&o consta do processo
23 2017 | 10021325799 | Romes Pereira Franco n&o consta do processo
24 12017 | 10008851784 | Rodrigo Penna de Siqueira n&o consta do processo
25 2017 | 150018599 | Douglas Marcelo Feitoso Possui laudo assinado sem data
26 |2016 | 550040559 |COOPERCRED ndo consta do processo
27 | 2017 | 10013668372 | Washington Alves Furquim nao consta do processo

Em 11 processos foi constatado que a Distribuidora descumpriu o prazo para realiza¢do da
vistoria, conforme prescreve a Segdo 3.7 do Mddulo 3 do PRODIST.

Tabela 7.3 — Vistoria das Instalagfes

Prazo para vistoria
Item | Ano uc Nome do acessante Vistoria
1 12017 | 10022702014 | Pablo Rafael Perinazzo 30
2 2017 13149532 José lison Torres Quintanilha 9
3 [2016 16242671 Helio Ribeiro da Silva 25
4 12017 | 10022349160 |Jean Carlos Arruda 18
5 12016 | 10014419864 | Caixa Economica Federal 17
6 |2016| 10014154631 | Agéncia Goiana de Habitag&o S/A 16
7 12016 | 10020438964 |Rosemeri Maria Georg 27
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Prazo para vistoria
Item | Ano uc Nome do acessante Vistoria
8 2016 15977481 Modulo Moveis e Arquitetura LTDA 13
9 |2017 13090586 Wanderley Malaquias Pereira 12
10 2017 | 10012278457 | Cleiton Gredson Sabin Benett 28
11 12016 | 640056910 | Monair Rezende Silva 55

Desta forma, devido ao descumprimento de prazo em 11 processos e por nao apresentar a
data de vistoria em 27 processos, a Distribuidora ndo cumpriu com o disposto no item 5 da
Secédo 3.7 do Mddulo 3 do PRODIST para 61 processos de pedidos de acesso por parte da
Micro e Minigeracao Distribuida.

Nao Conformidade (NC.06) - Vistoria das Instalacdes

Por ndo cumprir 0 prazo para realizagdo de vistoria em 61 processos, a Distribuidora néo
cumpriu com o disposto no item 5 da Secdo 3.7 do Médulo 3 do PRODIST.

Procedimentos de Distribuicdo de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional — PRODIST
Médulo 3 - Acesso ao Sistema de Distribuigédo

5 PROCEDIMENTOS DE IMPLEMENTAGAOQ E VISTORIA DAS INSTALAGOES

5.1 Aplicam-se, de forma complementar a esta secéo, os procedimentos descritos na se¢éo
3.4 deste Mddulo, exceto a assinatura de CUSD e CCD para centrais geradoras participantes
do sistema de compensagéo de energia elétrica da distribuidora local.

5.2 A acessada deve realizar vistoria das instalagcées de conexdo de microgeragdo e
minigeragdo distribuida, no prazo de até 7 (sete) dias, contados da data de solicitagdao
formal, com vistas a conexado ou ampliagao das instalagées do acessante.

5.3 Caso sejam detectadas pendéncias nas instalagbes da unidade consumidora com
microgeragdo ou minigeraggo distribuida que impegam sua conex&o & rede, a distribuidora
deve encaminhar ao interessado, por escrito, em até 5 (cinco) dias, sendo permitido o envio
por meio eletrénico, relatério contendo os respectivos motivos e uma lista exaustiva com
todas as providéncias corretivas necessatrias.

5.4 Apds sanadas as pendéncias detectadas no relatorio de vistoria, o acessante deve
formalizar nova solicitagéo de vistoria a distribuidora.

5.5 Nos casos em que for necessaria a execugdo de obras para o atendimento da unidade
consumidora com microgeragéo ou minigeragéo distribuida, o prazo de vistoria comega a ser
contado a partir do primeiro dia til subsequente ao da conclusdo da obra, conforme
cronograma informado pela distribuidora, ou do recebimento, pela distribuidora, da obra
executada pelo interessado.

Prazo para regularizagéo: 15 dias

23. A Distribuidora em sua manifestacdo alega que quando assumiu a concessdo da
antiga Celg Distribuicdo S.A. reestruturou as areas de mercado e planejamento, com o objetivo de
reduzir o passivo e cumprir 0s prazos estabelecidos pelo PRODIST, conforme relato a seguir:
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Manifestacdo Enel GO quanto a NC.06:

Por meio da Constatacdo CT. 07, essa AGR alega na NC.06 que a Distribuidora ndo cumpriu o
prazo disposto no item 5 da Se¢&o 3.7 do Mddulo 3 do PRODIST, onde se refere a vistoria das
instalagdes de conexao.

O Grupo Enel, assim que assumiu a concessdo da antiga Celg Distribuicdo S.A. - CELG D,
reestruturou as areas de mercado e planejamento, com o objetivo de reduzir o passivo e
cumprir os prazos estabelecidos pelo PRODIST, assim com o procedimento revisado os
requisitos regulatorios pertinentes sao atendidos dentro do prazo.

Diante do que foi apresentado, solicitamos que a ndo conformidade seja desconsiderada uma
vez que 0s processos citados ja foram resolvidos e atualmente o prazo regulatério é seguido
como orientado.

24. Apbs analise da manifestacdo, a fiscalizagdo decidiu manter a Nao Conformidade
NC.06 devido a comprovagéo de descumprimento do prazo para realizagdo vistoria para 61 pedidos de
acesso de Micro e Minigeragéo Distribuida, devendo a Distribuidora ser apenada pela irregularidade
constatada com multa do Grupo |V, de acordo com o inciso VIl do artigo 7° da Resolugéo Normativa n°
63/2004.

25. A Nao Conformidade NC.07, oriunda da Constatagdo CT.08, constatou que a
Distribuidora descumpriu o prazo para Aprovagdo do Ponto de Conexa@o em 12 processos de pedidos
de acesso de Micro e Minigeragao Distribuida, de uma amostra total de 111 processos.

Constatagéo (CT.08) — Aprovacao do Ponto de Conexao

Na analise da Aprovagdo do Ponto de Conexdo de 83 processos de pedidos de acesso de
Micro e Minigeragdo Distribuida, de uma amostra total de 111, foram constatadas néo
conformidades da Distribuidora quanto ao cumprimento do prazo para Aprovagéo do Ponto de
Conexéo.

Em 44 processos, dos anos de 2016 e 2017, foi constatado que para 12 processos ocorreu o
descumprimento do prazo para aprovagdo e em 32 processos faltam dados, como datas e
documentos, que comprovem o cumprimento do prazo.

Tabela 8.1 — Aprovacgéo do Ponto de Conexao

Prazo para Aprovacgao do Ponto de Conexao

Item | Ano uc Nome do acessante Aprovagé(gig:)Conexéo
1 12017 | 40315990 |Renato de Sousa Lopes 14
2 |2016 | 10413017 | Thermas Botafogo Ltda 79
3 2016 | 220035155 |Joaquim Mauricio Gomes faltam dados para o célculo
4 12016 | 10020715593 | Gisele Altina Martins Mastrella faltam dados para o calculo
5 |2017 | 10022702014 | Pablo Rafael Perinazzo faltam dados para o célculo
6 | 2017 | 10009782271 | Cooperativa de Ensino de Rio Verde LTDA | faltam dados para o célculo
7 12017 | 210043295 | Valterson Gomes Campos faltam dados para o célculo
8 | 2017 | 10007743759 | Nabio Barros Costa faltam dados para o célculo
9 |2017 | 13149532 | José lison Torres Quintanilha 71
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Prazo para Aprovacao do Ponto de Conexao

ltem | Ano uc Nome do acessante Aprovagi;gi::)Conexéo
10 | 2017 | 10013299350 | José Carlos Varriano faltam dados para o célculo
11 12017 | 10007579363 | José dos Reis Cabral de Carvalho 32
12 | 2017 | 630533076 |Pedro Claudio de Azevedo Junior faltam dados para o célculo
13 | 2017 | 10008918404 | Rogério Marques Rosa faltam dados para o céalculo
14 | 2017 | 10022234010 | Jonio Marques Filho faltam dados para o célculo
15 | 2017 | 10022349160 | Jean Carlos Arruda 10
16 | 2016 | 21227809 | Wellington Silva Carvalho faltam dados para o célculo
17 | 2017 | 10019923900 | Valter Euripedes Lunarti faltam dados para o célculo
18 | 2017 | 1250048221 | Luiz carlos Santos faltam dados para o célculo
19 | 2016 | 10020752200 | Nicolau Bittar faltam dados para o calculo
20 | 2017 | 150090389 | Sindicato Rural de Morrinhos faltam dados para o célculo
21 | 2017 | 21052827 | Denis Quintino Calago faltam dados para o célculo
22 | 2016 | 10014419864 | Caixa Economica Federal 36
23 | 2016 | 10019537520 | Pedro Jaime de Araujo Caldas faltam dados para o célculo
24 | 2016 | 10014154631 | Agéncia Goiana de Habitagdo S/A 28
25 | 2016 | 10020438964 | Rosemeri Maria Georg faltam dados para o célculo
26 | 2017 | 11255699 | Leandro Kazuaki Tsuruda 216
27 | 2017 | 14056148 | Marco Aurelio Araujo Dias faltam dados para o célculo
28 | 2017 | 10007224026 | Eliza Jorge Franco Borges faltam dados para o célculo
29 | 2017 | 10010746089 | Sérgio Guimaraes Garcia faltam dados para o célculo
30 | 2017 | 10011238419 | Diego Segatt faltam dados para o célculo
31 | 2017 | 10009641503 | Adriana Jaqueline da Silva faltam dados para o célculo
32 | 2017 | 10001441866 | Celia llidio de Jesus Silva faltam dados para o célculo
33 | 2017 | 10005957247 | Fagner Luiz Rodrigues da Cruz faltam dados para o célculo
34 | 2017 | 240101224 | Maria Aparecida Bento Teles 22
35 | 2017 | 10018911275 | Centro de Uro-Nefrologia LTDA faltam dados para o célculo
36 | 2017 | 3650009429 | Allan Kardec Leal da Silva faltam dados para o célculo
37 | 2017 | 10021325799 | Romes Pereira Franco faltam dados para o célculo
38 | 2017 | 10008851784 | Rodrigo Penna de Siqueira faltam dados para o célculo
39 | 2016 | 15977481 | Modulo Moveis e Arquitetura LTDA 24
40 | 2017 | 150018599 | Douglas Marcelo Feitoso faltam dados para o célculo
41 2017 | 30177054 | Esdras Miranda de Souza 13
42 |1 2017 | 13090586 | Wanderley Malaquias Pereira 8
43 | 2016 | 550040559 |COOPERCRED faltam dados para o céalculo
44 | 2017 | 10013668372 | Washington Alves Furquim faltam dados para o célculo

Assim, de 83 processos de pedidos de acesso de Micro e Minigeragéo da Distribuigdo, em 12
processos a Distribuidora ndo cumpriu com o disposto no subitem 2.2.7 da Secdo 3.4 do
Maédulo 3 do PRODIST e em 32 processos nao foi possivel analisar o cumprimento de prazo
devido a falta de documentos.
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Néo Conformidade (NC.07) — Aprovagao do Ponto de Conexao

Por ndo cumprir 0 prazo para Aprovagdo do Ponto de Conexdo em 12 processos, a
Distribuidora ndo cumpriu com o disposto no subitem 2.2.7 da Se¢do 3.4 do Mddulo 3 do
PRODIST.

Procedimentos de Distribui¢do de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional — PRODIST
Médulo 3 - Acesso ao Sistema de Distribui¢do

2 PROVIDENCIAS E RESPONSABILIDADES

[.]

2.2.7 Emitir a aprovagdo do ponto de conexdo, liberando-o para sua efetiva conexdo, no
prazo de

até 7 (sete) dias a partir da data em que forem satisfeitas as condiges estabelecidas no
relatério de vistoria.

Prazo para regularizagao: 15 dias

A Distribuidora em sua manifestacéo solicita que a unidade consumidora 10022349160

seja desconsiderada, pois a mesma foi vistoriada dentro do prazo, conforme relato a seguir:

27.

Manifestagéo Enel GO quanto a NC.07:

Por meio da Constatacdo CT. 08, essa AGR alega na NC.07 que a Distribuidora ndo cumpriu o
prazo disposto no item 5 da Seg¢éo 3.4 do Mddulo 3 do PRODIST, onde se refere a emissao do
ponto de conexao.

Em relagdo a UC 10022349160, apresentada na tabela 8.1 do RF-1003-2018/AGR-SFE,
informamos que a primeira solicitagdo foi realizada no dia 23/03/2018, sendo a mesma
realizada no dia 10/04/2018 e que por falta da placa de sinalizacdo de seguranca,
responsabilidade do cliente, a ligagéo foi reprovada. A segunda solicitagéo de vistoria foi feita
no dia 16/04/2018 e a vistoria foi realizada no dia 20/04/2018. Segue em anexo e-mail e
relatérios com as devidas comprovagdes. Neste sentido, como a segunda vistoria atendeu o
prazo regulatério, solicitamos que esta Unidade Consumidora seja desconsiderada da NC.07.

Ap6s andlise da manifestacdo a fiscalizacdo decidiu acatar a solicitagdo da

Distribuidora e desconsiderar o descumprimento de prazo para a UC 10022349160 e manter a Nao
Conformidade NC.07 devido a comprovagéo de descumprimento do prazo para Aprovagao do Ponto de
Conexao em 11 processos, devendo a Distribuidora ser apenada pela irregularidade constatada com
multa do Grupo IV, de acordo com o inciso VIl do artigo 7° da Resolug&o Normativa n° 63/2004.



IV - DA DECISAO

28. Esta Geréncia decide pela instauragdo de Processo Administrativo Punitivo em
desfavor da Enel Distribuigdo Goias, conforme o disposto no § 2° do artigo 20, da Resolugéo
Normativa n° 63, de 12 de maio de 2004, em razdo da confirmacdo das Nao Conformidades: NC.02,
NC.03, NC.04, NC.05, NC.06 e NC.07, constantes no Relatério de Fiscalizagdo RF- 1003/2018-AGR-
SFE, parte integrante do Termo de Notificagéo n° 0001/2019-AGR-SFE.

IV.1 - DA INFRAGAO E RESPECTIVO ENQUADRAMENTO

29. De todo o exposto nesta Exposicdo de Motivos, fica caracterizado a ocorréncia de
infragbes legais pelas seguintes Nao Conformidades e, consequentemente, o enquadramento na
Resolugdo Normativa n° 63, de 12 de maio de 2004:

a) Para as Nao Conformidades NC.02 e NC.04:

Art. 7° Constitui infragdo, sujeita a imposi¢éo da penalidade de multa do Grupo IV:

[-]
VIl — deixar de assegurar livre acesso, aos seus sistemas de transmisséo e distribuicdo, a outros
agentes do setor de energia elétrica e a consumidores néo sujeitos a exclusividade do fornecimento;

b) Paraa N&do Conformidade NC.03:

Art. 7° Constitui infragdo, sujeita a imposi¢éo da penalidade de multa do Grupo IV:

[-]
VIl — deixar de assegurar livre acesso, aos seus sistemas de transmisséo e distribuicdo, a outros
agentes do setor de energia elétrica e a consumidores néo sujeitos a exclusividade do fornecimento;

c) ParaaNao Conformidade NC.05:

Art. 7° Constitui infragédo, sujeita a imposigéo da penalidade de multa do Grupo IV:

[-]
VIl — deixar de assegurar livre acesso, aos seus sistemas de transmisséo e distribuicdo, a outros
agentes do setor de energia elétrica e a consumidores néo sujeitos a exclusividade do fornecimento;

d) ParaaNao Conformidade NC.06:

Art. 7° Constitui infragéo, sujeita a imposigéo da penalidade de multa do Grupo IV:

[-]
VIl — deixar de assegurar livre acesso, aos seus sistemas de transmisséo e distribuicdo, a outros
agentes do setor de energia elétrica e a consumidores néo sujeitos a exclusividade do fornecimento;

e) ParaaNao Conformidade NC.07:

Art. 7° Constitui infragéo, sujeita a imposi¢éo da penalidade de multa do Grupo IV:

[-]

VIl - deixar de assegurar livre acesso, aos seus sistemas de transmisséo e distribuigéo, a outros
agentes do setor de energia elétrica e a consumidores néo sujeitos a exclusividade do fornecimento;
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IV.2 - DA DOSIMETRIA

30. O artigo 2° da Lei n°® 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o Processo
Administrativo no ambito da Administragdo Publica Federal, prescreveu os principios a serem
obedecidos pela Administracdo Publica e os critérios a serem observados nos processos
administrativos, o que foi rigorosamente atendido por esta Superintendéncia para a instauragdo do
presente Processo Administrativo Punitivo e nas decisdes nele expressadas.

31. O artigo 14 da Resolugdo ANEEL n° 63, de 12 de maio de 2004, estabelece:

Art. 14. Sem prejuizo do disposto em regulamento especifico ou contrato de concesséo, 0s
valores das multas serdo determinados mediante aplicagdo, sobre o valor do faturamento,
nos casos de concessionarios, permissionarios e autorizados de instalagbes e servigos de
energia elétrica, ou sobre o valor estimado da energia produzida, nos casos de autoprodugéo
e produgéo independente, correspondente aos Ultimos doze meses anteriores a lavratura do
Auto de Infragdo, dos seguintes percentuais:

Grupo I: até 0,01% (um centésimo por cento);
Grupo II: até 0,1% (um décimo por cento);
Grupo Ill: até 1% (um por cento);

Grupo 1V: até 2% (dois por cento).

32. Por sua vez, o artigo 15 da citada Resolugéo definiu os condicionantes que devem ser
considerados na fixagao do valor da multa:

“Art. 15. Na fixagdo do valor das multas serdo consideradas a abrangéncia e a gravidade da
infragdo, 0s danos dela resultantes para o servigo e para 0s usudrios, a vantagem auferida
pela infratora e a existéncia de san¢do administrativa irrecorrivel, nos ultimos quatro anos.”

33. No que concerne ao condicionante relativo a existéncia de sangdes administrativas
irrecorriveis em desfavor da Distribuidora nos ultimos quatro anos, as dosimetrias dispostas no
presente documento consideraram os processos dispostos no Quadro 1, percentualmente relativizados
conforme Quadro 2:

Quadro 1 ’

Item Processo Auto de Infragao i Decis::bfi;:zggf AR e
1 1201300029000889 1002/2013-AGR-SFE Despacho Diretoria n® 2291 - 20/7/2015
2 | 201500029005570 0005/2015-AGR-SFE 29/12/2015
3 |201400029005205 0004/2014-AGR-SFE Despacho Diretoria n° 202 - 1/2/2016
4 |48500.003398/2015-16 0008/2016-SFE Despacho Diretoria n® 1568 - 27/6/2016
5 |201400029002630 0006/2014-AGR-SFE Despacho Diretoria n® 2126 - 15/8/2016
6 |201400029001244 0002/2014-AGR-SFE Despacho Diretoria n°® 348 - 14/2/2017
7 | 48500.006738/2014-80 0069/2015-SFE Despacho Diretoria n° 526 - 24/2/2017
8 |201500029002754 0006/2015-AGR-SFE Despacho Diretoria n® 2025 - 14/7/2017
9 | 48500.004849/2015-32 0031/2016-SFF Despacho Diretoria n° 2606 - 6/9/2017
10 | 48500.005339/2013-11 0068/2016-SFF Despacho Diretoria n® 2781 - 11/9/2017
11 | 201600029000903 0001/2016-AGR-SFE Despacho Diretoria n® 2909 - 12/9/2017




ASENTLE GOUNA OF =
REGIRLACAO CONTROLE E AISCALIZACAO
3 DE SERWICOS POBLICOS

Item Processo Auto de Infragdo Ultima Declsdo e. resge:: tiva data de
publicagao
12 | 201500029001730 0004/2015-AGR-SFE Despacho Diretoria n® 3556 - 3/11/2017
13 | 201400029005040 0002/2015-AGR-SFE Despacho Diretoria n® 3667 - 8/11/2017
14 | 201400029005955 0001/2015-AGR-SFE Despacho Diretoria n® 375 - 1/3/2018

* Para os processos em que néo ha identificagao do nimero do Despacho, significa que néo foi interposto Recurso Administrativo a
Diretoria da ANEEL e/ou da respectiva Agéncia Estadual. Considerou-se, portanto, como data da sangéo irrecorrivel, a data de
recebimento pela Concessionéria do respectivo Auto de Infragéo ou a de recolhimento da(s) penalidade(s) de multa, conforme o caso.

Quadro 2
Quantidade de sancbes: | 1a4 | 5a8 | 9a12 | 13a16 | 17a20 | Acimade 20
Percentual [%]: 10 20 40 80 100
34. Os percentuais finais das dosimetrias aqui apresentados foram assim alcangados:

(1) Somatdria dos resultados das avaliagdes dos condicionantes (gravidade da
infragdo, danos resultantes ao servigo e/ou aos usuarios, vantagem auferida
pela Concessiondria, existéncia de sangdes administrativas irrecorriveis em
desfavor da Concessionaria durante os ultimos quatro anos) considerando
seus respectivos pesos;

(2) O resultado da somatéria explanada no item anterior multiplicado pela
abrangéncia considerada para a infragdo; e

(3) O resultado do produto explanado no item anterior multiplicado (i) pelo valor
maximo da penalidade de multa definido para o respectivo grupo, e (i) pelo
fator de reincidéncia, ambos estabelecidos pela Resolugdo Normativa n°
63/2004.

35. Fundamental destacar que os pesos adotados para cada condicionante encontram
guarida no poder discricionario da Administragcdo Publica em fixar as penalidades a serem aplicadas
em desfavor dos agentes do setor elétrico, estas limitadas pelos percentuais maximos estabelecidos no
inciso X, do artigo 3°, da Lei n® 9.427, de 26 de dezembro de 1996, bem como na Resolugdo Normativa
n°® 63/2004.

36. Para as infragdes decorrentes das Nao Conformidades NC.02 e NC.04, que se referem
ao descumprimento do prazo de apresentacdo da Informacéo de Acesso para 23 Consultas de Acesso
de Produtores Independentes e para oito Consultas de Acesso de Micro e Minigeragao Distribuida, os
condicionantes foram assim avaliados:

(a) Gravidade: (5%) Considera-se moderada a gravidade da irregularidade, pois a
Distribuidora ao deixar de cumprir 0 prazo de apresentagdo da Informacdo de
Acesso criou dificuldades para o acessante. Na defini¢do da gravidade levou-se em
consideragdo que a Distribuidora j& adotou medidas que refletiram na redugéo do
passivo com o objetivo de cumprir os prazos estabelecidos no PRODIST;

(b) Danos: (0%) Nao ficou comprovada a existéncia de danos;
(c) Vantagem auferida: (0%) Nao foi identificada vantagem auferida; e

(d) Abrangéncia: (10%) A abrangéncia das Nao Conformidades agrupadas NC.02 e
NC.04, referentes a descumprimento de prazo de apresentagdo da Informagédo de
Acesso, ensejaria um percentual de 27,93%, resultante da constatacédo de
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irregularidades em 31 processos de um total de 111 processos da amostra
analisada. Entretanto, considerando o principio da Razoabilidade e
Proporcionalidade e também o poder discricionario da Administragdo Publica na
fixagdo dos condicionantes da penalidade, resolveu-se abrandar o percentual de
abrangéncia para 10% neste caso.

Dosimetria utilizada para a penalidade referente as Nao Conformidades NC.02 e NC.04
Consideragoes Avaliagdo | Peso |Resultado
1 - Gravidade da infrag&o: 5% 50% 2,50%

2 - Danos ao servigo e/ou aos Usuarios: 0% 20% 0,00%

3 - Vantagem auferida pela Concessionaria: 0% 20% 0,00%

4 - Sangbes administrativas irrecorriveis: 60% 10% 6,00%
5-Soma(1+2+3+4): 8,50%

6 - Abrangéncia: 10,00%

7 - Valor maximo para penalidade de multa do Grupo IV: 2,00%

8 - Fator de reincidéncia (artigo 16 da Resolug@o Normativa n° 63/2004): -

9 - Dosimetria (5x 6 x 7 x 8): 0,01700%

37. Para a infragdo decorrente da Nao Conformidade NC.03, referente ao descumprimento

do prazo para apresentacdo do Parecer de Acesso para a solicitagédo da Vale do Verdao S.A, os
condicionantes foram assim avaliados:

(a) Gravidade: (5%) Considera-se moderada a gravidade da irregularidade, pois o
descumprimento do prazo de apresentagao do Parecer de Acesso criou dificuldades
ao acessante, além de descumprir norma regulatéria da ANEEL. Na definicdo da
gravidade levou-se em consideragdo que a Distribuidora ja adotou medidas que
refletiram na reducéo do passivo com o objetivo de cumprir os prazos estabelecidos
no PRODIST;

(b) Danos: Nao ficou comprovada a existéncia de danos;
(c) Vantagem auferida: N&o foi identificada vantagem auferida; e

(d) Abrangéncia: (0,9%) A abrangéncia foi definida pela relagdo entre o numero de
processos com descumprimento de prazos (01) e o total de processos da amostra
analisada (111).

Dosimetria utilizada para a penalidade referente @ Nao Conformidade NC.03
Consideragoes Avaliagdo | Peso |Resultado
1 - Gravidade da infrag&o: 5% 50% 2,50%

2 - Danos ao servigo e/ou aos usuarios: 0% 0% 0%
3 - Vantagem auferida pela Concessionaria: 0% 0% 0%
4 - Sangdes administrativas irrecorriveis: 60% 10% 6,00%
5-Soma(1+2+3+4): 8,50%
6 - Abrangéncia: 0,9%
7 - Valor maximo para penalidade de multa do Grupo IV: 2,00%
8 - Fator de reincidéncia (artigo 16 da Resolugdo Normativa n° 63/2004): -
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Dosimetria utilizada para a penalidade referente a Nao Conformidade NC.03

Consideragoes Avaliagdo | Peso |Resultado
9 - Dosimetria (5x 6 x 7 x 8): 0,00153%
38. Para a infracao decorrente da Nao Conformidade NC.05, referente ao descumprimento

do prazo para entrega do Parecer de Acesso para 32 pedidos de acesso de Microgeracao Distribuida,
os condicionantes foram assim avaliados:

(a) Gravidade: (5%) A Nao Conformidade constatada foi considerada moderada, pois
o0 descumprimento de prazo para entrega do Parecer de Acesso gerou dificuldades
para o Acessante, além de descumprir norma regulatéria da ANEEL. Na definicao
da gravidade levou-se em consideragao que a Distribuidora ja adotou medidas que
refletiram na reducao do passivo com o objetivo de cumprir os prazos estabelecidos
no PRODIST;

(b) Danos: Nao ficou comprovada a existéncia de danos;
(c) Vantagem auferida: Nao foi identificada vantagem auferida; e

(d) Abrangéncia: (10%) A abrangéncia da N&o Conformidade NC.05, referente a
descumprimento de prazo para entrega do parecer de acesso, ensejaria um
percentual de 28,83%, resultante da constatagdo de descumprimento de prazo para
entrega do parecer de acesso de 32 processos de um total de 111 processos da
amostra analisada. Entretanto, considerando o principio da Razoabilidade e
Proporcionalidade e também o poder discricionario da Administragédo Publica na
fixagdo dos condicionantes da penalidade, resolveu-se abrandar o percentual de
abrangéncia para 10% neste caso.

Dosimetria utilizada para a penalidade referente a Nao Conformidade NC.05
Consideragoes Avaliagdo | Peso |Resultado
1 - Gravidade da infrag&o: 5% 50% 2,50%

2 - Danos ao servigo e/ou aos usuarios: 0% 20% 0%

3 - Vantagem auferida pela Concessionaria: 0% 20% 0%

4 - SangOes administrativas irrecorriveis: 60% 10% 6,00%

5-Soma(1+2+3+4): 8,50%

6 - Abrangéncia: 10,00%

7 - Valor maximo para penalidade de multa do Grupo IV: 2,00%

8 - Fator de reincidéncia (artigo 16 da Resolugdo Normativa n® 63/2004): -

9 - Dosimetria (5x 6 x 7 x 8): 0,01700%
39. Para a infragdo decorrente da N&o Conformidade NC.06, referente ao descumprimento

de prazo para realizagao de vistoria em 61 processos, 0s condicionantes foram assim avaliados:

(a) Gravidade: (5%) A Nao Conformidade constatada foi considerada moderada na
medida em que o descumprimento de prazo para realizagdo de vistoria descumpre
norma regulamentar da ANEEL. Na definicdo da gravidade levou-se em
consideragdo que a Distribuidora j& adotou medidas que refletiram na redugéo do
passivo com o objetivo de cumprir os prazos estabelecidos no PRODIST;

(b) Danos: N&o ficou comprovada a existéncia de danos;
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(c) Vantagem auferida: Nao foi identificada vantagem auferida; e

(d) Abrangéncia: (10%) A abrangéncia da N&o Conformidade NC.06, referente ao
descumprimento de prazo para realizagdo de vistoria, ensejaria um percentual de
94,95%, resultante da constatagdo de descumprimento de prazo de vistoria em 61
de um total de 111 processos da amostra analisada. Entretanto, considerando o
principio da Razoabilidade e Proporcionalidade e também o poder discricionario da
Administragdo Publica na fixagdo dos condicionantes da penalidade, resolveu-se
abrandar o percentual de abrangéncia para 10% neste caso.

Dosimetria utilizada para a penalidade referente a Nao Conformidade NC.06
Consideragoes Avaliagdo | Peso |Resultado
1 - Gravidade da infrag&o: 5% 50% 2,5%

2 - Danos ao servigo e/ou aos usuarios: 0% 20% 0%

3 - Vantagem auferida pela Concessionaria: 0% 20% 0%

4 - SangOes administrativas irrecorriveis: 60% 10% 6,0%

5-Soma(1+2+3+4): 8,5%

6 - Abrangéncia: 10%

7 - Valor méximo para penalidade de multa do Grupo IV: 2,00%

8 - Fator de reincidéncia (artigo 16 da Resolu¢do Normativa n® 63/2004): -

9 - Dosimetria (5x 6 x 7 x 8): 0,01700%
40. Para a infracdo decorrente da N&o Conformidade NC.07, referente ao descumprimento

do prazo para Aprovagdo do Ponto de Conexdo em 11 processos, os condicionantes foram assim
avaliados:

(a) Gravidade: (5%) A Nao Conformidade constatada foi considerada moderada, pois
0 descumprimento de prazo para aprovagdo do Ponto de Conexdo gerou
dificuldades para o Acessante, além de descumprir norma regulatéria da ANEEL.
Na definicdo da gravidade levou-se em consideragao que a Distribuidora ja adotou
medidas que refletiram na reducéo do passivo com o objetivo de cumprir os prazos
estabelecidos no PRODIST;

(b) Danos: Nao ficou comprovada a existéncia de danos;
(c) Vantagem auferida: Nao foi identificada vantagem auferida; e

(d) Abrangéncia: (9,91%) De acordo com o verificado pela fiscalizagao, a abrangéncia
desta néo conformidade foi de (9,91%), referente a constatagdo de descumprimento
do prazo para aprovagdo do Ponto de Conexdo em 11 de um total de 111
processos analisados.

Dosimetria utilizada para a penalidade referente a Nao Conformidade NC.07
Consideragoes Avaliagdo | Peso |Resultado
1 - Gravidade da infragao: 5% 50% 2,50%

2 - Danos ao servigo e/ou aos usuarios: 0% 20% 0%
3 - Vantagem auferida pela Concessionaria: 0% 20% 0%
4 - Sangdes administrativas irrecorriveis: 60% 10% 6,00%
5-Soma(1+2+3+4): 8,50%
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Dosimetria utilizada para a penalidade referente a Nao Conformidade NC.07
Consideragdes \ Avaliagao \ Peso | Resultado
6 - Abrangéncia: 9,91%

7 - Valor méximo para penalidade de multa do Grupo IV: 2,00%
8 - Fator de reincidéncia (artigo 16 da Resolu¢do Normativa n® 63/2004): -
9 - Dosimetria (5x 6 x 7 x 8): 0,01685%

IV.3 - DA PENALIDADE

41. A Tabela 06 apresenta um resumo das infracbes elencadas nesta Exposi¢do de
Motivos, dispondo seus respectivos enquadramentos na Resolugdo Normativa n° 63/2004, as
penalidades decorrentes, os valores finais das dosimetrias alcangadas, e — para as penalidades de
multa — os valores pecuniarios relativos ao faturamento percebido pela Distribuidora nos ultimos doze
meses.

Tabela 06 — Penalidade

ENQUADRAMENTO DA
NAO CONFORMIDADES INFRACAO PENALIDADE DOS':!'/STR'A V‘?F'{';))R

ARTIGO INCISO

NC.02 e NC.04 7° VII Multa do Grupo IV 0,01700% 1.360.859,34

NC.03 7° Vil Multa do Grupo IV 0,00153% 122.477,34

NC.05 7° Vil Multa do Grupo IV 0,01700% 1.360.859,34

NC.06 7° Vil Multa do Grupo IV 0,01700% 1.360.859,34

NC.07 7° Vil Multa do Grupo IV 0,01685% 1.348.851,76

TOTAL 0,06938% 5.553.907,12

42. Assim, de acordo com as dosimetrias definidas neste documento, e observando o que

estabelecem os artigos 6°, 14 e 15 da Resolugdo Normativa n° 63, de 12 de maio de 2004, esta
Geréncia decide pela aplicagéo de penalidades de multa no valor de 5.553.907,12 (cinco milhdes,
quinhentos e cinquenta e trés mil, novecentos e sete reais e doze centavos), correspondentes a
0,06938% do montante de R$ 8.005.054.936,47 (oito bilhdes, cinco milhdes, cinquenta e quatro mil,
novecentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), relativo ao faturamento anual percebido
pela Enel Distribuicdo Goias durante o periodo compreendido de dezembro de 2017 a novembro de
2018.

Goiania, 18 de margo de 2019.

JORGE PEREIRA DA SILVA
Gerente de Energia




