
 

 
 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

 

EDITAL Nº 1/2024 

Contratação nº 104978 

Processo nº 202400005009412 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT 

 

Prezados Senhores, 

A Marsou Enhenharia Ltda, CNPJ nº 01.278.335/0001‐39, sediada na Rua 1.139, nº 237, Setor 

Marista, CEP 74.180‐180, Goiânia – Goiás, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa 

Proposta  Comercial  para  execução  na  íntegra  dos  serviços motivo  do  objeto  da  presente 

licitação cabendo esclarecer que: 

Estamos  cotando os  serviços discriminados,  conforme  planilha  de orçamento  constante  em 

nossa proposta,  cujo preço  é  de R$  1.172.209,01  (Um milhão,  cento  e  setenta  e dois mil, 

duzentos e nove reais e um centavo). 

No preço proposto estão  inclusas  todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de 

obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais 

encargos, enfim, todos os custos diretos e  indiretos necessários para execução completa dos 

serviços discriminados neste edital e seus Anexos. 

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece a planilha 

orçamentária, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientações constates do 

edital; 

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, a 

contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura; 

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão‐de‐obra de 1ª qualidade, e ainda que as 

variações de quantidades serão de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos serviços 

será de 5 (cinco) anos. 

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o memorial descritivo e cronograma 

físico‐financeiro constante deste edital. 

Os preços dos serviços constantes em nossa proposta serão fixos e irreajustáveis pelo período 

de 12 (doze) meses. 

 



 

 
 

 

 

Edital nº: 001/2024  Data  Abertura:  09  de 

julho de 2024 

Hora: 09:00 

Local: Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, nº 02, Setor 

Central, 2º andar, Edifício Marieta Telles Machado 

Processo nº: 

202400005009412 

Nome da Empresa: Marsou Engenharia Ltda  Razão Social: 

Marsou Engenharia 

Ltda 

Endereço da Empresa: Rua 1.139, nº 237 – Setor 

Marista, CEP 74.180‐180, Goiânia – Goiás  

CNPJ nº: 

01.278.335/0001‐39 

Telefone: (62) 3281‐8187  Fax: 

Nome do Responsável Legal: Vicente Souto Junior  CPF: 359.689.071‐34 

RG: 1.193.904  Órgão Exp.: SSP – GO  End. Residencial: 

Rua 34‐A, nº 307, 

Apartamento 2800, 

Setor Marista, 

Goiânia – Goiás 

Estado civil: Casado   

Telefone: (62) 3281‐8187  E‐mail: 

vicente@marsou.com.br 

Cel: (62) 98117‐8313 

Dados bancários: Caixa Econômica Federal – Agência 1575 Operação 003 Conta 

Corrente nº 76949‐0 

 

Goiânia, 09 de julho de 2024. 

 

 

 

______________________________________ 

MARSOU ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº 01.278.335/0001‐39 

VICENTE SOUTO JUNIOR 

CREA Nº 5215/D‐GO 

VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134

Assinado de forma digital por VICENTE 
SOUTO JUNIOR:35968907134 
Dados: 2024.07.09 11:06:26 -03'00'



 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT

PREÇO 
UNITÁRIO 

DO 
MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO DA 

MÃO DE 
OBRA

 VALOR TOTAL

1 - ADMINISTRAÇÃO
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 BANCO DE PREÇOS PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA UND 1,00 0,00 1.391,30 1.391,30

1.1.2 21301 GOINFRA
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M² 8,00 275,30 2,25 2.220,40

1.1.3 CP-01 COMPOSIÇÃO ALVARÁ DE OBRA UND 1,00 667,35 0,00 667,35
1.1.4 SITE CREA-GO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/RRT - CREA-GO/CAU UND 1,00 0,00 288,55 288,55
1.1.5 BANCO DE PREÇOS LAUDO ESTRUTURAL UND 1,00 0,00 7.289,39 7.289,39
1.1.6 BANCO DE PREÇOS PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO UND 1,00 0,00 8.878,99 8.878,99
1.1.7 BANCO DE PREÇOS PROJETO ESTRUTURAL / REFORÇO ESTRUTURAL UND 1,00 0,00 6.223,53 6.223,53
1.1.8 BANCO DE PREÇOS PROJETO HIDROSANITÁRIO UND 1,00 0,00 9.845,33 9.845,33
1.1.9 BANCO DE PREÇOS PROJETO ELÉTRICO, REDE DE DADOS, CFTV E ALARME UND 1,00 0,00 8.344,80 8.344,80

1.1.10 BANCO DE PREÇOS PROJETO DE ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO UND 1,00 0,00 7.576,64 7.576,64
1.1.11 BANCO DE PREÇOS PROJETO LUMINOTÉCNICO UND 1,00 0,00 10.270,23 10.270,23
1.1.12 BANCO DE PREÇOS PROJETO SPDA UND 1,00 0,00 10.225,77 10.225,77
1.1.13 BANCO DE PREÇOS PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO UND 1,00 0,00 10.032,17 10.032,17
1.1.14 BANCO DE PREÇOS DOCUMENTAÇÃO AS-BUILT UND 1,00 0,00 6.268,82 6.268,82

TOTAL ITEM 1.1 89.523,27

1.2 ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
1.2.1 271502 GOINFRA CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1.000,00 20,69 0,00 20.690,00
1.2.2 271500 GOINFRA CAFE DA MANHA RE 1.000,00 3,57 0,00 3.570,00

1.2.3 CP-02 COMPOSIÇÃO VALE TRANSPORTE - TARIFAS SITPASS GOIÂNIA UND 860,00 0,00 8,60 7.396,00

TOTAL ITEM 1.2 31.656,00

1.3 CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM

1.3.1 20212 GOINFRA

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS) ,
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M² 30,00 152,11 44,68 5.903,70

1.3.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 50,00 82,93 10,93 4.693,00
1.3.3 MERCADO LONA ARTÍSTICA EXPOSITIVA PARA TAPUME M² 50,00 56,80 0,00 2.840,00

TOTAL ITEM 1.3 13.436,70

1.4 ANDAIMES E PROTEÇÕES
1.4.1 60104 GOINFRA ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) M 1.700,00 25,07 3,10 47.889,00

TOTAL ITEM 1.4 47.889,00

1.5 MÃO DE OBRA PERMANENTE
1.5.1 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 800,00 0,00 92,05 73.640,00

1.5.2 33952 SINAPI ARQUITETO PLENO H 800,00 0,00 117,26 93.808,00
1.5.3 250102 GOINFRA MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 800,00 0,00 44,69 35.752,00
1.5.4 250105 GOINFRA ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 800,00 0,00 17,67 14.136,00
1.5.5 250109 GOINFRA APONTADOR - (OBRAS CIVIS) H 800,00 0,00 17,67 14.136,00
1.5.6 250113 GOINFRA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) H 800,00 0,00 22,57 18.056,00

TOTAL ITEM 1.5 249.528,00

1.6 CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

1.6.1 21602 GOINFRA
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/
FECHADAS

M² 130,62 34,30 0,00 4.480,27

1.6.2 20200 GOINFRA
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M² 130,62 5,12 0,00 668,77

TOTAL ITEM 1.6 5.149,04

1.7 ARQUEOLOGIA
1.7.1 11867 ORSE ARQUEÓLOGO DE CAMPO MÊS 2,00 0,00 5.277,91 10.555,82
1.7.2 11868 ORSE AUXILIAR DE ARQUEOLOGIA H 800,00 0,00 4,26 3.408,00
1.7.3 5 GOINFRA SERVENTE H 800,00 0,00 13,42 10.736,00

1.7.4

Conforme  
Portaria 149 

de 29 de 
Abril de 2022

SECULT PROJETO ARQUEOLÓGICO H 32,00 0,00 45,44 1.454,08

1.7.5

Conforme  
Portaria 149 

de 29 de 
Abril de 2023

SECULT ENDOSSO INSTITUCIONAL UND 1,00 0,00 6.751,33 6.751,33

1.7.6

Conforme  
Portaria 149 

de 29 de 
Abril de 2024

SECULT CAIXA DE MATERIAL RESGATADO UND 1,00 2.840,00 0,00 2.840,00

TOTAL ITEM 1.7 35.745,23

TOTAL ITEM 1 - ADMINISTRAÇÃO 472.927,24

2 2 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 ALVENARIAS

2.1.1 20117 GOINFRA
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M² 455,54 0,00 5,07 2.309,59

2.1.2 20121 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M³ 18,00 0,00 162,56 2.926,08

ÁREA: 130,71m² 

Data: 09/07/2024

Monumento: CINE CULTURA - SALA EDUARDO BENFICA                   

Referência: ORSE - Janeiro/2024 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ONERADA

Tabela: GOINFRA - Dezembro/2023 - Tabela T236 -  Sem Desoneração (Onerada)  
Referência: SINAPI - Março/2024 - Onerada

BDI: 20,68%
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2.1.3 20118 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/ REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M³ 1,30 0,00 39,08 50,80

TOTAL ITEM 2.1 5.286,47
2.2 PISOS

2.2.1 20109 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M² 35,00 0,00 14,22 497,70

2.2.2 20133 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

M² 15,00 0,00 4,69 70,35

2.2.3 20112 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M² 9,10 0,00 16,41 149,33

TOTAL ITEM 2.2 717,38
2.3 FORROS

2.3.1 CP-03 COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DO FORRO DO TIPO MADEIRITE, SEM REAPROVEITAMENTO M² 121,85 0,00 16,18 1.971,45
2.3.2 CP-04 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO MANUAL DAS POLTRONAS M² 88,00 0,00 39,04 3.435,85

TOTAL ITEM 2.3 5.407,30
2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.4.1 20165 GOINFRA REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M 1.200,00 0,00 0,42 504,00

2.4.2 20166 GOINFRA REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)

M 1.200,00 0,00 0,58 696,00

2.4.3 20167 GOINFRA REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UND 20,00 0,00 1,23 24,60

2.4.4 20168 GOINFRA
REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

UND 20,00 0,00 0,96 19,20

TOTAL ITEM 2.4 1.243,80
2.5 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

2.5.1 20146 GOINFRA REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UND 1,00 0,00 5,20 5,20

2.5.2 20138 GOINFRA
REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA
 E CARGA

UND 2,00 0,00 5,20 10,40

TOTAL ITEM 2.5 15,60
2.6 REVESTIMENTOS

2.6.1 CP-05 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE REVESTIMENTO LAMINADO EM MADEIRA M² 133,63 0,00 16,18 2.162,04

2.6.2 20115 GOINFRA
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M² 62,60 0,00 3,91 244,77

2.6.3 CP-06 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM MARMORE M² 6,20 0,00 24,24 150,28
2.6.4 260105 GOINFRA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M² 343,92 1,81 6,71 2.930,20

TOTAL ITEM 2.6 5.487,29

2.7 ESQUADRIAS
2.7.1 20106 GOINFRA REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M² 9,78 0,00 6,24 61,03

TOTAL ITEM 2.7 61,03

TOTAL ITEM 2 - REVITALIZAÇÃO E MUSEALIZAÇÃO 18.218,87

3 3 - RESTAURAÇÃO
3.1 PISOS

3.1.1 220058 GOINFRA PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M² 117,00 24,33 13,61 4.438,98

3.1.2 12929 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE DE ALTO TRÁFEGO 100% SINTETICO ANTI-
CHAMA LÚMEN SÃO CARLOS OU SIMILAR LAUDADO PELO CORPO DE BOMBEIROS E=5MM

M² 185,00 0,00 100,29 18.553,65

3.1.3 221000 GOINFRA BORRACHA ANTIDERRAPANTE C/ CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO M² 1,17 93,71 31,64 146,66

3.1.4 221001 GOINFRA PISO VINILICO EM PLACAS 30X30 CM, 2MM, PAVIFLEX INTENSITY OU EQUIVALENTE M² 10,40 111,27 23,17 1.398,18

3.1.5 87258 SINAPI REVESTIMENTO CERÂNICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².

M² 9,10 112,32 138,49 2.282,37

TOTAL ITEM 3.1 26.819,84

3.2 ALVENARIAS

3.2.1 100160 GOINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ( 1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M² 150,00 23,32 27,83 7.672,50

3.2.2 CP-07 COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO CUIDADOSA DAS ARGAMASSAS COM COMPROMETIMENTO MECÂNICO OU FÍSICO - 
EMBOCO E REBOCO

M² 388,40 0,00 6,22 2.416,94

3.2.3 CP-08 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE ELEMENTOS ESPÚRIOS M² 90,00 0,00 2,14 192,24

3.2.4 CP-09 COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO DE BIOCIDA Á BASE DE ÁGUA P/ TRATAMENTO DE INFESTAÇÃO DE BACTÉRIAS, 
ALGAS E LÍNQUENS

M² 90,00 28,51 2,67 2.806,20

3.2.5 CP-10 COMPOSIÇÃO
EMBRECHAMENTO DE FISSURAS E LACUNAS EVIDENCIADAS  APÓS DEMOLIÇÃO DOS 
REVESTIMENTOS COM PEQUENOS BLOCOS DE TIJOLO CERÂMICO OU PEDRA FIXADAS COM 
ARGAMASSA DE CAL E AREIA, TRAÇO 1:3

M² 90,00 7,96 31,88 3.585,60

3.2.6 261300 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M² 230,00 2,19 9,69 2.732,40

3.2.7 200200 GOINFRA EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3) M² 230,00 9,19 13,83 5.294,60

3.2.8 130152 GOINFRA REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM M² 230,00 5,75 21,94 6.368,70

3.2.9 261302 GOINFRA PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR M² 150,00 4,71 6,64 1.702,50

3.2.10 13273 ORSE RESTAURO - FACEAMENTO DE PINTURA ARTÍSTICA M² 15,00 318,27 0,00 4.774,05

TOTAL ITEM 3.2 37.545,73

3.3 FORROS 
3.3.1 220053 GOINFRA REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM M² 10,00 11,76 9,99 217,50

3.3.2 261300 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M² 10,00 2,19 9,69 118,80

3.3.3 261307 GOINFRA PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M² 45,00 3,66 5,67 419,85
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3.3.4 210498 GOINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M² 24,04 50,43 12,87 1.521,73
3.3.5 20134 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M² 24,04 0,00 2,33 56,01

3.3.6 13347 ORSE

FORN. C/ INST. DE FORRO ACÚSTICO CONST. DE PAINEL RÍGIDO EM LÃ DE ROCHA BASÁLICA, 
ESP DE 25 MM, REVEST. EM SUA FACE VISÍVEL C/ UM FILME DE VEU DE VIDRO NA COR 
PRETA, ELEV. ÍND DE ABSORÇÃO SONORA, BAIXA CONDUT. TÉRMICA OBRA: ( 
CONSERVÁTORIO DE MÚSICA)

M² 130,17 0,00 126,02 16.404,02

3.3.7 CP-11 COMPOSIÇÃO ESTRUTURA METÁLICA PARA RECEBER FORRO M² 130,17 16,01 74,87 11.829,20

TOTAL ITEM 3.3 30.567,11

3.4 ESCADAS/ RAMPAS/ CORRIMÃOS/ GUARDA-CORPO

3.4.1 12436 ORSE
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO 
SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE 
ALERTA/DIRECIONAL

M² 19,80 0,00 466,76 9.241,85

3.4.2 CP-12 COMPOSIÇÃO PALCO FIXO EM ESTRUTURA METÁLICA M² 14,50 42,07 55,61 1.416,36

3.4.3 101746 SINAPI ASSOALHO DE MADEIRA M² 14,50 306,78 12,50 4.629,56

3.4.4 101748 SINAPI
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

M² 14,50 9,13 10,15 279,56

3.4.5 220001 GOINFRA  FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - USO GERAL UND 1,00 5,64 1,52 7,16

3.4.6 180328 GOINFRA GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL GCR M² 25,15 326,27 19,88 8.705,67

3.4.7 95947 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 180,00 8,06 1,08 1.645,20

3.4.8 103686 SINAPI
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M³ 2,50 712,73 81,50 1.985,58

TOTAL ITEM 3.4 27.910,94

3.5 ESQUADRIAS
3.5.1 180204 GOINFRA PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P90 UND 2,00 1.531,81 86,03 3.235,68

3.5.2 8379 ORSE
PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,80X2,20M, INCLUSIVE BATENTES 
E FERRAGENS

UND 1,00 0,00 1.371,28 1.371,28

3.5.3 90790 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA MÉDIA, 
80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO O PARCIAL DE ESPUMA 
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 2,00 719,07 14,98 1.468,10

3.5.4 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4,00 279,88 24,50 1.217,52

3.5.5 180381 GOINFRA JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS UND 4,00 360,64 48,64 1.637,12

3.5.6 1896 ORSE PERSIANA HORIZONTAL 15MM, SLIMLUX OU SIMILAR UND 4,00 138,60 0,00 554,40

3.5.7 102185 SINAPI
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

UND 1,00 3.508,44 214,50 3.722,94

3.5.8 102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. af_01/2021_PS M² 1,50 301,88 44,26 519,21
3.5.9 9736 ORSE BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR UND 2,00 940,26 0,00 1.880,52

TOTAL ITEM 3.5 15.606,77

3.6 ELEMENTOS INTERNOS

3.6.1 13687 ORSE
POLTRONA ARENA ACUSTICA ASSENTO E ENCOSTO ANTIPANICO ESTOFADO TECIDO 
POLIESTE VERMELHO PADRÃO BRAÇO EM PP, FIXAÇÃO NO PISO, MARCA MARELLI OU 
SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E FRETE

UN 84,00 2.570,00 0,00 215.880,00

3.6.2 12933 ORSE
POLTRONA ARENA OBESO ACUSTICA ASSENTO E ENCOSTO ANTIPANICO ESTOFADO TECIDO 
POLIESTE VERMELHO PADRÃO BRAÇO PP, FIXAÇÃO NO PISO, MARCA MARELLI OU SIMILAR, 
INLCUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E FRETE

UN 1,00 4.000,00 0,00 4.000,00

3.6.3 CP-13 COMPOSIÇÃO PAINEL DE VIDRO PARA  BANNERS DO CINEMA (3,20 x 2,00) UN 1,00 577,46 495,57 1.073,03

3.6.4 13517 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 2M COM 04 SPOTS 
DIRECIONÁVEIS, INLCUSIVE LÂMPADASPAR 20

UN 1,00 310,80 0,00 310,80

3.6.5 1926 ORSE REVESTIMENTO PARA PAREDE COM LAMBRI DE CUMARU/IPÊ CHAMPANHE, COLADO M² 24,20 177,94 0,00 4.306,15

3.6.6 10787 ORSE
ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO POLIESTER E=75MM 
(TRORION-ILLUBRUCK, REF.: SONEX 75/75 OU SIMILAR)

M² 57,20 510,22 0,00 29.184,58

3.6.7 8858 ORSE
REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:M814, 
ACABAMENTO TX OU SIMILAR, COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, DIRETAMENTE SOBRE 
EMBOÇO

M² 31,20 173,10 0,00 5.400,72

TOTAL ITEM 3.6 260.155,28

3.7 HIDROSANITÁRIOS
3.7.1 11150 ORSE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM UND 2,00 581,63 0,00 1.163,26

3.7.2 80502 GOINFRA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UND 2,00 251,68 70,69 644,74

3.7.3 80510 GOINFRA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UND 2,00 13,14 5,61 37,50

3.7.4 80520 GOINFRA CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 7,22 7,48 29,40

3.7.5 80514 GOINFRA TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UND 2,00 46,72 5,23 103,90

3.7.6 80526 GOINFRA
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UND 2,00 161,96 5,61 335,14

3.7.7 2057 ORSE ACABAMENTO PARA VÁLVULA HYDRA UND 2,00 171,08 0,00 342,16
3.7.8 11363 ORSE PRATELEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP=2CM, INCLUSIVE TESTEIRA DE 10CM UND 2,00 567,29 0,00 1.134,58

3.7.9 80573 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO
TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UND 2,00 754,53 7,48 1.524,02

3.7.10 80580 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UND 2,00 78,48 5,61 168,18
3.7.11 80560 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" UND 2,00 166,43 13,46 359,78
3.7.12 80555 GOINFRA LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UND 2,00 45,03 9,35 108,76
3.7.13 8211 ORSE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR UND 2,00 435,46 0,00 870,92

3.7.14 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO

UND 2,00 86,49 8,15 189,28

3.7.15 4287 ORSE DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UND 2,00 51,54 0,00 103,08
3.7.16 12511 ORSE DISPENSER EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO UND 2,00 72,75 0,00 145,50

3.7.17 230176 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO UND 6,00 117,31 13,09 782,40

3.7.18 230178 GOINFRA BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 - 30 CM UND 2,00 157,24 13,09 340,66

3/4



 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT

PREÇO 
UNITÁRIO 

DO 
MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO DA 

MÃO DE 
OBRA

 VALOR TOTAL

ÁREA: 130,71m² 

Data: 09/07/2024

Monumento: CINE CULTURA - SALA EDUARDO BENFICA                   

Referência: ORSE - Janeiro/2024 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ONERADA

Tabela: GOINFRA - Dezembro/2023 - Tabela T236 -  Sem Desoneração (Onerada)  
Referência: SINAPI - Março/2024 - Onerada

BDI: 20,68%

TOTAL ITEM 3.7 8.383,26

3.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.8.1 71440 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UND 10,00 8,90 7,85 167,50
3.8.2 71441 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UND 10,00 13,01 13,84 268,50
3.8.3 72570 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UND 12,00 10,88 10,85 260,76
3.8.4 72575 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UND 10,00 17,43 10,85 282,80
3.8.5 71194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 250,00 2,78 6,35 2.282,50
3.8.6 71197 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 150,00 3,63 13,84 2.620,50
3.8.7 71200 GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2" M 250,00 4,01 6,35 2.590,00
3.8.8 71212 GOINFRA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 250,00 33,65 14,95 12.150,00
3.8.9 13527 ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PVC 4" x 2" UND 40,00 15,15 0,00 606,00

3.8.10 70563 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 600,00 2,23 2,05 2.568,00
3.8.11 70564 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 600,00 3,64 2,24 3.528,00
3.8.12 70570 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 200,00 8,37 2,61 2.196,00
3.8.13 70626 GOINFRA CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 200,00 2,99 2,42 1.082,00
3.8.14 72556 GOINFRA TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UND 50,00 25,98 13,84 1.991,00

3.8.15 39599 SINAPI
CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC 
(LSZH)

M 500,00 8,69 0,14 4.415,00

3.8.16 71171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UND 4,00 10,76 11,21 87,88
3.8.17 71173 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UND 2,00 60,59 33,56 188,30

3.8.18 91983 SINAPI
DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UND 3,00 74,85 13,00 263,55

3.8.19 71598 GOINFRA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UND 3,00 23,28 6,21 88,47

3.8.20 11951 ORSE
LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR ER06 ABALUX OU SIMILAR, ALUMINIO BRANCO, 4X50w, 
PARA LÂMPADA DICRÓICA

UND 8,00 202,30 15,86 1.745,28

3.8.21 7708 ORSE
LUMINÁRIA ARANDELA COM FOCO ÚNICO, REF. 1186 DA ILUMINAR OU SIMILAR, INCLUSIVE 
LÂMPADA

UND 12,00 550,82 10,09 6.730,92

3.8.22 71648 GOINFRA LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM UND 4,00 165,90 12,05 711,80

3.8.23 103277 SINAPI AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 22.728,10 221,43 22.949,53
TOTAL ITEM 3.8 69.774,29

3.9 LIMPEZAS
3.9.1 30105 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL M³ 32,00 83,32 8,72 2.945,28
3.9.2 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M² 130,62 1,69 2,00 481,99

TOTAL ITEM 3.9 3.427,27

TOTAL ITEM 3 - RESTAURAÇÃO 480.190,49

SUBTOTAL DA PROPOSTA 971.336,60
BDI 20,68% 200.872,41

TOTAL GERAL DA PROPOSTA 1.172.209,01
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VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134

Assinado de forma digital por 
VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134 
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Obra: ÁREA: 130,71m² 
Local:

Item Descrição Valor % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês Total
1 ADMINISTRAÇÃO

 R$         85.047,11  R$                          -    R$                   -    R$                -    R$     4.476,16 

95,00% 5,00%
 R$           6.331,20  R$               6.331,20  R$        6.331,20  R$     6.331,20  R$     6.331,20 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
 R$           9.405,69  R$                -    R$     4.031,01 

70,00% 30,00%
 R$           9.577,80  R$               9.577,80  R$        9.577,80  R$     9.577,80  R$     9.577,80 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
 R$         49.905,60  R$             49.905,60  R$      49.905,60  R$   49.905,60  R$   49.905,60 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
 R$           1.029,81  R$               1.029,81  R$        1.029,81  R$     1.029,81  R$     1.029,81 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
 R$           8.936,31  R$               8.936,31  R$        8.936,31  R$     8.936,31  R$                -   

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 R$           1.762,16  R$               1.762,16  R$        1.762,16  R$                -    R$                -   

33,33% 33,33% 33,33%
 R$              358,69  R$                  358,69  R$                   -    R$                -    R$                -   

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ONERADA

Monumento:CINE CULTURA - SALA EDUARDO BENFICA   - Goiânia - GO                 
Praça Dr. Pedro Ludovido Teixeira, nº 2 - Centro, Goiânia - GO BDI: 20,68%

Data: 09/07/2024

1.6 5.149,04 0,44%

1.7

2.1 5.286,47

1.1 89.523,27 7,64% 89.523,27

1.2 31.656,00 2,70% 31.656,00

1,3 13.436,70 1,15% 13.436,70

1.5 249.528,00 21,29%

1.4 47.889,00 4,09% 47.889,00

5.149,04

35.745,23

5.286,47

249.528,00

ARQUEOLOGIA

ANDAIMES E PROTEÇÕES

CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO

 ALVENARIAS

35.745,23 3,05%

SERVIÇOS PRELIMINARES

ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E
DESMONTAGEM

MÃO-DE-OBRA PERMANENTE

0,45%
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Obra: ÁREA: 130,71m² 
Local:

Item Descrição Valor % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês Total

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ONERADA

Monumento:CINE CULTURA - SALA EDUARDO BENFICA   - Goiânia - GO                 
Praça Dr. Pedro Ludovido Teixeira, nº 2 - Centro, Goiânia - GO BDI: 20,68%

Data: 09/07/2024

50,00% 50,00%
 R$           1.802,43  R$               1.802,43  R$        1.802,43  R$                -    R$                -   

33,33% 33,33% 33,33%
 R$              621,90  R$                  621,90  R$                   -    R$                -    R$                -   

50,00% 50,00%
 R$                15,60  R$                          -    R$                   -    R$                -    R$                -   

100,00%
 R$           1.829,10  R$               1.829,10  R$        1.829,10  R$                -    R$                -   

33,33% 33,33% 33,33%
 R$                61,03  R$                          -    R$                   -    R$                -    R$                -   

100,00%
3 RESTAURAÇÕES

 R$                      -    R$               6.704,96  R$        6.704,96  R$     6.704,96  R$     6.704,96 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
 R$                      -    R$               9.386,43  R$        9.386,43  R$     9.386,43  R$     9.386,43 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
 R$                      -    R$               7.641,78  R$        7.641,78  R$     7.641,78  R$     7.641,78 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.5 15,60 0,00%

3.3

2.2

2.7 61,03 0,01%

717,38 0,06%

2.3

2.4

2.6 0,47% 5.487,29

30.567,11

3.1 26.819,84 2,29%

3.2 37.545,73

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

26.819,84

37.545,73

717,38

5.407,30

15,60

61,03

1.243,80

5.407,30 0,46%

30.567,11

1.243,80

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

ALVENARIAS

PISOS

FORROS

FORROS 

REVESTIMENTOS 5.487,29

 PISOS

0,11%

3,20%

2,61%
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Obra: ÁREA: 130,71m² 
Local:

Item Descrição Valor % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês Total

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ONERADA

Monumento:CINE CULTURA - SALA EDUARDO BENFICA   - Goiânia - GO                 
Praça Dr. Pedro Ludovido Teixeira, nº 2 - Centro, Goiânia - GO BDI: 20,68%

Data: 09/07/2024

 R$                      -    R$                          -    R$        9.303,65  R$     9.303,65  R$     9.303,65 

33,33% 33,33% 33,33%
 R$                      -    R$                          -    R$        5.202,26  R$     5.202,26  R$     5.202,26 

33,33% 33,33% 33,33%
 R$                      -    R$             65.038,82  R$      65.038,82  R$   65.038,82  R$   65.038,82 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
 R$                      -    R$                          -    R$        2.794,42  R$     2.794,42  R$     2.794,42 

33,33% 33,33% 33,33%
 R$                      -    R$             17.443,57  R$      17.443,57  R$   17.443,57  R$   17.443,57 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
 R$              685,45  R$                  685,45  R$           685,45  R$        685,45  R$        685,45 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
 R$         36.680,09  R$             39.096,78  R$      42.471,70  R$   41.356,29  R$   41.267,54 

18,26% 19,46% 21,14% 20,59% 20,54%
18,26% 19,46% 21,14% 20,59% 20,16%
18,26% 37,72% 58,87% 79,46% 99,62%

214.049,96            228.152,79                247.847,45         241.338,34      240.820,47      
1.172.209,01 100,00% 214.049,96 442.202,75 690.050,20 931.388,54 1.172.209,01

17,14%

1.172.209,01Percentual acumulado
Valor período
Valor Total

3.6

69.774,29

3.7 8.383,26 0,72%

3.8

200.872,41

3.5 15.606,77

27.910,94

200.872,41

3.4

8.383,26

69.774,29

3.427,27LIMPEZAS

5,95%

3.9 3.427,27 0,29%

Percentual do período

BDI = 20,68%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

260.155,28 22,19% 260.155,28

15.606,771,33%ESQUADRIAS

ELEMENTOS INTERNOS

HIDROSANITÁRIOS

ESCADAS/ RAMPAS/ CORRIMÃOS/
GUARDA-CORPO 2,38%27.910,94
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VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134

Assinado de forma digital por 
VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134 
Dados: 2024.07.09 11:20:28 -03'00'



ITEM CP-01 UNIDADE
1.1.3 UND
CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

98 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO MATERIAL UND. 1,00 667,35 667,35

0,00
667,35
667,35

ITEM CP-02 UNIDADE
1.2.3 M²
CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

MERCADO VALE TRANSPORTE - TARIFAS SITPASS GOIÂNIA-GO ADM UNID. 1,00 8,60 8,60
8,60
0,00
8,60

ITEM CP-03 UNIDADE
2.3.1 M²
CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

5 GOINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 1,04 13,35 13,88
10 GOINFRA CARPINTEIRO MÃO DE OBRA H 0,10 22,07 2,30

16,18
0,00

16,18

ITEM CP-04 UNIDADE
2.3.2 M²
CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Monumento: CINE CULTURA - SALA EDUARDO BENFICA                      
Data: 09/07/2024

SERVIÇO
ALVARÁ DE OBRA

SERVIÇO
DEMOLIÇÃO DO FORRO DO TIPO MADEIRITE, SEM REAPROVEITAMENTO

SERVIÇO
DEMOLIÇÃO DO FORRO DO TIPO MADEIRITE, SEM REAPROVEITAMENTO

TOTAL MÃO DE OBRA
TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL

TOTAL MÃO DE OBRA
TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - ONERADA

SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA
TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL

VALE TRANSPORTE - TARIFAS SITPASS GOIÂNIA
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Monumento: CINE CULTURA - SALA EDUARDO BENFICA                      
Data: 09/07/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - ONERADA

5 GOINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 1,04 13,35 13,88
21 GOINFRA SERRALHEIRO MÃO DE OBRA H 1,04 22,07 22,95
10 GOINFRA CARPINTEIRO MÃO DE OBRA H 0,10 22,07 2,21

39,04
0,00

39,04

ITEM CP-05 UNIDADE
2.6.1 M²
CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

5 GOINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 1,04 13,35 13,88
10 GOINFRA CARPINTEIRO MÃO DE OBRA H 0,10 22,07 2,30

16,18
0,00

16,18

ITEM CP-06 UNIDADE
2.6.3 M²
CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

5 GOINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 0,31 13,35 4,15
2 GOINFRA PEDREIRO MÃO DE OBRA H 0,91 22,07 20,08

24,24
0,00

24,24

ITEM CP-07 UNIDADE

3.2.2 M²

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
4 GOINFRA PEDREIRO MÃO DE OBRA H 0,04 22,07 0,88

TOTAL GERAL

SERVIÇO
REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM MARMORE

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL MÃO DE OBRA
TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL

SERVIÇO
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO LAMINADO EM MADEIRA

TOTAL MÃO DE OBRA
TOTAL MATERIAIS

SERVIÇO

REMOÇÃO CUIDADOSA DAS ARGAMASSAS COM COMPROMETIMENTO MECÂNICO OU FÍSICO - EMBOÇO E REBOCO

TOTAL MATERIAIS
TOTAL GERAL
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Monumento: CINE CULTURA - SALA EDUARDO BENFICA                      
Data: 09/07/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - ONERADA

5 GOINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 0,40 13,35 5,34
6,22
0,00
6,22

ITEM CP-08 UNIDADE
3.2.3 M²
CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

5 GOINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 0,16 13,35 2,14
2,14
0,00
2,14

ITEM CP-09 UNIDADE
3.2.4 M²
CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

5 GOINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 0,20 13,35 2,67
1891 GOINFRA PENTOX/JIMO CUPIM/DETROX MATERIAL L 0,99 28,94 28,51

2,67
28,51
31,18

ITEM CP-10 UNIDADE

3.2.5 M²

CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
5 GOINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 0,90 13,35 12,02
4 GOINFRA PEDREIRO MÃO DE OBRA H 0,90 22,07 19,86

2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) MATERIAL UND 18,00 0,44 7,92
2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE MATERIAL KG 0,03 1,28 0,04

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL MÃO DE OBRA

REMOÇÃO DE ELEMENTOS ESPÚRIOS

TOTAL MATERIAIS

SERVIÇO

SERVIÇO
APLICAÇÃO DE BIOCIDA À BASE DE ÁGUA P/ TRATAMENTO DE INFESTAÇÃO DE BACTÉRIAS, ALGAS E LÍQUENS

TOTAL MÃO DE OBRA
TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL

EMBRECHAMENTO DE FISSURAS E LACUNAS EVIDENCIADAS APÓS DEMOLIÇÃO DOS REVESTIMENTOS COM PEQUENOS
BLOCOS DE TIJOLO CERÂMICO OU PEDRA FIXADAS COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA, TRAÇO 1:3

SERVIÇO

TOTAL MATERIAIS
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Monumento: CINE CULTURA - SALA EDUARDO BENFICA                      
Data: 09/07/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - ONERADA

31,88
7,96

39,84

ITEM CP-11 UNIDADE
3.3.7 UND
CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

5 GOINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA H 4,00 13,20 52,80
15 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA MÃO DE OBRA H 1,00 22,07 22,07

1326 GOINFRA ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO
(FABRICAÇÃO E MONTAGEM) MATERIAL KG 1,10 14,55 16,01

74,87
16,01
90,88

ITEM CP-12 UNIDADE
3.4.2 UND
CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

10 GOINFRA CARPINTEIRO MÃO DE OBRA H 1,40 22,07 30,90
5 GOINFRA SERVENTE MÃO DE OBRA h 0,20 13,20 2,64

15 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA MÃO DE OBRA H 1,00 22,07 22,07
1861 GOINFRA PREGO 18x24 MATERIAL KG 0,91 22,45 20,37
2425 GOINFRA PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA MATERIAL UND 1,00 5,69 5,69

1326 GOINFRA ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO
(FABRICAÇÃO E MONTAGEM) MATERIAL KG 1,10 14,55 16,01

55,61
42,07
97,68

ITEM CP-13 UNIDADESERVIÇO

PALCO FIXO EM ESTRUTURA METÁLICA E TABUADO EM MADEIRA

TOTAL MATERIAIS
TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL

SERVIÇO

SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

TOTAL MÃO DE OBRA

ESTRUTURA METÁLICA PARA RECEBER FORRO 

TOTAL MATERIAIS
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Monumento: CINE CULTURA - SALA EDUARDO BENFICA                      
Data: 09/07/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - ONERADA

3.6.3 UND
CÓD. CÓD. REF. INSUMO TIPO INSUMO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
10489 SINAPI VIDRACEIRO MÃO DE OBRA H 12,30 18,22 224,11

12 GOINFRA ELETRICISTA MÃO DE OBRA H 12,30 22,07 271,46

1884 ORSE VIDRO TEMPERADO 8MM, LISO, TRANSPARENTE, COM
 FERRAGENS - Rev 04_10/2021 MATERIAL M² 1,00 387,77 387,77

1014 SINAPI - INSUMO

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2 MATERIAL M 96,29 1,97 189,69

495,57
577,46

1.073,03
TOTAL MATERIAIS

TOTAL MÃO DE OBRA

PAINEL DE VIDRO PARA  BANNERS DO CINEMA (3,20 x 2,00)

TOTAL GERAL

5/5

VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134

Assinado de forma digital por 
VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134 
Dados: 2024.07.09 11:11:12 -03'00'



Obra: 

Local

Data 09/07/2024

  
Administração 

central (1) Lucro 
(2)

Despesas 
financeiras 

(3)

Seguros + 
Garantias 

(4)
Riscos 

(5)
ISS 

(6) ALÍQUOTA
BASE DE 
CÁLCULO PIS 

(7)
COFINS (7)

CPRB 
(8)

Resultado 
(*)

BDI ESTIMADO 4,01% 7,30% 0,83% 0,11% 0,56% 2,50% 0,65% 3,00% 0,00% 20,68%

               
Administração 

central (1) Lucro 
(2)

Despesas 
financeiras 

(3)

Seguros + 
Garantias 

(4)
Riscos 

(5)
ISS 

(6) ALÍQUOTA
BASE DE 
CÁLCULO PIS 

(7)
COFINS (7)

CPRB 
(8) Resultado(*)

BDI REDUZIDO ESTIMADO 2,40% 4,38% 0,49% 0,05% 0,33% 0,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,89%

Onde: 

onde:

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

OBS.:

OBS.:

OBS.:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013  - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para patamares inferiores
ao estipulado acima.

Para os valores de garantia foram considerados os valores do acórdão 2622/2013 na página 25 que definem um percentual de 0,0225 a 0,2%,(decidiu-se pela
média=0,11%) sobre o valor do contrato para garantias equivalentes a 5% ( maioria dos nossos contratos...), e como existem quatro tipos de modalidades de garantia e
duas delas não geram custos para a empresa como é o caso da caução em dinheiro em espécie ou dos títulos da dívida pública, então vamos dividir a média por dois de
novo gerando um valor de 0,06%, e com o acréscimo de 0,06% (pegamos várias obras onde o seguro era pago separado e fizemos a média de quanto ele representava
em relação ao total de custo do orçamento), do seguro de vida em grupo garantido pela convenção coletiva de trabalho, totalizará um valor de 0,12%. Para o BDI reduzido
como é para materiais e equipamentos pegamos somente a garantia de 0,06%.

Para os valores de garantia foram considerados os valores do acórdão 2622/2013 na página 25 que definem um percentual de 0,0225 a 0,2%,(decidiu-se pela
média=0,11%) sobre o valor do contrato para garantias equivalentes a 5% ( maioria dos nossos contratos...), e como existem quatro tipos de modalidades de garantia e
duas delas não geram custos para a empresa como é o caso da caução em dinheiro em espécie ou dos títulos da dívida pública, então vamos dividir a média por dois de
novo gerando um valor de 0,06%, e com o acréscimo de 0,06% (pegamos várias obras onde o seguro era pago separado e fizemos a média de quanto ele representava
em relação ao total de custo do orçamento), do seguro de vida em grupo garantido pela convenção coletiva de trabalho, totalizará um valor de 0,12%. Para o BDI reduzido
como é para materiais e equipamentos pegamos somente a garantia de 0,06%.

G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração

R = taxa de riscos

Monumento:  CINE CULTURA - SALA EDUARDO BENFICA     

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI -  ONERADA 

ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

1 -  BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES 

Tributos

Praça Dr. Pedro Ludovido Teixeira, nº 2 - Centro - Goiânia-GO

2 – BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES – ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Tributos

(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(8) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). Neste caso ela vai ser zerada, pois estes 

(*) A fórmula para estipulação da  taxa de  BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU- 

(3) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 

(6) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal.

(1) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013  - TCU – Plenário. Valores médios.
(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013  - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado.( “ ex ante ” )

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

DU = Dias úteis.

(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da
natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado,
quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em
Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil
geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do
fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015
por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros
de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..

VICENTE SOUTO 
JUNIOR:3596890713
4

Assinado de forma digital por 
VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134 
Dados: 2024.07.09 11:11:47 -03'00'



Obra: 
Local

Item Descrição Valor

PLANILHA RESUMO - ONERADA

2 R$ 31.656,00

Monumento: CINE CULTURA - SALA EDUARDO BENFICA  - Goiânia - GO                    

1 R$ 89.523,27

Data: 09/07/2024
Praça Dr. Pedro Ludovido Teixeira, nº 2 - Centro, Goiânia - GO

ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

SERVIÇOS PRELIMINARES

3 R$ 13.436,70

4 R$ 47.889,00

CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM

ANDAIMES E PROTEÇÕES

5 R$ 249.528,00

6 R$ 5.149,04

MÃO-DE-OBRA PERMANENTE

CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

7 R$ 35.745,23

8 R$ 5.286,47

ARQUEOLOGIA

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

11 R$ 1.243,80

9 R$ 717,38

10 R$ 5.407,30

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISOS

FORROS

12 R$ 15,60

14 R$ 61,03

13 R$ 5.487,29

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS



Obra: 
Local

Item Descrição Valor

PLANILHA RESUMO - ONERADA

Monumento: CINE CULTURA - SALA EDUARDO BENFICA  - Goiânia - GO                    

Data: 09/07/2024
Praça Dr. Pedro Ludovido Teixeira, nº 2 - Centro, Goiânia - GO

20 R$ 260.155,28

19 R$ 15.606,77ESQUADRIAS RESTAURAÇÃO

ELEMENTOS INTERNOS

SUBTOTAL DA PROPOSTA

BDI 20,68%

TOTAL GERAL

R$ 971.336,60

R$ 200.872,41

R$ 1.172.209,01

15 R$ 26.819,84

R$ 30.567,11

16

PISOS RESTAURAÇÃO

18 R$ 27.910,94

R$ 37.545,73

17 FORROS RESTAURAÇÃO

ESCADAS/RESTAURAÇÃO

ALVENARIAS RESTAURAÇÃO

R$ 8.383,26

R$ 69.774,29

R$ 3.427,27

21

22

23

HIDROSANITÁRIOS

LIMPEZAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VICENTE SOUTO 
JUNIOR:359689
07134

Assinado de forma digital 
por VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134 
Dados: 2024.07.09 
11:22:32 -03'00'



Obra: 
Local
Data

13687

POLTRONA ARENA ACUSTICA 
ASSENTO E ENCOSTO ANTIPANICO 
ESTOFADO TECIDO POLIESTE 
VERMELHO PADRÃO BRAÇO EM PP, 
FIXAÇÃO NO PISO, MARCA MARELLI OU 
SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
MONTAGEM E FRETE

84,00 2.570,00 215.880,00

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA  - ONERADA

Monumento: CINE CULTURA - SALA EDUARDO BENFICA 
Praça Dr. Pedro Ludovido Teixeira, nº 2 - Centro, Goiânia - GO
09/07/2024

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

MONTAGEM DE POLTRONAS

VICENTE 
SOUTO 
JUNIOR:35
968907134

Assinado de forma 
digital por VICENTE 
SOUTO 
JUNIOR:359689071
34 
Dados: 2024.07.09 
15:08:13 -03'00'



MARSOU ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 01.278.335/0001-39 

VIGESSIMA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

➢ DA ENTRADA DE SÓCIOS E REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL; 

➢ DA ADMINISTRAÇÃO; 

➢ DO OBJETO SOCIAL; 

➢ DO ENDEREÇO; 

➢ DA CRIAÇÃO DE FILIAL. 

VICENTE SOUTO JUNIOR, brasileiro, engenheiro civil, casado no 

regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/03/1965, 

portador da Carteira de Identidade (RG) sob nº 1193904, inscrito no 

CPF nº 359.689.071-34, nascido em 11/03/1965 residente e 

domiciliado nesta capital à Rua 34 A, Nº 307, Quadra E17, Lote 1/2 e 

6/8, Apt. 2800, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP: 74150-230.  

Único Sócio da sociedade limitada MARSOU ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua 1.136, nº 445, 

Quadra 245, Lote 35, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP: 74.180-150 com seu contrato social arquivado 

nessa Junta Comercial, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.278.335/0001-39, resolve de alterar 

o contrato social, com as cláusulas e condições seguintes: 

DA ENTRADA DE SÓCIOS E REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Ingressa na sociedade o sócio: 

PEDRO MAROCCOLO SOUTO, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, nascido em 08/12/1995, portador 

da carteira de identidade nº 5753766 2º VIA, expedida pela PC/GO e devidamente inscrito no CPF 

sob nº 717.781.601-15, residente e domiciliado na Rua 34 A, Nº 307, Quadra E17, Lote 1/2 e 6/8, Apt. 

2800, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP: 74150-230.  

CLÁUSULA SEGUNDA – O sócio VICENTE SOUTO JUNIOR cede e transfere R$ 46.324,00 

(quarenta e seis mil reais e trezentos e vinte quatro) divididos em 46.324 (quarenta e seis mil e 

trezentas e vinte quatro) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, para o sócio 

ingressante PEDRO MAROCCOLO SOUTO; 

CLÁUSULA TERCEIRA – O Capital Social é de R$ 4.632.400,00 (quatro milhões, seiscentos e trinta 

e dois mil e quatrocentos reais) divididos em 4.632.400 (quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil 
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e quatrocentos) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente subscritos e integralizados 

pelos sócios, em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos: 

SÓCIOS % QUOTAS VALOR TOTAL (R$) 

VICENTE SOUTO JUNIOR 99 4.586.076 4.586.076,00 

PEDRO MAROCCOLO SOUTO 1 46.324 46.324,00 

TOTAL 100 4.632.400 4.632.400,00 

 PARÁGRAFO ÚNICO – A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, 

desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 

1.007 da Lei nº 10.406/2002. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA – A empresa é administrada pelos sócios VICENTE SOUTO JUNIOR e PEDRO 

MAROCCOLO SOUTO, assinando todos os documentos isoladamente e/ou conjuntamente, ao qual 

caberá a representação ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, de constituir procuradores em nome 

da sociedade e de praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetos ou defesa 

dos interesses e direitos da empresa, inclusive aquisição e alienação de bens móveis e imóveis, e 

aquisição de direitos de terceiros autorizado o uso da denominação social. 

CLÁUSULA QUINTA – É vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos seus 

objetos, sobretudo em favor de terceiros, tais como fianças, abonos, saques de favor, etc., 

comprometendo-se o sócio a reservar os seus avais pessoais em benefícios da empresa de que faz 

parte. 

CLÁUSULA SEXTA – Os administradores da empresa declaram, sob as penas da lei, que não estão 

impedidos de exercerem a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação 

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 

acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 

da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA SÉTIMA – Fica aos sócios administradores dispensados de prestar caução em garantia 

de seus atos de administração. 
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DO OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA OITAVA – A sociedade passa a ter como objeto social o exercício das seguintes 

atividades: CONSTRUÇÕES CIVIS EM GERAL, REFORMAS, OBRAS DE ARTE CORRENTES E 

ESPECIAIS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO, 

PLANEJAMENTO, PROJETOS, ORÇAMENTOS, INCORPORAÇÃO, AVALIAÇÃO DE BENS E 

IMÓVEIS, ASSESSORIA TÉCNICA NA ANÁLISE DE PROJETOS, SERVIÇOS E OBRAS 

HABITACIONAIS, VISTORIAS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, 

CONSULTORIA, PROJETOS E INSTALAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SISTEMA DE 

TELECOMUNICAÇÕES, EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE 

BENS CULTURUAIS, IMÓVEIS, MÓVEIS E INTEGRADOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS, AS ATIVIDADES DE ARMAZENAMENTO E DEPÓSITO. 

DO ENDEREÇO 

CLÁUSULA NONA – A sociedade passa a localizar-se na Rua 1139, n° 237, Quadra 251, Lote 26, 

Sala 01, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP: 74.180-180. 

DA CRIAÇÃO DE FILIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA –Fica criada filial da sociedade, que será estabelecida no município de 

Aparecida de Goiânia/GO em Avenida Diamante, Sn, Quadra 24, Lote 15E, Setor Conde Dos Arcos, 

CEP: 74.969-105;   

 PARÁGRAFO UNICO - Por este estabelecimento serão exercidas as atividades de 

ARMAZENAMENTO E DEPÓSITO. 

MARSOU ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 01.278.335/0001-39 

CONSOLIDAÇÃO 

VICENTE SOUTO JUNIOR, brasileiro, engenheiro civil, casado no 

regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/03/1965, 

portador da Carteira de Identidade (RG) sob nº 1193904, inscrito no 

CPF nº 359.689.071-34 nascido em 11/03/1965 residente e 

domiciliado nesta capital à Rua 34 A, Nº 307, Quadra E17, Lote 1/2 e 

6/8, Apt. 2800, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP: 74150-230; 

PEDRO MAROCCOLO SOUTO, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, 
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nascido em 08/12/1995, portador da carteira de identidade nº 5753766 

2º VIA, expedida pela PC/GO e devidamente inscrito no CPF sob nº 

717.781.601-15, residente e domiciliado na Rua 34 A, Nº 307, Quadra 

E17, Lote 1/2 e 6/8, Apt. 2800, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP: 

74150-230.  

Únicos Sócios da sociedade limitada MARSOU ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua 1139, n° 237, 

Quadra 251, Lote 26, Sala 01, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP: 74.180-180, com seu contrato social 

arquivado nessa Junta Comercial, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.278.335/0001-39, 

resolve consolidar o contrato social, com as cláusulas e condições seguintes: 

NOME EMPRESARIAL, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADE 

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial MARSOU ENGENHARIA LTDA, 

e usa a expressão MARSOU ENGENHARIA como nome fantasia. 

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede na Rua 1139, n° 237, Quadra 251, Lote 26, Sala 

01, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP: 74.180-180, podendo, futuramente, abrir filiais, sucursais, 

agencia e escritórios em qualquer parte do território. 

 FILIAL Nº 1: Em estabelecimento eleito com filial, CNPJ: 01.278.335/0002-10, situado: à Rua 

Barão de Butuí, nº 256 A, Centro, Pelotas-RS, com o mesmo objetivo da matriz funcionando 

como escritório administrativo;  

 FILIAL Nº 2: Em estabelecimento eleito como filial, CNPJ: 01.278.335/0003-09, situado: à Rua 

Monteiro de Castro, Apto nº 86-A (nº 84, APTO 302 P/ CEMIG, Centro – Congonhas/MG, CEP 

36.410- 042, com o mesmo objetivo da matriz funcionando como escritório administrativo. 

 FILIAL Nº 3: Em estabelecimento eleito como filial, CNPJ: 01.278.335/0004-81, estabelecida 

no município de Ponta Grossa/PR em à Rua Quinze de novembro, Nº 65, Apt. 24, Centro, CEP: 

84.010-020, com o mesmo objetivo da matriz funcionando como escritório administrativo. 

 FILIAL Nº 4: Em estabelecimento eleito como filial, estabelecida no município de Aparecida 

de Goiânia/GO em Avenida Diamante, Sn, Quadra 24, Lote 15E, Setor Conde Dos Arcos, CEP: 

74.969-105; Por este estabelecimento são exercidas as atividades de ARMAZENAMENTO E 

DEPÓSITO. 

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado, e 

teve seu início em 26/08/1996. 

  

Página 4 de 8



DOS OBJETOS SOCIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem como objeto social o exercício das seguintes atividades: 

CONSTRUÇÕES CIVIS EM GERAL, REFORMAS, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, 

OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO, PLANEJAMENTO, 

PROJETOS, ORÇAMENTOS, INCORPORAÇÃO, AVALIAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS, 

ASSESSORIA TÉCNICA NA ANÁLISE DE PROJETOS, SERVIÇOS E OBRAS HABITACIONAIS, 

VISTORIAS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSULTORIA, PROJETOS E 

INSTALAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURUAIS, IMÓVEIS, MÓVEIS E 

INTEGRADOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, AS ATIVIDADES DE 

ARMAZENAMENTO E DEPÓSITO. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA – O Capital Social é de R$ 4.632.400,00 (quatro milhões, seiscentos e trinta e 

dois mil e quatrocentos reais) divididos em 4.632.400 (quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil e 

quatrocentos) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente subscritos e integralizados pelos 

sócios, em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos: 

SÓCIOS % QUOTAS VALOR TOTAL (R$) 

VICENTE SOUTO JUNIOR 99 4.586.076 4.586.076,00 

PEDRO MAROCCOLO SOUTO 1 46.324 46.324,00 

TOTAL 100 4.632.400 4.632.400,00 

 PARÁGRAFO ÚNICO – A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, 

desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 

1.007 da Lei nº 10.406/2002. 

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

CLÁUSULA SEXTA – A empresa é administrada pelos sócios VICENTE SOUTO JUNIOR e PEDRO 

MAROCCOLO SOUTO, assinando todos os documentos isoladamente e/ou conjuntamente, ao qual 

caberá a representação ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, de constituir procuradores em nome 

da sociedade e de praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetos ou defesa 

dos interesses e direitos da empresa, inclusive aquisição e alienação de bens móveis e imóveis, e 

aquisição de direitos de terceiros autorizado o uso da denominação social. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – É vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos seus 

objetos, sobretudo em favor de terceiros, tais como fianças, abonos, saques de favor, etc., 

comprometendo-se o socio a reservar os seus avais pessoais em benefícios da empresa de que faz 

parte. 

CLÁUSULA OITAVA – Os administradores da empresa declaram, sob as penas da lei, que não estão 

impedidos de exercerem a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação 

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 

acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 

da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA NONA – Fica aos sócios administradores dispensados de prestar caução em garantia de 

seus atos de administração. 

DAS DELIBERAÇÕES CONTÁBEIS 

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao fim de cada exercício social, que coincidirá com o término do ano civil, o 

sócio elaborará com base nos livros contábeis, as demonstrações contábeis exigidas pela legislação 

civil e fiscal. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Em 31 de dezembro de cada ano será realizado o Balanço Geral 

da empresa, e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo sócio. 

 PARÁGRAFO ÚNICO – Os sócios poderão fazer retirada, a título de antecipação de lucros 

do exercício em curso, com base nos balancetes e demonstrações de resultados mensais. 

DA RETIRADA DO PRÓ LABORE 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os sócios poderão a qualquer tempo, fixarem uma retirada mensal 

pelo exercício da administração e da gerência, a título de pró-labore, respeitando as limitações legais 

vigentes. 

DA DISSOLUÇÃO, APURAÇÃO E PAGAMENTO DOS HAVERES 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A resolução da empresa em relação ao sócio, por morte, bem 

como apuração e pagamento dos haveres, regular-se-ão pelo disposto nos artigos 1.028 a 1.032 do 

Código Civil. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A dissolução, a liquidação e a partilha dos haveres, regular-se-ão 

pelo disposto nos artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia/GO, para qualquer ação 

fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

E por estarem assim constituído, assinam o presente instrumento particular que foi lavrado em uma 

única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.  

E, por estar assim de pleno acordo, firma o presente instrumento em 1 (uma) via.  

Goiânia/GO, 08 de abril de 2024. 

 

PEDRO MAROCCOLO SOUTO 

VICENTE SOUTO JUNIOR 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARSOU ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

35968907134

71778160115
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

VICENTE SOUTO JUNIOR

PEDRO MAROCCOLO SOUTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2024 11:25 SOB Nº 20240963245. 
PROTOCOLO: 240963245 DE 09/04/2024. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405129842. CNPJ DA SEDE: 01278335000139. 
NIRE: 52600187082. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2024. 
MARSOU ENGENHARIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em 

conformidade com a Medida Provisória nº 

2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por 

meio da comparação deste arquivo digital com o 

arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: 

< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN
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C.R.C.
Status:Homologado - até 10/11/2024
Situação:Irregular - desde 06/07/2024

 
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

 
A Secretaria de Estado de Administração, por meio do Cadastro Unificado de Fornecedores - CADFOR, da GEAC - Gerência de Aquisições
Corporativas, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa:
 
RAZÃO SOCIAL: MARSOU ENGENHARIA EIRELI
 
Enquadramento ME/EPP: Empresa não enquadrada
 
ENDEREÇO: RUA 1136 , 445

QD 245 LT 35 , MARISTA
74180-150 - GOIÂNIA  / GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102846235
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1136968
 
C.N.P.J: 01.278.335/0001-39
 
CAPITAL SOCIAL: R$ 4.632.400,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R$ 29.136.859,61
 
SITUAÇÃO
FINANCEIRA:

LG (Liquidez Geral) : 6,30
SG (Solvência Geral) : 6,60
LC (Liquidez Corrente) : 7,65

VALIDADE DO
BALANÇO: 30/06/2025
 
REPRESENTANTES LEGAIS: VICENTE SOUTO JUNIOR-Sócio Administrador
 
RAMO DE ATIVIDADE COMERCIAL: CONSTRUÇÕES CIVIS EM GERAL, REFORMAS, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, OBRAS
DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO, PLANEJAMENTO, PROJETOS, ORÇAMENTOS, INCORPORAÇÃO, AVALIAÇÃO DE
BENS E IMÓVEIS, ASSESSORIA TÉCNICA NA ANÁLISE DE PROJETOS, SERVIÇOS E OBRAS HABITACIONAIS, VISTORIAS,
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSULTORIA, PROJETOS E INSTALAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SISTEMA DE
TELECOMUNICAÇÕES, EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURUAIS, IMÓVEIS, MÓVEIS E
INTEGRADOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.. X X X X X X X X X X X X X X X

OBSERVAÇÕES DO RAMO DE ATIVIDADE: A EMPRESA APRESENTOU: * INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 28/06/1996; * CNPJ N°
01.278.335/0001-39, ATIVA, PORTE DEMAIS DATADO EM 27/10/2023;

VALIDADE DAS CERTIDÕES
Falência ou Concordata/Execuções Patrimoniais: 06/07/2024
FGTS: 07/07/2024
Receita Federal: 08/11/2024
INSS/DRS-CI: 08/11/2024
Tributo Estadual/Goiás:20/08/2024
Tributos Estaduais/Outros Estados: 
Tributos Municipais:20/08/2024
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas:29/09/2024
Vencimento Cadastro: 10/11/2024

Encontra-se devidamente CADASTRADA como fornecedora no CADFOR, por ter cumprido as exigências legais pertinentes, para participar das
licitações promovidas por Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás, observados os termos dos editais,
conforme o ramo de atividade comercial acima discriminado.
Este Certificado está de acordo com Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações posteriores.

     GEAC - GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS, Emitido em Goiânia, aos nove de julho de dois mil e vinte e quatro (09/07/2024).
 
** A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei está condicionada à verificação de autenticidade no site
www.comprasnet.go.gov.br que foi gerado atráves do código de validação: 84516543141278335000139



 

 

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA 
 

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, 

que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e 

demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos 

mesmos INEXISTIR, em desfavor de: 

 

Identificação:  

Requerente   : MARSOU ENGENHARIA LTDA 

Profissão    : PESSOA JURIDICA     

CPF/CGC      : 01.278.335/0001-39 

Domicílio    : NESTA  CAPITAL                           

 

Quaisquer distribuições de ações de Falência e Concordata, 

até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza. 

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as 

Comarcas do Estado de Goiás. 

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do 

que se reporta e dá fé.  

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital 

do Estado de Goiás aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro 

(21/06/2024). 

Cartório Distribuidor Cível 
Luis Silva 
Escrivão 

 
 

Valor da certidão..................:51,65 

Valor da Taxa Judiciária...........:18,29  

Total..............................:69,94  

Data Receita.......................:21/06/2024   

Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218233418  
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Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 21/06/2024 às 16:09:11
Para validar este documento informe o código 4000 0242 1823 3418 4624 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
 

DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO  VALIDADE SITUAÇÃO DO CADASTRO PARALIZAÇÃO

1136968 18/10/2024 ATIVO
NOME OU RAZÃO SOCIAL NOME DE FANTASIA
MARSOU ENGENHARIA EIRELI MARSOU ENGENHARIA
ENDEREÇO
R 1136 NUM 445 QD 245 LT 35 - SET MARISTA

INFORMAÇÕES GERAIS
NATUREZA JURÍDICA  ABERTURA ÚLTIMO EVENTO NATUREZA ORIGEM TRIBUTOS ALVARÁ FUNCIONAMENTO
EIRELI DE NAT.EMPRESAR. 27/06/1996 26/07/2016 ALTERACAO CONTRIBUINTE ISS/TX/TS 00492/2010 
ESCRITA CONTÁBIL ESTIMATIVA INCENTIVO/REGIME ISENTO/IMUNE SUBST. TRIBUTÁRIO
SIM NAO SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO COMERCIAL REGISTRO NUM. SÓCIOS NUM. EMPREGADOS
01.278.335/0001-39 52600187082 JUCEG 1

ATIVIDADES EXECUTADAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
412040000 Construcao de edificios
422270100 Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
711200000 Servicos de engenharia
411070000 Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
711200004 Acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo
432230100 Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA
NOME CPF ENDEREÇO
VICENTE SOUTO JUNIOR 35968907134 R 8 NUM 200 QD C-4 LT 13 - APTO-901 - SET OESTE

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
 
DATA INCLUSÃO ÚLTIMA ALTERAÇÃO N. PROCESSO
04/07/1996 26/07/2016
     
EM 26/07/2016 EFETUOU ALTERACAO
 

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.278.335/0001-39
Razão Social: MARSOU ENGENHARIA LTDA
Endereço: R 1139 237 QD 251 LOTE 26 SL 1 / SETOR MARISTA / GOIANIA / GO / 74180-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de
1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/06/2024 a 26/07/2024

Certificação Número: 2024062714220104912584

Informação obtida em 08/07/2024 17:25:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no
site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO – CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200

www.creago.org.br Página: 1/2

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Número da Certidão: 208947/2024 Validade: 30/07/2024

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS  que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional  de
Engenharia e  Agronomia de Goiás -  CREA-GO,  estando habilitada a exercer  suas atividades,
circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS,  ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar
quaisquer serviços técnicos sem a participação real,  efetiva e insofismável dos responsáveis
técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: MARSOU ENGENHARIA EIRELI
Fantasia: MARSOU ENGENHARIA
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
Capital Social: R$ 4.632.400,00 CNPJ: 01.278.335/0001-39
Registro: 5811/RF Registro no Crea-GO: 09/07/1996

ENDEREÇO

Rua 1136 QD: 245 LT: 35 N.º: 445
CEP: 74180150 Bairro: Marista
Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

O OBJETO SERA: CONSTRUCOES CIVIS EM GERAL, REFORMAS, OBRAS DE ARTE CORRENTESE ESPECIAIS, OBRAS DE
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, SANEAMENTO, PLANEJAMENTO,PROJETOS, ORCAMENTOS, INCORPORACAO,
AVALIACAO DE BENS E IMOVEIS, ASSESSORIATECNICA NA ANALISE DE PROJETOS, SERVICOS E OBRAS
HABITACIONAIS, VISTORIAS,ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, CONSULTORIA, PROJETOS E
INSTALACAO EPRESERVACAO DE SISTEMA DE TELECOMUNICACOES, EXECUCAO DE OBRAS DE RESTAURACAOE
PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS, IMOVEIS, MOVEIS E INTEGRADOS E LOCACAO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
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VICENTE SOUTO JUNIOR
Título: Engenheiro Civil
Data de Admissão: 09/07/1996 RNP: 1003328792
ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

ANDRE LUIZ LAUNE PINTO
Título: Engenheiro Eletricista
Data de Admissão: 16/01/2008 RNP: 1004639830
ARTIGOS 8 E 9 DA RES.218/73 DA CONFEA.

PEDRO MAROCCOLO SOUTO
Título: Engenheiro Civil
Data de Admissão: 27/03/2019 RNP: 1018384081
ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA e SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES
CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

ANDRESSA DA SILVA
Título: Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do Trabalho
Data de Admissão: 02/10/2023 RNP: 1006913904
ART. 7 DA RESOLUCAO 218/73 e EXCETO PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram
quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva
ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 01/07/2024 09:02:04.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: abcb8b1f
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
Número da Certidão: 616034/2024 Validade: 31/03/2025

CERTIFICAMOS  que  o  profissional  abaixo  mencionado  está  registrado  neste  Conselho,  nos
termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: VICENTE SOUTO JUNIOR
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1003328792 CPF: ***.689.07*-**
Número da Carteira: 5215/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 16/01/1989 Data de Registro no Crea-GO: 16/01/1989

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 16/01/1989 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso
ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva
ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 01/07/2024 10:20:57.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: d396eee9
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA

Nº 0000000939790

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 01/07/2024 - 20/12/2024

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s)
atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: MARSOU ENGENHARIA EIRELI
Data do Ato Constitutivo: 
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 
Data de Registro: 09/07/1996
Registro  CAU : PJ4547-0
CNPJ: 01.278.335/0001-39
Objeto Social: CONSTRUÇÕES CIVIS EM GERAL,REFORMAS,OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS,

OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO,SANEAMENTO,
PLANEJAMENTO,PROJETOS,ORÇAMENTOS, INCORPORAÇÃO,AVALIAÇÃO DE BENS E
IMÓVEIS, ASSESSORIA TÉCNICA NA ANÁLISE DE PROJETOS, SERVIÇOS E OBRAS
HABITACIONAIS, VISTORIAS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,
CONSULTORIA,PROJETOS E INSTALAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SISTEMA DE
TELECOMUNICAÇÕES, EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE
BENS CULTURAIS,IMÓVEIS,MÓVEIS E INTEGRADOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Atividades econômicas: 

- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
- ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Capital social: R$ 4.632.400,00
Última atualização do capital: 24/06/2013

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: TALYTHA MORGANA PRESTES PEREIRA
Título: 
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 05/10/2020
Número do RRT: 10162273
Tipo de Vínculo: 
Designação: 

Nome: SIMONE SOARES DELANOY
Título: 
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 23/07/2012
Número do RRT: 384668
Tipo de Vínculo: EMPREGADO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 8BA78W
Impresso em: 09/07/2024 às 14:03:44 por: MARSOU ENGENHARIA, ip: 172.71.2.137
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA

Nº 0000000939790

Designação: Arquiteta

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão
perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 939790/2024

Expedida em  01/07/2024, Goiânia/GO, CAU/GO

Chave de Impressão: 8BA78W

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 8BA78W
Impresso em: 09/07/2024 às 14:03:44 por: MARSOU ENGENHARIA, ip: 172.71.2.137





 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE
VINCULAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAL

EDITAL Nº 1/2024

Contratação nº 104978

Processo nº 202400005009412

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA � SECULT

A empresa Marsou Engenharia Ltda inscrita no CNPJ nº 01.278.335/0001 39, por intermédio
de seu representante legal, o Sr. Vicente Souto Junior, portador da Carteira de Identidade nº
1.193.904 e do CPF nº 359.689.071 34, DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que contratará a profissional Arquiteta e
Urbanista, Simone Soares Delanoy, para ser responsável técnica da obra objeto da
Concorrência nº 01/2024, conforme perfil descrito nos Artigos 8º e 9º da Resolução 218/1973
CONFEA.

PROFISSIONAL FUNÇÃO

Simone Soares Delanoy Arquiteta e Urbanista

De acordo: ____________________________________________________________________

Arquiteta e Urbanista
CAU nº A13806 1

Goiânia, 09 de julho de 2024.

______________________________________

MARSOU ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 01.278.335/0001 39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA Nº 5215/D GO



 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

 

 

EDITAL Nº 1/2024 

Contratação nº 104978 

Processo nº 202400005009412 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT 

 

A Marsou  Engenharia  Ltda,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 

01.278.335/0001‐39, através do representante  legal, Vicente Souto  Junior, Engenheiro Civil, 

inscrito no CPF sob o nº 359.689.071‐34, portador da RG nº 1.193.904 SSP‐GO, DECLARA, sob 

as penas da  lei, que atenderá as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do MTE, 

aplicáveis  às  atividades  objeto  deste  contrato,  e,  que  tem  condições  de  apresentar  as 

documentações solicitadas na Instrução Normativa nº 007/2017‐GAB/SEGPLAN, de 25/08/17. 

 

Goiânia, 09 de julho de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

MARSOU ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº 01.278.335/0001‐39 

VICENTE SOUTO JUNIOR 

CREA Nº 5215/D‐GO 

 

 

VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134

Assinado de forma digital por 
VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134 
Dados: 2024.07.09 13:43:14 -03'00'



 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

 

 

EDITAL Nº 1/2024 

Contratação nº 104978 

Processo nº 202400005009412 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT 

 

A      empresa Marsou  Engenharia  Ltda  inscrita no  CNPJ nº  01.278.335/0001‐39, por 

intermédio     de seu representante  legal, o Sr. Vicente Souto Junior, portador da Carteira de 

Identidade  nº  1.193.904  e  do  CPF  nº  359.689.071‐34,  DECLARA,  conforme  edital,  que  os 

profissionais Vicente  Souto  Junior, CREA nº 5215/D‐GO  e  Simone  Soares Delanoy, CAU nº 

A13806‐1, detentores dos atestados de responsabilidade técnica, serão, obrigatoriamente, os 

que acompanharão a execução da obra, caso a empresa seja vencedora da licitação. 

 

1. Engenheiro Civil – Vicente Souto Junior – CREA nº 5215/D‐GO; 

2. Arquiteta e Urbanista – Simone Soares Delanoy – CAU nº A13806‐1 

 

Goiânia, 09 de julho de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

MARSOU ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº 01.278.335/0001‐39 

VICENTE SOUTO JUNIOR 

CREA Nº 5215/D‐GO 

 

 

VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134

Assinado de forma digital por 
VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134 
Dados: 2024.07.09 13:55:10 -03'00'



 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

 

 

EDITAL Nº 1/2024 

Contratação nº 104978 

Processo nº 202400005009412 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT 

 

Declaro para os devidos fins, que eu Vicente Souto Junior, portador(a) da Cédula de Identidade 

nº  1.193.904  SSP‐GO,  CPF  nº  359.689.071‐34,  representante  legal  da  empresa  Marsou 

Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 01.278.335/0001‐39, ABDIQUEI efetuar a visita técnica 

referente ao objeto da licitação acima mencionada. 

Declaro  ainda  sob  pena  as  penalidades  da  lei,  que  tenho  conhecimento  das  condições  e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos objetos do presente certame licitatório, que 

assumo total responsabilidade pelo fato de não ter efetuada a visita e que não utilizei deste para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a SECULT. 

 

Goiânia, 09 de julho de 2024. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

MARSOU ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº 01.278.335/0001‐39 

VICENTE SOUTO JUNIOR 

CREA Nº 5215/D‐GO 

 

 

VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134

Assinado de forma digital por 
VICENTE SOUTO 
JUNIOR:35968907134 
Dados: 2024.07.09 13:42:08 -03'00'




