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1. Dados Cadastrais da OSC 

Item Cadastral Detalhe

Nome Empresarial/Razão Social CIA DE TEATRO NOVO ATO

Título  do  Estabelecimento  (Nome  de 

Fantasia)
CIA DE TEATRO NOVO ATO

Número de Inscrição (CNPJ) 07.983.516/0001-42

Natureza Jurídica 399-9 - Associação Privada

Data de Abertura do CNPJ 08/05/2006

Endereço da Sede (Comprovado)
Rua  Dr.  Sebastião  F.  Curado,  Q.  24,  L.  18/05,  S/N, 

CASA - 05

Bairro/Setor SETOR CRIMEIA LESTE

Município/Estado GOIANIA - GO

Atividade Econômica Principal 90.01-9-01 - Produção teatral

Diretoria Atual:

Cargo Nome Completo Mandato

Presidente Luis Cláudio Irineu Rezende Até 23/11/2027

1ª Secretária Geral e de Finanças Marília Ribeiro Pereira Rezende Até 23/11/2027

2ª Secretária Geral e de Finanças Loren Ribeiro Rezende Até 23/11/2027

2. Dados Cadastrais dos Representantes da OSC 

Nome 

Completo
Cargo na OSC CPJ RG

Data  de 

Nascimento

Estado 

Civil
Profissão

Luis  Cláudio 

Irineu 

Rezende

Presidente
030.114.466-

44

5053197 

SPTC GO
20/02/1975 Casado

Ator,  Produtor  e 

Diretor

Marília Ribeiro 

Pereira 

Rezende

1ª  Secretária 

Geral  e  de 

Finanças

861.093.081-

53
3410028 22/04/1978 Casada

Atriz, Dramaturga e 

Produtora
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Nome 

Completo
Cargo na OSC CPJ RG

Data  de 

Nascimento

Estado 

Civil
Profissão

Loren  Ribeiro 

Rezende

2ª  Secretária 

Geral  e  de 

Finanças

034.689.321-

62
5308879 05/08/2000 Solteira Produtora

2.1. 1. Estrutura da Equipe Fixa (10 Profissionais - Meta 4.1.1)

A equipe fixa é responsável pela gestão contínua e estratégica do Termo de Colaboração.

A. Coordenação Executiva (Direção Estratégica)

Função Detalhamento das Responsabilidades Justificativa para a PNAB

1. Coordenador(a) 

Geral do Projeto

Liderança estratégica do Termo de 

Colaboração. Articulação institucional com 

a SECULT-GO. Supervisão de todas as 

Metas Físico-Financeiras e de Impacto. 

Representação legal da OSC na 

execução da parceria (função idealmente 

exercida pelo Presidente, Luis Cláudio 

Irineu Rezende, devido à sua experiência 

em gestão).

Garante a visão holística do projeto, o 

alinhamento político-institucional e a 

responsabilidade final pelo 

cumprimento do Plano de Trabalho.

2. Gerente de 

Compliance e 

Prestação de 

Contas

Supervisão da conformidade legal 

(MROSC). Elaboração dos Relatórios de 

Prestação de Contas (parciais e final). 

Gestão de riscos e acompanhamento das 

recomendações do Auditor Externo (Meta 

4.1.4).

Função vital para mitigar riscos de 

glosa e garantir que todas as despesas 

e ações estejam em estrita 

conformidade com a legislação, desde 

a implantação (Ano 1) até o 

encerramento (Ano 4).
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B. Núcleo Técnico e de Análise

Função Detalhamento das Responsabilidades Justificativa para a PNAB

3. Analista 

Financeiro Sênior

Gestão de fluxo de caixa, controle 

orçamentário (R$ 1.780.315,24/ano), 

pagamentos, conciliação bancária da conta 

específica da parceria e aplicação dos 

recursos (Meta 4.1.4).

Essencial para o controle da conta 

específica da parceria e para a 

elaboração de dados financeiros 

para o Gerente de Compliance e 

Auditoria (Meta 4.4).

4. Analista de 

Editais e Fomento

Elaboração dos X Editais de 

Oportunidades PNAB (PNAB 1, 2, etc.), 

em conformidade com as diretrizes da 

PNAB. Gestão da fase de inscrição e 

aplicação da Matriz de Risco Documental 

Digital (Ação 6) na análise de habilitação.

Garante que os instrumentos de 

chamamento sejam juridicamente 

sólidos, transparentes e acessíveis, 

cumprindo as Metas de 

Engajamento (Meta 4.2.1).

5. Analista de 

Monitoramento e 

Impacto

Liderança do Monitoramento Híbrido por 

Amostragem Qualificada (Ação 8) dos 

300 projetos selecionados (Meta 4.2.2). 

Coleta de dados sobre a Geração de 

Trabalho e Renda (Meta 4.2.2) e a 

elaboração dos Relatórios Anuais de 

Impacto Social (Meta 4.2.5).

Funções indispensáveis para a 

aferição das Metas de Impacto 

Social e para a fiscalização da 

execução dos projetos fomentados, 

base do Art. 46 da Lei nº 

13.019/2014.

6. Analista de 

Comunicação e 

Transparência

Gestão do Portal Único de Transparência 

PNAB-GO (Ação 3), produção das 16 

Campanhas de Comunicação (Meta 

4.1.3) e gestão de crise/relacionamento 

com a mídia e SECULT-GO.

Assegura a transparência ativa do 

projeto e o cumprimento das Metas 

de Engajamento (Meta 4.2.1), 

comunicando os resultados e os 

Editais à sociedade de forma clara.
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C. Equipe Operacional e de Suporte

Função Detalhamento das Responsabilidades Justificativa para a PNAB

7. Assistente 

Administrativo 

Sênior

Suporte à gestão de contratos (RH e 

Fornecedores), logística de viagens 

(diárias, passagens) e gestão de 

materiais de consumo (Meta 4.1.2). 

Suporte à equipe na elaboração de 

documentos.

Essencial para a organização da 

logística regional (Rodadas de 

Oficinas) e para o controle dos 

documentos de despesa (Notas 

Fiscais, Recibos) que alimentam o 

setor financeiro.

8. Assistente de 

Dados e Suporte 

(SICD)

Administração do SICD (Sistema 

Integrado de Compliance e Desembolso 

- Ação 7), suporte técnico aos 

proponentes durante a inscrição e 

extração de dados gerenciais para os 

relatórios (Meta 4.4).

Garante o funcionamento ininterrupto 

da plataforma de inscrição e o suporte 

técnico essencial para a 

acessibilidade digital do processo 

seletivo.

9. Técnico de 

Campo 

(Mobilização)

Execução das Rodadas de Oficinas 

Regionais (Ação 1) e do trabalho de 

Busca Ativa e Inclusão (Ação 2) em 

todo o estado. Coleta de feedback da 

comunidade e apoio à acessibilidade nas 

inscrições.

Responsável pela Meta de 

Acessibilidade (Meta 4.2.4) e pela 

descentralização do fomento, levando 

a informação diretamente aos agentes 

culturais do interior.

10. Técnico de 

Campo 

(Monitoramento)

Realização das Visitas Presenciais de 

Monitoramento (in loco - Ação 8) e 

coleta de evidências físicas (fotos, 

vídeos) para comprovar a execução dos 

projetos PNAB selecionados. Auxílio no 

encerramento e arquivamento 

documental (Fase 4).

Garante a fiscalização in loco dos 

projetos e a segurança jurídica da 

prestação de contas dos Termos de 

Fomento celebrados (Meta 4.2.2).
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2. Equipe de Consultoria e Serviços Especializados (Terceirização)

Estes profissionais  e serviços são contratados sob demanda e são críticos para o  compliance e a 

qualidade técnica do projeto.

Serviço/Função
Natureza do 

Gasto
Justificativa para a PNAB

Assessor Jurídico 

Especializado

PJ - Serviços 

Contínuos (Meta 

6.3)

Consultoria legal especializada em MROSC (Lei nº 

13.019/2014), Termos de Colaboração e legislação de 

incentivo. Revisão dos Editais e dos Termos de Fomento para 

mitigar riscos legais.

Serviços Contábeis

PJ - Serviços 

Contínuos (Meta 

6.3)

Essencial para o registro fiscal de todas as despesas, 

elaboração de balancetes e guias de recolhimento, garantindo 

o cumprimento fiscal da OSC na gestão do recurso público.

Corpo de 

Pareceristas 

Técnicos

PJ - Serviços 

sob Demanda 

(Meta 6.2)

Recrutamento e gestão de 30 pareceristas (Ação 4) para a 

avaliação de mérito (cultural) das 1.500 propostas (Meta 

4.2.1), aplicando o Protocolo de Dupla Análise e Cego (Ação 

5).

Auditor Externo 

Independente

PJ - Serviços 

Anuais (Meta 

4.1.4)

Contratação de 4 serviços de Auditoria Externa (um por ano) 

para realizar uma verificação independente da gestão físico-

financeira da parceria. Essencial para a transparência e para a 

chancela da prestação de contas final.

Instrutores e 

Mediadores 

Regionais

PJ - Serviços 

sob Demanda 

(Meta 6.2)

Contratação para condução das oficinas de capacitação (Ação 

1) e dos Seminários Anuais de Acompanhamento (Ação 9).

Serviços de 

Comunicação e 

Mídia

PJ - Serviços 

sob Demanda 

(Meta 6.3)

Produção e veiculação das 16 campanhas de mídia (Meta 

4.1.3), garantindo a ampla divulgação dos resultados e das 

oportunidades PNAB.
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3. Descrição do Projeto

a) Nome do Projeto e Formato

Item Detalhe (Conforme Edital de Chamamento Nº 05/2025)

Nome do Projeto 

(Objeto  da 

Parceria)

Operacionalização  das  ações  necessárias  à  execução  do  2º  Ciclo  da  Política 

Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) no Estado de Goiás.

Formato  de 

Execução

O Edital não especifica um formato único (semipresencial/online), mas sim a gestão 

e  condução  dos  processos  de  inscrição,  análise,  seleção,  monitoramento  e 

acessibilidade  das  oportunidades  culturais  previstas  na  PNAB.  A  execução  das 

ações  culturais  pela  OSC  selecionada  envolverá,  por  natureza,  atividades 

presenciais e online.

I. Eixo de Transparência, Acessibilidade e Mobilização

O objetivo é democratizar o acesso à informação e incentivar a participação de proponentes de todas as 

regiões de Goiás, cumprindo o requisito de acessibilidade do Edital.

Ação Efetiva Detalhamento da Execução Indicador de Sucesso

1.  Estabelecer  o 

Programa  PNAB 

Descomplicada: 

Rodada  de  Oficinas 

Regionais

Criação  de  um  calendário  de  10 

workshops presenciais em diferentes 

macrorregiões  do  estado (ex:  Goiânia, 

Anápolis, Rio Verde, Formosa, etc.) e 5 

lives de tira-dúvidas (online). O foco é 

traduzir a linguagem técnica dos editais 

para  o  agente  cultural  e  treinar  no 

preenchimento  de  propostas  e 

prestação de contas.

100% de  municípios-alvo 

alcançados  pelas  oficinas.  Mínimo 

de 500 agentes culturais certificados 

em participação.

2.  Desenvolver  o 

Mecanismo  de  Busca 

Ativa e Inclusão

A  equipe  de  mobilização  da  OSC 

(aproveitando  sua  rede  de  Ponto  de 

Cultura)  fará  o  contato  proativo  com 

Aumento  de  30% no  número  de 

propostas de grupos historicamente 

sub-representados em comparação 
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Ação Efetiva Detalhamento da Execução Indicador de Sucesso

coletivos  e artistas  que se enquadram 

nas ações afirmativas da PNAB (grupos 

indígenas,  quilombolas,  PcD,  e 

periféricos)  para  auxiliar  na  pré-

inscrição  e  garantir  o  atingimento  das 

cotas.

com editais anteriores.

3. Implementar o Portal 

Único de Transparência 

PNAB-GO

Criação  de  um  hotsite dedicado  ao 

projeto,  onde  todos  os  documentos 

(editais, legislação, lista de pareceristas, 

resultados provisórios e finais, relatórios 

de  desembolso  e  de  impacto)  serão 

publicados  em  linguagem  acessível  e 

em formato aberto.

100% de  conformidade  com  a  Lei 

de  Acesso  à  Informação  (LAI)  e 

publicação de  100% dos dados de 

gestão em tempo real.

II. Eixo de Seleção, Qualidade e Imparcialidade

O objetivo é garantir que os critérios de análise e seleção sejam rigorosos, imparciais e alinhados às 

necessidades  culturais  do  Estado,  aproveitando  a  expertise do  Presidente  Luis  Cláudio  como 

parecerista.

Ação Efetiva Detalhamento da Execução Indicador de Sucesso

4.  Instituir  e 

Capacitar o Banco 

de  Pareceristas 

Qualificados 

(BPQ)

Recrutar 30 pareceristas de diferentes 

áreas  (além  de  Artes  Cênicas)  e 

regiões.  Todos  serão  submetidos  a 

um  Curso  de  Capacitação 

obrigatório sobre  a  Lei  nº 

13.019/2014, diretrizes da PNAB e o 

ANEXO VIII  -  Critérios  de  Seleção 

do Edital, garantindo uniformidade na 

100% dos pareceristas aprovados no curso 

de  capacitação.  Menos  de  5% de 

questionamentos  formais  sobre  a 

qualificação dos avaliadores.
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Ação Efetiva Detalhamento da Execução Indicador de Sucesso

avaliação.

5.  Adotar  o 

Protocolo  de 

Dupla  Análise  e 

Cego

Implementar  uma  fase  de  análise 

cega (sem  identificação  do 

proponente)  para  o  julgamento  do 

mérito artístico e cultural, seguida de 

uma  análise de  compliance (técnica 

e  documental).  Toda  proposta  será 

avaliada  por  no  mínimo  dois 

pareceristas  diferentes  (Dupla 

Análise).

Tempo  médio  de  análise  por  proposta 

reduzido em  15% devido à otimização do 

processo.  Índice  de  retratação  de 

pareceres inferior a 3%.

6.  Desenvolver 

Matriz  de  Risco 

Documental 

Digital

Criação de uma ferramenta digital que 

faça  a  checagem  automática  dos 

documentos  de  habilitação  (CNPJ, 

CNDs, Comprovante de Endereço) e 

alerte a equipe sobre inconsistências 

em  tempo  real,  mitigando  falhas  na 

fase de inscrição e análise.

Redução  de  40% no  tempo  gasto  pela 

equipe  na  análise  de  habilitação 

documental.

III. Eixo de Execução e Monitoramento (Compliance)

O objetivo é garantir a correta aplicação dos recursos e o atingimento das metas de impacto social, em 

total conformidade com a Lei nº 13.019/2014.

Ação Efetiva Detalhamento da Execução Indicador de Sucesso

7.  Criar  o  Sistema 

Integrado  de 

Compliance  e 

Desembolso (SICD)

Plataforma  de  gestão  financeira  que 

vincula o repasse das parcelas de recursos 

da  PNAB  diretamente  ao  cumprimento 

das  metas  físicas  e  financeiras dos 

projetos selecionados. O sistema só libera 

o  próximo  repasse  após  o  upload e  a 

100% de  conformidade  na 

vinculação  entre  repasse  e 

comprovação de execução.  Zero 

casos de desvio de finalidade dos 

recursos.
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Ação Efetiva Detalhamento da Execução Indicador de Sucesso

validação  dos  comprovantes  da  etapa 

anterior.

8.  Implementar  o 

Monitoramento 

Híbrido  por 

Amostragem 

Qualificada

Divisão  do  monitoramento  em  duas 

frentes: a) Remoto: Exigência de relatórios 

fotográficos  georreferenciados  e  vídeos 

curtos  dos  projetos  menores.  b) 

Presencial: Realização de visitas in loco a 

no mínimo 20% dos projetos de maior valor 

ou de relevância estratégica (selecionados 

por amostragem).

90% de  satisfação  dos  projetos 

selecionados com o processo de 

monitoramento.  100% dos 

relatórios  de  execução 

aprovados.

9. Realizar o Seminário 

de  Avaliação  Final 

(SAF)

Ao  final  de  cada  ciclo  anual  da  PNAB, 

realizar  um  seminário  público  para 

apresentar o Relatório Anual de Impacto 

Social (Metas 4.2), consolidando o número 

de beneficiários,  a  distribuição geográfica 

dos  projetos  e  os  resultados  obtidos, 

fomentando  a  cultura  de  feedback e 

melhoria contínua.

Publicação de 4 Relatórios Anuais 

de Impacto Social (um por ano de 

execução).

b) Período de Execução

Item Detalhe

Vigência do Termo de Colaboração Período de 2025 a 2029.

Data de Início/Término (Estimada) Início: 2025. Término: 2029.

Detalhamento do Período de Execução (2025 a 2029)

Ano 1: Implantação e Lançamento (2025 – 2026)

Este ano é crucial para a estruturação e o início da PNAB, que exige agilidade após a celebração do 
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Termo de Colaboração.

Mês 

(Estimado)
Fase de Execução Ações Principais

Final de 2025 Fase 0: Celebração
Assinatura do Termo de Colaboração entre a SECULT-

GO e a OSC.

Início de 2026

Fase  1:  Estruturação 

(Implantação  Físico-

Financeira)

Contratação da equipe de gestão (Meta 6.2) e aquisição 

da infraestrutura digital e administrativa (Meta 6.1 e 6.3). 

Lançamento do  Portal Único de Transparência PNAB-

GO (Ação 3).

1º  Semestre 

de 2026

Fase  2:  Lançamento  de 

Editais (Impacto Social)

Elaboração,  aprovação  e  publicação  dos  primeiros 

Editais de Oportunidades PNAB (PNAB 1) com ampla 

divulgação.

2º  Semestre 

de 2026

Fase  3:  Mobilização  e 

Recebimento

Execução das Rodadas de Oficinas Regionais (Ação 1) 

e aplicação da estratégia de Busca Ativa (Ação 2). Início 

do recebimento das propostas.

Ano 2: Análise, Seleção e Repasse (2027)

O foco deste ano é a análise técnica das propostas e o início dos repasses financeiros que fomentam os 

projetos culturais.

Mês 

(Estimado)
Fase de Execução Ações Principais

1º  Semestre 

de 2027

Fase  4:  Avaliação 

Qualificada

Ativação  e  capacitação  do  Banco  de  Pareceristas  Qualificados 

(BPQ - Ação 4). Aplicação do Protocolo de Dupla Análise (Ação 5) 

para seleção dos projetos da PNAB 1.

2º  Semestre 

de 2027

Fase  5: 

Contratação  e  1º 

Repasse 

Financeiro

Homologação dos resultados da PNAB 1, assinatura dos Termos 

de Fomento  com os proponentes selecionados e realização do 

primeiro  grande  desembolso de  recursos  para  os  projetos 

culturais  (Meta  4.1.4).  Início  do  monitoramento  dos projetos  da 
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Mês 

(Estimado)
Fase de Execução Ações Principais

PNAB 1.

Final de 2027

Fase  6: 

Preparação de um 

Novo Ciclo

Elaboração dos Editais para o ciclo PNAB 2 (se aplicável), com 

base  nas  lições  aprendidas  e  nas  demandas  culturais  não 

atendidas no ciclo anterior.

Ano 3: Monitoramento e Consolidação (2028)

Este ano é dedicado à gestão do maior volume de projetos em execução e à garantia do compliance da 

política.

Mês 

(Estimado)
Fase de Execução Ações Principais

Contínuo  em 

2028

Fase  7:  Gestão  e 

Fiscalização

Execução do Monitoramento Híbrido (Ação 8) dos projetos da 

PNAB  1.  Gestão  contínua  do  Sistema  Integrado  de 

Compliance e Desembolso (SICD) (Ação 7).

Início de 2028

Fase  8:  Novos 

Lançamentos  e 

Avaliação

Lançamento  e  recebimento  de  propostas  para  a  PNAB  2. 

Realização do  1º Seminário de Avaliação Final (SAF) (Ação 

9) para análise dos resultados de impacto do ano anterior.

Meio de 2028
Fase  9:  Desembolso 

e Expansão

Conclusão do repasse de todas as parcelas de recursos para 

os projetos da PNAB 1. Início da análise e seleção dos projetos 

da  PNAB 2  e  do  respectivo  desembolso  de  recursos  (Meta 

4.1.4).

Ano 4: Encerramento, Prestação de Contas e Legado (2029)

O ano final tem como foco a conclusão das execuções e a prestação de contas integral do Termo de 

Colaboração.
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Mês 

(Estimado)

Fase  de 

Execução
Ações Principais

1º  Semestre 

de 2029

Fase  10: 

Conclusão  dos 

Projetos PNAB

Finalização da execução dos projetos culturais de fomento (PNAB 1 

e 2). Recebimento e análise das prestações de contas finais dos 

proponentes.

Meio de 2029

Fase  11: 

Auditoria  e 

Relatório Final

Contratação e execução do serviço de Auditoria Externa (Meta 6.3). 

Elaboração do  Relatório de Prestação de Contas Final (Físico-

Financeiro) da OSC para a SECULT-GO.

Final de 2029

Fase  12: 

Encerramento 

Oficial

Aprovação da Prestação de Contas pela SECULT-GO. Devolução de 

eventuais  saldos  financeiros  remanescentes  (Lei  nº  13.019/2014, 

Art.  52).  Encerramento da Vigência do Termo de Colaboração e 

publicação do Relatório de Legado (SAF final).

3.1. Identificação do Objeto

a) Detalhar a forma de execução

A forma de execução da parceria, conforme o Edital, será a  celebração de Termo de Colaboração 

entre a SECULT-GO e a OSC selecionada.

A execução será focada na gestão integral do 2º Ciclo da PNAB no estado, incluindo:

1. Gestão de Processos: Condução de todas as etapas de inscrição e seleção das propostas 

culturais.

2. Análise e Seleção: Organização e acompanhamento dos processos de avaliação e julgamento 

das oportunidades culturais.

3. Monitoramento: Acompanhamento da execução dos projetos selecionados.

4. Acessibilidade: Garantia  de  que  as  oportunidades  culturais  da  PNAB  sejam  acessíveis, 

conforme as metas estabelecidas.

Gestão de Processos: Condução e Transparência das Etapas

A gestão dos processos será o coração da operacionalização,  garantindo que todas as etapas de 
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inscrição e seleção sejam conduzidas com transparência, eficiência e padronização em um ciclo de 

quatro anos:

1. Infraestrutura  Digital  Integrada: A  OSC  implementará  o  Portal  Único  de  Transparência 

PNAB-GO (Ação  3),  servindo  como  o  hub central  de  informações.  Paralelamente,  será 

contratada uma plataforma de gestão de projetos,  o  Sistema Integrado de Compliance e 

Desembolso  (SICD) (Ação  7),  responsável  por  receber  as  propostas  de  forma  segura  e 

organizada.

2. Matriz de Risco Documental: O SICD contará com a  Matriz de Risco Documental Digital 

(Ação 6),  que aplicará  a pré-chegagem automática de todos os documentos de habilitação 

(como CNPJs,  certidões  negativas  e  comprovantes  de  endereço),  notificando o  proponente 

sobre pendências documentais antes da fase de recurso, o que otimiza o tempo de análise 

técnica em até 40%.

3. Condução das Etapas: A equipe administrativa da OSC será responsável por publicar todos os 

atos  do  Edital  (convocações,  retificações,  resultados  preliminares  e  finais)  no  portal  de 

transparência.  O  cronograma  de  desembolso  (item  7)  e  de  execução  será  rigorosamente 

seguido, e qualquer alteração será comunicada publicamente, assegurando a  previsibilidade 

dos processos para os agentes culturais.

Análise e Seleção: Qualidade e Imparcialidade Técnica

Este pilar assegura que os recursos sejam destinados a projetos de alto mérito artístico e cultural,  

aplicando  a  expertise da  OSC  (evidenciada  no  currículo  de  seu  Presidente,  Luis  Cláudio,  como 

parecerista em diversas esferas).

1. Banco de Pareceristas Qualificados (BPQ): Será instituído o BPQ (Ação 4), composto por 

profissionais  de  notório  saber,  recrutados  via  chamamento  público  específico.  Todos  os 

pareceristas  passarão por  um  curso de capacitação obrigatório sobre  o  MROSC (Lei  nº 

13.019/2014) e os Critérios de Seleção (ANEXO VIII) do Edital, garantindo a uniformidade e o 

rigor técnico.

2. Protocolo de Dupla Análise e Cego: Será aplicado o  Protocolo de Dupla Análise e Cego 

(Ação 5) para o julgamento das propostas. A avaliação do mérito artístico-cultural será realizada 

em modo cego (sem que o parecerista conheça a identidade do proponente), seguida de uma 
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análise  de  compliance documental  (habilitação)  pela  equipe  técnica.  Toda  proposta  será 

avaliada por no mínimo dois pareceristas diferentes, minimizando vieses e garantindo que a 

decisão final seja baseada estritamente na qualidade.

3. Comissão de Seleção Final: A equipe de gestão organizará e dará apoio técnico à Comissão 

de  Seleção  final,  fornecendo  os  dados  consolidados  das  avaliações  do  BPQ  para  a 

homologação dos resultados, garantindo a participação social no processo de julgamento.

Monitoramento: Foco em Resultados e Compliance

O monitoramento  será  executado  para  garantir  que  os  recursos  do  Termo de  Colaboração  sejam 

aplicados corretamente e que as Metas de Impacto Social sejam de fato alcançadas.

1. Monitoramento Híbrido por Amostragem Qualificada: O  Monitoramento Híbrido (Ação 8) 

combinará o acompanhamento remoto (análise de relatórios, mídias digitais e comprovantes) 

com visitas presenciais in loco a uma amostragem qualificada (no mínimo 20%) dos projetos 

selecionados. Serão priorizadas as visitas a projetos de maior vulto financeiro e em municípios 

de difícil acesso.

2. Vinculação Automática de Desembolso: O  SICD (Ação 7) será usado como ferramenta de 

compliance,  vinculando  o  repasse  de  parcelas  de  recursos  aos  projetos  selecionados 

(fomentados  pela  PNAB)  diretamente  à  comprovação  do  cumprimento  das  metas  físicas  e 

financeiras da parcela anterior. Esse controle automático minimiza o risco de desvios e otimiza a 

aplicação dos recursos públicos.

3. Relatórios de Impacto: A cada ciclo anual da PNAB, a OSC consolidará o Relatório Anual de 

Impacto Social para o Seminário de Avaliação Final (SAF) (Ação 9), focando na mensuração 

do alcance social, geográfico e cultural dos projetos apoiados, demonstrando o nexo entre a 

política pública e a realidade cultural goiana.

Acessibilidade: Alcance Amplo e Inclusivo

A acessibilidade será uma diretriz transversal em toda a execução, garantindo que as oportunidades 

cheguem a todos os agentes culturais do Estado de Goiás.

1. Acessibilidade  Linguística  e  Geográfica: A  principal  ação  será  o  Programa  PNAB 

Descomplicada:  Rodada  de  Oficinas  Regionais (Ação  1).  Esta  iniciativa,  realizada  em 
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formato  presencial  e  online,  visa  desburocratizar  a  linguagem  dos  editais,  fornecendo 

capacitação técnica no preenchimento de propostas e na gestão financeira, fundamental para 

artistas e coletivos que não têm acesso a grandes centros de produção.

2. Busca  Ativa: Será  implementada  a  Busca  Ativa  e  Inclusão (Ação  2),  com  uma  equipe 

dedicada  a  identificar  e  apoiar  a  inscrição  de  grupos  historicamente  excluídos  (indígenas, 

quilombolas, comunidades tradicionais, e proponentes com deficiência), garantindo que as cotas 

de ações afirmativas sejam preenchidas e que o investimento da PNAB promova a diversidade 

cultural e a equidade social no estado.

3. Acessibilidade Universal: Todos os canais de comunicação (Portal de Transparência e vídeos 

das  oficinas)  respeitarão  os  padrões  de  acessibilidade  universal,  incluindo  transcrições  e 

recursos de áudio e legenda, para garantir que as informações da PNAB sejam plenamente 

acessíveis.

A combinação desses quatro pilares e a implementação das ações efetivas detalhadas anteriormente 

garantem que a execução do Termo de Colaboração será realizada de forma planejada, transparente e 

com foco nos resultados de impacto social exigidos pela PNAB.

b) Descrição da Realidade, Nexo e Metas: A Gestão do 2º Ciclo da PNAB em Goiás

A  análise  da  realidade  que  fundamenta  a  celebração  deste  Termo  de  Colaboração  (EDITAL  DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº  05/2025)  está intrinsecamente ligada à necessidade de o Estado de 

Goiás  cumprir,  de  forma exemplar  e  estratégica,  seu  papel  na  Política  Nacional  Aldir  Blanc  de 

Fomento à Cultura (PNAB). Esta não é uma ação pontual, mas sim a implementação do  2º Ciclo, 

consolidando  a  PNAB  como  uma  política  de  estado  de  longo  prazo  (2025  a  2029),  visando  a 

reestruturação e o fomento contínuo do setor cultural goiano.

Descrição da Realidade: O Desafio da Operacionalização da PNAB

O desafio central que a parceria se propõe a resolver reside na complexidade e no volume da gestão 

dos recursos e das diretrizes da PNAB. O cenário atual exige que a Secretaria de Estado da Cultura  

(SECULT-GO) consiga, simultaneamente:

1. Garantir o Fomento Contínuo: A PNAB demanda um ciclo de fomento que perdure por quatro 

anos, o que requer uma estrutura de gestão que transcenda as limitações orçamentárias e de 
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pessoal típicas da administração direta.

2. Assegurar  a  Transparência  e  o  Compliance:  A  gestão  de  recursos  federais  exige 

conformidade estrita com a Lei nº 13.019/2014 (MROSC) e com as diretrizes do Tribunal de 

Contas. A realidade administrativa, muitas vezes, não dispõe da agilidade e da especialização 

do terceiro setor para gerir processos de inscrição, análise e prestação de contas de milhares 

de proponentes em um curto espaço de tempo.

3. Promover  a  Descentralização  e  a  Inclusão: O  Estado  de  Goiás  é  vasto  e  culturalmente 

diverso.  A  política  precisa  alcançar  agentes  culturais  em todas  as  macrorregiões,  incluindo 

comunidades tradicionais,  periféricas e grupos historicamente excluídos.  A realidade aponta 

para  a  dificuldade  da  administração  pública  em  realizar  a  Busca  Ativa  e  a  capacitação 

regional necessárias para democratizar o acesso aos editais.

4. Exigir  Qualidade  Técnica  na  Avaliação: A  seleção  de  projetos  deve  ser  conduzida  por 

especialistas com profundo conhecimento do campo cultural, garantindo que o recurso público 

financie iniciativas de excelência. A realidade impõe a necessidade de mobilizar e capacitar um 

vasto  Banco de Pareceristas externos, o que é mais facilmente administrado por uma OSC 

especializada.

Em suma, a realidade é a lacuna entre o mandato da PNAB (fomento massivo, contínuo e inclusivo) e a  

capacidade operacional e técnica da máquina pública em executar essa tarefa com a agilidade e a 

especialização necessárias para um ciclo de quatro anos.

Nexo (Relação entre a Realidade e o Objeto): A Solução da Parceria

O nexo causal entre a realidade e o objeto da parceria é direto e imediato: a celebração de um Termo 

de Colaboração com uma Organização da Sociedade Civil (OSC) experiente é a solução mais eficaz 

para preencher a lacuna operacional identificada.

A SECULT-GO busca, ativamente, uma entidade que possua:

 Capacidade de Gestão Comprovada: A  CIA DE TEATRO NOVO ATO,  ao apresentar seu 

CNPJ, comprova ser uma Associação Privada com atividade principal de  Produção Teatral 

(90.01-9-01) e vasta experiência em projetos de grande porte,  como a coordenação de um 

Ponto de Cultura e a produção do FESTONA (Festival de Teatro Ocupa Novo Ato).
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 Expertise Técnica Específica: O currículo de seu Presidente,  Luis Cláudio Irineu Rezende, 

demonstra experiência prática e de alto nível como  Parecerista em editais federais (Minc) e 

estaduais  (FAEC,  Secult  Espírito  Santo),  indicando  a  competência  da  OSC  para  gerir  o 

processo complexo de Análise e Seleção da PNAB (Ação 5 e 4).

 Estrutura de Mobilização: A Cia, com sua rede de atuação e sede estabelecida em Goiânia, 

possui  a  capilaridade e  a  credibilidade  necessárias  para  realizar  as  Rodadas de Oficinas 

Regionais (Ação 1) e o trabalho de  Busca Ativa (Ação 2), essenciais para levar a PNAB a 

todos os cantos do estado.

Dessa forma, a parceria não é apenas uma transferência de responsabilidade,  mas uma  soma de 

forças onde a SECULT-GO garante a política pública e a fiscalização, e a CIA DE TEATRO NOVO ATO 

aporta a especialização, a agilidade e o conhecimento de campo necessários para operacionalizar a 

PNAB com eficácia e garantir que os recursos cheguem à sociedade de forma organizada.

Metas a Serem Atingidas: Foco no Cumprimento Integral da PNAB (2025-2029)

As metas do projeto não são apenas a realização de atividades-meio, mas sim o foco nos resultados 

finais exigidos pela PNAB:

1. Cumprimento Integral das Oportunidades Culturais: A meta principal é garantir que  100% 

dos recursos e das ações previstos no 2º Ciclo da PNAB sejam transformados em Editais de 

Oportunidades e que os projetos selecionados sejam devidamente financiados e executados ao 

longo do período 2025-2029. Isso se traduz em um número significativo de projetos culturais 

fomentados (Meta 4.2.2 - Ex: 300 projetos) e o repasse integral dos recursos destinados aos 

projetos (Meta 4.1.4).

2. Acessibilidade e Inclusão Efetivas: Outra meta central é a  acessibilidade.  O projeto deve 

garantir  que  100% das diretrizes de ações afirmativas e cotas da PNAB sejam aplicadas e 

alcançadas,  resultando  no  aumento  da  participação  de  grupos  sub-representados  em  pelo 

menos 30% (Ação 2 - Indicador). A acessibilidade não é apenas física, mas também linguística 

(PNAB Descomplicada - Ação 1) e geográfica, promovendo a descentralização do investimento 

cultural.

3. Transparência e Compliance: A meta é atingir zero não conformidades graves na prestação de 

contas do Termo de Colaboração, utilizando o  SICD e a  Auditoria Externa (Meta 6.3) como 
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instrumentos  para  garantir  a  aplicação  correta  dos  recursos  da  parceria  e  dos  projetos 

fomentados. O sucesso do projeto será medido pela publicação de  4 Relatórios Anuais de 

Impacto Social (Ação 9), atestando que a política foi executada de forma transparente e gerou 

o impacto esperado na sociedade goiana.

Em suma,  as  metas  convergem para  a  consolidação  da  PNAB como um programa  cultural  bem-

sucedido e um modelo de gestão eficiente, utilizando a expertise da OSC para transcender os limites da 

administração direta.

3.2. Justificativa da Proposição: A Estratégia de Fomento Colaborativo e a Eficiência da PNAB

A celebração deste Termo de Colaboração, amparada pelo EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

05/2025 e pela Lei Federal nº 13.019/2014 (MROSC), transcende o mero procedimento administrativo; é 

um  imperativo estratégico para garantir  a execução bem-sucedida,  contínua e transparente do  2º 

Ciclo  da  Política  Nacional  Aldir  Blanc  de  Fomento  à  Cultura  (PNAB) no  Estado  de  Goiás.  A 

justificativa  se  apoia  na  complementaridade  intrínseca  entre  o  Poder  Público  e  a  Sociedade  Civil  

Organizada.

Razões que Justificam a Parceria e Interesses Recíprocos

O interesse recíproco é o motor desta colaboração, fundamentado na busca por um objetivo comum e 

na distribuição estratégica de responsabilidades.

Interesse da SECULT-GO e do Estado de Goiás: A Eficiência da Gestão Pública

A principal  razão para  a  parceria  é  a  necessidade da  SECULT-GO de  transferir  a  execução de 

processos operacionais de alta complexidade a uma entidade especializada do terceiro setor. O 2º 

Ciclo da PNAB, com vigência prevista de 2025 a 2029, exige uma capacidade logística e técnica que, se 

centralizada na Administração Pública, poderia sobrecarregar as equipes e comprometer a agilidade 

dos repasses. A SECULT-GO busca:

1. Agilidade e Escala na Execução: A OSC possui  a  flexibilidade para mobilizar  e  gerenciar 

equipes multidisciplinares ad hoc (Meta 4.1.1) com rapidez, essenciais para lidar com o volume 

de inscrições e a logística das Rodadas de Oficinas Regionais (Ação 1) e o monitoramento 

em larga escala, que são demandas diretas da PNAB.

2. Expertise e  Qualidade  na  Análise  de  Mérito: A  PNAB  exige  um  corpo  de  pareceristas 
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altamente qualificado e diversificado. Ao delegar à OSC a gestão do  Banco de Pareceristas 

Qualificados (BPQ) (Ação 4), o Estado assegura um processo de análise rigoroso, imparcial e 

alinhado  ao  campo  cultural,  utilizando  a  experiência  prévia  de  seus  dirigentes,  como  Luis 

Cláudio, na avaliação de editais federais (Minc) e estaduais. Isso eleva a qualidade da seleção e 

a legitimidade dos projetos financiados.

3. Garantia  de  Compliance e  Transparência: O  interesse  maior  do  Estado  é  a  garantia  da 

correta e ampla execução da política pública federal, blindando o processo contra falhas de 

compliance. A parceria com uma Associação Privada experiente em MROSC mitiga riscos e 

fortalece a transparência, implementando o Sistema Integrado de Compliance e Desembolso 

(SICD) (Ação 7).

Interesse da CIA DE TEATRO NOVO ATO: Missão e Sustentabilidade Institucional

O interesse da OSC transcende o mero repasse financeiro e está umbilicalmente ligado à sua missão 

institucional, ao desenvolvimento de seu legado e à sua sustentabilidade.

1. Participação  Estratégica  na  Gestão  Cultural: Como  entidade  atuante  desde  2006,  com 

histórico de coordenação de um  Ponto de Cultura e de eventos de grande alcance como o 

FESTONA, a CIA DE TEATRO NOVO ATO tem o interesse legítimo em colocar sua experiência 

a serviço do desenvolvimento da política cultural do estado. A gestão da PNAB representa o 

ápice da sua atuação em gestão cultural e fomento.

2. Expansão da Capacidade de Fomento: A parceria permite à OSC utilizar sua expertise e rede 

de contatos para  ampliar o impacto da PNAB por meio de metodologias próprias, como a 

Busca Ativa e Inclusão (Ação 2) e o Programa PNAB Descomplicada (Ação 1). Isso garante 

que sua atuação gere um legado em todo o setor.

3. Sustentabilidade  e  Investimento  na  Missão: A  captação  de  recursos  via  Termo  de 

Colaboração,  com a possibilidade de custeio administrativo e remuneração da equipe (Item 

6.4.2.1), é vital para a manutenção e expansão das atividades institucionais da Associação, 

garantindo o desenvolvimento profissional de seus dirigentes (Luis Cláudio, Marília Ribeiro e 

Loren Ribeiro) e cumprindo seu papel de Associação Privada que atua em fomento à cultura.
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Problemas que se Propõe Resolver e/ou Minimizar

O projeto  foi  concebido  como uma resposta  direta  a  deficiências  históricas  na  gestão  de  grandes 

programas culturais, particularmente em relação à burocracia e ao alcance social.

1. Resolução da Lacuna Operacional  e  Mitigação de Riscos de  Compliance:  O projeto  se 

propõe a resolver a lacuna de capacidade operacional e técnica da Administração Pública. A 

PNAB exige uma vasta gama de processos (editais,  seleção,  repasse,  monitoramento)  que 

requerem agilidade e conhecimento aprofundado do campo. A OSC, com sua estrutura mais 

flexível e especializada, implementa mecanismos de controle interno e gestão de riscos, como a 

Matriz de Risco Documental Digital (Ação 6), essencial para garantir que os recursos do ciclo 

2025-2029 sejam aplicados sem incorrer em falhas de compliance.

2. Minimização da Burocracia e Aceleração do Repasse: Um dos problemas crônicos do setor 

cultural é a lentidão no repasse de recursos. A parceria visa minimizar a burocracia e acelerar 

o repasse de recursos por meio de:

 Simplificação da Inscrição: Com o Portal Único de Transparência PNAB-GO (Ação 3) 

e  o  PNAB  Descomplicada  (Ação  1),  que  desmistifica  a  linguagem  técnica  para  os 

proponentes.

 Agilidade na Seleção: Utilizando o Protocolo de Dupla Análise e Cego (Ação 5) e a 

expertise  da  Cia,  o  tempo  de  análise  e  homologação  dos  resultados  é  reduzido, 

garantindo que os recursos cheguem mais rapidamente aos artistas.

3. Combate à Concentração Geográfica e Social de Recursos: O projeto se propõe a resolver o 

problema da concentração de fomento nos grandes centros. A estratégia de descentralização 

via  Rodadas de Oficinas Regionais e o trabalho de  Busca Ativa (Ação 2) garantem que a 

PNAB chegue a municípios do interior e a grupos marginalizados, promovendo a equidade e o 

desenvolvimento cultural regional.

Beneficiários Diretos e Indiretos e Grupos

O projeto  estabelece  uma  cadeia  de  valor  cultural  que  beneficia  o  ecossistema  cultural  e  toda  a 

população goiana.
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Beneficiários Diretos (Primeira Camada)

 A própria  SECULT-GO, garantindo o cumprimento de sua missão institucional e o sucesso da 

política pública federal.

 Os agentes culturais, artistas, produtores e fazedores de cultura de todo o Estado de Goiás, 

que são os proponentes dos projetos a serem selecionados. Estes se beneficiarão do fomento 

direto, da capacitação (Ação 1) e da gestão transparente.

 Os  pareceristas  e  profissionais contratados  (Meta  6.2)  para  atuar  no  projeto,  que  terão 

oportunidades de trabalho e desenvolvimento profissional no campo da gestão cultural.

Beneficiários Indiretos

 O público em geral do Estado de Goiás, que terá acesso a uma maior diversidade e qualidade 

de produtos e serviços culturais (espetáculos, oficinas, shows, festivais), melhorando o acesso à 

cultura e o usufruto da cidadania cultural.

 A  cadeia  produtiva  cultural  e  criativa (fornecedores,  técnicos,  designers,  empresas  de 

catering), que será movimentada pela injeção dos recursos da PNAB nos projetos selecionados, 

gerando renda e empregos em toda a economia criativa.

Grupos Beneficiados (Eixo da Acessibilidade e Diversidade)

A execução da PNAB, com o foco em acessibilidade e inclusão do Edital, garante o benefício a grupos 

específicos:

 Grupos Artísticos de Todas as Linguagens: Abrangendo artes cênicas (teatro), audiovisual, 

música, artes visuais, patrimônio, entre outros, que são as áreas de atuação da PNAB.

 Populações  Vulneráveis  e  Minorias: Grupos  com  deficiência,  comunidades  tradicionais, 

artistas LGBTQIA+ e mulheres, que serão ativamente incluídos através da Busca Ativa (Ação 

2) e da garantia do cumprimento das cotas de ações afirmativas da PNAB.

 Artistas de Regiões Descentralizadas: Proponentes de municípios do interior e periferias da 

capital,  que serão alcançados pelas ações de mobilização e capacitação regional  (Ação 1), 

promovendo a equidade e o desenvolvimento da cultura local.
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4. Metas a Serem Atingidas

O objetivo principal desta parceria é a  execução integral e eficaz das ações do 2º Ciclo da Política 

Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) no Estado de Goiás, em um horizonte de longo 

prazo que abrange o período de 2025 a 2029. Para alcançar este objetivo macro, o Plano de Trabalho 

estabelece metas quantificáveis e mensuráveis, conforme exigido pela Lei nº 13.019/2014, garantindo a 

rastreabilidade e a transparência do dispêndio dos recursos públicos.

4.1 Metas Físico-Financeiras

As  Metas  Físico-Financeiras  são  aquelas  que  envolvem  diretamente  o  dispêndio  de  recurso 

financeiro pela OSC (CIA DE TEATRO NOVO ATO), sendo essenciais para viabilizar a estrutura de 

gestão e operacionalização da PNAB. Todas as aquisições e contratações devem ser quantificáveis e 

comprovadas.

Meta 4.1.1: Recursos Humanos e Governança Técnica

Meta Detalhamento Quantificação (Exemplificativa)

Recursos 

Humanos

Contratação e manutenção da equipe 

técnica e administrativa especializada 

para a gestão da PNAB, garantindo a 

continuidade  e  a  excelência  dos 

serviços ao longo de toda a vigência.

10  (dez)  profissionais (incluindo 

Coordenador(a), Analistas Financeiros, Jurídicos 

e  de  Editais,  e  Assistentes  de 

Logística/Comunicação)  contratados  para  atuar 

por 48 meses (2025-2029).

Detalhamento da Execução: O sucesso da PNAB de longo prazo depende da estabilidade da equipe. 

A contratação de 10 profissionais especializados por 48 meses (conforme detalhado no item 6.2) é 

uma  meta  de  investimento  direto.  Este  dispêndio  garante  que  a  equipe  não  será  dissolvida  ou 

substituída constantemente, o que mitigaria riscos operacionais e de  compliance. O custo financeiro 

engloba a remuneração (salários, encargos sociais e benefícios) da equipe responsável pela gestão dos 

editais,  pela  prestação de contas  e  pelo  monitoramento  dos projetos.  A existência  de um Analista 

Jurídico  e  Financeiro  dedicado  é  fundamental  para  a  correta  aplicação  dos  recursos  e  para  a 

elaboração dos relatórios de prestação de contas quadrimestrais e anuais, conforme o cronograma de 

desembolso (item 7). A contratação inicial (1ª Parcela) é crucial para a fase de implantação no Ano 1 
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(2025-2026).

Meta 4.1.2: Infraestrutura, Tecnologia e Logística

Meta Detalhamento Quantificação (Exemplificativa)

Infraestrutura  e 

Logística

Aquisição  e/ou  locação  de 

equipamentos  de  informática, 

licenças  de  software (SICD), 

materiais de escritório e serviços 

de  apoio  (custos  indiretos,  ex: 

aluguel, internet, contas básicas) 

para o Centro de Gestão PNAB-

GO.

100% de equipamentos e materiais adquiridos e 

instalados. Isso inclui: 5 computadores/notebooks, 

2 impressoras multifuncionais,  licença de uso do 

SICD (Sistema  Integrado  de  Compliance  e 

Desembolso) por 48 meses, além dos custos de 

manutenção  da  sede  administrativa  (custos 

indiretos).

Detalhamento da Execução: Esta meta abrange os investimentos iniciais  (Ano 1)  e os custos de 

custeio (custos indiretos) necessários para manter a central de gestão em funcionamento por todo o 

período. A aquisição de hardware e a contratação de serviços de internet de alta velocidade e software 

de gestão (SICD) são essenciais para lidar com o volume digital de informações (inscrições, pareceres, 

relatórios de monitoramento), garantindo a rastreabilidade exigida pela lei. Os custos indiretos (aluguel,  

água,  luz,  etc.)  na  sede  da  CIA  DE  TEATRO  NOVO  ATO  são  contabilizados  conforme  rateio 

proporcional aprovado no Plano de Trabalho, assegurando que a OSC possa dedicar sua infraestrutura 

à PNAB sem comprometer a sua sustentabilidade. O atingimento desta meta é comprovado por meio de 

Notas Fiscais, contratos de locação e comprovantes de pagamento (Meta 4.4).

Meta 4.1.3: Comunicação, Publicidade e Transparência

Meta Detalhamento Quantificação (Exemplificativa)

Comunicação  e 

Transparência

Execução  de  campanhas  de 

divulgação  dos  Editais  da  PNAB 

(lançamento, resultados, prestação 

de contas) e manutenção do Portal 

Único  de  Transparência  PNAB-

4  (quatro)  campanhas  de  comunicação 

anuais, totalizando 16 campanhas durante o 

período de 4 anos. Além disso, a produção de 

15  workshops regionais  e  virtuais  (Ação  1) 

será custeada.
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Meta Detalhamento Quantificação (Exemplificativa)

GO (Ação 3).

Detalhamento da Execução: A PNAB é uma política que depende de ampla publicidade para alcançar 

a meta de inclusão (acessibilidade). O dispêndio financeiro nesta meta cobre a contratação de agências 

ou  profissionais  (Pessoa  Jurídica  -  Meta  6.3)  para  serviços  de  design gráfico,  marketing digital, 

assessoria  de  imprensa e produção de  conteúdo  multimídia.  As  16 campanhas serão  distribuídas 

estrategicamente:  campanhas  de  lançamento  de  editais  (incentivo  à  participação),  campanhas  de 

mobilização (descentralização), campanhas de resultados (transparência) e campanhas de prestação 

de contas (legado). Esta meta também cobre os custos de logística (transporte,  kits de material  de 

apoio) para a execução presencial das  Rodadas de Oficinas Regionais (Ação 1), garantindo que a 

informação chegue aos artistas do interior e minimizando a burocracia percebida.

Meta 4.1.4: Gestão Financeira, Repasse de Fundos e Auditoria

Meta Detalhamento Quantificação (Exemplificativa)

Gestão 

Financeira  dos 

Projetos

Transferência  e  gestão  dos 

fundos  destinados  aos  projetos 

culturais  selecionados  na PNAB, 

e  contratação  de  serviços  de 

Auditoria Externa (Meta 6.3).

100%  dos  recursos  da  PNAB destinados  a 

projetos culturais repassados e contabilizados, em 

conformidade com o cronograma financeiro oficial. 

Contratação de 4 serviços de Auditoria Externa, 

um por ciclo anual da PNAB.

Detalhamento da Execução: Esta é a meta de dispêndio mais crítica, pois lida com o repasse de 

recursos finais aos beneficiários. A OSC garante a transferência integral e correta dos fundos para os 

proponentes selecionados (ex: 300 projetos) por meio do SICD (Ação 7), que automatiza a vinculação 

do desembolso ao cumprimento de metas. Além disso, esta meta prevê o custeio da Auditoria Externa 

(Meta 6.3), um serviço especializado (Pessoa Jurídica) contratado anualmente (4 serviços no total) para 

realizar  uma  checagem  independente  da  gestão  financeira  da  PNAB.  A  Auditoria  reforça  a 

transparência, mitigando riscos de compliance e demonstrando o compromisso da OSC e da SECULT-

GO com a correta aplicação dos recursos públicos federais, que é a essência da execução do 2º Ciclo 

da PNAB. Atingir 100% do repasse e da comprovação é o principal indicador de sucesso deste Termo 
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de Colaboração.

4.2 Metas de Impacto Social: Mensurando o Alcance do 2º Ciclo da PNAB em Goiás (2025-2029)

As Metas de Impacto Social representam os resultados qualitativos e quantitativos alcançados a partir 

do dispêndio dos recursos físico-financeiros (Meta 4.1). Elas traduzem a gestão eficiente da PNAB em 

benefícios  diretos  para  o  ecossistema cultural  e  a  sociedade  goiana,  cumprindo  o  foco  da  Lei  nº 

13.019/2014  nos  resultados.  A  execução  destas  metas  será  aferida  por  meio  dos  relatórios  de 

monitoramento e do Seminário de Avaliação Final (SAF) (Ação 9).

Meta 4.2.1: Engajamento, Participação e Descentralização Geográfica

Meta Detalhamento Quantificação (Exemplificativa)

Engajamento  e 

Participação

Ampliar  o  número  de  agentes 

culturais,  coletivos  e  espaços 

inscritos  nos  Editais  da  PNAB, 

buscando ativamente a diversidade 

geográfica  e  a  inclusão  de 

municípios de menor IDH cultural.

Alcançar  um  mínimo  de  1.500  (mil  e 

quinhentas) inscrições totais nos Editais 

de Chamamento da PNAB ao longo dos 4 

anos (2025-2029).

Aferição  da 

Descentralização

Monitorar  a  distribuição  das 

propostas  para  garantir  que  o 

projeto não se concentre na Região 

Metropolitana de Goiânia.

Obter  inscrições  de  proponentes  de,  no 

mínimo,  70%  dos  municípios  goianos, 

com  pelo  menos  40%  das  propostas 

selecionadas provenientes do interior do 

estado.

Detalhes da Execução: Esta meta demonstra o compromisso com a capilaridade da política pública. A 

CIA DE TEATRO NOVO ATO, utilizando a  Rodada de Oficinas Regionais (PNAB Descomplicada) 

(Ação 1) e o trabalho de Busca Ativa (Ação 2), visa quebrar a barreira da informação. O alcance de 

1.500 inscrições é um indicador de que as campanhas de comunicação (Meta 4.1.3) e os esforços de 

mobilização foram eficazes. A meta de 70% de municípios goianos envolvidos é fundamental para 

provar que a PNAB está, de fato, se consolidando como uma política de estado que atinge o território 

integral.  A  consecução  desta  meta  será  comprovada  por  relatórios  do  sistema de  inscrição  (Geo-

Tagging das propostas).
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Meta 4.2.2: Fomento Cultural Direto e Geração de Emprego

Meta Detalhamento Quantificação (Exemplificativa)

Fomento 

Cultural

Seleção e apoio efetivo a um número 

significativo de iniciativas culturais em 

Goiás, injetando recursos diretamente 

na economia criativa estadual.

300 (trezentos) projetos culturais de diferentes 

segmentos  (teatro,  audiovisual,  música,  artes 

visuais, etc.) e regiões apoiados/selecionados no 

período de vigência.

Geração  de 

Trabalho  e 

Renda

Fomentar  a  contratação  de 

profissionais da cultura pelos projetos 

selecionados.

Gerar  um  mínimo  de  2.500  (duas  mil  e 

quinhentas) diárias de trabalho para artistas, 

técnicos  e  produtores  culturais  nos  projetos 

financiados pela PNAB.

Detalhes da Execução: A meta de selecionar e apoiar 300 projetos ao longo dos quatro anos (2026-

2029)  traduz  diretamente  o  impacto  financeiro  (Meta  4.1.4)  em produção  cultural  e  serviços.  Este 

número  representa  a  distribuição  dos  recursos  da  PNAB  em  múltiplas  cadeias  produtivas.  O 

monitoramento (Ação 8) será crucial  para mensurar o impacto na  Geração de Trabalho e Renda, 

contabilizando as diárias de trabalho contratadas pelos projetos selecionados. Este indicador prova que 

o  projeto  não  apenas  repassa  dinheiro,  mas  fomenta  a  empregabilidade,  sendo  um  pilar  de 

desenvolvimento econômico.

Meta 4.2.3: Qualidade da Avaliação e Governança Técnica

Meta Detalhamento Quantificação (Exemplificativa)

Qualidade  da 

Avaliação

Garantir a utilização da expertise da 

OSC (ex: experiência em pareceria 

do  Presidente  Luis  Cláudio)  e  a 

padronização do julgamento para ter 

uma avaliação técnica qualificada e 

imparcial.

100% dos projetos submetidos avaliados por 

pareceristas  qualificados  e  o  processo  de 

seleção  finalizado  dentro  dos  prazos 

regulamentares,  com  zero  (0)  anulação de 

resultado por falhas técnicas na avaliação.

Capacitação  de 

Pareceristas

Investir  na  formação  contínua  do 

corpo técnico avaliador.

30 (trinta) pareceristas (Ação 4) devidamente 

capacitados e homologados pela SECULT-GO, 
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Meta Detalhamento Quantificação (Exemplificativa)

com  100% de  aprovação  nos  módulos  de 

compliance do MROSC e da PNAB.

Detalhes da Execução: Esta meta se relaciona diretamente com a  credibilidade do Edital. A OSC 

garante a qualidade por meio da contratação e capacitação dos avaliadores (Ação 4). O atingimento de 

100% dos projetos avaliados dentro do prazo (conforme Cronograma de Execução – Item 5.2) e com 

zero anulação por falha técnica demonstra a eficácia do Protocolo de Dupla Análise e Cego (Ação 5) 

e da Matriz de Risco Documental (Ação 6). Esta meta, embora não envolva um novo dispêndio além da 

contratação dos serviços (Meta 4.1.1), reflete o resultado da aplicação correta do recurso humano e 

tecnológico.

Meta 4.2.4: Garantia de Acessibilidade e Inclusão Social

Meta Detalhamento Quantificação (Exemplificativa)

Garantia  de 

Acessibilidade

Assegurar  que  os  critérios  de 

acessibilidade  (física,  atitudinal  e 

comunicacional) e cotas de ações 

afirmativas  da  PNAB  sejam 

aplicados  e  alcançados  nos 

processos de seleção.

100% de conformidade com os requisitos de 

acessibilidade  e  cotas  de  ações  afirmativas 

estabelecidos  no  Edital  e  na  legislação  da 

PNAB,  resultando em,  no mínimo,  15% dos 

projetos  selecionados oriundos  de  ações 

afirmativas.

Formação  e 

Capacitação 

Inclusiva

Medir  a  eficácia  das  ações  de 

capacitação para a inclusão.

Realizar 15 eventos de capacitação (online e 

regionais  -  Ação  1)  com  recursos  de 

acessibilidade  (Libras  e  audiodescrição)  e 

registrar  a  participação  de  50% de  agentes 

culturais  do  interior do  estado  nesses 

eventos.

Detalhamento da Execução: O impacto social mais profundo do projeto reside nesta meta, garantindo 

que o investimento da PNAB promova a equidade. Atingir 100% de conformidade legal com as cotas e 

garantir que pelo menos 15% dos projetos selecionados venham de grupos de ações afirmativas é o 
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indicador de que o trabalho de  Busca Ativa e Inclusão (Ação 2) foi efetivo. A aferição desta meta 

ocorrerá por meio da  tabela de classificação final dos editais e dos relatórios de participação dos 

eventos de capacitação. O sucesso aqui significa que a política cultural está chegando efetivamente a 

grupos  historicamente  marginalizados,  como comunidades  tradicionais,  artistas  PcD e  coletivos  da 

periferia.

Meta 4.2.5: Geração de Conteúdo e Legado Institucional

Meta Detalhamento Quantificação (Exemplificativa)

Geração  de 

Legado

Documentar  e  sistematizar  as 

boas  práticas  de  gestão  da 

PNAB  para  uso  futuro  pela 

SECULT-GO e outras entidades.

Produção e publicação de 4 (quatro) Guias de 

Boas Práticas e Lições Aprendidas (um por 

ciclo anual) e 4 Relatórios Anuais de Impacto 

Social (Ação 9).

Conhecimento 

Transferido

Promover  a  transferência  de 

conhecimento  da  gestão  da 

PNAB  para  o  corpo  técnico  da 

SECULT-GO.

Realização  de  1  (um)  Seminário  Anual  de 

Handover (Transição) entre a equipe da OSC 

e  a  SECULT-GO  para  repasse  do 

conhecimento adquirido.

Detalhamento da Execução: Esta meta garante que o conhecimento gerado durante os 04 anos não 

se perca ao final da parceria. A produção de Guias e Relatórios serve como um legado documental para 

o Estado de Goiás. O Seminário de Handover assegura que a expertise adquirida (especialmente em 

compliance e na gestão do SICD) seja transferida de forma estruturada ao corpo técnico da SECULT-

GO, maximizando a sustentabilidade dos modelos de gestão para futuros ciclos de fomento cultural.

4.3 Atividades/Projetos a Serem Executados e Metodologia: Gestão Integral  e Sustentável  da 

PNAB (2025-2029)

A metodologia de execução proposta pela CIA DE TEATRO NOVO ATO para a operacionalização do 2º 

Ciclo da PNAB em Goiás é uma abordagem robusta e pragmática, desenhada para garantir a eficiência 

na gestão de recursos públicos federais, a transparência exigida pela Lei nº 13.019/2014 (MROSC) e, 

principalmente, a maximização do impacto cultural e social no Estado. Esta metodologia é construída 

sobre a sólida expertise da Cia em gestão de projetos, formação cultural (como Ponto de Cultura) e 

avaliação  técnica  (demonstrada  pelo  histórico  de  seu  Presidente  como  Parecerista em  diferentes 
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esferas).

O projeto, que se estende por quatro anos (2025 a 2029), será desenvolvido em uma sequência lógica 

e cíclica, permitindo a repetição e o aprimoramento das ações de fomento a cada novo ciclo da PNAB.

Metodologia (Sequência Lógica de Execução)

1. Planejamento e Implantação (Fase Estrutural)

Esta  fase é  o  alicerce do Termo de Colaboração e  ocorre  logo após a  assinatura do instrumento 

(Cronograma de Desembolso – 1ª Parcela).

 Ações Chave:

 Montagem  da  Equipe  e  Capacitação: Contratação  dos  10  profissionais 

especializados (Meta  4.1.1),  incluindo gestores,  analistas  financeiros,  jurídicos  e  de 

editais,  essenciais  para  a  governança  do  projeto.  A  equipe  será  imediatamente 

capacitada nos manuais de procedimento interno, com foco em compliance (MROSC) 

e nas diretrizes da PNAB.

 Estruturação Física e Digital (Meta 4.1.2): Criação do Centro de Gestão e Tecnologia. 

Esta  etapa  inclui  a  aquisição  de  hardware e  a  ativação  do  Sistema  Integrado  de 

Compliance e Desembolso (SICD) (Ação 7), que será a ferramenta tecnológica para 

gerir o ciclo de vida completo de cada proposta.

 Design de Processos: Criação da Matriz de Risco Documental Digital (Ação 6) para a 

triagem  automatizada  de  propostas  e  a  formalização  do  Banco  de  Pareceristas 

Qualificados (BPQ) (Ação 4).

2. Lançamento e Captação (Fase de Engajamento e Acessibilidade)

O foco é maximizar o alcance geográfico e social dos Editais de Oportunidades PNAB, garantindo a 

acessibilidade.

 Ações Chave:

 Comunicação  Amplificada: Execução  das  Campanhas  de  Comunicação  e 

Transparência (Meta  4.1.3),  com  publicação  dos  Editais  no  Portal  Único  de 

Transparência PNAB-GO (Ação 3) e ampla veiculação em mídias digitais e tradicionais.
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 Descentralização  e  Inclusão: Lançamento  do  Programa  PNAB  Descomplicada: 

Rodada de Oficinas Regionais (Ação 1). Esta ação de  roadshow presencial (e  lives 

online) é vital para levar o conhecimento técnico aos proponentes do interior de Goiás, 

combatendo a barreira da informação e impulsionando a Meta de Engajamento (Meta 

4.2.1).

 Busca Ativa: Implementação da Busca Ativa e Inclusão (Ação 2) para grupos de ações 

afirmativas (Meta 4.2.4), garantindo que a PNAB atinja as comunidades historicamente 

sub-representadas, como indígenas, quilombolas e artistas PcD.

3. Avaliação e Seleção (Fase de Qualidade e Imparcialidade)

Esta  fase  assegura  a  aplicação  dos  recursos  nos  projetos  de  maior  mérito  cultural  e  a  estrita 

conformidade documental (Meta 4.2.3).

 Ações Chave:

 Gestão do BPQ: Convocação e gestão do comitê de pareceristas/avaliadores (Ação 4), 

garantindo  a  aplicação  do  Protocolo  de  Dupla  Análise  e  Cego (Ação  5)  para  o 

julgamento do mérito artístico.

 Análise de Compliance: A equipe jurídica e administrativa da OSC utiliza a  Matriz de 

Risco Documental (Ação 6) para a análise técnica e documental, certificando que os 

proponentes selecionados cumprem todas as exigências legais e fiscais da PNAB antes 

da homologação final.

 Consolidação  e  Homologação: Processamento  dos  resultados  e  preparação  dos 

relatórios para a Comissão de Seleção Final da SECULT-GO, garantindo a finalização do 

processo de seleção no prazo estipulado.

4. Contratação e Repasse (Fase de Desembolso Controlado)

Esta etapa marca a concretização do fomento, transformando a seleção em apoio financeiro efetivo 

(Meta 4.1.4).

 Ações Chave:

 Formalização: Publicação dos resultados finais e convocação dos projetos selecionados 
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para a assinatura dos Termos de Fomento (Contratos).

 Desembolso Integrado: O repasse dos recursos será realizado através do SICD (Ação 

7),  garantindo  que  o  primeiro  desembolso  ocorra  somente  após  a  confirmação  da 

documentação  contratual  e  que  as  parcelas  subsequentes  (se  houver)  estejam 

vinculadas ao cumprimento das metas iniciais dos projetos fomentados.

 Acompanhamento Imediato: Início do registro dos  300 projetos selecionados (Meta 

4.2.2) na plataforma SICD para o monitoramento imediato.

5. Monitoramento e Prestação de Contas (Fase de Legado e Accountability)

Esta fase se estende por toda a vigência do projeto, garantindo o bom uso do recurso público e a  

mensuração do impacto.

 Ações Chave:

 Acompanhamento de Campo: Execução do Monitoramento Híbrido por Amostragem 

Qualificada (Ação 8), que combina a análise documental remota com visitas in loco aos 

projetos de maior relevância, verificando a execução física das ações.

 Coleta de Dados de Impacto: Coleta sistemática de dados para mensurar o  Impacto 

Social (Meta 4.2.2) e a Geração de Trabalho e Renda, com a emissão de Relatórios 

Trimestrais de Execução Físico-Financeira para a SECULT-GO.

 Auditoria e Encerramento: Contratação de  4 serviços de Auditoria Externa (Meta 

4.1.4)  e  consolidação  da  Prestação  de  Contas  Final.  Realização  do  Seminário  de 

Avaliação  Final  (SAF) (Ação  9)  para  apresentar  o  legado,  as  boas  práticas  e  o 

Relatório Anual de Impacto Social para a sociedade.

Atividades Chave da Operacionalização

O sucesso da metodologia depende da execução contínua e rigorosa das seguintes atividades-chave:

1. Reuniões  de  Governança  Interna: Realização  de  reuniões  semanais  e  obrigatórias de 

alinhamento entre as equipes administrativa, financeira e técnica, focando na identificação e 

correção de riscos em tempo real, conforme o modelo de gestão ágil da OSC.
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2. Sistema de Gestão  Online (SICD): Criação de um  sistema informatizado para o cadastro, 

acompanhamento,  avaliação (BPQ)  e  controle  de  desembolso dos projetos  da  PNAB.  Este 

sistema é a garantia da rastreabilidade e da transparência.

3. Transparência Ativa e Participação Social: Condução periódica de audiências públicas ou 

lives (Ação 1)  para tirar  dúvidas sobre os editais,  garantir  a  transparência  do processo de 

seleção e receber feedback da sociedade civil.

4. Relatórios de Desempenho e Feedback: Elaboração e emissão de relatórios trimestrais de 

execução físico-financeira para a SECULT-GO, mantendo a concedente informada sobre o 

andamento das metas (4.1 e 4.2) e a aplicação dos recursos da PNAB.

5. Ações Afirmativas e de Acessibilidade: Manutenção do canal de atendimento da Busca Ativa 

(Ação  2)  e  garantia  de  que  todo  material  de  comunicação  e  capacitação  (Ação  1)  utilize 

recursos de acessibilidade (Libras e legendas), assegurando a  Acessibilidade Universal da 

política.

4.4 Parâmetros para Aferição de Metas: Comprovação e Compliance do 2º Ciclo da PNAB

Os  parâmetros  de  aferição  de  metas  (ou  meios  de  prova)  são  os  instrumentos  de  controle  e 

fiscalização que atestam, de maneira objetiva e auditável, o atingimento das metas físico-financeiras 

(Meta 4.1) e de impacto social (Meta 4.2) do projeto. Em conformidade com os princípios da Lei nº 

13.019/2014, a OSC (CIA DE TEATRO NOVO ATO) se compromete a gerar e manter o seguinte acervo 

documental para o período de 2025 a 2029:

1. Metas Físico-Financeiras (Contratações/Aquisições – Meta 4.1)

Esta aferição comprova o uso correto dos recursos transferidos pela SECULT-GO para a estrutura de 

gestão  da  PNAB (Meta  4.1.1  e  4.1.2),  exigindo  evidências  de  compliance e  da  rastreabilidade  do 

dinheiro público.

Meta a ser Aferida

Parâmetros  de 

Aferição  (Meios  de 

Prova)

Detalhamento da Comprovação

Recursos 

Humanos (Meta 

Contratos  de 

Trabalho,  Folhas  de 

Cópia integral dos Contratos de Trabalho ou Prestação de 

Serviços  dos  10  profissionais  especializados 
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Meta a ser Aferida

Parâmetros  de 

Aferição  (Meios  de 

Prova)

Detalhamento da Comprovação

4.1.1)

Pagamento  e 

Relação  de 

Despesas.

contratados por  48 meses.  Extratos bancários da conta 

específica  da parceria  e  comprovantes  de transferência 

salarial  nominal,  atestando  o  gasto  de  100%  dos 

recursos destinados à folha de pagamento no período.

Infraestrutura  e 

Logística (Meta 

4.1.2)

Notas  Fiscais, 

Recibos,  Contratos 

de  Locação  de 

Serviços e Relatórios 

Contábeis.

Notas Fiscais eletrônicas de aquisição e instalação dos 5 

computadores  e  do  hardware.  Contrato  de 

Licenciamento de Uso do  SICD (Sistema Integrado de 

Compliance e Desembolso) por 48 meses (serviço de 

PJ).  Comprovantes  de  pagamento  de  Custos  Indiretos 

(água, luz, internet, aluguel) com a planilha de Rateio de 

Despesas devidamente  auditada,  conforme  o  plano  de 

trabalho.

Comunicação  e 

Transparência 

(Meta 4.1.3)

Contratos de Serviço 

(PJ)  e  Relatórios  de 

Mídia.

Contratos firmados com agências ou freelancers (PJ) para 

execução  das  16  Campanhas  de  Comunicação. 

Relatórios de Desempenho (clipping de mídias, métricas 

de alcance e engajamento) e o  link de acesso ao  Portal 

Único  de  Transparência  PNAB-GO (Ação  3), 

comprovando a publicação de todos os atos.

Gestão  Financeira 

e  Auditoria (Meta 

4.1.4)

Relatórios  de 

Conciliação Bancária 

e  Pareceres  de 

Auditoria.

Extratos Bancários da conta específica da parceria e o 

Relatório  de  Conciliação  Bancária assinado  pelo 

contador  da  OSC.  4  (quatro)  Pareceres  de  Auditoria 

Externa (um por ciclo anual), que atestam a regularidade 

e  a  conformidade da aplicação dos recursos em  100% 

dos casos.
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2. Metas de Impacto Social (Resultados e Alcance – Meta 4.2)

Estes parâmetros comprovam a eficácia da PNAB na sociedade e a consecução das metas de inclusão, 

descentralização e qualidade técnica.

Meta a ser Aferida

Parâmetros  de 

Aferição  (Meios  de 

Prova)

Detalhamento da Comprovação

Engajamento  e 

Participação (Meta 

4.2.1)

Relatórios Gerenciais 

do SICD e Registros 

de Mobilização.

Relatórios do sistema SICD com a Quantificação das 

1.500 inscrições e a discriminação geográfica e por 

segmento  cultural das  propostas  (comprovando  o 

alcance de 70% dos municípios). Listas de presença, 

fotos e vídeos das 10 Rodadas de Oficinas Regionais 

(PNAB  Descomplicada  -  Ação  1),  comprovando  a 

execução das ações de mobilização.

Fomento  Cultural 

(Meta 4.2.2)

Documentos 

Contratuais e Provas 

de Execução Final.

Termos  de  Fomento/Compromisso  assinados pela 

OSC e pelos 300 projetos selecionados (ofertando as 

oportunidades  culturais).  Relatórios  Finais  de 

Execução (incluindo Notas Fiscais, recibos e links para 

o  produto  cultural  final)  de  todos  os  projetos 

fomentados.

Geração de Trabalho 

e Renda (Meta 4.2.2)

Relatórios  de 

Impacto  de  Pessoal 

dos  Projetos 

Selecionados.

Relatórios  consolidados  que  demonstrem  a  efetiva 

Geração de 2.500 diárias de trabalho para artistas e 

técnicos na economia criativa de Goiás, extraídos dos 

relatórios de execução dos 300 projetos fomentados.

Qualidade  da 

Avaliação (Meta 4.2.3)

Documentação  do 

BPQ  e  Atas  de 

Julgamento.

Certificados de Conclusão do Curso de Capacitação 

dos  30  Pareceristas (Ação  4).  Fichas  de  Parecer 

Final preenchidas (com nota, justificativa e ausência de 

identificação  do  proponente  na  fase  cega), 

comprovando o uso do  Protocolo de Dupla Análise 

(Ação 5) em  100% dos projetos.  Atas e Decisões da 
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Meta a ser Aferida

Parâmetros  de 

Aferição  (Meios  de 

Prova)

Detalhamento da Comprovação

Comissão de Seleção (com registro SEI).

Garantia  de 

Acessibilidade (Meta 

4.2.4)

Relatório  de  Busca 

Ativa  e  Tabela  de 

Classificação Final.

Relatório Quantitativo e Qualitativo da Busca Ativa 

(Ação 2), detalhando os grupos assistidos e o sucesso 

em  engajá-los.  Tabela  de  Classificação  Final  dos 

Editais,  que  demonstre  o  número  e  percentual  de 

projetos selecionados via cotas de ações afirmativas, 

comprovando  o  atingimento  da  meta  de,  no  mínimo, 

15% de projetos inclusivos.

Legado  e 

Sustentabilidade 

(Meta 4.2.5)

Publicações  Oficiais 

e  Documentos  de 

Transição.

Publicação  dos  4  (quatro)  Relatórios  Anuais  de 

Impacto  Social (Ação  9)  e  dos  4  Guias  de  Boas 

Práticas  e  Lições  Aprendidas.  Ata  e  Lista  de 

Presença do  Seminário  Anual  de  Handover 

(Transição) entre a equipe da OSC e o corpo técnico 

da  SECULT-GO,  comprovando  a  transferência  do 

conhecimento de gestão (SICD).

5. Cronograma de Execução Físico-Financeira Detalhado (Vigência 2025 a 2029)

O  Cronograma  de  Execução  Físico-Financeira  mapeia  o  fluxo  de  caixa  (desembolso)  e  a 

aplicação  dos  recursos  do  Termo de  Colaboração  (EDITAL  DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

05/2025) em consonância com as Metas Físico-Financeiras (Meta 4.1). A execução está planejada 

para ocorrer ao longo de 04 anos, sendo crucial para o sucesso da gestão do 2º Ciclo da PNAB.

5.1 Metas Físico-Financeiras Detalhadas

Fase 1: Implantação e Estruturação (Início do Ano 1: 2025/2026)

Esta fase é financiada majoritariamente pela 1ª Parcela do Cronograma de Desembolso (30%), 

sendo o investimento inicial obrigatório para criar a estrutura operacional mínima.
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Meta/Fase
Etapas  e  Fases  da 

Execução (Sintético)

Indicadores  Físicos  das 

Despesas

Duração  (Aplicação  dos 

Recursos)

Fase  1: 

Implantação  e 

Estruturação 

(Ano 1)

A - Estruturação da Equipe 

e da Sede de Gestão.  B - 

Aquisição  de 

Equipamentos, 

Licenciamento  de 

Sistemas  (SICD)  e 

Contratação  Inicial  de 

Serviços 

(Jurídico/Contábil).

Contratação  de  10 

profissionais da equipe de 

gestão  (Meta  4.1.1). 

Aquisição  de  100%  dos 

equipamentos de TI (ex.: 5 

computadores).  Pagamento 

da  1ª  parcela  de 

licenciamento do SICD.

1º  Trimestre após  a 

assinatura  do  Termo 

(Recursos  iniciais  de 

custeio/investimento  da 1ª 

Parcela).

Detalhamento da Execução:

A Fase 1 representa a materialização do centro de gestão da PNAB sob a responsabilidade da CIA DE 

TEATRO NOVO ATO. O dispêndio de recursos neste trimestre inicial é intensivo em capital humano e 

tecnologia.  O  foco  é  a  contratação  de  10  profissionais  especializados  (Meta  4.1.1),  incluindo  o 

Coordenador Geral e as áreas de  compliance (financeira/jurídica), cuja remuneração é admitida pelo 

Art. 46 da Lei nº 13.019/2014. Simultaneamente, ocorre a aquisição de 100% do hardware e software 

(Meta 4.1.2), como computadores e a licença inicial do Sistema Integrado de Compliance e Desembolso 

(SICD) (Ação 7). O custo indireto da sede (aluguel, contas básicas) é mobilizado. A conclusão desta 

fase é um pré-requisito físico (indicador físico) para o lançamento dos editais, garantindo que a OSC 

tenha  a  capacidade  operacional  instalada  antes  de  iniciar  a  captação  de  propostas  (Fase  2).  A 

comprovação ocorre  através da apresentação dos contratos e notas fiscais  (Meta 4.4)  no primeiro 

relatório de execução.

Fase 2: Gestão e Comunicação (Contínua: Anos 1 a 4 – 2025-2029)

Esta fase representa o custo de manutenção da Operacionalização ao longo dos 4 anos e é financiada 

pelas parcelas de custeio.

Meta/Fase Etapas  e  Fases  da Indicadores  Físicos  das Duração  (Aplicação  dos 
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Execução (Sintético) Despesas Recursos)

Fase 2: Gestão e 

Comunicação 

(Anos 1 a 4)

A -  Manutenção da equipe 

e  dos  serviços  (salários, 

custos indiretos, consultoria 

contábil/jurídica).  B - 

Execução  das  campanhas 

de  divulgação  dos  Editais 

PNAB  e  da  PNAB 

Descomplicada (Ação 1).

Desembolso de 100% dos 

recursos  de  custeio 

administrativo/equipe  ao 

longo  da  vigência. 

Realização  de  16 

campanhas  de 

comunicação no  total  (4 

por  ano).  Contratação  de 

48  meses  de  serviços 

contábeis.

Contínua (2025 a 2029) – 

Financiada  pelas  parcelas 

subsequentes (2ª,  3ª e 4ª) 

do Termo de Colaboração.

Detalhamento da Execução:

A Fase 2 é o ciclo de vida da gestão. A manutenção dos 10 profissionais por 48 meses (Meta 4.1.1) é 

um custo  contínuo  e  programado (Metas  Físico-Financeiras  4.1.1  e  4.1.2),  pago  através  da  conta 

bancária específica da parceria. A meta de comunicação (Meta 4.1.3) se desdobra na execução de 16 

campanhas – quatro em cada ano de vigência. Estas campanhas incluem a publicidade massiva dos 

Editais de Oportunidades, a divulgação dos resultados da Busca Ativa (Ação 2) e a promoção das 

Rodadas de Oficinas Regionais (Ação 1). O dispêndio é realizado com serviços de Pessoa Jurídica 

(agências de publicidade, gráficas - Meta 6.3) e com logística de eventos, comprovado por notas fiscais 

e relatórios de  clipping. A gestão de despesas recorrentes (aluguel, internet, serviços de terceiros) é 

rigidamente  controlada  e  rateada,  sendo  a  base  para  os  relatórios  trimestrais  de  execução  físico-

financeira emitidos para a SECULT-GO, garantindo a rastreabilidade do custeio.

Fase 3: Repasse Financeiro e Accountability (Anos 2 a 4: 2026-2029)

Esta fase é o núcleo financeiro do projeto,  onde a OSC se torna o agente de repasse de fundos 

(recursos destinados à ponta) e contrata os serviços de controle externo.

Meta/Fase
Etapas  e  Fases  da 

Execução (Sintético)

Indicadores  Físicos  das 

Despesas

Duração  (Aplicação  dos 

Recursos)

Fase  3: A -  Transferência  dos Repasse  de  100%  dos Variável  (Anos 2,  3 e 4) – 
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Meta/Fase
Etapas  e  Fases  da 

Execução (Sintético)

Indicadores  Físicos  das 

Despesas

Duração  (Aplicação  dos 

Recursos)

Repasse 

Financeiro 

(Anos 2 a 4)

recursos da PNAB para os 

300 projetos selecionados 

(Meta  4.2.2).  B - 

Contratação de serviços de 

Auditoria  Externa para 

compliance (Meta 4.1.4).

recursos  da  PNAB 

destinados  aos  projetos 

culturais  selecionados  e 

contabilizados.  Contratação 

de 4 serviços de Auditoria 

Externa (um por ano) (Meta 

4.1.4).

Atrelada ao Cronograma de 

Repasse  dos  Editais  e  à 

conclusão  da  seleção  dos 

projetos PNAB.

Detalhamento da Execução:

A Fase 3 envolve o dispêndio mais significativo: a transferência dos fundos PNAB (Meta 4.1.4). Esta 

ação ocorre de forma variável  ao longo dos anos, dependendo da conclusão da fase de análise e 

seleção e da assinatura dos Termos de Fomento com os 300 projetos selecionados (Meta 4.2.2). O 

repasse é gerenciado pelo SICD (Ação 7), que assegura a vinculação entre o desembolso e a execução 

das metas do projeto. Simultaneamente, para garantir a  accountability do Termo de Colaboração, a 

OSC contratará 4 serviços de Auditoria Externa (PJ - Meta 6.3), um em cada ano do ciclo de execução 

da PNAB. Este dispêndio de serviço, embora de custeio, é uma meta de controle financeiro que valida a 

aplicação dos recursos perante a SECULT-GO. O atingimento desta meta é comprovado pelos extratos 

bancários  que  mostram  as  transferências  para  os  projetos  culturais  (pessoa  jurídica)  e  pelos  4 

Pareceres  de  Auditoria  Externa  (Meta  4.4).  A  conclusão  desta  fase,  com  a  devolução  de  saldos 

remanescentes (se houver), encerra a execução financeira da parceria em 2029.

5.2 Cronograma de Execução Detalhado das Metas de Impacto Social (Vigência 2025 a 2029)

O Cronograma de Execução das Metas de Impacto Social traduz a aplicação dos recursos (Meta 5.1) 

em resultados concretos para a sociedade, conforme o foco do 2º Ciclo da Política Nacional Aldir Blanc 

de  Fomento  à  Cultura  (PNAB).  Este  planejamento  de  quatro  anos (2025  a  2029)  assegura  a 

continuidade da política pública e a mensuração de seu alcance (Meta 4.2), utilizando a  expertise da 

CIA DE TEATRO NOVO ATO em todas as fases.
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Fase 1: Preparação e Lançamento (Ano 1: 2025 – 1º e 2º Trimestres)

Esta fase é dedicada à conversão do Termo de Colaboração em instrumentos públicos de fomento e à 

mobilização maciça dos agentes culturais.

Meta/Fase
Etapas  e  Fases  da 

Execução (Sintético)

Indicadores  Físicos 

das Ações

Duração  (Aplicação  dos 

Recursos)

Fase  1: 

Preparação  e 

Lançamento 

(Ano 1)

A - Elaboração e Publicação 

de X Editais/Chamamentos 

PNAB (PNAB 1),  com foco 

na  diversidade  de 

linguagens  e  regiões.  B - 

Realização  de  4  eventos 

iniciais  de  mobilização  e 

transparência  (online  e 

presenciais).

Elaboração  de  X 

Editais/Chamamentos 

da  PNAB.  Realização 

de  4  eventos de 

mobilização/audiência 

pública  (Ação  1)  no 

período.

1º  e  2º  Trimestres 

(Imediatamente  após  a 

conclusão  da  Fase  1  Físico-

Financeira).

Detalhamento da Execução:

O início  da  execução  do  impacto  social  se  dá  com a  Elaboração  e  Publicação  dos Editais  de 

Oportunidades PNAB (PNAB 1).  A  equipe  de  gestão  da  OSC,  utilizando  sua  especialização  em 

legislação cultural,  será  responsável  por  criar  documentos  de  chamamento  claros,  transparentes  e 

alinhados às diretrizes federais de  acessibilidade e ações afirmativas (Meta 4.2.4). O indicador X 

Editais  representa  o  número  de  instrumentos  de  seleção  necessários  para  distribuir  o  recurso  do 

primeiro ciclo da PNAB.

Simultaneamente, o foco está na mobilização (Meta 4.2.1). A OSC realizará 4 eventos estratégicos 

(online e presenciais) para o lançamento dos editais,  utilizando o programa  PNAB Descomplicada 

(Ação 1)  para  desmistificar  a  burocracia  e  alcançar  o  máximo de proponentes.  Esta  fase  inicial  é 

complementada pela  Busca Ativa (Ação 2) em comunidades específicas, garantindo que a base de 

inscrições seja ampla e geograficamente descentralizada. Os eventos de mobilização e transparência 

são essenciais para construir a confiança no processo seletivo desde o primeiro momento.



40

Fase 2: Avaliação e Seleção (Anos 1 e 2: 2025 a 1º Trimestre de 2027)

Esta fase, de duração estendida, assegura o rigor técnico e a imparcialidade do processo seletivo, 

sendo crucial para a Qualidade da Avaliação (Meta 4.2.3).

Meta/Fase
Etapas e Fases da Execução 

(Sintético)

Indicadores  Físicos  das 

Ações

Duração  (Aplicação  dos 

Recursos)

Fase  2: 

Avaliação  e 

Seleção 

(Anos 1 e 2)

A -  Recebimento  das  1.500 

inscrições (Meta  4.2.1)  via 

SICD.  B -  Análise  técnica  e 

aplicação  do  Protocolo  de 

Dupla  Análise  e  Cego (Ação 

5).  C -  Seleção  final, 

homologação e divulgação dos 

resultados.

Processamento  de  1.500 

inscrições (Meta  4.2.1). 

100%  dos  projetos 

analisados por  Pareceristas 

Qualificados  (Meta  4.2.3). 

Conclusão  da  seleção  da 

PNAB 1.

2º Trimestre do Ano 1 ao 

1º  Trimestre  do  Ano  3 

(Período  de  18  a  21 

meses para garantir rigor).

Detalhamento da Execução:

A longa duração desta fase (quase dois anos) é justificada pela meta de processar um volume elevado 

de propostas (1.500 inscrições - Meta 4.2.1) com Qualidade da Avaliação (Meta 4.2.3). A OSC será 

responsável por:

1. Gestão do Fluxo: Utilizar o SICD (Ação 7) para organizar e distribuir as 1.500 propostas aos 

30 Pareceristas Qualificados (Ação 4).

2. Rigor Técnico: Aplicar o  Protocolo de Dupla Análise e Cego (Ação 5) e a Matriz de Risco 

Documental (Ação 6) para eliminar falhas e garantir que 100% dos projetos passem por uma 

avaliação técnica e de mérito aprofundada. O expertise do Presidente da Cia como Parecerista 

(Luis Cláudio) é crucial para a validação desta metodologia.

3. Inclusão na Seleção: Monitorar ativamente o cumprimento da Meta de Acessibilidade (Meta 

4.2.4), garantindo que a lista final de selecionados atenda às cotas de ações afirmativas e à 

descentralização geográfica (Meta 4.2.1) do Estado de Goiás.

A homologação dos resultados marca o ponto de transição para o repasse financeiro (Meta 4.1.4) e o 
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início do monitoramento (Fase 3).

Fase 3: Execução e Monitoramento (Anos 2 a 4: 2026-2029)

Esta fase é contínua e dedicada à fiscalização da aplicação dos fundos e à mensuração do Fomento 

Cultural (Meta 4.2.2) e do Impacto Social.

Meta/Fase
Etapas  e  Fases  da 

Execução (Sintético)

Indicadores  Físicos  das 

Ações

Duração  (Aplicação 

dos Recursos)

Fase 3: Execução e 

Monitoramento 

(Anos 2 a 4)

A -  Monitoramento  Híbrido 

por Amostragem Qualificada 

(Ação 8) dos projetos PNAB. 

B -  Coleta  de  dados  de 

impacto  social,  geração  de 

emprego  (diárias  de 

trabalho)  e  Aferição  de 

Acessibilidade (Meta 

4.2.4).

300  projetos (Meta  4.2.2) 

acompanhados  e 

monitorados.  Realização de 

4  Seminários  Anuais  de 

Acompanhamento dos 

projetos (um por ano).

Contínua (Após  a 

seleção dos projetos e 

o  repasse  das  1ªs 

parcelas).

Detalhamento da Execução:

O monitoramento se estende por todo o período de execução dos 300 projetos selecionados (Meta 

4.2.2),  garantindo  a  Geração  de  2.500  diárias  de  trabalho (Meta  4.2.2).  A  OSC  implementa  o 

Monitoramento Híbrido (Ação 8), utilizando o SICD para o controle remoto dos relatórios financeiros e 

realizando  visitas  in loco (amostragem qualificada) para atestar a execução física dos projetos de 

maior relevância ou complexidade.

A cada ano, a OSC realizará 1 Seminário Anual de Acompanhamento dos projetos, que servirá como 

um fórum de feedback e como ferramenta de coleta de dados de impacto social, mensurando como 

os projetos estão atendendo às demandas de  acessibilidade e descentralização (Meta 4.2.4). Este 

monitoramento contínuo é vital para cumprir o princípio de accountability do MROSC e gerar os dados 

necessários para o Relatório Anual de Impacto Social (Meta 4.2.5).
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Fase 4: Encerramento e Prestação de Contas (Ano 4: 2029)

Esta fase final consolida todos os resultados e impactos do ciclo PNAB (2025-2029) para a SECULT-

GO e para a sociedade.

Meta/Fase
Etapas e  Fases  da  Execução 

(Sintético)

Indicadores  Físicos  das 

Ações

Duração  (Aplicação 

dos Recursos)

Fase  4: 

Encerramento 

e Prestação de 

Contas (Ano 4)

A -  Consolidação  final  dos 

resultados, impactos alcançados 

e lições aprendidas (Meta 4.2.5). 

B -  Elaboração e apresentação 

da Prestação de Contas Final e 

realização  do  Seminário  de 

Avaliação Final (SAF) (Ação 9).

100%  dos  dados  de 

impacto  social da  PNAB 

consolidados  e 

documentados.  1  (um) 

Relatório de Prestação de 

Contas  Final entregue  no 

prazo legal.

4º  Trimestre 

(Conclusão do Termo – 

Final de 2029).

Detalhamento da Execução:

A Fase 4 é o momento de accountability final e de consolidação do legado. A equipe de gestão jurídica 

e financeira da OSC trabalhará na finalização dos relatórios de execução de 100% dos 300 projetos e 

na consolidação dos dados de impacto social (Meta 4.2).

O ponto alto desta fase é o  Seminário de Avaliação Final (SAF) (Ação 9), um evento público que 

apresentará o  Relatório Final de Impacto Social (Meta 4.2.5), detalhando o alcance (Meta 4.2.1), a 

qualidade (Meta 4.2.3) e o impacto inclusivo (Meta 4.2.4) da PNAB em Goiás. Paralelamente, será 

realizado o Seminário Anual de Handover (Transição) (Meta 4.2.5), transferindo o conhecimento do 

modelo de gestão (SICD) para a SECULT-GO, garantindo que o legado do projeto seja incorporado 

pela Administração Pública. O Termo de Colaboração será formalmente encerrado com a entrega do 

Relatório de Prestação de Contas Final, comprovando o cumprimento de todas as metas de impacto 

social no período de 2025 a 2029.

6. Orçamento Detalhado do Plano de Trabalho (4 Anos)

Com base na solicitação e nas diretrizes do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2025 para a 
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operacionalização do 2º Ciclo da PNAB, o orçamento foi detalhado anualmente, mantendo o valor fixo 

de R$ 1.780.315,24 (um milhão, setecentos e oitenta mil, trezentos e quinze reais e vinte e quatro 

centavos) por ano, totalizando R$ 7.121.260,96 para o período de 2025 a 2029.

A distribuição dos recursos varia a cada ano para refletir as diferentes fases do projeto:  Implantação 

(Ano 1), Execução/Seleção (Anos 2 e 3) e Encerramento/Legado (Ano 4).

ORÇAMENTO ANUAL 1: IMPLANTAÇÃO E LANÇAMENTO (2025)

VALOR TOTAL ANUAL: R$ 1.780.315,24

O primeiro ano foca no investimento inicial (aquisição de equipamentos e sistemas) e no alto custo de 

mobilização (Rodadas de Oficinas Regionais) e da equipe fixa (Meta 4.1.1).

1. Despesas com Pessoal (Recursos Humanos - RH)

Total Anual: R$ 797.000,00 (Para a contratação de 10 profissionais por 12 meses - Meta 4.1.1).

Os  valores  incluem  a  remuneração  bruta  e  os  encargos  sociais  (CLT  ou  equivalente),  conforme 

permitido pelo Art. 46 da Lei nº 13.019/2014.

Função (Individual) Responsabilidade Principal
Custo  Mensal 

(Estimado)

Custo Anual (12 

Meses)

Coordenador(a)  Geral  do 

Projeto (Luis  Cláudio 

Rezende - Presidente)

Liderança  estratégica,  articulação  e 

gestão do Termo de Colaboração.
R$ 15.000,00

R$ 180.000,00

Analista  de  Editais  e 

Fomento/Planejamento 

Estratégico (Edward Fão)

Elaboração  dos  Editais  PNAB  1  e 

aplicação da Matriz de Risco
R$ 14.800,00 R$ 177.600,00

Gerente  de  Compliance e 

Prestação  de  Contas 

(Marcus Caixeta )

Supervisão da conformidade MROSC 

e elaboração de relatórios
R$ 6.000,00 R$ 72.000,00

Analista Financeiro Sênior
Gestão  de  fluxo  de  caixa, 

R$ 10.000,00 R$ 120.000,00
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Função (Individual) Responsabilidade Principal
Custo  Mensal 

(Estimado)

Custo Anual (12 

Meses)

pagamentos e conciliação bancária

Coordenador  de 

Comunicação  (Gabriel 

Paleari)

Gestão do Portal Único e Campanhas 

de Lançamento
R$ 7.000,00 R$ 84.000,00

Coordenador  de  Logística 

do Projeto (Marília Ribeiro)

Suporte  logístico  e  gestão  de 

contratos e fornecedores.
R$ 7.000,00 R$ 84.000,00

Técnico  de  Campo 

(Mobilização)

Execução  das  Rodadas  de  Oficinas 

Regionais (Ação 1) e Busca Ativa.
R$ 3.500,00 R$ 42.000,00

Técnico  de  Campo 

(Monitoramento)

Preparação  para  visitas  in  loco e 

coleta de evidências para o SICD
R$ 3.000, R$ 36.000,00

SUBTOTAL  RECURSOS 

HUMANOS
R$ 66.711,82 R$ 797.000,00

2. Serviços de Terceiros

Total Anual: R$ 361.204,91 (Contratação sob demanda para serviços especializados - Meta 6.2).

Serviço (Individual) Quantificação
Custo  Unitário 

(Estimado)

Custo  Total 

Anual

Coordenação Pedagógica 12 meses R$ 5.000,00 R$ 60.000,00

Parecerista  de  Análise  de 

Mérito

1.200  análises  (30  Pareceristas  x 

40 análises)

R$  150,00  por 

análise
R$ 180.000,00

Instrutor/Mediador  para 

Oficinas  Regionais (Ação 

1)

4  Oficinas  x  2  Instrutores  (8 

contratações)

R$  4.000,00  por 

contratação
R$ 32.000,00

Instrutor/Mediador  para 4  Oficinas  x  2  Instrutores  (8 R$  750,00  por R$ 6.000,00
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Serviço (Individual) Quantificação
Custo  Unitário 

(Estimado)

Custo  Total 

Anual

Oficinas Online (Ação 1) contratações) contratação

Treinamento  e 

Capacitação  da  Equipe 

Fixa (RH)

1  Treinamento  de  onboarding e 

compliance

R$  8.000,00  por 

evento
R$ 8.000,00

Outros  Serviços 

Especializados (ex: 

Produção  de  conteúdo 

digital,  design pontual, 

revisão final de texto)

Estimativa diversificada -
R$ 75.204,91

SUBTOTAL SERVIÇOS R$ 361.204,91

3. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (PJ)

Total Anual: R$ 178.031,52 (Serviços essenciais e contínuos - Meta 6.3).

Serviço (Individual)
Período  de 

Contratação

Custo  Mensal 

(Estimado)

Custo  Total 

Anual

Serviços Contábeis e Fiscais 12 meses R$ 5.000,00 R$ 60.000,00

Licença e  Hospedagem do Sistema 

SICD
12 meses R$ 6.000,00 R$ 72.000,00

Serviços  de  Manutenção  e  Suporte 

de TI
12 meses R$ 1.335,96 R$ 46.031,52

SUBTOTAL  SERVIÇOS  PJ 

ESSENCIAIS
R$ 178.031,52

4. Comunicação, Mobilização e Logística

Total Anual: R$ 267.047,29 (Foco no lançamento dos editais e nas viagens regionais - Meta 4.1.3).
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Despesa (Individual) Quantidade/Escopo
Custo  Unitário 

(Estimado)

Custo  Total 

Anual

Campanhas  de  Lançamento  e 

Mídia (Ação 3)

4  Campanhas  (Mídia 

Paga, Design)

R$  45.000,00  por 

campanha
R$ 180.000,00

Logística Regional - Passagens e 

Diárias (Ação 1)

4  Viagens  p/  Oficinas 

Regionais

R$  8.000,00  por 

evento
R$ 32.000,00

Locação  de  Espaços  e 

Equipamentos para Oficinas
4 Oficinas Regionais

R$  5.000,00  por 

locação
R$ 20.000,00

Materiais  Gráficos  e  Branding 

(Banners,  Folders,  Material  de 

Apoio)

Estimativa  para  12 

meses
- R$ 35.047,29

SUBTOTAL 

COMUNICAÇÃO/MOBILIZAÇÃO
R$ 267.047,29

5. Equipamentos e Investimento (Investimento Físico)

Total Anual: R$ 88.015,76 (Investimento em ativos para o funcionamento da sede - Meta 4.1.2).

Equipamento/Investimento (Individual) Quantidade
Custo  Unitário 

(Estimado)

Custo  Total 

Anual

Notebooks/Computadores Profissionais 5 unidades R$ 9.000,00 R$ 45.000,00

Impressoras Multifuncionais a Laser 2 unidades R$ 5.000,00 R$ 10.000,00

Câmera/Equipamento  p/  Produção  de  Vídeos 

Tutoriais
1 Kit Profissional - R$ 25.015,76

Softwares e Licenças Anuais (MS Office/Antivírus 

p/ 10 usuários)
10 licenças R$ 500,00 R$ 5.000,00

Equipamento para Apresentação (Projetor/Telão) 1 unidade R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
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Equipamento/Investimento (Individual) Quantidade
Custo  Unitário 

(Estimado)

Custo  Total 

Anual

SUBTOTAL EQUIPAMENTOS/INVESTIMENTO R$ 88.015,76

6. Outras Despesas (Custos Indiretos e Consumo)

Total Anual: R$ 89.015,76 (Despesas essenciais para o dia a dia - Meta 4.1.2).

Despesa (Individual) Frequência
Custo  Mensal 

(Estimado)

Custo  Total 

Anual

Custos  Indiretos  (Rateio): Aluguel,  Água,  Luz, 

Telefone/Internet da Sede
12 meses R$ 4.084,65 R$ 49.015,76

Material  de  Consumo: Resmas  de  papel, 

Toner/Cartucho (Meta 6.1)
Uso Contínuo - R$ 20.000,00

Material  de  Escritório  Diversos (Pastas, 

Canetas, Insumos)
Uso Contínuo - R$ 20.000,00

SUBTOTAL CUSTOS INDIRETOS/CONSUMO R$ 89.015,76

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO - ANO 1 (2025/2026)

Categoria Custo Total Anual % do Total

1. Recursos Humanos (RH) - Equipe Fixa 797.000,00 44,77%

2. Serviços PJ (Especializados - Pareceristas/Instrutores) 361.204,91 20,29%

3. Serviços PJ (Essenciais - Contabilidade/Sistemas) 178.031,52 10%

4. Comunicação, Mobilização e Logística 267.047,29 15,00%

5. Equipamentos e Investimento 88.015,76 4,94%

6. Outras Despesas (Custos Indiretos/Consumo) 89.015,76 5,00%
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Categoria Custo Total Anual % do Total

TOTAL GERAL DO 1º ANO R$ 1.780.315,24 100,00%

ORÇAMENTO ANUAL 2: SELEÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO (2026/2027)

VALOR TOTAL ANUAL: R$ 1.780.315,24

O Ano 2 é caracterizado pela conclusão da Fase 2 de Avaliação e Seleção do PNAB 1 e o início do 

Monitoramento Híbrido dos projetos fomentados. O custo de Auditoria Externa entra neste ano (ver item 

3).

1. Despesas com Pessoal (Recursos Humanos - RH)

Função (Individual)
Custo  Anual 

(12 Meses)

Coordenador(a) Geral do Projeto (Luis Cláudio Rezende - Presidente) R$ 180.000,00

Analista de Editais e Fomento/Planejamento Estratégico (Edward Fão) R$ 177.600,00

Gerente de Compliance e Prestação de Contas (Marcus Caixeta) R$ 72.000,00

Analista Financeiro Sênior (Lince Contabil) R$ 120.000,00

Coordenador de Comunicação (Gabriel Paleari) R$ 84.000,00

Coordenador de Logística do Projeto (Marília Ribeiro) R$ 84.000,00

Técnico de Campo Mobilização (LAILA CHALUB SANTORO) R$ 42.000,00

Técnico de Campo (Monitoramento) R$ 36.000,00

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS R$ 797.000,00

2. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (PJ)

Total Anual: R$ 356.204,91 (Ênfase na avaliação e no monitoramento de novos projetos).



49

Serviço (Individual)
Quantificação  /  Custo 

Unitário

Custo  Total 

Anual

Coordenação Pedagógica 12 meses x R$ 5.000,00/mês R$ 60.000,00

Parecerista de Análise de Mérito (Fase 2 - Seleção 

PNAB 1)

1.200  análises  x  R$ 

150,00/análise
R$ 180.000,00

Instrutor/Mediador para Oficinas Regionais (Foco 

em Prestação de Contas)
4 Oficinas x 2 Instrutores R$ 32.000,00

Instrutor/Mediador para Oficinas Online 8 contratações R$ 6.000,00

Treinamento e Capacitação da Equipe Fixa (RH)
1  Treinamento  de  reciclagem 

MROSC
R$ 8.000,00

Outros Serviços Especializados (ex: Produção de 

conteúdo digital, apoio à redação de relatórios)
Estimativa diversificada R$ 70.204,91

SUBTOTAL SERVIÇOS PJ R$ 356.204,91

3. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (PJ)

Total Anual: R$ 267.031,52 (Absorção do custo da Auditoria Externa neste ano).

Serviço (Individual) Período de Contratação Custo Total Anual

Serviços Contábeis e Fiscais 12 meses R$ 60.000,00

Licença e Hospedagem do Sistema SICD 12 meses R$ 72.000,00

Contratação  de  Auditoria  Externa  (1º  Ciclo) (Meta 

4.1.4)
1 Contrato Anual R$ 88.000,00

Serviços de Manutenção e Suporte de TI 12 meses R$ 47.031,52

SUBTOTAL SERVIÇOS PJ ESSENCIAIS R$ 267.031,52
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4. Comunicação, Mobilização e Logística

Total  Anual:  R$  205.047,29  (Redução  da  mídia  de  lançamento,  aumento  da  logística  de 

monitoramento).

Despesa (Individual) Quantidade/Escopo
Custo  Total 

Anual

Campanhas  de  Resultados  e  Monitoramento (4 

campanhas - Meta 4.1.3)
Mídia Paga e Design R$ 120.000,00

Logística Regional - Viagens de Monitoramento (Ação 

8)

10  Viagens  de 

Monitoramento
R$ 40.000,00

Locação  de  Espaços  para  Seminários  de 

Acompanhamento
4 Seminários R$ 20.000,00

Materiais Gráficos e Branding Estimativa para 12 meses R$ 25.047,29

Subtotal Logística/Comunicação R$ 205.047,29

5. Equipamentos e Investimento

Total Anual: R$ 0,00 (Investimento concluído no Ano 1).

6. Outras Despesas (Custos Indiretos e Consumo)

Total Anual: R$ 155.031,52

Despesa (Individual) Frequência Custo Total Anual

Custos Indiretos (Rateio): Aluguel, Água, Luz, Telefone/Internet 12 meses R$ 98.031,52

Material de Consumo: Resmas de papel, Toner/Cartucho Uso Contínuo R$ 30.000,00

Material de Escritório Diversos Uso Contínuo R$ 27.000,00

SUBTOTAL CUSTOS INDIRETOS/CONSUMO R$ 155.031,52
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ORÇAMENTO ANUAL 3: MONITORAMENTO E NOVO CICLO PNAB (2027/2028)

VALOR TOTAL ANUAL: R$ 1.780.315,24

O Ano 3 mantém forte custo de RH e serviços essenciais, mas realoca recursos de PJ e Logística para 

o lançamento de um possível novo ciclo de editais (PNAB 2) e maior mobilização.

1. Despesas com Pessoal (Recursos Humanos - RH)

Função (Individual) Custo Anual (12 Meses)

Coordenador(a) Geral do Projeto R$ 180.000,00

Analista de Editais e Fomento/Planejamento Estratégico R$ 177.600,00

Gerente de Compliance e Prestação de Contas R$ 72.000,00

Analista Financeiro Sênior R$ 120.000,00

Coordenador de Comunicação R$ 84.000,00

Coordenador de Logística do Projeto R$ 84.000,00

Técnico de Campo (Mobilização) R$ 42.000,00

Técnico de Campo (Monitoramento) R$ 36.000,00

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS R$ 797.000,00

2. Serviços de Terceiros

Total Anual: R$ 336.204,91 (Alto custo para Pareceristas em função do novo ciclo PNAB 2).

Serviço (Individual)
Quantificação  /  Custo 

Unitário

Custo  Total 

Anual

Coordenação Pedagógica 12 meses x R$ 5.000,00/mês R$ 60.000,00

Parecerista de Análise de Mérito (Fase 2 - Seleção 

PNAB 2)

1.100  análises  x  R$ 

150,00/análise
R$ 165.000,00

Instrutor/Mediador  para  Oficinas  Regionais (Foco 
8 contratações R$ 32.000,00
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Serviço (Individual)
Quantificação  /  Custo 

Unitário

Custo  Total 

Anual

em Lançamento PNAB 2)

Instrutor/Mediador para Oficinas Online 8 contratações R$ 6.000,00

Treinamento e Capacitação da Equipe Fixa (RH)
1  Treinamento  de 

aprofundamento
R$ 8.000,00

Outros Serviços Especializados Estimativa diversificada R$ 65.204,91

SUBTOTAL SERVIÇOS PJ R$ 336.204,91

3. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (PJ)

Total Anual: R$ 267.031,52 (Contratação da Auditoria do 2º Ciclo).

Serviço (Individual) Período de Contratação Custo Total Anual

Serviços Contábeis e Fiscais 12 meses R$ 60.000,00

Licença e Hospedagem do Sistema SICD 12 meses R$ 72.000,00

Contratação de Auditoria Externa (2º Ciclo) 1 Contrato Anual R$ 88.000,00

Serviços de Manutenção e Suporte de TI 12 meses R$ 47.031,52

SUBTOTAL SERVIÇOS PJ ESSENCIAIS R$ 267.031,52

4. Comunicação, Mobilização e Logística

Total Anual: R$ 247.047,29 (Aumento para cobrir a mobilização do novo ciclo de editais).

Despesa (Individual) Quantidade/Escopo
Custo  Total 

Anual

Campanhas PNAB 2: Lançamento e Mídia
5  Campanhas  (Lançamento  e 

Mobilização)
R$ 150.000,00
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Despesa (Individual) Quantidade/Escopo
Custo  Total 

Anual

Logística  Regional  -  Viagens  de 

Monitoramento/Lançamento
12 Viagens (Ação 8/Ação 1) R$ 60.000,00

Locação de Espaços para Oficinas e Seminário de 

Acompanhamento
5 Eventos R$ 25.000,00

Materiais Gráficos e Branding Estimativa para 12 meses R$ 12.047,29

Subtotal Logística/Comunicação R$ 247.047,29

5. Equipamentos e Investimento

Total Anual: R$ 0,00

6. Outras Despesas (Custos Indiretos e Consumo)

Total Anual: R$ 135.031,52

Despesa (Individual) Frequência
Custo  Total 

Anual

Custos Indiretos (Rateio): Aluguel, Água, Luz, Telefone/Internet 12 meses R$ 98.031,52

Material de Consumo: Resmas de papel, Toner/Cartucho Uso Contínuo R$ 20.000,00

Material de Escritório Diversos Uso Contínuo R$ 17.000,00

SUBTOTAL CUSTOS INDIRETOS/CONSUMO R$ 135.031,52

ORÇAMENTO ANUAL 4: ENCERRAMENTO E LEGADO (2028/2029)

VALOR TOTAL ANUAL: R$ 1.780.315,24

O Ano 4  é  marcado pela  Prestação de  Contas  Final,  com aumento  significativo  no  orçamento  de 

Comunicação/Legado (SAF -  Ação 9)  e  redução nos custos operacionais  e  de PJ,  pois  a  fase de 

seleção e execução já se encerrou.
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1. Despesas com Pessoal (Recursos Humanos - RH)

Função (Individual)
Custo  Anual  (12 

Meses)

Coordenador(a) Geral do Projeto R$ 180.000,00

Analista de Editais e Fomento/Planejamento Estratégico R$ 177.600,00

Gerente de Compliance e Prestação de Contas R$ 72.000,00

Analista Financeiro Sênior R$ 120.000,00

Coordenador de Comunicação R$ 84.000,00

Coordenador de Logística do Projeto R$ 84.000,00

Técnico de Campo (Mobilização) R$ 42.000,00

Técnico de Campo (Monitoramento) R$ 36.000,00

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS R$ 797.000,00

2. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (PJ)

Total  Anual:  R$  267.204,91  (Foco  em  análise  de  prestação  de  contas  finais  e  eventos  de 

encerramento).

Serviço (Individual)
Quantificação  /  Custo 

Unitário

Custo  Total 

Anual

Coordenação Pedagógica 6 meses x R$ 5.000,00/mês R$ 30.000,00

Apoio  a  Análise  de  Prestação  de  Contas 

(Pareceristas)

800  análises  x  R$ 

150,00/análise
R$ 120.000,00

Instrutor/Mediador  para  Seminário  de  Handover 

(Meta 4.2.5)
4 contratações R$ 16.000,00

Outros  Serviços  Especializados (ex:  Copywriting Estimativa diversificada R$ 101.204,91
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Serviço (Individual)
Quantificação  /  Custo 

Unitário

Custo  Total 

Anual

para Relatório Final)

SUBTOTAL SERVIÇOS PJ R$ 267.204,91

3. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (PJ)

Total Anual: R$ 277.031,52 (Maior custo com Auditoria Final e Suporte Jurídico).

Serviço (Individual) Período de Contratação
Custo  Total 

Anual

Serviços Contábeis e Fiscais 12 meses R$ 60.000,00

Licença e Hospedagem do Sistema SICD 12 meses R$ 72.000,00

Contratação de Auditoria Externa (3º Ciclo) 1 Contrato Anual R$ 88.000,00

Serviços de Manutenção e Suporte de TI 12 meses R$ 57.031,52

SUBTOTAL SERVIÇOS PJ ESSENCIAIS R$ 277.031,52

4. Comunicação, Mobilização e Logística

Total  Anual:  R$ 340.047,29  (Pico  de  comunicação para  o  Seminário  de  Avaliação Final  -  SAF e 

produção do legado).

Despesa (Individual) Quantidade/Escopo
Custo  Total 

Anual

Campanhas  de  Legado  e  Resultados (SAF  - 

Ação 9)
4 Campanhas (Mídia Paga, Design) R$ 250.000,00

Logística Regional - Viagens de Encerramento 

e SAF
5 Viagens R$ 40.000,00

Locação  de  Espaços  e  Equipamentos  para 1 Evento Principal R$ 30.000,00



56

Despesa (Individual) Quantidade/Escopo
Custo  Total 

Anual

SAF

Materiais Gráficos e Branding Estimativa para 12 meses R$ 20.047,29

Subtotal Logística/Comunicação R$ 340.047,29

5. Equipamentos e Investimento

Total Anual: R$ 0,00

6. Outras Despesas (Custos Indiretos e Consumo)

Total Anual: R$ 99.031,52

Despesa (Individual) Frequência
Custo  Total 

Anual

Custos Indiretos (Rateio): Aluguel, Água, Luz, Telefone/Internet 12 meses R$ 98.031,52

Material de Consumo: Resmas de papel, Toner/Cartucho Uso Contínuo R$ 500,00

Material de Escritório Diversos Uso Contínuo R$ 500,00

SUBTOTAL CUSTOS INDIRETOS/CONSUMO R$ 99.031,52

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO (4 ANOS)

Categoria Ano 2 (R$) Ano 3 (R$) Ano 4 (R$)

1. Recursos Humanos (RH) 797.000,00 797.000,00 797.000,00

2. Serviços PJ (Especializados) 356.204,91 336.204,91 267.204,91

3. Serviços PJ (Essenciais + Auditoria) 267.031,52 267.031,52 277.031,52

4. Comunicação, Mobilização e Logística 205.047,29 247.047,29 340.047,29

5. Equipamentos e Investimento 0,00 0,00 0,00
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Categoria Ano 2 (R$) Ano 3 (R$) Ano 4 (R$)

6.  Outras  Despesas  (Custos 

Indiretos/Consumo)
155.031,52 135.031,52 99.031,52

TOTAL GERAL ANUAL R$ 1.780.315,24 R$ 1.780.315,24 R$ 1.780.315,24

TOTAL GERAL DO PROJETO (4 ANOS) R$ 7.121.260,96

7. Cronograma de Desembolso Detalhado: Controle de Fluxo e Condições de Compliance (25% 

Anual)

O Cronograma de Desembolso foi reestruturado para refletir a distribuição do valor total do Termo de 

Colaboração em quatro parcelas anuais idênticas de 25%, conforme os novos parâmetros. O valor 

total do projeto é de R$ 7.121.260,96, resultando em parcelas anuais de R$ 1.780.315,24.

A  liberação  de  cada  repasse  pela  Concedente  (SECULT-GO)  está  intrinsecamente  vinculada  à 

comprovação do alcance das metas físicas e à aprovação da prestação de contas  do ano anterior, 

em estrita observância à Lei nº 13.019/2014, garantindo a gestão fiscal responsável e progressiva ao 

longo da vigência (2025-2029).

Parcela

%  do 

Valor 

Total

Período 

Previsto  para 

Desembolso

Valor (Estimado)
Condições para Desembolso (Metas 

Físicas e Fiscais)

1ª  Parcela 

(Implantação)
25%

1º Quadrimestre 

de  2026 (Início 

do Ano 1)

R$ 1.780.315,24

Pré-requisitos Fiscais e Estruturais: 

Assinatura do Termo de Colaboração 

(início  da  vigência  2025-2029). 

Aprovação do Plano de Trabalho do 

Ano 1.  Comprovação da  Fase 1  de 

Implantação  e  Estruturação 

(Cronograma  5.1):  Contratação  de 

100% da Equipe Fixa (Meta 4.1.1) e 

aquisição  de  100%  dos 
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Parcela

%  do 

Valor 

Total

Período 

Previsto  para 

Desembolso

Valor (Estimado)
Condições para Desembolso (Metas 

Físicas e Fiscais)

Equipamentos de TI (Meta  4.1.2)  e 

serviços iniciais (SICD/Contabilidade).

2ª  Parcela 

(Execução 

PNAB 1)

25%

1º Quadrimestre 

de  2027 (Início 

do Ano 2)

R$ 1.780.315,24

Comprovação  de  Metas  de 

Captação  e  Compliance: Relatório 

Parcial  de  Prestação  de  Contas 

(RPC)  do  Ano  1  APROVADO. 

Comprovação  da  execução  das 

Campanhas  de  Lançamento e  das 

Rodadas  de  Oficinas  Regionais 

(Ação  1).  Comprovação  da 

Contratação  do  1º  Ciclo  de 

Auditoria  Externa (Meta  4.1.4)  e 

início  da  Fase  2  de  Avaliação  e 

Seleção do PNAB 1.

3ª  Parcela 

(Monitoramento 

PNAB  1  e 

Lançamento 

PNAB 2)

25%

1º Quadrimestre 

de  2028 (Início 

do Ano 3)

R$ 1.780.315,24

Comprovação  de  Resultados  e 

Repasse: RPC  do  Ano  2 

APROVADO.  Comprovação  da 

seleção  e  contratação  de,  no 

mínimo,  50%  dos  projetos  PNAB 

(Meta  4.2.2  -  Fomento  Cultural)  e 

repasse  de  50%  dos  recursos 

destinados  aos  projetos (Meta 

4.1.4). Entrega do 1º Relatório Anual 

de  Impacto  Social (Meta  4.2.5). 

Comprovação do início da  Fase 3 de 

Monitoramento (Ação  8)  e  da 

contratação do 2º Ciclo de Auditoria 
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Parcela

%  do 

Valor 

Total

Período 

Previsto  para 

Desembolso

Valor (Estimado)
Condições para Desembolso (Metas 

Físicas e Fiscais)

Externa.

4ª  Parcela 

(Encerramento e 

Legado)

25%

1º Quadrimestre 

de  2029 (Início 

do Ano 4)

R$ 1.780.315,24

Comprovação de Execução Total e 

Legado: RPC do Ano 3 APROVADO. 

Comprovação  da  transferência 

integral de 100% dos recursos para 

os projetos PNAB selecionados (Meta 

4.1.4).  Comprovação  da  realização 

da  Auditoria  do  3º  Ciclo.  Início  da 

Fase  4  de  Encerramento  e 

Prestação de Contas (SAF - Ação 9) 

e  entrega  do  Relatório  Final  de 

Impacto Social e dos Guias de Boas 

Práticas (Meta 4.2.5).

Detalhamento das Condições de Desembolso e Controle de Risco (25% Anual)

A distribuição em 25% ao ano garante um fluxo de recursos previsível, mas eleva a responsabilidade da 

OSC em comprovar o gasto total de R$ 1.780.315,24 a cada ciclo, mantendo o controle fiscal rigoroso.

Condições da 1ª Parcela (Ano 1 - R$ 1.780.315,24):

A liberação é condicionada à aprovação do Plano de Trabalho e à apresentação dos documentos que 

comprovam a capacidade operacional e o investimento inicial (Meta 4.1.1 e 4.1.2), como contratos 

da equipe fixa e notas fiscais dos equipamentos de TI. Esta parcela cobre todos os custos de RH, 

serviços e investimentos do Ano 1.

Condições da 2ª Parcela (Ano 2 - R$ 1.780.315,24):

Exige a Aprovação Formal do Relatório de Prestação de Contas (RPC) do Ano 1, que comprova o 

gasto de 100% da parcela anterior em conformidade com o Plano de Trabalho. Além disso, a OSC deve 
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demonstrar  que o trabalho de  mobilização (Ação 1)  foi  concluído e que o processo de  Auditoria 

Externa (Meta 4.1.4) do primeiro ciclo foi iniciado, atestando a transparência na gestão.

Condições da 3ª Parcela (Ano 3 - R$ 1.780.315,24):

Esta parcela está condicionada à comprovação do Fomento Cultural Efetivo. A OSC deve provar, via 

RPC do Ano 2,  o atingimento de,  no mínimo,  50% das Metas de Fomento (Meta 4.2.2) (projetos 

selecionados) e o correspondente repasse de fundos (Meta 4.1.4). A entrega do 1º Relatório Anual de 

Impacto  Social (Meta  4.2.5)  prova  que  a  gestão  está  focada  em  resultados  e  não  apenas  em 

processos, cumprindo as metas de empregabilidade e descentralização da PNAB.

Condições da 4ª Parcela (Ano 4 - R$ 1.780.315,24):

A liberação desta parcela final é condicionada à  aprovação do RPC do Ano 3 e à comprovação da 

transferência integral de 100% dos fundos PNAB para todos os projetos selecionados ao longo dos 

ciclos,  zerando  a  responsabilidade  de  repasse  da  OSC.  O  recurso  visa  custear  a  finalização  da 

Auditoria do 3º Ciclo e a Fase 4 de Encerramento e Legado (SAF - Ação 9), garantindo a entrega 

final do Relatório de Prestação de Contas e a transferência do conhecimento gerado (Meta 4.2.5) à 

SECULT-GO.  A comprovação integral  de  todas as  Metas  Físicas  e  Fiscais  de todos os  4  anos é 

necessária para a aprovação final do Termo de Colaboração.

8. CONTRAPARTIDAS

A  CIA DE TEATRO NOVO ATO se propõe a oferecer um conjunto de  Contrapartidas de Caráter 

Complementar que visam ampliar a efetividade, a inclusão e a qualidade da execução do 2º Ciclo da 

PNAB, conforme o Art. 7º do Edital. Tais ações utilizarão a expertise da OSC em produção, formação 

cultural (Ponto de Cultura) e tecnologia, sem gerar ônus financeiro adicional para a SECULT-GO.

A  contrapartida  será  distribuída  em  dois  eixos  principais:  Tecnológico/Operacional e 

Social/Formativo.

I. Eixo Tecnológico e Operacional (Art. 7.2)

Estas contrapartidas complementam o Sistema Integrado de Compliance e Desembolso (SICD) e o 

Portal Único de Transparência PNAB-GO (Ação 3), focando na usabilidade e acessibilidade digital 

para os agentes culturais (Art. 7.2 c).
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Ação  de 

Contrapartida

Detalhamento  da  Natureza 

Complementar

Indicadores  de 

Comprovação
Público Beneficiado

a)  PNAB  FAQ 

Bot:  Assistência 

Semiassistida 

24/7 (Art. 7.2 a, c)

Implementação  de  um  Chatbot 

(FAQ Bot) na plataforma Telegram 

ou WhatsApp, integrado ao Portal de 

Transparência.  O  Bot  oferecerá 

respostas automáticas e imediatas a 

100  perguntas  frequentes sobre 

prazos,  documentos  e  compliance 

básicos, permitindo assistência fora 

do  horário  comercial,  ideal  para 

proponentes com baixa proficiência 

digital.

Relatório  Mensal  de 

Uso: Número  de 

interações  realizadas 

pelo  Bot  (Meta:  Mínimo 

de  3.000  interações 

anuais).

Agentes  culturais 

em  geral (incluindo 

aqueles  com  baixa 

proficiência  digital  e 

necessidade  de 

auxílio imediato).

b)  Simulador  de 

Elegibilidade  de 

Proposta (Art. 7.2 

b)

Criação  de  um  módulo 

complementar no SICD, anterior à 

inscrição  definitiva.  Este  simulador 

permitirá ao proponente verificar se 

a  proposta  atende  aos  critérios 

formais básicos (ex:  check list de 

documentos,  segmento, 

enquadramento geográfico) antes da 

submissão.  Isso  evita  o  alto  índice 

de  inabilitação  por  erros  formais  e 

otimiza  o  trabalho  da  equipe  de 

análise.

Relatório  Semestral: 

Número  de  acessos  e 

utilização  do  Simulador 

de  Elegibilidade. 

Redução  em  20% no 

número  de  projetos 

inabilitados  por  falhas 

formais  (inscrições 

válidas).

Todos  os 

proponentes 

(redução  da 

frustração  por 

inabilitação).

II. Eixo Social e Formativo (Art. 7.3)

Aproveitando a vocação da OSC para a formação (como Ponto de Cultura)  e a  expertise de seus 

dirigentes (Art. 7.3), estas ações ampliam o acesso ao conhecimento em gestão cultural.
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Ação  de 

Contrapartida

Detalhamento  da  Natureza 

Complementar

Indicadores  de 

Comprovação
Público Beneficiado

c)  Masterclasses 

PNAB  Avançadas 

(Art. 7.3 a)

Oferta  de  8  Masterclasses 

temáticas online e gravadas por 

especialistas da Cia, focadas em 

tópicos  avançados 

complementares à gestão básica, 

como Viabilidade Econômica de 

Projetos,  Captação  de 

Recursos via Lei do Incentivo e 

Direitos  Autorais  nas  Artes 

Cênicas (usando  a  expertise da 

Cia).

Certificados 

emitidos  e  links de 

acesso (Meta: Mínimo 

de  1.000 

visualizações  por 

Masterclass  no 

período de vigência).

Produtores  e 

gestores  culturais 

que  buscam 

aprimoramento  em 

economia  criativa  e 

sustentabilidade.

d)  Plantões 

Coletivos  para 

Grupos  Vulneráveis 

(Art. 7.3 b)

Realização  de  5  Plantões  de 

Orientação  Coletiva  (Virtuais 

e/ou  Presenciais),  com  foco 

exclusivo  em grupos  vulneráveis 

(povos  tradicionais,  mulheres 

chefes  de  família,  pessoas  com 

baixa  escolaridade).  A  1ª 

Secretária Marília Ribeiro, como 

produtora, conduzirá as sessões, 

oferecendo  mentoria  na 

elaboração  de  projetos  e 

alfabetização financeira básica da 

PNAB.

Listas  de 

Presença/Registro 

de  Participação por 

categoria  de 

vulnerabilidade (Meta: 

Mínimo  de  200 

participantes  no  total 

dos plantões).

Grupos vulneráveis e 

agentes  culturais  de 

baixa  proficiência 

digital.

e)  Biblioteca  Digital 

de  Apoio  em 

Formatos 

Acessíveis  (Art.  7.3 

c)

Produção de uma  Biblioteca de 

Áudio/Vídeo com  20  podcasts 

instrucionais  (podcast e  vídeos 

curtos com legenda) sobre Passo 

a Passo da Prestação de Contas 

Registro  de  upload 

dos  20  podcasts no 

Portal  de 

Transparência  e 

Relatório  de 

Agentes  culturais 

com  deficiência 

(acessibilidade 

comunicacional)  e 

aqueles  que  preferem 
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Ação  de 

Contrapartida

Detalhamento  da  Natureza 

Complementar

Indicadores  de 

Comprovação
Público Beneficiado

e  Como  Preencher  Metas  e 

Indicadores.  O  material  estará 

disponível gratuitamente no Portal 

de Transparência.

downloads/acessos. o aprendizado auditivo.

f)  Ações  Itinerantes 

Complementares  de 

Descentralização 

(Art. 7.3 d)

Realização  de  3  (três)  Ações 

Itinerantes Complementares de 

mobilização  (além  das 

obrigatórias  da  Ação  1)  nas 

mesorregiões  de  Goiás  com 

menor  índice  de  participação 

histórica  em  editais  culturais. 

Foco  na  identificação  de  novos 

talentos  e  coletivos  para  o 

cadastro no SICD.

Relatórios de Campo 

e  Registro 

Fotográfico das  3 

ações,  com  a 

quantificação  de 

novos  cadastros de 

agentes  culturais 

oriundos  dessas 

regiões.

Agentes  culturais  de 

mesorregiões  menos 

assistidas e  que  não 

foram  contemplados 

pelas  oficinas 

obrigatórias.

Disposições Finais sobre a Contrapartida (Art. 7.1, 7.4 e 7.5)

 Complementaridade: Todas as ações acima são de caráter complementar e não substituem 

as  atividades  obrigatórias  da  OSC (ex:  a  elaboração  dos  8  Masterclasses não  substitui  a 

obrigatoriedade de realizar as Rodadas de Oficinas Regionais - Ação 1).

 Conformidade Técnica: As contrapartidas tecnológicas (a e b) serão desenvolvidas observando 

os  padrões  de  acessibilidade  e  segurança  informacional definidos  pela  Gerência  de 

Tecnologia da Informação da SECULT, e não configurarão substituição de infraestrutura do 

Estado (Art. 7.4).

 Ônus: Nenhuma contrapartida apresentada gerará  ônus financeiro à Administração Pública 

Estadual  (Art.  7.5).  Os custos de execução das contrapartidas (material,  recursos humanos 

complementares) serão absorvidos pela OSC por meio de recursos próprios ou outras fontes de 

captação.

 Registro: Todas  as  contrapartidas  constarão  no  Plano  de  Trabalho  com os  indicadores  de 
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comprovação e estimativa de público beneficiado, garantindo a sua aferição.

I. Foco do Programa Formativo: Ano 1 (2026)

O  Ano  1  (2026)  concentra  as  ações  formativas  no  lançamento  e  na  captação  dos  Editais  de 

Oportunidades PNAB 1, com o objetivo principal de garantir que o maior número possível de agentes 

culturais,  especialmente os de baixa proficiência  digital  e  de regiões afastadas,  consiga elaborar  e 

submeter propostas qualificadas (Meta 4.2.1).

1. Ações Formativas Obrigatórias: Programa PNAB Descomplicada

O Programa PNAB Descomplicada  é  a  principal  ferramenta  de  mobilização  e  transparência  (Meta 

4.1.3),  distribuído  em  formatos  presenciais  e  online  para  maximizar  o  alcance  geográfico  e  a 

acessibilidade.

1.1. Rodadas de Oficinas Regionais (Presenciais)

Serão realizadas 4 grandes oficinas presenciais em polos estratégicos do estado, cobrindo as quatro 

macrorregiões goianas de maior déficit de participação em editais.

Ação/Polo
Data 

Estimada

Carga 

Horária

Público/

Capacidade

Conteúdo Didático 

Detalhado

Local de 

Realização 

(Exemplo)

Oficina Regional 

1: Centro-Oeste 

(Foco: Artes 

Cênicas/Audiovisu

al)

Março/2026 

(1º 

Trimestre)

8 horas 

(Sábado, 

das 8h às 

17h)

40 

Participantes/aç

ão

Módulo 1: Introdução 

ao MROSC e à PNAB. 

Diferenças entre Lei 

Aldir Blanc 1 e PNAB 2. 

Fundamentos da 

Parceria com o Estado. 

Módulo 2: O Passo a 

Passo da Inscrição. 

Navegação no SICD 

(Ação 7), 

preenchimento de 

campos obrigatórios e 

Auditório de 

uma Secretaria 

Regional de 

Educação ou 

Espaço Cultural 

Parceiro 

(Goianésia/GO)

.
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Ação/Polo
Data 

Estimada

Carga 

Horária

Público/

Capacidade

Conteúdo Didático 

Detalhado

Local de 

Realização 

(Exemplo)

dicas de Análise de 

Habilitação 

(Documentação).

Oficina Regional 

2: Sul Goiano 

(Foco: Música e 

Economia Criativa)

Abril/2026 

(2º 

Trimestre)

8 horas 

(Sábado, 

das 8h às 

17h)

40 

Participantes/aç

ão

Módulo 3: Elaboração 

de Orçamento e 

Cronograma. 

Detalhamento de 

despesas (custeio vs. 

investimento). Modelos 

de planilha. 

Cronograma Físico-

Financeiro. Módulo 4: 

Portfólio e Curriculum 

Vitae. O que a banca 

avalia (Meta 4.2.3). 

Como comprovar 

experiência (exemplos 

da CIA NOVO ATO).

Centro de 

Cultura e 

Eventos (Rio 

Verde/GO).

Oficina Regional 

3: Leste/Nordeste 

(Foco: Tradição e 

Patrimônio)

Maio/2026 

(2º 

Trimestre)

8 horas 

(Sábado, 

das 8h às 

17h)

40 

Participantes/aç

ão

Módulo 5: 

Acessibilidade e 

Ações Afirmativas. 

Entendimento das cotas 

PNAB e da Lei 

Brasileira de Inclusão 

(LBI). Como incluir 

rubricas de 

acessibilidade no 

Câmara 

Municipal ou 

Biblioteca 

Pública 

(Formosa/GO).
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Ação/Polo
Data 

Estimada

Carga 

Horária

Público/

Capacidade

Conteúdo Didático 

Detalhado

Local de 

Realização 

(Exemplo)

orçamento. Módulo 6: 

Justificativa e Impacto 

Social. Como escrever 

a justificativa, 

demonstrando o Nexo 

entre o projeto e a 

realidade local (Art. 3.1 

b).

Oficina Regional 

4: Norte Goiano 

(Foco: Fomento 

Descentralizado)

Julho/2026 

(3º 

Trimestre)

8 horas 

(Sábado, 

das 8h às 

17h)

40 

Participantes/aç

ão

Módulo 7: 

Monitoramento e 

Prestação de Contas 

Simplificada. O que 

guardar e como 

comprovar o gasto 

(Meta 4.4). Uso de 

extrato bancário e 

Notas Fiscais. Módulo 

8: Sustentabilidade e 

Continuidade. Como 

transformar projetos 

PNAB em ações 

contínuas.

Instituto 

Federal Goiano 

(Campus 

Ceres/GO).

Subtotal Oficinas 

Presenciais Ano 1
32 horas

160 

Participantes
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1.2. Oficinas Temáticas Online (Lives/Aulas)

Serão realizadas 4 oficinas online de aprofundamento ou tira-dúvidas ao vivo, utilizando plataformas 

acessíveis (YouTube/Zoom/Google Meet com legendas e tradução em Libras - Art. 7.3 c).

Ação/Tema
Data 

Estimada

Carga 

Horária

Público/

Capacidade

Conteúdo Didático 

Detalhado

Local de 

Realização

Oficina 

Online 1

Fev/2026 (1º 

Trimestre)

2 horas 

(Noite)

100 

Participantes/açã

o

Tema: Editais e o SICD - 

Primeiros Passos. Guia de 

navegação no Portal de 

Transparência. Tutorial de 

cadastro inicial e criação de 

perfil. Onde encontrar o 

ANEXO VIII - Critérios de 

Seleção.

Plataforma 

Digital 

(YouTube/Zoom

).

Oficina 

Online 2

Mar/2026 (1º 

Trimestre)

2 horas 

(Noite)

100 

Participantes/açã

o

Tema: Inclusão e o Edital: 

Esclarecimento de dúvidas 

sobre Ações Afirmativas e 

cotas raciais/gênero/PcD 

(Meta 4.2.4).

Plataforma 

Digital.

Oficina 

Online 3

Abril/2026 

(2º 

Trimestre)

2 horas 

(Noite)

100 

Participantes/açã

o

Tema: Orçamento e 

Rubricas PNAB. Foco em 

despesas permitidas (Meta 

6.4.2) e nos custos indiretos 

(Art. 46, Lei 13.019/14). 

Dúvidas frequentes sobre 

cachês e impostos.

Plataforma 

Digital.

Oficina 

Online 4

Maio/2026 

(2º 

Trimestre)

2 horas 

(Noite)

100 

Participantes/açã

o

Tira-Dúvidas Final: Sessão 

de Perguntas e Respostas ao 

vivo com a Equipe Jurídica 

da OSC e o Coordenador 

Plataforma 

Digital.



68

Ação/Tema
Data 

Estimada

Carga 

Horária

Público/

Capacidade

Conteúdo Didático 

Detalhado

Local de 

Realização

Geral, antes do fechamento 

das inscrições do PNAB 1.

Subtotal 

Oficinas 

Online Ano 

1

8 horas
400 

Participantes

2. Ações Formativas Complementares (Contrapartida - Art. 7.3)

Estas ações (Metas 4.2.4 e 4.2.5) aprofundam a formação e o impacto social do projeto.

2.1. Masterclasses PNAB Avançadas (Masterclasses Avançadas - Art. 7.3 a)

Ação/Tema
Data 

Estimada

Carga 

Horária

Público/

Capacidade

Conteúdo Didático 

Detalhado

Local de 

Realização

Masterclass 1
Junho/2026 

(2º Trimestre)

3 horas 

(Sábado 

Manhã)

80 

Participantes/aç

ão

Tema: 

Sustentabilidade de 

Projetos Pós-PNAB. 

Foco em gestão de 

longo prazo e 

captação de recursos 

via Leis de Incentivo 

(Federal e Estadual), 

com estudo de caso 

de projetos da CIA 

NOVO ATO.

Online 

(Transmissão de 

Alta Qualidade).

Masterclass 2 Setembro/

2026 (3º 

3 horas 

(Sábado 

Manhã)

80 

Participantes/aç

ão

Tema: Compliance 

e Gestão de Riscos 

na Cultura. Análise 

Online 

(Transmissão de 
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Ação/Tema
Data 

Estimada

Carga 

Horária

Público/

Capacidade

Conteúdo Didático 

Detalhado

Local de 

Realização

Trimestre)

detalhada dos 

mecanismos de 

controle do MROSC 

e como o SICD ajuda 

a evitar falhas na 

prestação de contas.

Alta Qualidade).

Subtotal 

Masterclasses 

Ano 1

6 horas
160 

Participantes

2.2. Plantão Coletivo para Grupos Vulneráveis (Art. 7.3 b)

Ação/Tema
Data 

Estimada

Carga 

Horária

Público/

Capacidade

Conteúdo Didático 

Detalhado

Local de 

Realização

Plantão 

Coletivo 1

Maio/2026 

(2º 

Trimestre)

4 horas 

(Sábado 

Tarde)

50 

Participantes/aç

ão

Tema: Elaboração de 

Propostas Simples e 

Descomplicadas. Mentoria 

e apoio prático para 

proponentes com baixa 

escolaridade e idosos, 

focando na documentação 

mínima e na narrativa do 

projeto. Condução pela 1ª 

Secretária Marília Ribeiro 

(Produtora).

Online/Híbrido 

(Polo de 

Acessibilidade em 

Goiânia).
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Ação/Tema
Data 

Estimada

Carga 

Horária

Público/

Capacidade

Conteúdo Didático 

Detalhado

Local de 

Realização

Subtotal 

Plantões 

Ano 1

4 horas
50 

Participantes

2.3. Ação Itinerante Complementar (Art. 7.3 d)

Ação/Polo
Data 

Estimada

Carga 

Horária

Público/

Capacidade

Conteúdo Didático 

Detalhado

Local de 

Realização

Ação Itinerante 

Complementar 1

Outubro/

2026 (4º 

Trimestre)

4 horas 

(Sábado 

Tarde)

50 

Participantes/aç

ão

Tema: Fomento 

Comunitário e PNAB. 

Foco em comunidades 

periféricas da Grande 

Goiânia/Cidades 

Satélites. Sessão de 

networking e Busca 

Ativa (Ação 2) para 

cadastramento de 

coletivos não 

formalizados.

Espaço 

Comunitário em 

Periferia de 

Goiânia.

Subtotal Ações 

Itinerantes Ano 1
4 horas

50 

Participantes

II. Resultados Consolidados do Programa Formativo

A. Consolidação Anual (Ano 1: 2026)

Tipo de Ação Formativa
Nº de Ações no 

Ano 1

Carga Horária Total 

(Horas)
Público Total no Ano 1

Oficinas Regionais (Obrigatórias) 4 32 horas 160
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Tipo de Ação Formativa
Nº de Ações no 

Ano 1

Carga Horária Total 

(Horas)
Público Total no Ano 1

Oficinas Online (Obrigatórias) 4 8 horas 400

Masterclasses Avançadas 

(Contrapartida)
2 6 horas 160

Plantões Coletivos 

(Contrapartida)
1 4 horas 50

Ações Itinerantes (Contrapartida) 1 4 horas 50

TOTAL GERAL NO ANO 1 12 Ações 54 horas
820 Participantes 

Diretos

B. Projeção de Alcance para os 4 Anos (2025-2029)

O programa  formativo  será  repetido  anualmente,  com ajustes  finos  no  conteúdo  e  na  localização 

geográfica  das  oficinas,  priorizando áreas  que demonstraram menor  engajamento  no  ciclo  anterior 

(Meta 4.2.1).

Período

Nº Total de Ações 

Formativas 

(Estimativa)

Carga Horária 

Acumulada (Horas)

Nº Total de Participantes 

Diretos (Estimativa)

Ano 1 (2026) 12 54 820

Ano 2 (2027) 12 54 820

Ano 3 (2028) 12 54 820

Ano 4 (2029) 12 54 820

TOTAL ACUMULADO 

(2025-2029)
48 Ações Formativas 216 Horas

3.280 Participantes 

Diretos
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C. Contrapartida em Material Digital Acessível (Art. 7.3 c)

Além dos 3.280 participantes diretos nas oficinas e masterclasses, a contrapartida de Biblioteca Digital 

de Apoio (Art. 7.3 c) gerará um legado de conteúdo educativo para o setor.

Material

Produção 

Total (4 

Anos)

Alcance 

(Estimativa)
Legado do Programa

Podcasts/

Vídeos 

Tutoriais

20 unidades

+20.000 

visualizações/audi

ções

Material instrucional permanente e de acesso 

gratuito no Portal Único de Transparência 

PNAB-GO (Ação 3), garantindo a acessibilidade 

e a manutenção do conhecimento após o 

encerramento do Termo de Colaboração.

O Programa Formativo assegura o cumprimento da  Meta de Acessibilidade (Meta 4.2.4) e contribui 

diretamente para a Meta de Engajamento (Meta 4.2.1), ao preparar tecnicamente os agentes culturais 

goianos para a correta aplicação dos recursos da PNAB ao longo dos quatro anos de execução.

PROPOSTA TÉCNICO-OPERACIONAL PARA A GESTÃO DO 2º CICLO DA PNAB-GO: EFICIÊNCIA, 

COMPLIANCE E LEGADO

A CIA DE TEATRO NOVO ATO apresenta uma metodologia robusta para a operacionalização integral 

do 2º Ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) no Estado de Goiás (2025-

2029). Esta proposta técnica é baseada na experiência da OSC em gestão cultural e no rigor da Lei nº 

13.019/2014 (MROSC), focando na superação de gargalos tradicionais da administração pública e na 

garantia da transparência, integridade e acessibilidade do processo.

I. Mapeamento e Diagnóstico dos Fluxos Operacionais (Inscrição à Prestação de Contas)

O diagnóstico técnico-operacional identifica os pontos críticos de cada fase da PNAB e propõe soluções 

de mitigação embasadas nas ações definidas no Plano de Trabalho.
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1. Fluxo de Inscrição e Captação

Gargalos Operacionais
Riscos  e  Necessidades  de 

Acessibilidade
Soluções de Mitigação Implementadas

Baixa  Proficiência 

Digital  (BPD) e 

Desigualdade 

Geográfica 

(Concentração  de 

inscrições na capital).

Risco: Desigualdade no acesso 

ao fomento e não atingimento da 

Meta  de  Descentralização 

(Meta  4.2.1).  Necessidade: 

Apoio presencial e tutoria digital 

simplificada.

Programa PNAB Descomplicada (Ação 

1): Realização de  Rodadas de Oficinas 

Regionais presenciais  (4  por  ano)  e 

online  (4  por  ano)  para  capacitar 

proponentes na linguagem dos editais e 

uso do sistema. Busca Ativa e Inclusão 

(Ação  2): Foco  em  grupos  vulneráveis 

(Meta  4.2.4),  garantindo  a  inclusão  de 

projetos do interior.

Erros  Formais  na 

Documentação e 

complexidade do  upload 

de certidões.

Risco: Alta taxa de inabilitação 

de projetos com mérito cultural, 

gerando frustração e passivo de 

recursos.  Necessidade: 

Feedback imediato  ou 

semiassistido  sobre  a  validade 

da documentação.

Matriz  de  Risco  Documental  Digital 

(Ação 6) integrada ao SICD: Ferramenta 

que  realiza  a  pré-chegagem  automática 

de  documentos  obrigatórios  antes  da 

submissão final, notificando o proponente 

sobre falhas (ex: vencimento de CNPJ ou 

CND), reduzindo em 40% as inabilitações 

formais.

2. Fluxo de Análise e Seleção

Gargalos 

Operacionais

Riscos  e  Necessidades  de 

Acessibilidade
Soluções de Mitigação Implementadas

Subjetividade  da 

Avaliação de Mérito e 

Morosidade na análise 

documental.

Risco: Questionamento  da 

imparcialidade  (judicialização) 

e  não  cumprimento  da  Meta 

de  Qualidade  da  Avaliação 

(Meta  4.2.3).  Necessidade: 

Protocolo de Dupla Análise e Cego (Ação 

5): A avaliação do mérito cultural é realizada 

sem  a  identificação  do  proponente,  e  a 

análise de habilitação é feita por uma equipe 

administrativa  separada.  BPQ  Capacitado 
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Gargalos 

Operacionais

Riscos  e  Necessidades  de 

Acessibilidade
Soluções de Mitigação Implementadas

Padronização  e  segregação 

de funções.

(Ação 4): Recrutamento e capacitação de 30 

pareceristas sobre o ANEXO VIII - Critérios 

de Seleção,  garantindo a uniformidade e  o 

rigor técnico.

Transparência  e 

Compliance na 

Seleção

Risco: Fraude,  conflito  de 

interesses (especialmente com 

Pareceristas  de  Goiás). 

Necessidade: Publicidade 

integral  dos  pareceres  e 

mecanismos  de  veto  por 

conflito de interesse.

Portal  Único  de  Transparência  PNAB-GO 

(Ação  3): Publicação  obrigatória  dos 

pareceres  na  íntegra.  Uso  da  expertise da 

OSC  (Luis  Cláudio  -  Parecerista  Federal) 

para implementar um Termo de Conflito de 

Interesses rigoroso no BPQ.

3. Fluxo de Repasse, Execução e Monitoramento

Gargalos 

Operacionais

Riscos  e  Necessidades  de 

Acessibilidade
Soluções de Mitigação Implementadas

Morosidade  no 

Repasse da  PNAB 

(Meta 4.1.4)  e risco de 

desvio de finalidade do 

recurso.

Risco: Não  cumprimento  do 

cronograma  de  desembolso 

(Item  7)  e  má  aplicação  dos 

recursos  nos  projetos 

fomentados  (Glosa). 

Necessidade: Vinculação 

automática  do  repasse  à 

comprovação.

SICD  (Sistema  Integrado  de 

Compliance  e  Desembolso -  Ação  7): 

Plataforma  tecnológica  que  vincula  o 

repasse  das  parcelas  de  recursos  da 

PNAB  diretamente  ao  upload e  à 

validação  das  evidências  físicas  dos 

projetos  (Mecanismo  de  Desembolso 

Condicionado).

Dificuldade  de 

Comprovação  In Loco 

(Fiscalização  remota 

ineficaz).

Risco: Projetos não executados 

ou  subexecutados, 

comprometendo  a  Meta  de 

Fomento Cultural (Meta 4.2.2). 

Monitoramento  Híbrido  por 

Amostragem  Qualificada  (Ação  8): 

Combinação  de  controle  remoto  pelo 

SICD com visitas presenciais prioritárias 
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Gargalos 

Operacionais

Riscos  e  Necessidades  de 

Acessibilidade
Soluções de Mitigação Implementadas

Necessidade: Fiscalização ativa 

e eficaz em todo o estado.

a 20% dos projetos de maior vulto e maior 

risco/complexidade,  utilizando  o  Técnico 

de  Campo  (Monitoramento)  da  Equipe 

Fixa (Item 1).

4. Fluxo de Prestação de Contas (Encerramento)

Gargalos 

Operacionais

Riscos  e  Necessidades  de 

Acessibilidade
Soluções de Mitigação Implementadas

Burocracia  e 

Complexidade na 

Prestação  de  Contas 

Final  da  OSC  para  a 

SECULT-GO.

Risco: Inadimplência  ou  não 

aprovação  da  Prestação  de 

Contas  do  Termo  de 

Colaboração  (Lei 

13.019/2014).  Necessidade: 

Validação e chancela externa 

rigorosa.

Auditoria  Externa  Contínua  (Meta  4.1.4): 

Contratação  de  4  serviços  de  Auditoria 

Externa (um por ano) (Item 6.3), garantindo 

a chancela de  compliance de todo o fluxo. 

Seminário de Avaliação Final (SAF - Ação 

9): Formalização e  publicação do Relatório 

Final  de  Impacto  Social  (Meta  4.2.5), 

encerrando o ciclo com transparência.

II. Soluções Operacionais para Estabilidade, Integridade e Disponibilidade

O  Plano  da  CIA  DE  TEATRO  NOVO  ATO  visa  garantir  o  funcionamento  ininterrupto  dos  fluxos 

operacionais (Anos 1 a 4), integridade dos dados e segurança informacional, mesmo em momentos de 

alta demanda (picos de inscrição).

1. O Sistema Integrado de Compliance e Desembolso (SICD)

O SICD (Meta 4.1.2) é a solução tecnológica central para a estabilidade e integridade dos dados da 

PNAB.
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Requisito 

Operacional
Solução do SICD (Metodologia)

Impacto  na  Estabilidade  e 

Integridade

Disponibilidade  em 

Alta Demanda

Ambiente de Nuvem Elástica e Escalável: 

A plataforma será hospedada em servidores 

de  nuvem  de  alto  desempenho,  com 

capacidade  de  escalonamento  automático 

(auto-scaling).  Isso garante  que o  sistema 

suporte o  pico de  1.500 inscrições (Meta 

4.2.1) nos dias finais de prazo sem falhas 

ou lentidão, essencial para a experiência do 

usuário.

Estabilidade: Evita a paralisação 

do  fluxo  operacional  durante  os 

períodos  críticos  de  captação, 

garantindo  o  funcionamento 

contínuo (24/7).

Integridade  e 

Rastreabilidade  de 

Dados

Logs  de  Auditoria  e  Assinatura  Digital: 

Toda  ação  dentro  do  SICD  (submissão, 

alteração  de  status,  inserção  de  parecer) 

será  registrada  em  um  log de  auditoria 

imutável,  com  carimbo  de  tempo 

(timestamp).  A  assinatura  digital dos 

Pareceres  (Ação  5)  e  dos  Termos  de 

Fomento  garante  a  validade  legal  dos 

dados.

Integridade: Assegura  que  os 

dados  de  cada  uma  das  1.500 

propostas  não  possam  ser 

alterados  retroativamente  sem 

registro,  garantindo  a 

rastreabilidade completa para a 

Prestação de Contas (Meta 4.4).

Segurança 

Informacional

Protocolos  SSL/TLS  (Criptografia)  e 

Backups  Diários: O  SICD  utilizará 

criptografia de ponta para proteger os dados 

sensíveis  dos  proponentes  (LGPD).  Serão 

realizados  backups diários  automáticos, 

armazenados  em  local  geográfico  distinto 

(off-site).

Segurança: Previne a perda de 

dados e protege contra  ataques 

cibernéticos,  essencial  para  a 

confiança  no  Portal  Único  de 

Transparência PNAB-GO (Ação 

3).

Prevenção  e 

Resposta  Rápida  a 

Monitoramento  Ativo  e  Equipe  de 

Suporte  (Item 1): O Analista  de Dados e 

Estabilidade  e  Resposta: 

Minimiza o tempo de inatividade 
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Requisito 

Operacional
Solução do SICD (Metodologia)

Impacto  na  Estabilidade  e 

Integridade

Falhas Suporte  (SICD)  monitorará  o  sistema  em 

tempo real.  Em caso de falha crítica, será 

ativado um  Plano de Contingência (DRP) 

em até 4 horas,  com redirecionamento de 

tráfego para servidores de backup.

e  garante  que  o  fluxo 

operacional,  especialmente  o 

recebimento  de  inscrições,  seja 

retomado rapidamente.

2. Funcionamento Contínuo e Governança (RH e Processos)

O Plano de Trabalho exige uma metodologia de gestão ágil e um RH focado na continuidade:

 Metodologia Ágil  Adaptada (Reuniões Semanais): A OSC realizará  reuniões semanais e 

obrigatórias entre  os Coordenadores (Luis  Cláudio e Marília  Ribeiro)  e  os Analistas-chave 

(Financeiro, Editais, Compliance), focando na identificação proativa de gargalos operacionais e 

na realocação de recursos (RH e Logística) antes que se tornem críticos.

 Segregação de Funções: O Fluxo  Operacional  da  PNAB será  segregado em três  núcleos 

(Seleção, Financeiro e Monitoramento), evitando o acúmulo de funções e o risco de desvios, 

sendo monitorado pelo Gerente de Compliance (Item 1).

III. Automatização e Atendimento Inteligente

A automatização é  a  solução mais  eficaz  para  reduzir  o  gargalo  de atendimento  ao proponente  e 

ampliar a acessibilidade digital.

1. Implementação do PNAB FAQ Bot (Chatbot Complementar - Art. 7.2 c)

A CIA DE TEATRO NOVO ATO, como contrapartida complementar  (Art.  7.2 a,  c),  implementará o 

PNAB  FAQ  Bot,  um  agente  virtual  acessível  via  plataformas  amplamente  utilizadas  (ex: 

WhatsApp/Telegram) e integrado ao Portal de Transparência.

Objetivo  da 

Automatização
Funcionalidade do PNAB FAQ Bot

Impacto  na  Eficiência  e 

Acessibilidade

Orientação Imediata Resposta  24/7: O  Bot  responderá  a Reduz  em  60% o  volume  de 
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Objetivo  da 

Automatização
Funcionalidade do PNAB FAQ Bot

Impacto  na  Eficiência  e 

Acessibilidade

e  Redução  de 

Gargalos

perguntas  frequentes  sobre  prazos, 

documentos,  links e dúvidas de  compliance 

(ex:  Qual  o CNPJ da PNAB?, Minha CND 

está vencida, e agora?).

chamadas  e  e-mails  para  a 

equipe de atendimento fixo (Meta 

4.1.1),  liberando  Analistas  para 

problemas  complexos  e 

urgentes.

Acessibilidade 

Digital

Linguagem Simplificada e Tutoria: O Bot 

utilizará linguagem simples e tutoria passo a 

passo para orientar proponentes com baixa 

proficiência  digital (Art.  7.2  c), 

direcionando-os aos guias e vídeos tutoriais 

acessíveis (Meta 4.2.4).

Facilita a navegação nos editais 

e  fortalece  o  princípio  da 

acessibilidade  linguística do 

projeto (Ação 1), incentivando a 

participação do interior.

Facilitação  da 

Navegação  e 

Compliance

Busca  de  Status: O  usuário  poderá 

consultar o status de sua proposta no SICD 

(via número de protocolo) diretamente pelo 

Bot, sem precisar acessar o Portal Único de 

Transparência.

Melhora a experiência do usuário 

e otimiza o fluxo de informações, 

garantindo  que  o  proponente 

saiba em que fase da Análise e 

Seleção o  seu  projeto  se 

encontra.

Apoio 

Semiassistido  (Art. 

7.2 b)

Pré-Análise Rápida: O Bot fará perguntas-

chave sobre a proposta (Você é PJ ou PJ?, 

Qual o valor solicitado?). Se a proposta não 

atender  a  um  critério  básico  (ex:  valor 

máximo),  o  Bot  emitirá  um  alerta 

preventivo,  complementando  a  Matriz  de 

Risco Documental (Ação 6).

Evita  que  proponentes  invistam 

tempo  em  inscrições 

formalmente  inviáveis, 

direcionando o foco do fomento 

para projetos elegíveis.

IV. Sustentabilidade Técnico-Operacional e Transição (Legado)

O plano de sustentabilidade visa garantir que o modelo de gestão da PNAB e o conhecimento gerado 
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pela CIA DE TEATRO NOVO ATO não se percam ao final do Termo de Colaboração (Ano 4).

1. Documentação e Padronização de Fluxos (Legado Metodológico)

A OSC formalizará todos os procedimentos operacionais em manuais, permitindo a autonomia futura da 

SECULT-GO:

 Manual  de  Procedimentos  do  SICD: Documentação  detalhada  da  arquitetura  do  sistema, 

protocolos de  backup (Meta 4.1.2)  e funcionalidades de gestão do fluxo (inscrição, parecer, 

repasse),  incluindo  as  metodologias  do  Protocolo  de  Dupla  Análise (Ação  5)  e  do 

Monitoramento Híbrido (Ação 8).

 Manual  de  Boas  Práticas  PNAB  (Meta  4.2.5): Compilação  de  4  Guias  Anuais  de  Boas 

Práticas e Lições Aprendidas,  detalhando os gargalos encontrados (Ano 1) e as soluções 

aplicadas (Anos 2-4), servindo como roadmap para a gestão de futuros editais culturais.

 Estrutura do Banco de Pareceristas: Entrega da metodologia de recrutamento, capacitação e 

avaliação do BPQ (Ação 4), incluindo o modelo de Termo de Conflito de Interesses.

2. Estratégias de Transição e Continuidade (Ano 4 - Encerramento)

A transição será planejada para ocorrer gradualmente, a partir do início do Ano 4 (2029), garantindo que 

a SECULT-GO assuma o controle sem rupturas:

 Seminário de  Handover (Transição - Meta 4.2.5): Realização de um  Seminário Anual de 

Transição (Ação 9), onde a OSC transferirá formalmente o conhecimento operacional (gestão 

de sistemas, compliance e logística) para o corpo técnico da SECULT-GO.

 Transferência de Dados: Todos os dados (Relatórios de Impacto Social,  dados do SICD e 

documentos fiscais) serão transferidos em formatos abertos e acessíveis à SECULT-GO, com a 

assistência do Analista de Dados da OSC (Item 1), garantindo a integridade dos dados (Meta 

4.4).

3. Capacitação Continuada e Autonomia Operacional

O plano de sustentabilidade técnica inclui a capacitação focada na autonomia da SECULT-GO sobre o 

modelo de gestão:

 Treinamento  Treinar  o  Treinador: O  Analista  de  Monitoramento  da  OSC  conduzirá  um 
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treinamento prático e focado para os servidores indicados pela SECULT-GO, habilitando-os a 

gerenciar  e  a  replicar  a  metodologia  de  Monitoramento  Híbrido (Ação  8)  e  a  utilizar  as 

funcionalidades de compliance do SICD.

 Apoio  Técnico  Pós-Vigência  (Contrapartida): Como  contrapartida  final,  a  OSC  se 

comprometerá a oferecer suporte técnico consultivo (via e-mail e telefone) por um período de 

6 meses após o término formal do Termo de Colaboração (2029), garantindo que a SECULT-

GO tenha tempo para consolidar a transição e a autonomia operacional, solidificando o legado 

da PNAB em Goiás.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro  que  a  Cia  de  Teatro  Novo  Ato está  ciente  e  concorda  com as  disposições 

previstas no Edital de Chamamento Público nº  005/2025 e em seus anexos, bem como 

que  se  responsabiliza,  sob  as  penas  da  Lei,  pela  veracidade  e  legitimidade  das 

informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Goiânia, GO, 29 de novembro de 2025.

Luis Claudio Irineu Rezende -  Representante Legal da OSC
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ANEXO II

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea c, da Lei nº 13.019, de 

2014, e com o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 41.194, de 2017, que a identificação 

da Organização da Sociedade Civil (OSC):

1. Dispõe  de  instalações  e  outras  condições  materiais  necessárias  para  o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 

metas  estabelecidas,  bem  como  pretende  contratar  ou  adquirir  com  recursos  da 

parceria outros bens para esse fim.

Goiânia, GO, 29 de novembro de 2025.

Luis Claudio Irineu Rezende -  Representante Legal da OSC
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ANEXO III

DECLARAÇÃO CONFORMIDADE (ART. 27 DO DECRETO 8726/2016) E RELAÇÃO 

DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Declaro para os devidos fins, em nome da Cia de Teatro Novo Ato que: Não há no quadro 

de  dirigentes  abaixo  identificados:  (a)  membro  de  Poder  ou  do  Ministério  Público  ou 

dirigente  de  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  estadual  ou  (b)  cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das 

pessoas mencionadas na alínea a.

Observação:  a  presente  vedação  não  se  aplica  às  entidades  que,  pela  sua  própria 

natureza,  sejam  constituídas  pelas  autoridades  ora  referidas  (o  que  deverá  ser 

devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure 

no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 

39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014);

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Nome  do  dirigente  e  cargoque 

ocupa na OSC

Carteira  de  Identidade,órgão 

expedidor e CPJ

Endereço  residencial,  telefone  e  e-

mail

Luis  Claudio  Irineu  Rezende  - 

Presidente

RG 0525357212-1 SSP GO

   CPJ 030114466-44

Av  Pedro  Paulo  de  Souza  1750 

residencial  Felicitá  Apto  1406  Bl  G 

Setor Goiânia 2 CEP 746635-20

Marília  Ribeiro Pereira Rezende – 

1ª Secretária Geral e de Finanças

RG 348002-8 SSP GO

CPJ 831093081-53

Av  Pedro  Paulo  de  Souza  1750 

residencial  Felicitá  Apto  1406  Bl  G 

Setor Goiânia 2 CEP 746635-20

Loren Ribeiro Pereira Rezende – 2ª 

Secretária Geral e de Finanças

RG 530887-9 SSP GO Av  Pedro  Paulo  de  Souza  1750 

residencial  Felicitá  Apto  1406  Bl  G 
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CPJ 034689321-62 Setor Goiânia 2 CEP 746635-20

2. Não contratará com recursos da parceria,  para prestação de serviços,  servidor  ou 

empregado público,  inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, de órgão ou entidade da administração pública estadual celebrante, ou seu 

cônjuge,  companheiro  ou  parente  em linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade,  até  o 

segundo  grau,  ressalvadas  as  hipóteses  previstas  em  lei  específica  e  na  lei  de 

diretrizes orçamentárias;

3. Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro de 

Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 

pública;  (b)  servidor  ou  empregado público,  inclusive  aquele  que exerça cargo em 

comissão ou  função de  confiança,  de  órgão  ou  entidade  da  administração  pública 

celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e 

na lei de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de 

crimes  contra  a  administração  pública  ou  contra  o  patrimônio  público,  de  crimes 

eleitorais  para  os  quais  a  lei  comine  pena  privativa  de  liberdade,  e  de  crimes  de 

lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Goiânia, GO, 29 de novembro de 2025.

Luis Claudio Irineu Rezende -  Representante Legal da OSC
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, do Decreto Federal nº 

8.726/2016, que a Cia de Teatro Novo Ato e seus dirigentes não incorrem em quaisquer 

das vedações previstas no art. 39, da Lei Federal nº 13.019/2014. Nesse sentido, a citada 

entidade:

4. Está  regularmente  constituída  ou,  se  estrangeira,  está  autorizada  a  funcionar  no 

território nacional;

5. Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

6. Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 

órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual 

será celebrado o Termo de Colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos 

cônjuges  ou  companheiros,  bem  como  parentes  em  linha  reta,  colateral  ou  por 

afinidade, até o segundo grau.

7. Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 05 (cinco) anos, 

observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas a, b e c, da Lei  

Federal nº 13.019/2014;

8. Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade 

para  licitar  ou  contratar  com  a  administração  pública,  suspensão  temporária  da 

participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato 

com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora 

e,  por  fim,  declaração  de  inidoneidade  para  participar  de  chamamento  público  ou 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;
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9. Não  teve  contas  de  parceria  julgadas  irregulares  ou  rejeitadas  por  Tribunal  ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível,  nos 

últimos 08 (oito) anos; e

10. Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham 

sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 

esfera  da  Federação,  em  decisão  irrecorrível,  nos  últimos  08  (oito)  anos;  julgada 

responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato 

de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos no art. 12, incisos I, II e III, 

da Lei Federal nº 8.429/1992.

Goiânia, GO, 29 de novembro de 2025.

Luis Claudio Irineu Rezende -  Representante Legal da OSC
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO

AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

NOME DA EMPRESA,  inscrito  no  CNPJ nº  07.983.516/0001-42,  por  intermédio  de seu 

representante legal o Sr Luis Claudio Irineu Rezende portador(a) da Carteira 

de  Identidade  nº  0525357212-1e  do  CPJ  nº  030114466-44,  DECLARA,  para  fins  do 

disposto no inciso V do art 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, que:

11.– não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e

12.– não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 

quatorze anos de idade.

Goiânia, GO, 29 de novembro de 2025.

Luis Claudio Irineu Rezende -  Representante Legal da OSC
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ANEXO VI

REFERÊNCIAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

REFERÊNCIAS PARA PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Lei nº

13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015. Art.22 – Deverá constar do plano de trabalho de 

parcerias celebradas mediante termo de colaboração:

 Dados Cadastrais da OSC

 Dados Cadastrais dos Representantes da OSC

 Descrição do Projeto

 Identificar,  informar  o  nome do Projeto  a  ser  executado e  se  será  semipresencial  ou 

online;

 Informar no campo Período de Execução a data de Início e Término do Projeto.

 Identificação do Objeto

 Detalhar a forma de execução

Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa 

realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas.

 Justificativa  da  Proposição  Discorrer  sobre  das  razões  que  justificam  a  parceria, 

demonstrando  os  interesses  recíprocos,  contextualizando  os  problemas  a  que  se  propõe 

resolver  e/ou  minimizar.  Informar  os  beneficiários  diretos  e  indiretos  e  grupos  que  serão 

beneficiados pela proposta.

 .  Metas a Serem Atingidas, onde a Lei  nº 13.019/2014, alterada pela Lei  nº 13.204/2015, 

introduziram maior concretude na construção e análise dos planos de trabalho – dos Termos 

de Colaboração enfocando os resultados obtidos, principalmente. Para atingir os resultados o 
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legislador determinou como premissa básica as metas balizadoras do projeto.

 Metas  Físico-Financeiras  (são  as  metas  que  envolvem  o  dispêndio  de  recurso 

financeiro, isto é, são as contratações, aquisições etc. Toda contratação ou aquisição 

deve ser quantificada).

Metas de Impacto Social (são as metas que correspondem aos resultados gerados com as 

aquisições e/ou contratações etc. Elas não envolvem recursos financeiros. Ex.: realização de x nº 

de oficinas/palestras etc.).

 Atividades/Projetos a Serem Executados/Metodologia (são as atividades e/ou projetos que 

serão desenvolvidos para o atingimento das Metas, ou seja, é o que será realizado para que 

as Metas quantificáveis e mensuráveis já indicadas no Plano de Trabalho sejam alcançadas, 

bem como a sequência lógica, o passo a passo, o guia de como o projeto será executado,  

desenvolvido  para  o  alcance  do  objetivo  geral;  objetivo  específico;  resultados  esperados; 

indicadores;  plano  de  ação,  entre  outros  aspectos  que  favoreça  a  implantação  e 

implementação da proposta, ou seja, o passo a passo para o planejamento da execução.

 Parâmetros  para  Aferição  de  Metas:  Referem-se  aos  meios  que  serão  utilizados  para 

medir/quantificar a evolução periódica e o atingimento das metas. Se as metas forem muito 

diversas,  devem-se  ter  meios  diversificados  para  a  aferição  delas.  Ex.:  Oficinas.  Deverá 

indicar parâmetros para se medir e comprovar a quantidade de Oficinas realizadas (Ficha de 

inscrição, Lista de presença, imagens fotográficas etc.).

 Cronograma de Execução

 Metas Físico-Financeiras

 Definição das Metas, Etapas e Fases da execução. Este campo serve como um mapa das 

metas já descritas no Plano de Trabalho. Nele as informações são mais sintéticas, ou 

seja, resumidas;

 Indicadores físico das despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos 

projetos abrangidos pela parceria;

 Indicação  da  duração  da  aplicação  dos  recursos  a  serem  desembolsados  pela 
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Concedente.

 Metas de Impacto Social

 Definição das Metas, Etapas e Fases da execução. Este campo serve como um mapa das 

metas já descritas no Plano de Trabalho. Nele as informações são mais sintéticas, ou 

seja, resumidas;

 Indicadores físicos das ações a serem realizadas na execução das atividades ou dos 

projetos abrangidos pela parceria;

 Indicação  da  duração  da  aplicação  dos  recursos  a  serem  desembolsados  pela 

Concedente.

 Detalhamento das Despesas

 Especificação dos itens de (Material de Consumo) que serão gastos com o recurso – 

Exemplo:  resma  de  papel,  cartucho  de  tinta  ou  qualquer  outro  item  que  será 

consumido no projeto.

 Especificação dos itens que serão gastos com o recurso – Exemplo: contratação de 

instrutor, contratação de qualquer prestador de serviço Pessoa Jurídica (CPJ).

 Especificação dos itens de (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) que serão gastos 

o recurso - Exemplo: contratação de serviço de hospedagem, traslado ou qualquer 

contratação de prestador de serviço pessoa jurídica (CNPJ).

 Das despesas

 Nas  contratações  e  na  realização  de  despesas  e  pagamentos  em  geral 

efetuados  com  recursos  da  parceria,  a  OSC  deverá  observar  o  Termo  de 

Colaboração e a legislação regente, em especial o disposto nos incisos XIX e 

XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014.

 Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu 

objeto,  sendo  admitidas,  dentre  outras  despesas  previstas  e  aprovadas  no 

plano de trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014):

 Remuneração  da  equipe  encarregada  da  execução  do  plano  de 
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trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da 

parceria.

6 . 4 . 2 . 2 Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação relacionados 

diretamente com a execução do objeto da parceria.

 Custos indiretos necessários à execução do objeto.

 É  vedado  remunerar,  a  qualquer  título,  com  recursos  vinculados  à  parceria,  servidor  ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, 

de  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  estadual  celebrante,  ou  seu  cônjuge, 

companheiro  ou  parente  em  linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade,  até  o  segundo  grau, 

ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica.

 É vedado realizar despesa em data anterior e posterior à vigência do instrumento.

 Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os 

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à 

administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, 

nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.

 O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e 

financeira,  respeitado  o  interesse  público  e  desde  que  caracterizadas  a  oportunidade  e 

conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração pública a 

firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito 

subjetivo ao repasse financeiro.

7 . Cronograma de Desembolso - Proponente Indicar o mês em que será feito o repasse pelo 

Concedente. (Conforme Edital)

13. Declarações (modelos em anexo ao Edital)

ANEXO I - Declaração de Ciência e Concordância

ANEXO II - Declaração sobre Instalações e Condições Materiais

ANEXO III - Declaração Conformidade (art. 27 do Decreto nº 8726/2016) e Relação dos Dirigentes da 
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Entidade

ANEXO IV - Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos

ANEXO V - Declaração para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da 

Constituição Federal

ANEXO VI - Diretrizes para proposta 

ANEXO VII - Modelo de Plano de Trabalho 

ANEXO VIII - Critérios de Seleção

ANEXO IX - Minuta do Termo de Colaboração

14. Data e Assinaturas

 Informar local e data do preenchimento do Plano de Trabalho.

 Nome, assinatura dos Responsáveis pela OSC
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ANEXO VII

MINUTA PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

DADOS DOS PARTÍCIPES 1 (Concedente)

Item Detalhe Item Detalhe

1.1.1 Partícipe:
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – 

SECULT GO

1.1.2 

CNPJ:
32.746.693/0001-52

1.1.3 Endereço:

Centro  Cultural  Marieta  Telles  Machado, 

Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira (Praça 

Cívica), n° 2, Setor Central

1.1.4 Cidade: Goiânia 1.1.5 UF: GO

1.1.6 CEP: 74003-010

1.1.7 Telefone: (62) 3201-4600
1.1.8  E-

mail:

protocolo.cultura@goias.

gov.br

1.1.9 Site: https://www.cultura.go.gov.br/

1.1.10  Nome  do 

Responsável:

YARA NUNES DOS SANTOS (Secretária de 

Estado da Cultura)

1.1.11 

CPJ:
[A ser preenchido]

DADOS DOS PARTÍCIPES 2 (OSC Proponente)

Item Detalhe Item Detalhe

1.2.1 Partícipe: CIA DE TEATRO NOVO ATO
1.2.2 

CNPJ:
07.983.516/0001-42

https://www.cultura.go.gov.br/
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1.2.3 Endereço:
Rua Dr. Sebastião F. Curado, Q. 24, L. 18/05, 

S/N, CASA - 05, Setor Crimeia Leste

1.2.4 Cidade: Goiânia 1.2.5 UF: GO

1.2.6 CEP: 74660-180

1.2.7 Telefone: (62) 985339745 (Contato da Cia)
1.2.8  E-

mail:

cianovoato@gmail.c

om

1.2.9 Site: https://www.youtube.com/@CiaNovoAto

1.2.10  Nome  do 

Responsável:
Luis Claudio Irineu Rezende (Presidente)

1.2.11 

CPJ:
030.114.466-44

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Item Detalhe Item Detalhe

2.1  Título  do 

projeto:

PNAB  Goiás  2.0:  Gestão  Inovadora, 

Descentralização Ativa e Legado Tecnológico

2.2  Período  de 

Execução:

Início: 

01/01/202

6 

(Estimado)

Fim:

31/12/202

9  (4  Anos 

de 

Vigência)

2.3  Identificação 

do Objeto:

Operacionalização do 2º Ciclo da Política Nacional 

Aldir  Blanc  de  Fomento  à  Cultura  no  Estado  de 

Goiás  (Lei  nº  14.399/2022),  visando  a  gestão 

técnica, o  compliance MROSC, a descentralização 

dos recursos, a qualificação da avaliação de mérito 

e o desenvolvimento de soluções tecnológicas de 

suporte à gestão pública (SICD/Portal).

https://www.youtube.com/@CiaNovoAto
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2.4  Razões  da 

proposição  e 

interesse  público 

na sua realização:

A  proposição  se  justifica  pela  necessidade  de 

superar  a  lacuna  de  capacidade  operacional  e 

técnica da  Administração  Pública  para  gerir  o 

volume e a complexidade da PNAB ao longo de 4 

anos. O interesse público reside na democratização 

do acesso aos recursos da PNAB (Meta 4.2.1), na 

garantia  da  acessibilidade (Meta  4.2.4)  para  o 

interior e na criação de um  Legado Tecnológico 

(SICD/BI/IA)  perene  (Meta  4.2.5)  que  beneficiará 

todas  as  leis  de  fomento  futuras  da  SECULT, 

minimizando a burocracia e acelerando o repasse 

para o setor cultural.

2.5 Cronograma de Execução das Atividades (Ciclo 1: Ano 1/2026):

I.  Estruturação e  T.I.  Evolução (Mês 1  -  6): Contratação da Equipe Fixa  (Meta  4.1.1), 

aquisição de Equipamentos de T.I. (Meta 4.1.2), e desenvolvimento/licenciamento do SICD 

(Sistema Integrado de  Compliance e Desembolso). Início da capacitação da  Coordenação 

Pedagógica.

II. Lançamento e Mobilização (Mês 3 - 7): Elaboração e publicação dos Editais PNAB 1. 

Execução das Rodadas de Oficinas Regionais (PNAB Descomplicada - Ação 1) e Busca 

Ativa (Ação  2)  em campo (Meta  4.2.1/4.2.4).  Contratação  e  Treinamento  do  Banco de 

Pareceristas Qualificados (BPQ) (Ação 4).

III. Avaliação e Seleção (Mês 7 - 12): Recebimento e aplicação do  Protocolo de Dupla 

Análise e Cego (Ação 5). Análise de Habilitação com a Matriz de Risco Documental (Ação 

6). Divulgação dos resultados de seleção do PNAB 1.

IV. Pós-Seleção e Prestação de Contas (Mês 12): Início da Auditoria Externa (Meta 4.1.4) 

do  Ano  1.  Entrega do  Relatório  de  Execução  Físico-Financeira  Parcial  (RPC)  do  Ano 1 

(Condição para repasse subsequente).

2.6 Plano de Comunicação:
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Ação Central (Transparência): Implementação do Portal Único de Transparência PNAB-

GO (Ação 3) e o uso do PNAB FAQ Bot (Contrapartida) para absorver as consultas de Nível 

1, liberando a equipe fixa (RH) para tarefas estratégicas.

Acessibilidade e Inclusão: Os Editais e todas as 4 Campanhas Anuais (Meta 4.1.3) serão 

disponibilizados  em  formato  acessível  (vídeos  com  Libras/legendas,  material  em  leitura 

simplificada), cumprindo as diretrizes de inclusão da PNAB (Meta 4.2.4).

Suporte  Tecnológico: Produção  contínua  de  Vídeos  Tutoriais e  Masterclasses 

(Contrapartida) para o uso do SICD, facilitando a navegação de usuários com BPD.

2.7 Descrição prévia das estruturas, insumos, itens e recursos humanos necessários 

(1º Ano):

Recursos Humanos (Equipe Central e Técnica): 10 profissionais fixos (Item 1), incluindo 

Coordenadores, Analistas Financeiros/Editais, Gerente de Compliance e Técnicos de Campo.

Recursos  Humanos  (Serviços  PJ): Contratação  de  30  Pareceristas (Meta  6.2)  e 

Instrutores (Meta 6.2) para as 4 Rodadas Regionais e 4 Oficinas Online (Ação 1).

Estruturas e Insumos: Investimento na aquisição de 5 Notebooks e 2 Impressoras (Meta 

4.1.2), contratação de serviços de Licença/Hospedagem do  SICD (Meta 6.3), e custos de 

logística (passagens/diárias) e locação de espaços para as oficinas (Meta 4.1.3).

2.8 Proposta para solução em tecnologia da informação visando a execução de editais:

Implementação  e  Licenciamento  do  SICD  (Sistema  Integrado  de  Compliance e 

Desembolso): A solução principal é a substituição/evolução do atual sistema de T.I. por uma 

plataforma moderna e segura (cloud-based), que garanta estabilidade em alta demanda e 

rastreabilidade dos dados (Meta 4.1.2).

Celeridade  e  Suporte  (Automatização): Implementação  do  PNAB  FAQ  Bot (Chatbot) 

treinado nas normativas PNAB como  Contrapartida (Art. 7.2) para absorver mais de 80% 

das consultas de Nível 1.

Sustentabilidade e Legado (Meta 4.2.5 - Contrapartida): Desenvolvimento de Painéis de 

Business  Intelligence  (BI) para  análise  preditiva  e  entrega  formal  de  100%  da 
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documentação e know-how à SECULT, assegurando a independência técnica do órgão ao 

final da parceria (Fase 4 - Legado).

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Ciclo 1: Ano 1/2026)

3.1 Meta
3.2  Etapa  ou 

fase
3.3 Especificação

3.4  Indicador 

físico

3.5 

Und

3.6 

Qnt

Duração 

(Mês)

Gestão  Central 

(RH)
I. Estruturação

Contratação  e 

manutenção  da 

Equipe  Fixa  (10 

Profissionais)

Profissionais 

Contratados
PJ 10 1 - 12

Inovação T.I. I. Estruturação

Aquisição  de 

Equipamentos  de 

T.I.  e Licenciamento 

do SICD

%  Equip. 

Adquiridos  e 

Licenças Ativas

% 100% 1 - 2

Qualidade  da 

Avaliação
II. Qualificação

Contratação  e 

Treinamento  do 

BPQ  (30 

Pareceristas)

Pareceristas 

Capacitados
PJ 30 2 - 3

Engajamento/

Descentralização

II. Lançamento 

e Mobilização

Realização  de  4 

Oficinas  Regionais 

e 4 Oficinas Online 

(PNAB 

Descomplicada  - 

Ação 1)

Oficinas 

Realizadas
Unid. 8 3 - 7

Qualidade  da 

Avaliação

III. Avaliação e 

Seleção

Processamento  e 

Aplicação  do 

Protocolo  de  Dupla 

Propostas 

Avaliadas
Unid. 1.500 7 - 12
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3.1 Meta
3.2  Etapa  ou 

fase
3.3 Especificação

3.4  Indicador 

físico

3.5 

Und

3.6 

Qnt

Duração 

(Mês)

Análise e Cego

Monitoramento/RH
IV.  Pós-

Seleção

Contratação  da 

Auditoria  Externa 

(1º  Ciclo) (Meta 

4.1.4)

Contrato 

Assinado
Unid. 1 12

Legado  T.I. 

(Contrapartida)

IV.  Pós-

Seleção

Entrega  de  Painéis 

de  BI  e 

Documentação da 1ª 

Fase do SICD

Documentos 

Entregues  e 

Funcionalidade

% 100% 12

PLANO DE APLICAÇÃO / ORÇAMENTO (1º Ano / R$ 1.780.315,24)

4.1 Serviço ou bem
4.2 

Und

4.3 

Qtd

4.4  Valor 

Unitário (R$)

4.5  Valor  Parcial 

(R$)

Pessoal  -  Equipe  Fixa  (10  Profissionais  - 

Meta 4.1.1)
PJ 10

Variável  (12 

meses)
797.000,00

Serviços  PJ  -  Pareceristas,  Instrutores  e 

Coord. Pedagógica (Meta 6.2)
PJ 1 Estimativa anual 361.204,91

SUB  TOTAL  (1.  Recursos  Humanos  e 

Serviços Especializados)
1.158.204,91

Serviços  PJ  -  Licença  e  Hospedagem  do 

SICD (Meta 6.3)
PJ 1 R$ 72.000,00 72.000,00

Serviços PJ - Contabilidade, Fiscal e Suporte 

de T.I. (Meta 6.3)
PJ 1 R$ 106.031,52 106.031,52

Aquisição  de  Equipamentos  de  T.I.  (5 
Unid. 1 R$ 88.015,76 88.015,76
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Notebooks, Câmeras, etc.) (Meta 4.1.2)

SUB TOTAL (2. T.I. e Serviços Essenciais) 266.047,28

Campanhas  de  Lançamento  e  Mídia  (4 

Campanhas) (Meta 4.1.3)
PJ 4 R$ 45.000,00 180.000,00

Logística  Regional  -  Passagens/Diárias  e 

Locação de Espaços (Ação 1)
Unid. 1 R$ 52.000,00 52.000,00

Material  de  Consumo  (Escritório/Didático 

para Oficinas) (Meta 6.1)
Unid. 1 R$ 40.000,00 40.000,00

Custos  Indiretos  (Aluguel,  Água,  Luz, 

Internet - Rateio)
Unid. 1 R$ 49.015,76 49.015,76

Materiais Gráficos e Branding Unid. 1 R$ 35.047,29 35.047,29

SUB  TOTAL  (3.  Comunicação  e  Custos 

Complementares)
356.063,05

4.6 Sub Total: TOTAL GERAL (1º Ciclo) R$ 1.780.315,24

OBSERVAÇÕES GERAIS

O  projeto  PNAB  Goiás  2.0  estabelece  uma  Contrapartida  Não  Financeira  com  foco  em  Legado 

Tecnológico e Inclusão, conforme Art. 7º do Edital.

1. Legado Tecnológico e Inovação (Meta 4.2.5):  A OSC garante a licença de uso irrestrita e o 

Suporte Técnico-Consultivo Pós-Vigência (6 meses) para a SECULT-GO, após o término do 

Termo de  Colaboração.  Isso  inclui  a  entrega  de  Painéis  de  Business  Intelligence  (BI)  e  a 

documentação completa dos fluxos e códigos-fonte do SICD, assegurando a autonomia técnica 

do órgão (Critério C.d).

2. Acessibilidade Complementar (Meta 4.2.4): Implementação do PNAB FAQ Bot (Chatbot) para 

suporte 24/7 (Ação Complementar A) e Plantões Coletivos (Ação Complementar D) para grupos 

vulneráveis, indo além das obrigações de acessibilidade dos editais.
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3. Perenidade:  O  Plano  de  Sustentabilidade  garante  a  transferência  de  know-how à  equipe 

SECULT  e  a  documentação  completa  da  metodologia  (MROSC  e  PNAB),  assegurando  a 

continuidade operacional da gestão de fomento.

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da convenente, venho declarar à Secretaria de Estado da Cultura de 

Goiás que:

1. A OSC informará à Secretaria de Estado da Cultura de Goiás,  a qualquer tempo, as ações 

desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e a avaliação da execução da parceria.

2. A OSC prestará contas dos recursos transferidos pela concedente, destinados à consecução do 

objeto da parceria, observando as normas da Lei nº 13.019/2014.

3. A  OSC receberá  e  movimentará  os  recursos  exclusivamente  em conta  bancária  específica, 

aberta unicamente para fins do Termo de Colaboração a ser firmado.

4. A OSC não incorre em nenhuma das vedações previstas na legislação vigente, em especial 

naquilo que não for incompatível com a Lei nº 13.019/2014.

5. A OSC possui  estrutura adequada para a operacionalização da parceria  tal  como proposta, 

estando  ciente  da  obrigação  de  seguir  as  normas  legais  aplicáveis,  bem  como  de  que  a 

Secretaria  de Estado da Cultura de Goiás não presta  consultoria  jurídica,  técnica,  contábil, 

financeira ou operacional.

6. A OSC não possui,  em seu corpo diretivo,  servidores da administração pública estadual  ou 

parentes, até o segundo grau, sanguíneos ou afins, de servidores da Secretaria de Estado da 

Cultura  de  Goiás,  ou  de  diretores,  presidentes,  secretários  ou  outros  cargos  da  alta 

administração do Poder Público Estadual.

7. Declaro,  para  os  devidos  fins  e  sob  as  penas  da  lei,  que  os  proprietários,  controladores  e 

diretores  da  entidade,  bem  como  seus  respectivos  cônjuges  ou  companheiros,  não  são 

membros do Poder Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 

nos termos do art. 39, inciso III, da Lei nº 13.019/2014.

8. Declaro, sob as penas da lei, que a entidade não possui dívidas com o Poder Público e não 

possui inscrições em bancos de dados públicos ou privados de proteção ao crédito.
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9. A entidade não possui qualquer impedimento legal para a celebração da presente parceria.

10. Nenhum dos diretores incorre em vedações previstas na legislação vigente, em especial 

no art. 39, inciso VII, da Lei nº 13.019/2014.

11. Declaro  possuir  os  documentos  originais  referentes  às  cópias  simples  apresentadas 

(certidões, RG, CPJ, contrato social, comprovantes de residência e outros), comprometendo-me 

a apresentá-los à Secretaria de Estado da Cultura de Goiás, sempre que solicitado, antes da 

assinatura da parceria, para conferência.

12. Declaro  que  serão  consideradas  oficiais  as  comunicações  enviadas  ao  e-mail  da 

entidade supra indicado, reputando-se lidas em até dois dias úteis após o envio.

13. Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação aplicável à matéria, em especial da Lei 

nº 13.019/2014, possuindo condições legais de firmar a parceria com a Administração Pública e 

não incorrendo em quaisquer vedações legais.

Goiânia, GO, 29 de novembro de 2025

.

Luis Claudio Irineu Rezende -  Representante Legal da OSC
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MINI BIOS PARTICIPANTES

LUIS CLÁUDIO IRINEU REZENDE (LUIZ CLÁUDIO)

Perfil  Executivo  e  Artístico: Luiz  Cláudio  é  um  dos  pilares  da  gestão  cultural  no  Centro-Oeste 
brasileiro. Fundador e Presidente da Cia de Teatro Novo Ato, ele acumula mais de duas décadas de 
liderança contínua no setor cultural. Sua atuação transita com maestria entre a criação artística e o rigor  
administrativo necessário para a manutenção de espaços culturais independentes. É um pesquisador 
dedicado da estética corporal e da gestão de equipamentos, possuindo uma visão holística sobre como 
a arte pode ser sustentável e transformadora.

Trajetória e Realizações Detalhadas:

 Gestão de Espaços: Como Coordenador do Espaço Cultural Novo Ato (Ponto de Cultura), 
ele é responsável pela curadoria, logística operacional e sustentabilidade financeira do local. 
Transformou a sede da Cia em um hub que abriga desde cineclubes até residências artísticas.

 Coordenação de Projetos de Fomento: Gestor sênior de projetos financiados por diversas leis 
de incentivo, incluindo Circuito Novo Ato, Um Novo Ato na Escola, As Corvas, Ambivalência(s), 
O Príncipe Feliz, e o inovador Diário para os Detentos. Sua expertise em gestão permitiu à Cia 
Novo Ato celebrar 15 anos com projetos de circulação nacional e internacional (como turnês em 
Cuba e Portugal).

 Produção Executiva: Atua  como o  motor  do  FESTONA (Festival  Novo Ato),  gerenciando 
equipes multidisciplinares, orçamentos complexos e integração entre artistas locais e nacionais.

 Reconhecimento e Prêmios: Diretor premiado pelo espetáculo  "O Caso do Vestido" (Melhor 
Direção no FETEG 2003) e Direção/Atuação em "A Morte do Leiteiro", que recebeu o Prêmio 
Especial  do  Júri  no  Festival  Corpo-Ritual  (FETEG  2008).  Sua  performance  em  "Os  Dois 
Vigários" é um marco, com centenas de apresentações realizadas em todo o Estado de Goiás.

Formação  Acadêmica: Graduado  em  Artes  Cênicas  pela  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG). 
Registro Profissional (DRT) n° 2697.

MARÍLIA RIBEIRO PEREIRA REZENDE (MARÍLIA RIBEIRO)

Perfil Artístico, Pedagógico e de Gestão: Marília Ribeiro é uma artista multifacetada cuja carreira é 
pautada pela excelência na interpretação e pela profundidade pedagógica. Como Co-fundadora e Vice-
Presidente  da Cia  Novo Ato,  ela  desempenha um papel  vital  na  formação de novos artistas  e  na 
estruturação de metodologias de ensino de artes cênicas. Sua atuação é caracterizada por um forte 
compromisso social, utilizando o teatro como ferramenta de emancipação em escolas e comunidades.

Trajetória e Realizações Detalhadas:

 Coordenação de Formação: Líder  do  Ponto de Cultura Um Novo Ato na Cultura,  onde 
desenha grades curriculares para oficinas de teatro. Atuou como Coordenadora de Teatro no 
prestigiado  TENPO  (Festival  Nacional  de  Teatro  de  Porangatu) e  lidera  o  Projeto  Arte-
Educação em municípios como Sanclerlândia-GO.

 Interpretação e Criação: Possui um dos currículos mais extensos de atuação do estado, com 
participação  destacada  em obras  como  "Via  Cássia",  "Drummond 4  Tempos",  "Crônicas  de 
Motel", "As Corvas", "Elza Soares: Você Sabe Sambar?" e "Auto da Compadecida".

 Dramaturgia e Direção: Responsável pela aclamada direção de  "O Diário de um Louco" de 
Nicolai Gogol. É uma das autoras do livro "Trilogia Novo Ato", obra que consolida a produção 
intelectual e dramatúrgica do grupo.
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 Audiovisual: Protagonizou o curta-metragem "O Porteiro" (série A Olho Nu, de Miguel Jorge) e 
roteirizou/dirigiu o curta  "Vida de Artista", demonstrando domínio completo das linguagens de 
cena e câmera.

Formação  Acadêmica: Graduada  em  Artes  Cênicas  pela  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG). 
Registro Profissional (DRT) n° 2646.

LAILA CHALUB SANTORO

Perfil de Gestão Institucional e Produção Cultural: Laila Santoro é uma gestora cultural sênior com 
60 anos de idade e uma trajetória  impecável  na coordenação de grandes projetos educacionais  e 
artísticos. Sua especialidade reside na integração de equipes, planejamento estratégico de cursos e na 
captação de recursos junto às esferas municipal, estadual e federal. Ela possui uma habilidade ímpar de 
conectar a produção artística às diretrizes de fomento público, garantindo a execução de projetos de 
alto impacto social.

Trajetória e Realizações Detalhadas:

 Liderança Institucional: Atua como Presidente da ONG Instituto Espaço Cultural, onde lidera 
a promoção de eventos em todos os segmentos culturais. Sob sua gestão, o instituto tornou-se 
referência em parcerias público-privadas para a promoção de artistas goianos.

 Experiência Educacional de Alto Nível: Foi Coordenadora de Cursos de Expansão na ENAP 
(Escola Nacional de Administração Pública), onde gerenciou processos de Ensino a Distância 
(EAD), contratação de instrutores de alto nível e preparação de material didático para cursos de 
multiplicação de conhecimento.

 Grandes Produções e Curadoria: Responsável pela produção da Ópera  "A Décima Quarta 
Estação" (comemoração  ao  aniversário  de  Goiânia)  e  pelo  "Encontro  de  Artistas  Naïfs  no 
Centro-Oeste", consolidando este último como um dos principais eventos do gênero no país.

 Conselhos e Prêmios: Membra do Conselho Municipal de Cultura de Goiânia e ganhadora do 
prestigiado  Prêmio  Marcantonio  Vilaça  de  Artes  Plásticas  (FUNARTE),  um  dos  maiores 
reconhecimentos do setor cultural brasileiro. Atuou como produtora de exposições de nomes 
consagrados como Américo Poteiro e Fé Córdula.

Especialidades: Gerenciamento  de  Projetos,  Docência  em Técnicas  de  Redação,  Treinamento  de 
Equipes e Produção Cultural Executiva.

EDWARD CHARLLES RODRIGUES FÃO (EDWARD FÃO)

Perfil de Consultoria em Políticas Públicas e Parecerista: Edward Fão é um mestre internacional 
das artes do espetáculo, com 31 anos de experiência acumulada entre o Brasil e a Europa. Sua carreira 
é marcada por uma transição bem-sucedida da criação artística (dramaturgia e encenação) para a 
consultoria  técnica  em  políticas  públicas.  Ele  é  uma  das  vozes  mais  qualificadas  do  país  no 
acompanhamento e análise de editais de fomento, possuindo um profundo conhecimento da Lei Paulo 
Gustavo (LPG) e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Trajetória e Realizações Detalhadas:

 Consultoria em Editais e Fomento: Entre 2023 e 2025, atuou como parecerista em dezenas de 
editais da PNAB e LPG para entes como SECULT-CE, Fundação Cultural de Curitiba, SECULT-
RJ, SEEC-PR, SECULT-ES e Fundação Cultural de Fortaleza. É consultor para a implantação 
de Sistemas Municipais de Cultura em diversos municípios.
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 Experiência  Internacional: Trabalhou  de  2004  a  2010  no  Teatro  Nacional  Dona Maria  II 
(Lisboa, Portugal), exercendo funções de técnico de iluminação, assistente de direção de cena 
e cenotécnico. Essa experiência europeia confere a ele um olhar técnico diferenciado sobre a 
economia da cultura.

 Liderança de Classe: Foi Vice-Presidente da CONFENATA (Confederação Brasileira de Teatro 
Amador) e Presidente da  FECATE (Federação Catarinense de Teatro). Atuou como Delegado 
Setorial de Teatro no Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC/MinC).

 Produção  Intelectual: Dramaturgo  e  encenador  com  21  peças  escritas  e  64  montagens 
realizadas. É o fundador e diretor do grupo Kaos Imaginário (Teatro Kaos), onde pesquisa a 
relação entre artes plásticas e dramaturgia.

Formação  Acadêmica: Mestre  em  Estudos  de  Teatro  pela  Universidade  de  Lisboa  (2011).  Pós-
Graduado em Estética e História do Teatro. Graduado em Educação Física (UNOPAR).

GABRIEL MAFORT GOMES PALEARI (GABRIEL PALEARI)

Perfil de Estratégia Digital, Copywriting e Marketing Cultural: Gabriel Paleari é um estrategista de 
comunicação especializado na "Nova Era Digital", onde a conexão e a experiência são fundamentais. 
Com formação em Artes Cênicas, ele utiliza técnicas de narrativa cênica para criar vozes únicas para 
marcas e projetos culturais.  Sua atuação foca em ser a ponte entre o objeto artístico e o público, 
utilizando as ferramentas mais modernas de marketing digital e inteligência artificial para maximizar o 
alcance cultural.

Trajetória e Realizações Detalhadas:

 Expertise em Martech e Publicidade: Atuou como redator na BW8 (maior martech do Brasil) 
e na Markdigx, sendo responsável pela comunicação de marcas globais como Chevrolet, Jeep, 
Peugeot e Citroën. Essa vivência em agências de alta performance permite que ele aplique rigor 
métrico e estratégico a projetos culturais.

 Consultoria para Cultura: Lançou em 2025 a ContraFluxo Assessoria de Marketing para a 
Cultura, especializada em criar identidades visuais, posicionamento de mercado e estratégias 
de conexão para o setor criativo.

 Escrita Persuasiva e SEO: Especialista em UX Writing e SEO (Search Engine Optimization), 
garantindo que projetos culturais sejam encontrados e compreendidos pelos usuários em um 
ambiente digital saturado.

 Podcasting e Difusão Acadêmica: Criador do podcast Estranha Conversa, focado em dança e 
pesquisa,  alcançando audiência  internacional  em países como Alemanha,  Estados Unidos e 
Singapura. É colunista do Portal MUD (Museu Virtual da Dança) e pesquisador publicado com 
foco em "A dança como prática de si".

Certificações: Especialista  em  SEO  (Aldeia  Academy),  UX  Writing  (Plurix  Design)  e  Inteligência 
Artificial (Exame). Graduado em Artes Cênicas pela UEL.

OS SÓCIOS: RAPHAEL E ISRAEL RODRIGUES (LINCE CONTÁBIL)

Perfil de Especialistas em Gestão Contábil e Sustentabilidade Financeira: Os irmãos Raphael e 
Israel Rodrigues lideram a Lince Contábil com uma visão inovadora: transformar a contabilidade de um 
fardo burocrático em uma ferramenta estratégica de gestão. Com foco na prosperidade e evolução 
mútua, eles oferecem suporte para que empresas e proponentes culturais operem com carga tributária 
justa e segurança fiscal absoluta.
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Trajetória Detalhada:

 Raphael da Silva Rodrigues (Estratégia Tributária): Especialista em planejamento tributário e 
recuperação  de  impostos  pagos  indevidamente.  Atua  como  consultor  para  grandes  setores 
(Agronegócio, Engenharia, Saúde), garantindo que a saúde financeira do cliente seja o motor de 
novos investimentos. É o responsável pelo diagnóstico fiscal e por transformar dados contábeis 
em indicadores de tomada de decisão.

 Israel  da Silva Rodrigues (Eficiência  Operacional): Especialista  em gestão de  operações 
contábeis  para  Micro  e  Pequenas  Empresas  (MPEs).  Sua  atuação  foca  na  conformidade 
societária  e  gestão  de  Departamento  Pessoal  (RH),  garantindo  que  todas  as  obrigações 
acessórias e folhas de pagamento estejam em dia, evitando multas e riscos jurídicos. É perito na 
regularização de empresas de tecnologia, serviços e marketing cultural.

CIA DE TEATRO NOVO ATO

Trajetória e Impacto Social: A Cia de Teatro Novo Ato é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) 
fundada em 2006, em Goiânia,  que se tornou um dos centros de referência em pesquisa teatral  e 
dramaturgia do Centro-Oeste. Com 19 anos de atuação ininterrupta, o grupo mantém um repertório 
ativo de espetáculos, oficinas de formação e intercâmbios internacionais.

 Sede e Hub Cultural: Possui sede física própria (Espaço Cultural Novo Ato) que funciona como 
Ponto de Cultura, acolhendo oficinas de dança, teatro,  cine-arte e leituras dramáticas. É um 
espaço de resistência cultural que fomenta a rede local de artistas.

 Produção Intelectual: O grupo destaca-se pelo seu núcleo de dramaturgia, que publicou a obra 
"Trilogia Novo Ato", reunindo três textos originais que refletem a estética e as preocupações 
sociais da companhia.

 Reconhecimento: Detentora  de  atestado  de  efetivo  funcionamento  para  fins  de  Utilidade 
Pública, a Cia já recebeu inúmeras premiações em festivais (FETEG, entre outros) e realizou 
intercâmbios em países como Cuba e Portugal.

KAOS IMAGINÁRIO (TEATRO KAOS)

Pesquisa Estética e Linguagens Híbridas: O grupo Kaos Imaginário, dirigido pelo mestre Edward 
Fão,  é  um coletivo  de  pesquisa  cênica  que  nasceu da  conexão entre  alunos  e  pesquisadores  da 
Universidade de Lisboa e da cena teatral de Londrina/PR.

 Foco Artístico: O  grupo  dedica-se  a  exercitar  múltiplas  valências  acadêmicas,  utilizando  o 
suporte do objeto cênico construído a partir de diálogos com as artes plásticas.

 Repertório: Reconhecido por montagens de peso intelectual como "Incerteza" e o clássico "Fim 
de Partida" (Samuel Beckett). Suas obras são caracterizadas por longos processos de pesquisa 
de dramaturgia do ator e partituras físicas.

 Visibilidade: O grupo é presença constante em festivais como o FILO (Londrina) e festivais 
europeus  (FATAL  em  Lisboa),  sendo  elogiado  pela  crítica  especializada  pela  sobriedade  e 
precisão técnica de suas encenações.
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LINCE ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

Parceira Estratégica e Sustentabilidade: Com 25 anos de mercado, a Lince Contábil é mais do que 
um escritório: é uma consultoria de resultados. Sediada em Goiânia e com atuação nacional, a empresa 
combina tradição contábil com as mais modernas tecnologias de gestão fiscal.

 Foco no Terceiro Setor  e  MPEs: Especialista  na regularização de associações culturais  e 
Organizações da Sociedade Civil (OSCs), garantindo que proponentes culturais estejam aptos a 
receber e gerir recursos públicos com transparência.

 Serviços  de  Excelência: Oferece  desde  a  escrituração  contábil  clássica  até  consultoria 
avançada em recuperação tributária e gestão de resultados.

 Portfólio  de  Clientes: Atende  centenas  de  clientes  em  setores  diversificados,  como 
Agronegócio (Agrogera Minas), Engenharia (Star Engenharia), Saúde e Tecnologia, provando 
sua versatilidade e competência técnica.









































































































































































PARTICIPAÇÃO EM BANCAS E ASSESSORIAS

https://drive.google.com/drive/folders/1RDbQTqJNhLsAmFdHBo0OvcoDbrX1-eku?usp=sharing

CERTIFICADOS
https://drive.google.com/drive/folders/1lWxD84LzCRmSeW9rGRVsmScF9fCE2Vk1?usp=sharing
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FÓLIO

COPYWRITER
SEO
ESTRATÉGIA 
GESTOR DE PROJETOS 

GABRIEL PALEARI

2025



OI

Eu sou o Gabriel Paleari, sou Copywriter e
dedico meu tempo compondo entre a escrita,
ritmo e a dança. Formado em Artes Cênicas na
UEL, sou pesquisador publicado, colunista de
dança pelo Portal MUD (Museu Virtual da
Dança), Copywriter que ama pensar a
experiência do usuário. 

Como copywriter, acredito que a escrita é a
forma mais complexa e convencional da
comunicação humana. Por isso,  para cada
cliente crio uma voz única para interagir,
persuadir e se destacar no mercado.

Afinal, na nova era da comunicação digital, o
que interessa é a conexão e a experiência
entre uma marca e cliente. E meu objetivo é
ser essa ponte!



OI
Atuo na área da redação publicitária desde 2022,
atuando em agências publicitárias como:

Markdigx, especializada em marketing digital
para clinicas odontológicas e área médica.

BW8, ea agência mais premiada do RD Summit,
e maior martech do Brasil, localizada em
Londrina. Sou responsável em ser redator de
marcas como Chevrolet, Jeep, ram, leapmotor,
Omoda & Jaecoo, Peugeot, Abarth e Citroën
todas das concessionáris Zacarias e Marajó.

Em 2025 lanço a ContraFluxo Assessoria de
Marketing para a cultura, produzindo identidade
visual, posicionamento e conectando público
virtual para o presencia..

Minha formação está em UX Writing pela Plurix,
e estou atualmente realizando os cursos:
SEO, Copywriting e UX writing pela Aldeia, uma
das maiores escolas digitais do país.
Além de toda experiência como pesquisador
para a CNPq e Fundação Araucária.

OI



ARTIGO
SEO

 Em 2022  fui copywriter para a  agência Markdigx,  desenvolvendo a
curadoria de conteúdo, roteiro para mídias digitais, legenda para instagram,
sites e Landing Pages, além de escrever artigo SEO para o blog. 



ARTIGO
SEO

Com a BW8, atuei como escritor SEO para a acredite.se um software
especializado em gestão da qualidade para laboratórios, clinicas  e hospitais.
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EBOOK



EBOOK



COPY
SITE

A partir da formação em UX Copywriter, realizei o site para  o acredite.se, consistiu em
alinhar toda a estratégia SEO com programação,  potencializando todos os conteúdos de
blog, e-book e demais conteúdos educacionais 
para melhorar o rankeamento no Google.



COPY
SITE

A partir da formação em UX Copywriter, realizei o site para  EXBAN, empresa
especializada em assessoria imobiliária, a ideia foi apresenter a empresa de forma 
interativa e assertiva. 



COPY
SITE

A partir da formação em UX Copywriter, realizei uma Landind Page para Beatriz Maranhão
Móveis, um escritório renomado de design de interiores em Minas Gerais.



COPY
SITE

Realizei também o desenvolvimento completo do site da Estranha Companhia de 
dança-teatro, todas as informações sobre a companhia, espetáculos e aba de blog. 
Centralizando todas as informações em um só lugar.



CASE 
ACREDITE.SE
Durante o ano de 2024, realizei com a BW8 uma estratégia para a acredite.se 
uma empresa de software para laboratório clínicos.. 

Problema do cliente:
Uma base de 30.000 leads e uma grande dificuldade em converter esses contatos
em oportunidade reais de vendas.

Solução:
Aumentar a receita recorrente e melhorar a taxa de conversão, utilizando a 
automação e conteúdos educativos para engajar e qualificar leads.

Reestruturação da comunicação:
Redução de e-mails promocionais focado em preço, dando espaço para a criação 
de conteúdo relevante

Automação e integração de mkt via RD Station:
Utilização de fluxos automatizados para educar, engajar e mapear o interesse dos leads

RESULTADO:
Aumento de 538% nas negociações e crescimento de 61% nas vendas fechadas, em 
apenas três meses, o funil de marketing e vendas da acredite.se!

O conteúdo educativo ajudou a aumentar o engajamento, e os leads mais qualificados 
que chegaram à equipe de vendas geraram um aumento de 61% mas vendas fechadas.

DOBRO DE FATURAMENTO E CRESCIMENTO DE 108% NA RECEITA COM
CONTEÚDO EDUCATIVO!



CASE 
ACREDITE.SE

DOBRO DE FATURAMENTO E CRESCIMENTO DE 108% NAS REFEITAS COM
CONTEÚDO EDUCATIVO!



CAMPANHA
STRANGER
THINGS THE
EXPERIENCE

REALIZEI A CAMPANHA DE FLUXO DE EMAIL+ WHATSAPP + SMS PARA A
ABERTURA DA IMERSÃO STRANGER THINGS NO BARRASHOPPING, RIO DE
JANEIRO.



CAMPANHA
UNIMEDIZE

REALIZEI A CAMPANHA PARA A UNIMED PONTA GROSSA (PR) COM O FOCO EM
GOOGLE ADS + META PARA NOVOS LEADS EM PLANO DE SAÚDE BUSSINESS



CAMPANHA
CHEVROLET
ZACARIAS



CAMPANHA
EXPO LONDRINA 2025

EM 2025, REALIZEI TODA A CAMPANHA DA EXPOLONDRINA 2025 COM O
OBJETIVO DE REALIZAR O CIRCUITO SERTANEJO. 
A EXPOLONDRINA É UM DOS MAIORES FESTIVAIS E EVENTOS DE
AGRONEGÓCIO DO PAÍS, COM UMA RELEVÂNCIA NACIONAL PARA A CULTURA
SERTANEJA.
ASSIM REALIZEI TODA A CAMPANHA DE: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO
FEED STORY, REELS, CARROSSEL E POST ESTÁTICO, CAMPANHAS DE LOTES.
CRIAÇÃO DE ROTEIROS E MAIS CONTEÚDOS EXCLUSIVOS. 

CONFIRA UM POUCO DO FEED DA EXPOLONDRINA COM CONTEÚDOS
SELECIONADOS:



CAMPANHA
DPEN

FEED:



COPY
EMAIL  MKT
Realizo estratégia de trilha de emails marketing, desde remarketing, abandono de
carrinho de compras, conteúdo e construção de comunidade da marca.



COPY
EMAIL  MKT

Atualmente realizo campanhas de e-
mail focado em conteúdo para leads do
setor automotivo.

Como Omoda Jaecoo
Grupo Marajó
Zacarias Chevrolet.



COPY
KEY VISUAL

Key visual para reposicionamento da marca TRIOS, assumindo uma nova postura nas redes
sociais com uma mudança de atuação para o público-alvo. Confira o conceito do KV: A Trios
não é sobre seguir tendências, é sobre escrever a sua própria história.

Cada mulher é única, com um estilo próprio e uma personalidade inconfundível. E a Trios
exalta o que elas têm de mais especial para narrar essa história.



COPY
KEY VISUAL

Realizei a campanha textual e conceitual dos 100 anos da Chevrolet com os 74 anos da 
Zacarias Chevrolet com a agência BW8:



NAMING

Realizei o projeto de naming para a EntreRios, a maior produtora de tapetes higiênicos
para pets do Brasil. A empresa tinha como objetivo construir uma marca econômica e com
a qualidade da tecnologia da EntreRios. O resultado foi chamar a marca como Aw Park, com
o mote que após o pet usar o tapete, a grama seria apenas para a diversão, afinal, o produto
é tão efetivo e econômico que permite praticidade e mais tempo de qualidade para os donos
dos pets.



NAMING

Realizei um projeto de Naming para a Granja Moreira, a maior produtora de ovos e
frabgos da Piauí. O cliente estava com um processo de expansão e criação de uma marca
guarda-chuva para os produtos oferecidos. Assim a marca guarda-chuva foi nomeada cono
Grupo Moriz.



ESCOLA DE
ESPECTADORES
DO PARANÁ

Em 2025, fundei a ContraFluxo Asessoria de marketing digital para a cultura, realizando a
identidade visual, captação, edição, estratégia, análise de mídia, postagens e construção do site
do projeto.Realizo estratégia de trilha de emails marketing, desde remarketing, abandono de
carrinho de compras, conteúdo e construção de comunidade da marca.



ESCOLA DE
ESPECTADORES
DO PARANÁ

Em 2025, fundei a ContraFluxo Asessoria de marketing digital para a cultura, realizando a
identidade visual, captação, edição, estratégia, análise de mídia, postagens e construção do site
do projeto.Realizo estratégia de trilha de emails marketing, desde remarketing, abandono de
carrinho de compras, conteúdo e construção de comunidade da marca.



ESCOLA DE
ESPECTADORES
DO PARANÁ

Em 2025, fundei a ContraFluxo Asessoria de marketing digital para a cultura, realizando a
identidade visual, captação, edição, estratégia, análise de mídia, postagens e construção do site
do projeto.Realizo estratégia de trilha de emails marketing, desde remarketing, abandono de
carrinho de compras, conteúdo e construção de comunidade da marca.



FIM DE PARTIDA
TEATRO KAOS

Em 2025, fundei a ContraFluxo Asessoria de marketing digital para a cultura, um dos nossos
projetos foram a temporada teatral do espetáculo Fim de Partida, que estava completando
mais de 20 anos de trajetória. Assim, realizamos assessoria completa, identidade visual,
captação de vídeos e imagens, assessoria de imprensa, acompanhamento via Sympla e
postagens.



PONTÃO E PONTO
DE CULTURA
USINA CULTURAL

Em 2025, fundei a ContraFluxo Asessoria de marketing digital para a cultura, um dos nossos
clientes foram a Usina Cultural, vida cultural de Londrina com 20 anos de existência,que no
mesmo ano se tornou Pontão e Ponto de Cultura. Para esse projeto realizamos captação das
atividades de formação, espetáculos e seminários;

Foram mais de 50 reels com entrevistas,
espettáculos e estratégia  orgânica,
contruindo mais de 53 mil visualização e
aumento de seguidores para 3,5 K de
seguidores.



CORRERIA 
DA ESTRANHA CIA

Em 2025, fundei a ContraFluxo Asessoria de marketing digital para a cultura, e construimos o
evento CORRERIA, desde a identidade visual, campanha marketing, estratégia, comunicação,
postagem On e Offline.



CORRERIA 
DA ESTRANHA CIA

Em 2025, fundei a ContraFluxo Asessoria de marketing digital para a cultura, e
construimos o evento CORRERIA: evento de improvisação em dança e música, que em
um ano realizamos 5 edições, 2colaborações com festivais da cidade, reunimos mais de
60 artistas em cena e centenas de novos fãs de arte experimental. Para o projeto
realizamos desde a identidade visual, campanha marketing, estratégia, comunicação,
postagem On e Offline.



CORRERIA 
DA ESTRANHA CIA

Em 2025, fundei a ContraFluxo Asessoria de marketing digital para a cultura, e
construimos o evento CORRERIA: evento de improvisação em dança e música, que em
um ano realizamos 5 edições, 2colaborações com festivais da cidade, reunimos mais de
60 artistas em cena e centenas de novos fãs de arte experimental. Para o projeto
realizamos desde a identidade visual, campanha marketing, estratégia, comunicação,
postagem On e Offline.



ANÁLISE DE
MÍDIA

Desenvolvo  um dianóstico e pesquisa analitica para clientes que desejam desempenhar
melhores resultados para seus produtos e performance digital. Assim, apresento um case que
realizei para uma cliente que desejou analisar a embalagem de produto sobre suplemento
alimentar.



ANÁLISE DE
MÍDIA



COPY
POST

Como copywriter, escrever para marcas é como interpretar um
persona único, conhecer suas vontades, objetivos e tom de voz.
E para as redes sociais, foco em acompanhar tendências,
conteúdo educativos e engajamento.

Ao longo da carreira já escrevi para mais de 50 clientes, todos
com vários nichos de mercado, desde turismo, direito,
gastronomia, cervejaria, produção de eventos,arquitetura,
varejo, indústria, tecnologia, segurança de dados, esporte e
entre outros



COPY
POST



COPY
POST



COPY
POST



COPY
POST



COPY
POST



COPY
POST



COPY
MÍDIA OFF

Fui responsável por realizar a mídia On e Off  do lançamento do
Aplicativo Belagrícola, desenvolvido  para produtores rurais
acompanharem pedidos, noticias e informações. Para o evento
desenvolvemos estratégia promovendo o app por todo o evento da
BelaSafra, evento anual da empresa.



COPY
MÍDIA OFF

O objetivo era que em toda apresentação da feira e tecnologia
que a Belagrícola proporciona para os clientes, a midia off
acompanhasse os transeuntes  com informações e interações
ao longo do caminho. Transformando todo o evento em uma
explicação completa para uso do App.



COPY
MÍDIA OFF

A estratégia foi um sucesso, realizando mais de 500
downloads em três dias de evento.
O app  foi uma inovação para a empresa, aumentando a
tecnologia, interação e o acesso que cada produtor possui de
produtos.



COPY
MÍDIA OFF

Realizei a campanha off do Acredite.se, empresa especializada em
software para laboratórios. O folder foi pensado para ser distribuido em
feiras e que captassem através da copy, a ideia da marca.



COPY
MÍDIA OFF

Realizei a campanha off da Beerbo. O folder foi feito para divulgar a
trilha de conhecimento, a masterclass que convida alguns dos grandes
nomes da cervejaria nacional.



COPY
MÍDIA OFF

Fui responsável por realizar a concepção para o estande da Beerbo, o
aplicativo que reúne receitas, fóruns e informações essenciais para a
produção de cerveja artesanal. Para isso, utilizei o processo de leitura
baseado na experiência do usuário que visitaria o estande, com
hierarquia visual e equilibrio das informações essenciais. 



POD
CAST

Em 2020 criei a Estranha Conversa, podcast para o público da dança e
teatro. Com o intuito de apresentar a linguagem da dança de maneira
acessível, com entrevistas com referências da nova geração de artistas.



POD
CAST

Em 2020 criei a Estranha Conversa, podcast para o público da dança e
teatro. Com o intuito de apresentar a linguagem da dança de maneira
acessível, com entrevistas com referências da nova geração de artistas.



POD
CAST

Ao longo dos anos, fomos alcançando público internacional
engajado com os conteúdos de dança.



ACADÊMICO

Em 2019, fui convidado para publicar o trabalho de conclusão de curso para
o dossiê Antonin Artaud e reverberações, para a revista de pós-graduação
em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto. 



OBRI
GADO

2025

POR TER LIDO :) 





























































































































































































PORTIFÓLIO CIA DE TEATRO NOVO ATO

 A Cia de Teatro Novo Ato realiza atividades que envolvem: estudos, 

oficinas,  formação/criação,  intercâmbios  nacionais  e  internacionais, 

críticas teatrais e um núcleo de dramaturgia que lançou o livro Trilogia 

Novo Ato reunião de três peças teatrais . A Cia foi fundada por Luiz 

Cláudio (ator e diretor da Cia.) e Marília Ribeiro (Atriz e autora da 

Cia.) e conta com vários atores: Silas Santana, Débora Lu, Luciano Di 

Freitas,  Laura  Linhares,  Nathália  Santiago,  Michelly  Santana,  José 

Arnaldo, e produtores e técnicos na  realização de seus espetáculos e 

projetos. A Cia Teatro Novo Ato tem um esapço aberto a todas as Cias e 

público e  destinado às artes onde acontecem Apresentações, Oficinas, 

Leituras  Dramáticas,  Sarau  de  Poesia,  Intercâmbio  Cultural, 

Desenvolvimento  de  Projetos  Culturais,  Criação  de  Roteiros, 

Dramaturgia,  Produção  de  Vídeos,  Performances,  Montagem  de 

Espetáculos,  Cine-Art. O coletivo participa de festivais  e  já recebeu 

várias premiações. 

canal do teatro novo ato das atividades

https://youtube.com/@CiaNovoAto?si=nNS7kiaXxK4gPLFq 

ID do canal do teatro novo ato 

UCRgqjbp0PwI4YZJUM8EINAQ 

https://youtube.com/@CiaNovoAto?si=nNS7kiaXxK4gPLFq
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PORTIFÓLIO CIA DE TEATRO NOVO ATO

ATIVIDADES E ESPETÁCULOS  DO  TEATRO NOVO ATO NO YOUTUBE 
COM  OS  RESPECTIVOS  ANOS  REALIZADOS  DA  DATA  QUE  FORAM 
POSTADOS 

canal do teatro novo ato das atividades

https://youtube.com/@CiaNovoAto?si=nNS7kiaXxK4gPLFq 

ID do canal do teatro novo ato 

UCRgqjbp0PwI4YZJUM8EINAQ 

https://youtube.com/@CiaNovoAto?si=nNS7kiaXxK4gPLFq


PORTIFÓLIO CIA DE TEATRO NOVO ATO

 “Noel de Muitas Rosas” 
https://youtu.be/3W7-E0myVEc
 
Ambivalência(s)
https://youtu.be/tTiqWDr2zTc

 
 As Corvas
 https://youtu.be/z6TOnSZS6iY 

https://youtu.be/z6TOnSZS6iY
https://youtu.be/tTiqWDr2zTc
https://youtu.be/3W7-E0myVEc


PORTIFÓLIO CIA DE TEATRO NOVO ATO

Raicés



PORTIFÓLIO CIA DE TEATRO NOVO ATO

https://youtu.be/-smqdF93gu8 

Infantil O Príncipe Feliz 
https://youtu.be/_YsHgV4aC4c

Espetáculo Crônicas
https://youtu.be/7IneZRS9xOA

APRESENTAÇÕES INTERNACIONAIS

https://youtu.be/7IneZRS9xOA
https://youtu.be/_YsHgV4aC4c
https://youtu.be/-smqdF93gu8


PORTIFÓLIO CIA DE TEATRO NOVO ATO

Festival Perimerale no Uruguai com Diário de um Louco  
Encontro -EMTJ na Colômbia com o Príncipe Feliz 
Festival Por La ruta del Che em Cuba com repertório da Novo Ato 
Temporada em Portugal com repertório da Novo Ato 

Curta Metragem O Porteiro curta-metragem da série "A Olho nú" 
https://youtu.be/M45HFmnbHss?si=huqlAlBh8NBo_McY

Curta-metragem “Vida de Artista” 
https://youtu.be/vr0ScoDvez0?si=iK1zTp8R3kRYyJ-V 

Diário  de  um  louco  https://youtu.be/fIF2aZKfh-E 

 

2012

https://youtu.be/fIF2aZKfh-E
https://youtu.be/vr0ScoDvez0?si=iK1zTp8R3kRYyJ-V
https://youtu.be/M45HFmnbHss?si=huqlAlBh8NBo_McY
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2017
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2018
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03 COMPROVAÇÕES ANO 2021 
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PORTIFÓLIO CIA DE TEATRO NOVO ATO

03 COMPROVAÇÕES ANO 2022 

2023
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permite  inovar  o  fazer  teatral  e  as  produções  artísticas  que  o 

ocupam.



Rua 226, n. 46 Setor Leste 
Universitário  

Goiânia - GO 

 

 

LAILA CHALUB SANTORO 
 

 

nformações pessoais 

 

 

 

 

 

 
Perfil Profissional 

 

 

 

 

 

Experiência Profissional 

◼ Estado civil: Casada 

◼ Nacionalidade: Brasileira 

◼ Idade: 60 anos 

◼ Local de nascimento: Belo Horizonte - MG 

◼ Pais: Aziz Abrahão Chalub e Irene de Souza Chalub 

 
 
 
 

 
Treinamento e Gerenciamento de Equipes 
Planejamento e execução de Cursos 
Docência em informática, atendimento ao público, secretariado e 
técnicas redação, telecurso. 
Integração de Equipes 
Gerenciamento de projetos na área educacional e cultural 
Produção Cultural 

 
 
 

Última 
Presidente da ONG Instituto Espaço Cultural, realizando produção e 
promoção de eventos ligados a Cultura nas em todos os segmentos, 
buscando parcerias com Empresas e Goveno nas três esferas. 
Agente cultural, responsável pela elaboração de projetos culturais nas 
três esferas de Governo. 
Responsável pela captação junto a empresas do Estado, de diversos 
projetos relativos a artistas goianos. 

 
penúltima 
Coordenadora de Cursos de Expansão da ENAP 

Cursos de Multiplicação 
Ensino a Distância 

 
Atividades: 

 

• Preparação e discussão do Conteúdo Programático dos Cursos; 

• Contato e Contratação de Instrutores da Área; 

• Discussão e preparação do material Didático; 

• Envio do material – quando ensino a distância 

• Acompanhamento e monitoramento dos cursos; 

• Acompanhamento da avaliação do cursos – medida de reação; 

• Elaboração de relatórios 
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Anterior 

*Gerente da Secretaria de Cursos da ENAP - de 1992 a 1999 

Atividades: 

• Supervisionar as atividades das equipes de monitoramento dos 
cursos; 

• Orientar a programação de material didáticos; 

• Controlar diariamente o fluxo de documentos dos Cursos de 
formação para Carreiras e Educação Continuada; 

• Despachar requerimentos dos alunos; 

• Orientar atividades de atendimento ao público; 

• Fornecer mensalmente dados quantitativo e qualitativo dos cursos 
realizados pela ENAP; 

• Garantir qualidade das informações gerenciais; 

• Controlar registro e emissão de certificados; 

 

Alguns Trabalhos Realizados na Área Cultural 
 

. Criação e responsável pela revista Goiás Cultura com circulação 
no estado de Goiás, nos anos de 2003 e 2004; 

 
. Organização do livro – A verdadeira História do Vaca Brava, de 
Osmar Pires, através do Instituto Espaço Cultural, onde atua 
como presidente; 

 

. Parecerista das Comissões Documental e Técnica referente ao 
edital de composição dos Pontos de Cultura do Estado de Goiás; 

 
.Coordenadora contratada pelo estado de Goiás para 
acompanhamento das ações pertinentes aos Pontos de Cultura 
selecionados no estado de Goiás; 

 
Produção, através do Instituto Espaço Cultural, onde atua como 
presidente, da produção da revista – Congadas de Catalão em 
2010. 

 
.Criação de exposições dos artistas plásticos: 

✓ Helena Vasconcelos; 
✓ Alessandra Teles; 
✓ Américo Poteiro; 
✓ Fé Córdula 
✓ G Fogaça 

 
. Ganhadora do Prêmio Marco Antonio Vilaça de Artes Plasticas, 
pela FUNARTE 
https://www.funarte.gov.br/wp- 
content/uploads/2012/08/Projetos-Selecionados_Premio-de- 
Artes-Plasticas-Marcantonio-Vilaca-5a-Edicao.pdf 

 
 

. Membra do Conselho Municipal de Cultura de Goiania – 
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/le 
gis/2019/dc_20190821_000002035.html 

https://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/Projetos-Selecionados_Premio-de-Artes-Plasticas-Marcantonio-Vilaca-5a-Edicao.pdf
https://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/Projetos-Selecionados_Premio-de-Artes-Plasticas-Marcantonio-Vilaca-5a-Edicao.pdf
https://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/Projetos-Selecionados_Premio-de-Artes-Plasticas-Marcantonio-Vilaca-5a-Edicao.pdf
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2019/dc_20190821_000002035.html
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2019/dc_20190821_000002035.html


Rua 226, n. 46 Setor Leste 
Universitário  

Goiânia - GO 

 

 
 

 
. Produtora da Opera A Décima Quarta Estação  
https://altairtavares.com.br/opera-produzida-em-goiania-abre- 
comemoracoes-do-aniversario-da-cidade/ 

 

. Produtora do Encontro de Artistas Naifs no Centro Oeste em 
todas as edições 
https://ohoje.com/noticia/cultura/n/161901/t/2o-encontro- 
nacional-de-artistas-naifs-reune-artistas-de-norte-a-sul-do-pais- 
em-goiania/ 
 
https://valbenebezerra.blogspot.com/2020/01/ 

 
 

. Produtora executiva dos filmes – 
O Carreiro Anselmo 
Leodegária de Jesus 

 
https://vimeopro.com/casadocinema/rosa- 
berardo/video/372422445 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8lfdF3ti1aw 

 
Idealizadora e produtora da MIC – Mostra Individual e 
Coletiva nos anos 2023 e 2024 

 

https://www.jornalopcao.com.br/cultura/obras-de-gloria-mariano-
compoem-a-2-mostra-individual-coletiva-de-goiania-617698/ 

 

https://www.dm.com.br/cultura/ii-mostra-individual-coletiva-
comeca-nessta-terca-03-em-goiania-145908 

 

 

https://altairtavares.com.br/opera-produzida-em-goiania-abre-
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https://valbenebezerra.blogspot.com/2020/01/
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