
PROPRIETÁRIO: Centro Cultural Oscar Niemeyer

OBRA: Construção de Área de Apoio
DATA BASE: GOINFRA Outubro/2024; SINAPI Goiás Dezembro/2024

Item Código Tabela Descrição Und Quant. Valor 
Unitário Total

 1 SERVIÇOS GERAIS 149,292.23
 1.1 Serviços Preliminares 21,424.14
 1.1.1  021301 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m²           2.00 383.53 767.06

 1.1.2 020212 GOINFRA BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS 
E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA 
COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

m²         24.00 296.65 7,119.60

 1.1.3 020302 GOINFRA DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) 
A=4,98
M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES

ud           1.00 2,169.86 2,169.86

 1.1.4  020200 GOINFRA FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA 
OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m²        197.10 6.85 1,350.14

 1.1.5 021602 GOINFRA EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m²        197.10 47.17 9,297.21

 1.1.6  030114 GOINFRA MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un           1.00 360.14 360.14

 1.1.7  030116 GOINFRA DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un           1.00 360.14 360.14

 1.2 Administração 74,846.20
 1.2.1  250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H        220.00 85.21 18,746.20
 1.2.2  250102 GOINFRA MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H        880.00 42.69 37,567.20
1.2.3  250114 GOINFRA APONTARIFE h        880.00 21.06 18,532.80

 1.3 Diversos 47,475.32
 1.3.1  271502 GOINFRA CANTINA - (OBRAS CIVIS) re     1,232.00 22.50 27,720.00
 1.3.2  271500 GOINFRA CAFE DA MANHA re     1,232.00 3.21 3,954.72
 1.3.3 001 COMP VALE TRANSPORTE un     2,464.00 4.30 10,595.20
 1.3.4 021399 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO m³        140.00 8.82 1,234.80
 1.3.5 021400 GOINFRA CONSUMO DE ÁGUA m³        140.00 11.05 1,547.00
 1.3.6 021401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA kwh     2,920.00 0.83 2,423.60

 1.4 Movimento de terra 5,546.57
 1.4.1 020701 GOINFRA LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSOPINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
m²        224.00 4.92 1,102.08

 1.4.2 020190 GOINFRA 
TERRAPL

LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m²        525.00 0.24 126.00
 1.4.3 041005 GOINFRA CARGA MECANIZADA m³        110.25 1.51 166.48

 1.4.4 030106 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA m3        110.25 37.66 4,152.02

 2 FUNDAÇÕES 61,338.13
2.1 050901 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³        159.17 41.32 6,576.85
2.2 050902 GOINFRA APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m²        127.88 5.08 649.61
2.3 050903 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) m³        172.33 21.62 3,725.70
2.4 052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg     2,176.20 10.21 22,219.00
2.5 051033 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL 

(O.C.)
m³         24.18 621.34 15,024.00

2.6 051055 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³         24.18 45.17 1,092.21
2.7 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m²        163.80 73.57 12,050.77

 3 ESTRUTURA 54,006.80
3.1 060305 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg     1,667.95 10.21 17,029.79
3.2 060525 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³         16.68 616.92 10,289.93
3.3 060803 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.) m³         16.68 56.67 945.23
3.4 060800 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO 

EMESTRUTURA - (O.C.)
m³         16.68 47.43 791.11

3.5 060207 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS 
CIVIS)

m²        211.75 117.83 24,950.74

 4 PAREDES E PAINÉIS 93,245.05
 4.1 Alvenarias e Divisórias 47,206.36
 4.1.1 100160 GOINFRA ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m²        396.30 52.02 20,615.53

 4.1.2 100320 GOINFRA DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m²         52.20 422.76 22,068.07
 4.1.3 060010 GOINFRA VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³           0.94 2,548.10 2,385.02
 4.1.4 100205 GOINFRA CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO m        118.50 18.04 2,137.74

4.2 Esquadrias de Madeira 3,351.51
4.2.1 170103 GOINFRA PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS un           4.00 678.11 2,712.44
4.2.2 170101 GOINFRA PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS un           1.00 639.07 639.07

4.3 Ferragens 1,229.30
4.3.1 230101 GOINFRA FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. 

EXISTENTE) SEM PINTURA
un           5.00 186.82 934.10

4.3.2 230201 GOINFRA DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO un         15.00 19.68 295.20

4.4 Esquadrias de Alumínio 41,457.88
4.4.1 180113 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA COM VIDRO, COM 

FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m²           7.35 743.28 5,463.11

4.4.2 180114 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM 
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m²         18.57 1,127.15 20,931.18

4.4.3 180120 GOINFRA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m²         12.12 698.54 8,466.30

4.4.4 180115 GOINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O. FAB. INC. MAT.) m²           6.36 1,037.31 6,597.29

5 COBERTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO 78,571.17
5.1 Cobertura 72,226.63
5.1.1 150204 GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 

FUNDO ANTICORROSIVO
kg 2242.8 17.34 38,890.15

5.1.2 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 m²        186.90 153.91 28,765.78
5.1.3 160601 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m         53.40 57.63 3,077.44
5.1.4 160602 GOINFRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m         14.00 36.44 510.16
5.1.5 201410 GOINFRA MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 

TIPOPINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
m²         15.09 65.14 983.09

5.2 Impermeabilização - Área de Apoio 6,344.54
5.2.1 120902 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m²        112.58 33.43 3,763.38
5.2.2 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
m²         86.50 29.84 2,581.16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



6 REVESTIMENTOS 51,067.59
6.1 Revestimentos de Paredes Internas e Externas 23,787.62
6.1.1 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM m²        728.66 5.61 4,087.75
6.1.2  200499 GOINFRA REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m²        642.86 27.64 17,768.51
6.1.2 200201 GOINFRA EMBOÇO (1CI:4 ARML) m²         85.80 22.51 1,931.36

6.2 Revestimento Cerâmico 7,502.35
6.2.1 201302 GOINFRA REVESTIMENTO COM CERÂMICA m²         85.80 87.44 7,502.35

6.3 Revestimento Teto 3,455.44
6.3.1 210515 GOINFRA FORRO DE GESSO COMUM m²        181.10 19.08 3,455.44

6.4 Pintura 16,322.17
6.4.1 Área de Apoio 16,322.17
6.4.1.1 261001 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m²        360.60 11.06 3,988.24
6.4.1.2 261307 GOINFRA PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m²        181.10 8.66 1,568.35
6.4.1.3 261300 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m²        541.70 11.45 6,202.49
6.4.1.4 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m²        282.26 12.98 3,663.67
6.4.1.5 261501 GOINFRA EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m²         23.94 19.63 469.94
6.4.1.6 261502 GOINFRA PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS m²         23.94 17.94 429.48

7 PAVIMENTAÇÃO 31,540.16
7.1 Área de Apoio 31,540.16
7.1.1 220101 GOINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m²        181.10 37.37 6,767.80
7.1.2 220053 GOINFRA REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM m²        181.10 21.65 3,920.87
7.1.3 220104 GOINFRA PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 m³         35.30 47.61 1,680.63
7.1.4 220309 GOINFRA PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E 

ARGAMASSA COLANTE
m²        181.10 74.72 13,531.98

7.1.5 220310 GOINFRA RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE m        120.20 8.56 1,028.91
7.1.6 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m           9.25 105.50 975.88
7.1.7 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
m         20.70 175.56 3,634.09

8 INSTALAÇÕES 100,270.96
8.1 Instalações elétricas/telefônicas - Apoio 48,150.00
8.1.1 Instalações elétricas/telefônicas vb           1.00 48,150.00 48,150.00

8.2 Instalações Hidrossanitárias - Apoio 37,450.00
8.2.1 Instalações Hidrossanitárias vb           1.00 37,450.00 37,450.00

8.3 Louças e Metais - Apoio 14,670.96
8.3.1 080504 GOINFRA VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - 

COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
un           5.00 634.57        3,172.85 

8.3.2 080505 GOINFRA VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO 
(1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

un           2.00 1,534.91        3,069.82 

8.3.3 080510 GOINFRA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO un           7.00 17.53           122.71 
8.3.4 080520 GOINFRA CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cj           7.00 17.53           122.71 
8.3.5 080590 GOINFRA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA un           5.00 119.60           598.00 
8.3.6 080580 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" un           5.00 82.96           414.80 
8.3.7 080572 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 

LAVATÓRIODIÂMETRO DE 1/2"
un           5.00 152.91           764.55 

8.3.8 080564 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un           5.00 38.24           191.20 

8.3.9 080556 GOINFRA LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) un           7.00 12.41             86.87 
8.3.10 080686 GOINFRA CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) un           2.00 233.15           466.30 
8.3.11 080680 GOINFRA VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) un           2.00 63.62           127.24 
8.3.12 080656 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL un           2.00 163.13           326.26 
8.3.13 080721 GOINFRA CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO un         10.00 117.32        1,173.20 
8.3.14 271608 GOINFRA BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m²           8.36 482.59        4,034.45 

9 DIVERSOS 750.95
9.1 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA m²        197.10 3.81 750.95

    620,083.04 

    193,890.10 

    813,973.14 

__________________________________________________________________
Local Responsável Técnico

NOME
CREA
ART

TOTAL SEM BDI

BDI - 31,27%

TOTAL GERAL



Prop : CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER

OBRA: Construção de Área de Apoio

DATA BASE: GOINFRA Outubro/2024; SINAPI Goiás Dezembro/2024

Perc Perc Acum Perc Perc Acum Perc Perc Acum Perc 
1.0 SERVIÇOS GERAIS 149,292.23            195,973.54            40.00          40.00          12.00          52.00          12.00          64.00          12.00          

2.0 FUNDAÇÕES 61,338.13              80,517.59              100.00        100.00        

3.0 ESTRUTURA 54,006.80              70,893.86              30.00          30.00          50.00          80.00          20.00          100.00        

4.0 PAREDES E PAINÉIS 93,245.05              122,401.29            -              40.00          40.00          60.00          100.00        

5.0 COBERTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO 78,571.17              103,139.12            5.00            5.00            5.00            10.00          80.00          90.00          10.00          

6.0 REVESTIMENTOS 51,067.59              67,035.61              -              10.00          10.00          30.00          40.00          30.00          

7.0 PAVIMENTAÇÃO 31,540.16              41,402.27              -              10.00          10.00          30.00          40.00          40.00          

8.0 INSTALAÇÕES 100,270.96            131,624.10            10.00          10.00          20.00          30.00          20.00          50.00          20.00          

9.0 DIVERSOS 750.95                   985.76                   -              -              -              

PERCENTUAL DO MÊS
PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL DO MÊS 620,083.04            813,973.14            
TOTAL ACUMULADO

                                    

21,268.16                          35,446.93                          14,178.77                                                              

-                                     

78,389.42                          

80,517.59                          -                                     -                                                                         

23,516.82                          23,516.82                                                   

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM SERVIÇOS   VALOR SEM 
BDI

 VALOR COM 
BDI

1º  MÊS 2º  MÊS 3º  MÊS 4º  MÊS

                       

24.39% 18.46% 31.02%
24.39%

198,494.53                        348,744.37                        601,248.22                        
                         

42.84% 73.87%
198,494.53                        150,249.84                        252,503.85                        

13,162.41                          

-                                     -                                     -                                                                         

26,324.82                          26,324.82                                                   

-                                     4,140.23                            12,420.68                                                   

5,156.96                            

-                                     6,703.56                            20,110.68                                                   

48,960.52                          73,440.78                          

5,156.96                            82,511.30                                                   



Perc Acum Perc Perc Acum Perc Perc Acum
76.00          12.00          88.00          12.00          100.00           

-                 

100.00        

70.00          20.00          90.00          10.00          100.00           

80.00          20.00          100.00        

70.00          20.00          90.00          10.00          100.00           

-              -              100.00        100.00           

-                                     -                                        

-                                     -                                     

-                                     -                                     -                                        

-                                        

-                                     

23,516.82                          23,516.82                          23,516.82                             

5º  MÊS 6º  MÊS4º  MÊS

44,368.56                             
698,075.37                        769,604.59                        813,973.14                           

11.90% 8.79% 5.45%
100.00%85.76% 94.55%

96,827.15                          71,529.22                          

-                                        

13,162.41                             

-                                     -                                     985.76                                  

26,324.82                          26,324.82                          

16,560.91                          8,280.45                            

-                                     -                                        

20,110.68                          13,407.12                          6,703.56                               

10,313.91                          



Adm Central Lucro Despesas Financeiras
BDI 4.00% 7.40% 1.01%

BDI -1

R = Taxa de Riscos

L = Taxa de lucro / remuneração
I = Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS E ISS)

COMPOSIÇÃO DO BDI

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 
(1-I)

AC = Taxa de administração central e outros
S + G = Taxa de Seguro + taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras



Seguros + Garantias Riscos ISS PIS COFINS CPRB
0.12% 0.97% 5.00% 0.65% 3.00% 4.50%

4.00%
0.12%
0.97%
0.88%
7.40%
8.65%

Tributos



Resultado
31.27%



LEVANTAMENTO PROJETO ARQUITETURA

MURO ARRIMO Comprimento Altura Quantidade Área Perimetro
MA 01 -                   -                   
MA 02 -                   -                   
MA 03 -                   -                   
MA 04 -                   -                   
MA 05 -                   -                   

-                   -                   
TOTAL -                   -                   

MURO e=15cm Comprimento Altura Quantidade Área Perimetro
Muro 01 -                   -                   
Muro 02 -                   -                   
Muro 03 -                   -                   
Muro 04 -                   -                   
TOTAL -                   -                   

ALVENARIA e=15cm Comprimento Altura Quantidade Área Perimetro
PAV INFERIOR
Parede 01 27.00               3.00                 1.00                 81.00               27.00               
Parede 02 4.15                 3.00                 1.00                 12.45               4.15                 
Parede 03 1.75                 3.00                 1.00                 5.25                 1.75                 
Parede 04 3.75                 3.00                 1.00                 11.25               3.75                 
Parede 05 2.65                 3.00                 1.00                 7.95                 2.65                 
Parede 06 2.55                 3.00                 1.00                 7.65                 2.55                 
Parede 07 8.45                 3.00                 1.00                 25.35               8.45                 
Parede 08 10.35               3.00                 1.00                 31.05               10.35               
Parede 09 3.15                 3.00                 1.00                 9.45                 3.15                 
Parede 10 7.00                 3.00                 6.00                 126.00             42.00               
Parede 11 3.00                 3.00                 1.00                 9.00                 3.00                 
Parede 12 1.50                 3.00                 1.00                 4.50                 1.50                 
Parede 13 5.50                 3.00                 1.00                 16.50               5.50                 
Parede 14 1.35                 3.00                 2.00                 8.10                 2.70                 

COBERTURA
PL 01 27.00               0.60                 2.00                 32.40               



PL 02 7.00                 0.60                 2.00                 8.40                 
PL 03 0.60                 1.00                 -                   

TOTAL 396.30             118.50             

DIVISÓRIA WC Comprimento Altura Quantidade Área Perimetro
Parede 1 1.20                 1.80                 8.00                 17.28               
Parede 2 2.20                 1.80                 2.00                 7.92                 
Parede 3 2.00                 1.80                 2.00                 7.20                 
PL 01 4.00                 1.80                 2.00                 14.40               
PL 02 1.50                 1.80                 2.00                 5.40                 
PL 03 1.80                 1.00                 -                   

1.00                 -                   
TOTAL 52.20               -                   

VERGA Comprimento Área secção Volume
Verga Concreto 62.40               0.02                 0.94                 

TOTAL 0.94                 

ESQUADRIAS
PORTA DE MADEIRA Largura Altura Quantidade Área Pintura
P 0.80                 2.10                 4.00                 6.72                 20.16               
P 0.60                 2.10                 1.00                 1.26                 3.78                 

-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

TOTAL TOTAL 7.98                 23.94               

PORTA ALUMÍNIO Largura Altura Quantidade Área Pintura
P 1.00                 2.10                 2.00                 4.20                 
P 1.50                 2.10                 1.00                 3.15                 
P 1.30                 2.10                 1.00                 2.73                 
P - venez 0.60                 1.80                 12.00               12.96               
P - venez 0.80                 1.80                 2.00                 2.88                 

-                   

VERGA CONCRETO



-                   
TOTAL TOTAL 25.92               -                   

JANELA ALUMÍNIO / VIDRO Largura Altura Quantidade Área Pintura
J01 2.00                 0.60                 5.00                 6.00                 
J02 2.20                 1.20                 1.00                 2.64                 
J03 0.60                 0.60                 1.00                 0.36                 
J04 2.50                 1.20                 1.00                 3.00                 
J05 1.80                 1.20                 3.00                 6.48                 

-                   
TOTAL 18.48               -                   

GUARDA CORPO Comprimento Quantidade Perímetro
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

TOTAL TOTAL -                   

SOLEIRA Quant
Soleira - 15 cm 8.60                 
Tabeira 0.65                 
TOTAL 9.25                 

PEITORIL Quant
Peitoril 20.70               

TOTAL 20.70               

SOLEIRA

PEITORIL



PISO Comprimento Largura Quantidade Área Perímetro

DEPÓSITO 4.00                 3.00                 1.00                 12.00               14.00               
CÂMARAS FRIAS 8.15                 7.00                 1.00                 43.98               30.30               
RECEBIMENTO 2.65                 2.60                 1.00                 6.89                 7.85                 
ADM 3.75                 3.65                 1.00                 13.69               14.80               
SALA REUNIÕES 4.40                 2.65                 1.00                 11.66               14.10               
DIRETORIA 3.75                 3.20                 1.00                 9.11                 13.90               
WC 1.60                 1.50                 1.00                 2.40                 6.20                 
REFEITÓRIO 7.00                 3.00                 1.00                 21.00               20.00               
SANIT/VESTIÁRIO MASC/FEM 7.00                 4.20                 2.00                 57.00               22.40               
HALLACESSO VEST 2.25                 1.50                 1.00                 3.38                 5.25                 
CALÇADA DE PROTEÇÃO 70.60               0.50                 1.00                 35.30               142.20             

1.00                 -                   -                   

TOTAL 216.40             291.00             

PAREDE Perímetro Altura Quantidade Área Reboco

DEPÓSITO 14.00               3.00                 1.00                 42.00               42.00               
CÂMARAS FRIAS 30.30               3.00                 1.00                 90.90               90.90               
RECEBIMENTO 7.85                 3.00                 1.00                 23.55               23.55               
ADM 14.80               3.00                 1.00                 44.40               44.40               
SALA REUNIÕES 14.10               3.00                 1.00                 42.30               42.30               
DIRETORIA 13.90               3.00                 1.00                 41.70               41.70               
WC 6.20                 3.00                 1.00                 18.60               -                   
REFEITÓRIO 20.00               3.00                 1.00                 60.00               60.00               
SANIT/VESTIÁRIO MASC/FEM 22.40               3.00                 1.00                 67.20               -                   
HALLACESSO VEST 5.25                 3.00                 1.00                 15.75               15.75               

1.00                 -                   -                   
TOTAL 446.40             360.60             

TETO Comprimento Largura Quantidade Área Perimetro
DEPÓSITO 4.00                 3.00                 1.00                 12.00               14.00               
CÂMARAS FRIAS 8.15                 7.00                 1.00                 43.98               30.30               
RECEBIMENTO 2.65                 2.60                 1.00                 6.89                 7.85                 



ADM 3.75                 3.65                 1.00                 13.69               14.80               
SALA REUNIÕES 4.40                 2.65                 1.00                 11.66               14.10               
DIRETORIA 3.75                 3.20                 1.00                 9.11                 13.90               
WC 1.60                 1.50                 1.00                 2.40                 6.20                 
REFEITÓRIO 7.00                 3.00                 1.00                 21.00               20.00               
SANIT/VESTIÁRIO MASC/FEM 7.00                 4.20                 2.00                 57.00               22.40               
HALLACESSO VEST 2.25                 1.50                 1.00                 3.38                 5.25                 
BEIRAL 70.60               0.50                 1.00                 35.30               142.20             

1.00                 -                   -                   
TOTAL 216.40             291.00             

FACHADA Comprimento Altura Quantidade Área Reboco 
FACHADA FRONTAL 22.10               3.15                 1.00                 69.62               69.62               
FACHADA LATERAL DIREITA 7.30                 3.15                 1.00                 23.00               23.00               
FACHADA POSTERIOR 27.00               3.15                 1.00                 85.05               85.05               
FACHADA LATERAL ESQUERDA 7.30                 3.15                 1.00                 23.00               23.00               

-                   -                   
COBERTURA
PLATIBANDAS 40.80               1.00                 2.00                 81.60               81.60               

1.00                 -                   -                   
TOTAL 282.26             282.26             

BANCADA DE PIA Comprimento Largura Quantidade Área
Refeitório 2.00                 0.60                 1.00                 1.76                 
Recebimento Mercadorias 2.65                 0.60                 1.00                 2.28                 
TOTAL 4.04                 

BANCADA DE BANHEIRO Comprimento Largura Quantidade Área
Vest masc/fem 2.00                 0.50                 2.00                 3.68                 
Wc diret 0.50                 0.50                 1.00                 0.64                 

-                   
TOTAL 4.32                 

LOUÇAS Quantidade
Bacia sanitária c/cx acoplada                  7.00 
Cuba de louça                  5.00 
Cuba de inox                  2.00 



Ducha higiênica                  7.00 
Chuveiro                10.00 
Torneira para lavatório                  5.00 
Torneira para pia                  2.00 

BALDRAMES Comprimento Altura Quantidade Área
Baldrame 01 118.50             0.95                 1.00                 112.58             
TOTAL 112.58             

ÁREA MOLHADA Comprimento Altura Quantidade Área
Vest/sanit masc/fem 8.00                 5.00                 2.00                 80.00               
WC 2.60                 2.50                 1.00                 6.50                 

-                   
TOTAL 86.50               

DIVERSOS Quantidade
Locação m²              224.00 
Limpeza do terreno m²              525.00 
Entulhos m³              110.25 

TELHA COBERTURA Comprimento Altura Quantidade Área
Telhamento 26.70               7.00                 1.00                 186.90             
TOTAL 186.90             

CUMEEIRA Comprimento Altura Quantidade Área
Cumeeira 26.70               1.00                 1.00                 26.70               

1.00                 -                   
-                   

TOTAL 26.70               

CALHA Comprimento Altura Quantidade Área
Calha 26.70               1.00                 2.00                 53.40               

1.00                 -                   
-                   

TOTAL 53.40               

IMPERMEABILIZAÇÃO

COBERTURA



RUFO Comprimento Altura Quantidade Área
Rufo 7.00                 1.00                 2.00                 14.00               

1.00                 -                   
-                   

TOTAL 14.00               

CAPOTINHA Comprimento Altura Quantidade Área
Capotinha 27.00               1.00                 2.00                 11.88               
Capotinha 7.30                 1.00                 2.00                 3.21                 

-                   
TOTAL 15.09               





Verga Soleira
4.80                  3.20                  
1.00                  0.60                  
-                    -                    
-                    -                    
-                    -                    

5.80                  3.80                  

Verga Soleira
2.80                  2.00                  
1.90                  1.50                  
1.70                  1.30                  



6.40                  4.80                  

Verga Peitoril
24.00                10.00                

5.20                  2.20                  
2.00                  0.60                  
5.80                  2.50                  

13.20                5.40                  
-                    -                    2.7

50.20                20.70                



Lastro de 
concreto Regularização

Cerâmica/ 
Porcelanato 

área seca 

Passeio 
público Rodapé

12.00                12.00                12.00               14.00                
43.98                43.98                43.98               30.30                

6.89                  6.89                  6.89                 7.85                  
13.69                13.69                13.69               14.80                
11.66                11.66                11.66               14.10                

9.11                  9.11                  9.11                 13.90                
2.40                  2.40                  2.40                 

21.00                21.00                21.00               20.00                
57.00                57.00                57.00               

3.38                  3.38                  3.38                 5.25                  
35.30              

181.10              181.10              181.10             35.30              120.20              

Pintura 
Acrlílica Emboço Porcelanato  Revest 

Piscina
42.00                -                   
90.90                -                   
23.55                -                   
44.40                -                   
42.30                -                   
41.70                -                   

-                    18.60                18.60               
60.00                -                   

-                    67.20                67.20               
15.75                -                   

-                    -                   -                   
360.60              85.80                85.80               -                 

Gesso corr Forro gesso Tabica Pintura
12.00                12.00             
43.98                43.98             

6.89                  6.89               



13.69                13.69             
11.66                11.66             

9.11                  9.11               
2.40                  2.40               

21.00                21.00             
57.00                57.00             

3.38                  3.38               
-                 

-                    -                 
181.10              -                    -                   181.10            -                    

Textura 
69.62                
23.00                
85.05                
23.00                

-                    

81.60                
-                    

282.26              



SAPATA

Qtde Largura Comp Alt Alt Esc ESCAV LASTROCONCRETO FORMA APILOAM

Sapata  Tipo 01 ud 39.00         1.00       1.00       0.50          2.00       101.40   1.95       19.50     78.00         39.00               
Viga baldrame ud 1.00           0.15       118.50   0.40          0.50       57.77     4.44       7.11       94.80         88.88               

ud -         -         -         -             
ud -         -         -         -             
ud -         -         -         -             
ud -         -         -         -             
ud -         -         -         -             

159.17   6.39       26.61     172.80       127.88             

Pilarete UD Qtde Larg Altura Compr
 Volume 
Concreto  Forma 

P 39.00         0.15       0.40       2.00          4.68       85.80     
-         -         

4.68       85.80     

FOLHA Qtde Largura Comp Alt  FORMA 
(m²)

 CONCR 
(m³)  Laje

Vigas 1 0.12 118.50   0.3 85.32        4.27       
Laje pré-mold 8.30           28.00     0.05       
Pilares 39.00     0.12           0.30       3.00       98.28        4.21       
Pilares 12.00     0.12           0.12       0.60       3.46          0.10       
Vigas 1.00       0.12           68.60     0.12       24.70        0.99       

Total 211.75      9.57       -         

FUNDAÇÕES

Resumo



 Unid  Quant

Fundação
Concreto m³ 24.18         
Forma m² 163.80       
Escavação m³ 159.17       
Reaterro m³ 172.33       
Apiloamento m² 127.88       
Aço Kg 2,176.20    

Estrutura
Concreto m³ 16.68         
Forma m² 306.55       
Aço Kg 1,667.95    
Laje pré-moldada m² -             



REATERRO

81.90         
50.66         

-             
-             
-             
-             
-             

172.33       
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