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TERMO DE REFERENCIA
1. DA APRESENTA(;[\O DO OBJETO
1.1. Este termo de referéncia é pertinente a contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia, visando o objeto descrito no item
seguinte.
1.2 Contratagdo de empresa para prestagdo de servigos para ampliagdo, adequacgdo e reforma dos Sanitdrios do galpdo do Complexo Regulador

situado no Complexo do Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saude de Goids (SES), para melhor prestagdo de servigos publicos em satde.
2. DO OBIJETO

2.1. Contratagdo de empresa especializada na drea de engenharia e arquitetura para ampliagdo, adequagdo/reforma e construgdo dos Sanitarios do
Complexo Regulador do Almoxarifado, sob o regime de empreitada por prego unitério, tipo menor prego, para atender as necessidades da Secretaria de Estado
da Saude de Goias (SES), conforme projeto basico constante no ANEXO 2 (SEI 000031736672) deste documento. O critério de julgamento adotado devera ser de:
"menor prego".

2.2, A drea total de ampliacdo é de 45,46 m? de &rea construida e a a area de reforma devera ser de 33,02 m?, compreendendo os seguintes
ambientes que poderdo receber intervengdes de ampliagdo, adequagdo e/ou reforma:

- 1 Banheiro Masculino composto de dois boxes sanitarios e bancada com dois lavatdrios; (Ampliagao)

- 1 Banheiro Masculino com uma bacia sanitaria ¢ um lavatorio; (Ampliagdo)

- 1 Banheiro PNE com uma bacia sanitaria e um lavatorio; (Ampliagao)

- 1 Banheiro Feminino composto de dois boxes sanitarios, sendo um acessivel (PNE) e bancada com dois lavatorios; (Ampliagao)
- 1 Banheiro Feminino com uma bacia sanitaria e um lavatério; (Ampliagdo)

-2 DML's. (Ampliagao)

- 2 Copas. (Reforma/Adequagio)

3. DO OBJETIVO

3.1. O objetivo deste Termo é definir o objeto da licitagdo e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condigdes e diretrizes
técnicas e administrativas para ampliagdo, reforma e adequagdo dos Sanitarios do Complexo Regulador do Almoxarifado, adequagdo dos projetos as atuais
necessidades de uso especifico das instalagdes, bem como do atendimento das novas normas dos 6rgdos regulamentadores para devida autorizagdo de
funcionamento.

3.2. A execugdo desta obra devera atender as necessidades de utilizagdo dos usudrios, com a melhor qualidade e melhor solugdo econdmica de
construgdo e de operagdo, de acordo com as leis em vigéncia e padrées de qualidade da SES.

4. DAS JUSTIFICATIVAS
4.1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO.

A contratacdo dos servigos descritos no objeto justifica-se pelas razdes relatadas a seguir:

a) O numero de colaboradores teve aumento (200 servidores, entre gerentes, técnicos administrativos, técnicos e auxiliares de enfermagem,
enfermeiros, médicos, entre outros, todos trabalhando em regime de revezamento ou presencial);

b) Com o numero maior de colaboradores as instalagdes sanitarias ndo atendem adequadamente os usuarios, pois atualmente existe na
edificagdo apenas dois banheiros.

c) Existe a necessidade da criagdo de banheiros acessivel;

d) Existe a necessidade da criagdo de DML para manutengdo do local;
4.2. JUSTIFICATIVA PARA LOTE UNICO

Segundo a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu art. 23, § 1°, “As obras, servigos ¢ compras efetuadas pela administragdo serdo
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade, sem perda da economia de escala.”

Justifica-se a ndo divisdo em lotes pelo fato do fracionamento acarretar maior dispéndio a Administragao. Trata-se de realizagdo de servigos de
ampliacdo, adequacdo e reforma, relativamente pequeno, ¢ a divisdo do mesmo em lotes poderia implicar em custos adicionais como: custo da administragdo
local, canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo e taxa de BDI.

4.3. JUSTIFICATIVA PARA A VEDAGAO/PERMISSAO DE CONSORCIOS

Inicialmente, ¢ preciso salientar que o impedimento de participagdo de consorcios de empresas ndo pode levar a invalidagdo do edital, quando a
propria lei confere poder de decisdo discricionaria 8 Administrag@o, sem que haja restri¢do ao carater competitivo do certame.

A admissdo ou veto de formagdo de consorcio em certame licitatorio ¢ confiada pela lei ao talante do administrador, pois, utilizando-se da
expressdo “quando o edital permitir”, conferiu discricionariedade ao ente administrativo para permitir ou ndo tal condi¢do no instrumento convocatério. Essa
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decisdo ¢ resultado de um processo de avaliagdo da realidade do mercado em razdo do objeto a ser licitado e ponderagdo dos riscos inerentes a atuagdo de uma
pluralidade de sujeitos associados para a execug@o do objeto visando ao atendimento ao interesse publico.

A Administracio da SES decide por NAO permitir a participacio de consorcio. Fato esse que por si s6, ndo ¢ restritivo de competitividade.
4.4. JUSTIFICATIVA PELO REGIME DE EXECUGAO
A Lei de Licitagdes conceitua a empreitada por prego unitario como sendo o regime de execucdo no qual se contrata a execucdo da obra ou o

servigo por prego certo de unidades determinadas. E utilizada sempre que os quantitativos a serem executados nido puderem ser definidos com grande precisdo.

Por se tratar de obra de ampliagdo, adequagdo e reforma, onde ha servigos referentes a infraestrutura da obra, como revisdo das instalagdes
elétricas e hidraulica, entre outros, onde pode ocorrer imprevistos ¢ falhas em levantamentos, acarretando em revisdes de projeto e impedindo a previsdo
de quantidades exatas a serem executadas nesse momento.

5. DO VALOR

5.1. Nos precos propostos pela proponente, deverdo estar incluidos os lucros, todos os pagamentos, custos, transportes, carga e descarga de
materiais, despesas de execugdo, mao de obra, leis sociais, tributos, impostos, taxas, multas, seguros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir
sobre a obra, os servicos e o pessoal contratado, que serdo de exclusiva e total responsabilidade da empreiteira contratada.

5.2. Os critérios de aceitabilidade dos pregos unitarios e global, e definicdo de seus valores maximos, esta de acordo com o previsto no art. 40,

inciso X, da Lei 8.666/1993 e jurisprudéncia dominante do Tribunal de Contas da Uni&o, consolidada na Simula 259 (Acérddos 244/2003, 267/2003, 515/2003,
583/2003, 1564/2003, 1414/2003, 296/2004, e 1891/2006, todos do Plenario/TCU).

5.3. O valor global méximo estimado para a contratagdo é de R$ 217.140,42 (duzentos dezessete mil, cento quarenta reais e quarenta dois
centavos).
6. DA TERMINOLOGIA

6.1. Fiscalizagdao — equipe ou servidor designado pela contratante para acompanhar a execugdo do contrato.

6.2. Programa de Necessidades — conjunto sistematizado de necessidades para um determinado uso de uma construgdo. O conjunto de elementos

que o compdem esta definido na NBR13532 — Elaboragdo de Projetos de Edificagdes — Arquitetura.

6.3. Estudo Técnico Preliminar — Define o escopo inicial do projeto. Deve conter informag&es sucintas e suficientes para a caracterizagdo geral da

concepgdo adotada, incluindo indicagdes das fungdes, dos usos, das formas, das dimensdes, das localizagdes dos ambientes da edificagdo, bem como de
quaisquer outras exigéncias prescritas ou de desempenho e outras elencadas na ABNT NBR 16636-1:2017 Elaboragdo e desenvolvimento de servigos técnicos
especializados de projetos arquiteténicos e urbanisticos Parte 1: Diretrizes e terminologia, e na ABNT NBR 16636-2:2017 Elaboragdo e desenvolvimento de
servigos técnicos especializados de projetos arquitetdnicos e urbanisticos Parte 2: Projeto arquitetonico.

7. DA LEGISLACAO, DAS NORMAS E DOS REGULAMENTOS
7.1. Este documento foi elaborado com base nas seguintes legislagdes, que devem ser respeitadas para a execugdo do objeto a ele relacionado.
7.2. Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, que estabelece normas gerais sobre licitagbes e contratos administrativos pertinentes a obras,

servigos, inclusive de publicidade, compras, alienagées e locagdes no ambito dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

7.3. Instru¢do Normativa n2 40, de 22 de maio de 2020, que disp&e sobre a elaboragdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisi¢do de

bens e a contratagdo de servigos e obras, no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

7.4. Lei 17.928/2012 e a Lei Complementar n2 164, de 7 de julho de 2021, que dispde sobre normas suplementares de licitagdes e contratos

pertinentes a obras, compras e servigos, bem como convénios, outros ajustes e demais atos administrativos negociais no ambito do Estado de Goias.

7.5. Decreto n? 9.900, de 7 de julho de 2021, que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos para

aquisicdo de bens e contratagdo de servigos em geral, no ambito da administragdo publica estadual direta, autarquica e fundacional.

7.6. Manual de Obras Publicas da GOINFRA;

7.7. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI (CAIXA);

7.8. Resolugdes da Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA;

7.9. Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA e CAU;

7.10. Cddigos de Obras e Lei de Uso e Ocupagdo do Solo;

7.11. ABNT NBR 16636-1:2017 - Elaboragdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos arquitetonicos e urbanisticos Parte 1:

Diretrizes e terminologia;

7.12. ABNT NBR 16636-2:2017 - Elaboragdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos arquiteténicos e urbanisticos Parte 2:

Projeto arquitetdnico;
7.13. ABNT NBR 9050:2020 Versdo Corrigida:2021 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos .

Demais normas pertinentes e pelas condi¢des estabelecidas pela Geréncia de Compras Governamentais.

8. DOS PRAZOS
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8.1. O prazo de execugdo dos servigos a serem contratados é de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura da Ordem de Servigos e de acordo com o

cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante vencedor.

8.2. O prazo do contrato decorrente da licitagdo serd de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n28.666, de 1993.
8.3. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugdo dos servigos para:
a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilatagdes do prazo da execugdo dos servigos, provocadas por fatos alheios a vontade da
contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

8.4. A prorrogag¢do dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro,

bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo e
deverdo ser observadas as disposi¢des legais da Lei n? 8.666/93.

9. DOS ELEMENTOS DA LICITAGAO

9.1. Os elementos necessarios a perfeita caracterizagdo do objeto e que fardo parte integrante deste Termo de Referéncia, sdo:

¢ Projeto de Arquitetura e Complementares;
¢ Orgamento Resumo e Detalhado da Obra;
¢ Cronograma Fisico Financeiro;

e Memorial Descritivo da Obra ;

¢ Especificagdes Técnicas;

10. DA VISITA AOS LOCAIS DOS SERVICOS

10.1. E facultado as licitantes, por intermédio de seus representantes legais, vistoriar o local a fim de conhecerem as areas onde os servigos serdo

executados, tomando conhecimento de todas as informagdes e das condig¢bes locais para o cumprimento das obrigagdes relativas ao objeto licitado, conforme
condigdes e prazos definidos no Edital, de acordo com os principios da ampla competitividade e da razoabilidade e com a jurisprudéncia do TCU (Acérddos
1948/2011-TCU-Plenario, 3119/2010-TCU-Plendrio, 3197/2010-TCU-Plenario, 2583/2010-TCU-Plendrio, 2477/2009- TCU-Plendrio, 1450/2009-TCU-22 Camara,
874/2007-TCU-Plendrio e 2028/2006-TCU-12 Camara);

10.2. A empreiteira contratada é a Unica responsavel pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo dos locais de
execugdo dos servigos (Acérddo n° 148/2013-TCU-Plenario) - clausula editalicia com vistas a proteger o interesse da Administragdo na fase de execugdo do
contrato, consoante o disposto no Acérddo 295/2008-TCU-Plenario;

10.3. Caso entenda necessario, a empresa que participara do processo licitatério poderd realizar uma visita prévia e inspecionar todos os locais
referentes ao objeto, em horario comercial, de modo a obter, para sua propria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informagdo necessaria a

elaboragdo da proposta, sendo obrigatdria a juntada de Declaragdo de Vistoria, emitida pela prépria Licitante.

10.4. Todos os custos associados a visita e a inspecdo serdo de inteira responsabilidade da Licitante.

10.5. O agendamento da vistoria podera ser solicitado pelo enderego: bruna.batista@goias.gov.br, com informagdo de data, horario e dados pessoais

dos técnicos que realizardo a visita em questdo.

10.6. Ndo serdo aceitas alegagBes posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensdo, dividas ou esquecimento que

possam provocar empecilhos ou gerar atrasos na realizagdo dos servigos e ou paralisagdes, em razdo da auséncia da vistoria, arcando a contratada com todos e
quaisquer 6nus decorrentes destes fatos.

11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO TECNICA

11.1. A fase de habilitagdo visa aferir se o licitante preenche os requisitos e as qualificagdes para a adequada execugdo do objeto licitado, tendo, por
fim, garantir o adimplemento das obriga¢des firmadas no CONTRATO. Relativamente a fase de habilitagdo das proponentes, a documentagdo necessdria estd
relacionada na lei n° 8666/93. Assim, a Lei de Licitagdes, nos arts. 27 a 31, estabelece que para a habilitacdo nas licitagdes exige-se dos interessados,
exclusivamente, a documentacdo relativa a habilitagdo juridica, qualificagdo técnica, qualificagdo econdomico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, e
cumprimento do disposto no inciso XXXIIl, do art. 7°, da Constitui¢do Federal.

11.2. Poderdo participar do presente processo de contratagdo quaisquer empresas interessadas cujo ramo de atividade guarde pertinéncia e
compatibilidade com o objeto pretendido, desde que regularizadas e aptas tecnicamente para atuar na atividade, ou seja, com competéncia técnica e habilitagdo
legal.

11.3. A participagdo no processo licitatério fica, portanto, condicionada a apresentagdo do registro ou inscricdo da empresa proponente, no 6rgdo

responsdvel pela fiscalizagdo do exercicio e atividade profissional.

11.4. A proponente deve apresentar documentos que comprovem que suas qualificagdes técnicas operacionais estdo compativeis com a obra objeto

do processo de licitagdo, mediante a demonstragdo de sua experiéncia anterior na execugdo de objetos similares ou equivalentes e condizente com a
comprovagdo necessaria e suficiente que uma empresa necessita apresentar para execugdo do objeto licitado. A exigéncia deve permanecer no patamar da
razoabilidade e guardando relagdo com a dimensdo e complexidade da obra a ser realizada, relevancia e valor do objeto licitado, para nao infringir o disposto no
art. 32, pardgrafo 19, da lei n2 8.666/93.

11.5. A habilitagdo para qualificagdo operacional deve se deter a exigéncia das parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo do objeto,

de forma cumulativa, conforme determina a Simula do TCU n° 263/2011 e conforme quadro abaixo:

“Para a comprovagdo da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto a ser contratado, ¢ legal a exigéncia de comprovagdo da execucdo de quantitativos minimos em obras ou servigos com caracteristicas
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semelhantes, devendo essa exigéncia guardar propor¢do com a dimenséo e a complexidade do objeto a ser executado.”

PARC.
% MAIOR
ITEM SERVICO DESCRICAO | UNID | QUANT | p ot
(50%)
SERVICOS DE
AMPLIACAO, OBRA
! | REFORMA/ADEQUACAO | SIMILAR M2 | 45,46 23
DE EDIFICACOES

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sao
consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas
acima.

Fundamentagdo técnica: foram considerados como “parcela de maior relevancia técnica” o conjunto de caracteristicas e elementos que
individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a
sua perfeita execugdo. Trata-se aqui da esséncia do objeto licitado, aquilo que ¢ realmente caracterizador da obra ou do servigo, que ¢ de suma importancia para o
resultado almejado pela contratagéo.

Por sua vez, a afericdo da formula “valor significativo do objeto” toma em conta a relagdo estabelecida entre o valor da parcela eleita para
comprovagao da experiéncia em vista do valor total do objeto.

Assim, ¢ possivel que um mesmo objeto apresente diversas parcelas de relevancia técnica e valor significativo. A propria literalidade da Lei n°
8.666/93 deixa clara essa possibilidade ao fazer mengéo a “parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo”.

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os servigos acima identificados como sendo os de maior
complexidade técnica e vulto econdmico, cuja inexecugdo importe em riscos mais elevados para a Administracdo e para o Estado.

11.6. A empreiteira proponente deverd comprovar experiéncia anterior relativa a execu¢do de quantidades minimas e prazos maximos:

“A capacidade técnico-operacional das licitantes ndo deve ser aferida mediante o estabelecimento de percentuais minimos acima de 50% dos
quantitativos dos itens de maior relevancia da obra ou servigo, salvo em casos excepcionais, cujas justificativas para tal deverdo estar tecnicamente explicitadas,
previamente a licitagdo ou no edital e seus anexos” (Jurisprudéncia do TCU - Acérdaos 1.993/2007; 329/2010; 1.390/2010; 1.695/2011 e 1.469/2012, todos do
Plenario).

11.7. A proponente deve apresentar, para comprovacdo de quantitativos de servigos, certiddes ou atestados de obras ou servigos similares de

complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior aquela do objeto do certame (Acdérddo do TCU 679/2015-
Plendrio), fornecido(s)/expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, ndo havendo fixacdo de nimero minimo de atestados a serem
apresentados pela licitante.

11.8. A proponente deverd apresentar, para fins de certificagdo da capacitagdo técnico-profissional, com énfase, e limitado as parcelas de maior
relevancia técnica e de valor significativo do objeto licitado, de acordo com a Lei de Licitages, inc. |, § 1°, do art. 30:

“Capacitag@o técnico-profissional: comprovagao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra
ou servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, vedadas as
exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos”.

Considera-se os seguintes documentos para comprovagdo de que o licitante possui profissional de nivel superior em seu quadro permanente
(Conforme jurisprudéncia do TCU — Acordaos 2.297/2005, 291/2007, 141/2008, 498/2013, 1.842/2013 e 1.447/2015, todos do Plenario):

a) Carteira de Trabalho (CTPS);

b) Contrato Social da empresa, no caso de sécio;

c) Ata Constitutiva da Diretoria, no caso de Sociedades Anénimas;
d) Contrato de Prestagdo de Servico, regido pela legislagdo comum;

e) Declaragdo simples de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste.

11.9. A licitante devera atender as exigéncias minimas relativas a instalagdes de canteiros, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado,
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagdo, mediante a apresentagdo de relagdo explicita e da declaragdo formal da sua disponibilidade,
sob as penas cabiveis, vedada as exigéncias de propriedade e de localizagdo prévia (§ 6°, art. 30, Lei n2 8.666/1993).

11.10. A execugdo da obra ou servico de engenharia deve ser realizada pelo profissional que disponibilizou os atestados para fins da capacidade
técnico-profissional no ato licitatério. Caso seja necessaria a substitui¢do, o novo profissional deve apresentar habilitagdo equivalente ou superior ao profissional
substituido e ser aprovado pela SES, conforme preceituam o § 10, do art. 30, e o inc. Xlll, do art. 55, da lei em questdo.

11.11. Todas as empresas poderdo apresentar propostas, entretanto, a habilitagdo da empresa participante far-se-a com a verificagdo de que a
licitante estda em situagdo regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, e as Fazenda Estadual
(Estado de Goias) e Municipal (do Tomador e da Sede do fornecedor do servigo), quando for o caso, com a comprovagdo de que atende as exigéncias do edital
quanto a habilitagdo juridica e qualificagdes técnica e econdmico-financeira.

11.12. Declaragdo fornecida pela empresa participante de que o(s) profissional(is) (indicar dados pessoais), detentor(es) do(s) atestado(s) de

responsabilidade técnica, sera(do), obrigatoriamente, o(s) que acompanhara(3o) a execugdo da obra, caso esta empresa seja a vencedora desta licitagdo.

11.13. A empresa devera apresentar em seu quadro técnico, no minimo, um Engenheiro Civil, um Engenheiro Eletricista, um Engenheiro Mecanico,

devidamente habilitados.

11.14. Os servigos cuja comprovacdo for exigida por atestados para fins de habilitacdo ndo podem ser subcontratados (Acérddos-TCU-Plendrio n2
2679/2018 e 3.144/2011).

4/19



20/04/2023, 09:01 SEI/GOVERNADORIA - 45930359 - Termo de Referéncia

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=46035378&infra_sist...

12. DA PROPOSTA DE PRECOS

12.1. A empresa licitante devera apresentar proposta financeira, a qual deverd ser composta, obrigatoriamente, pelos seguintes documentos, sob
pena de desclassificagdo:

a) Carta de apresentagdo da proposta de precos, assinada obrigatoriamente pelo representante legal da licitante, com preco global em real
para os servigos e prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da sessdo inaugural.

b) Planilha de Orgamento Resumo e Detalhada;

c) Composigdes analiticas das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI); na proposta o percentual de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) devera incidir sobre o valor global;

d) Composigdo das Taxas de Encargos Sociais.

e) Cronograma fisico e financeiro, com prazo de execugdo de 60 (sessenta) dias, ndo sendo admitida a previsdo de repasse de parcela na forma
de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execugdo e a previsdo do desembolso orgamentério.

I- O cronograma fisico-financeiro estara, também, sujeito a ajustes, em fungdo de motivos de interesse da SECRETARIA ESTADUAL
DE SAUDE - SES, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 57 da Lei 8.666/93).

12.2. A composigdo do BDI devera ser detalhada e pormenorizada na proposta de pregos da empresa, indicando os valores que o constituem, ndo
sendo suficiente, portanto, sua simples indicagdo na planilha orgamentaria.

a) A licitante devera considerar incluida nos valores propostos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais,
que possam influir direta ou indiretamente no custo da execugdo dos servigos.

12.3. A licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no
local da execucdo das obras/servigos, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento
estimado para a licitagdo.

12.4. E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos érgdos competentes, informagdes sobre a incidéncia ou no de tributos e taxas de qualquer
natureza devidas para o fornecimento, objeto desta licitagdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagdo de desconhecimento de incidéncia
tributéria e/ou outros correlatos.

12.5. A ndo apresentagdo de qualquer documento constante no Item 12.1 acima e orientagdes mencionadas anteriormente, devera acarretar em

desclassificagdo do licitante.

12.6. 0 valor maximo (preco global) que a SES/GO admite pagar, para a execugdo dos servicos objeto desta licitagdo, € o global por ela estimado no

item 5.3, e devidamente corrigido na forma presente no Subitem 12.11.

12.7. Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerd o valor por extenso.

12.8. Apds o encerramento da fase de apresentagdo de propostas, a comissdo de licitagdo classificard as propostas por ordem decrescente de
vantajosidade.

a) Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orgamento estimado, a comissdo de licitagdo podera negociar com o licitante
condigdes mais vantajosas.

b) A negociagdo de que trata o subitem anterior poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo, quando o
primeiro colocado, apds a negociagdo, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

12.9. A PROPOSTA DE PRECOS de maior vantajosidade serd a de menor valor ofertado para a execugdo do objeto da licitagdo em questdo.

12.10. O preco total da PROPOSTA DE PRECOS sera ajustado pela Comissdo de Licitagdo, em conformidade com os procedimentos enumerados nas

alineas precedentes para corregdo de erros. O valor resultante consistird no prego corrigido global da PROPOSTA DE PRECOS.

12.11. A Comissdo de Licitagdo, verificara a conformidade do preco global da proposta mais vantajosa em relagdo ao orgamento previamente estimado
para a contratagdo, sua adequagdo com os requisitos do instrumento convocatério, promovendo a desclassificagdo, mediante decisdo motivada, daquela que:
a) Contenha vicios insanaveis;
b) Ndo obedeca as especificagdes técnicas relacionadas no instrumento convocatorio;
c) Apresente pregos manifestamente inexequiveis ou acima do orgamento estimado para a contratagdo;
d) N&o tenham sua exequibilidade demonstrada;
e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Termo, desde que insanaveis;

f) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

g) As propostas ndo estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Termo de Referéncia;

h) A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncia de forma a conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.

i) Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

|- Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do orgamento previamente estimado pela
SES/GO;

Il - Valor do orgamento previamente estimado pela SES/GO;

13. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO

5/19



20/04/2023, 09:01 SEI/GOVERNADORIA - 45930359 - Termo de Referéncia

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=46035378&infra_sist...

13.1. Todas as propostas serdo analisadas e julgadas em observancia ao disposto no artigo 46, §22 da Lei n° 8.666/93, com base na documentagdo
apresentada no envelope 02 Proposta de Precos e de acordo com as exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

14. PLANO DE OBRA

14.1. As atividades que a empreiteira contratada realizard, deverdo ser planejadas previamente e registradas em um PLANO DE OBRA, o qual devera
conter a planificagdo, com o registro de todas as tarefas, quantidades de funcionarios, logistica, processos de execugdo e supervisdo permanente dos servigos,
mapeamento de riscos e agdes de contingéncia, de forma a obter uma operagédo efetiva, realizar os servigos de forma meticulosa e constante e tornar mais facil
o treinamento e a realizacdo das tarefas dos funcionarios.

14.2. Os processos de execugdo definidos no PLANO DE OBRA deverdo ser realizados para garantir o perfeito atendimento as especificagdes deste

TERMO DE REFERENCIA e do MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES, a fim de atender plenamente todas as exigéncias da SES.

14.3. O PLANO DE OBRA devera conter também, o CRONOGRAMA fisico-financeiro, detalhando as atividades e alocando todos os recursos,

distribuindo as atividades no tempo, com previsdo financeira e da estratégia de suprimentos (plano de compras, més a més).

14.4. O PLANO DE OBRA devera ser apresentado pela empreiteira contratada no prazo de quinze dias a contar da data da emissdao da ORDEM DE
SERVICO, para validagdo da SES.

14.5. Portanto, o PLANO DE OBRA da empreiteira contratada, devera ser validado e aprovado pelo Gestor Fiscal do CONTRATO - SES.
15. DA EXECUGAO DOS SERVIGOS
15.1. A empresa vencedora do certame deverd planejar, gerenciar e executar integralmente todas as fases do empreendimento, com os custos por

ela apresentados na proposta financeira e no prazo estabelecido no edital.

15.2. A empreiteira contratada devera atender todas as normas e leis especificas vigentes aplicaveis aos servigos contratados;

15.3. Os servigos deverdo ser prestados observando-se as condigdes estabelecidas no CONTRATO de prestagdo de servigos para a realizagdo dos
mesmos, e a empreiteira contratada se obrigara a executar os servigos atendendo as especificacdes e quantidades estipuladas no MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICAGOES, nos PROJETOS e na PLANILHA OR(;AMENTARIA, documentos estes, anexados ao Edital respectivo a este Termo de Referéncia.

15.4. A PLANILHA ORCAMENTARIA, o MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES, os PROJETOS e o TERMO DE REFERENCIA, sdo documentos
complementares entre si. As eventuais divergéncias/inconsisténcias entre esses documentos deverdo ser informadas por escrito (e-mail) a Fiscalizagdo e
Anotadas no Didrio de Obras e ndo deverdo ser executadas sem a autorizagdo por escrito da Fiscalizagdo.

15.5. A empreiteira contratada devera fornecer toda a mao de obra e todos os materiais e equipamentos necessarios a completa e perfeita realizagdo
dos trabalhos para o perfeito cumprimento da execugdo do CONTRATO e realizagdo do OBJETO contratado. Na necessidade de execugdo de servigos e
fornecimento de materiais e equipamentos ndo previstos, estes deverdo ser comunicados e discutidos PREVIAMENTE com a SES.

15.6. Os servigos deverdo ser realizados por profissionais treinados e qualificados, devidamente identificados e uniformizados. A empreiteira

contratada devera atender o acordo, convengao ou dissidio coletivo da categoria.

15.7. As medigOes serdo mensais e elaboradas conforme o desempenho obtido no periodo, conforme etapas descritas no cronograma.
15.8. O aceite do Parcial ou Total da Etapa sera efetivado pela Secretaria de Estado da Saude.
15.9. N3&o serdo admitidas inconformidades com as normas técnicas, manuais ou instruges de servigos, sendo de responsabilidade da Contratada a

verificagdo e aplicagdo das especificagBes técnicas vigentes no periodo de execugdo do objeto contratual.

15.10. O pagamento pertinente a Administragdo local, sera realizado proporcionalmente ao desempenho fisico x financeiro da obra nos termos

definidos previsto no cronograma elaborado pela Administragdo.

15.11. E vedada antecipagdo de pagamento de servicos com fornecimento de materiais e /ou equipamentos que representem percentual excessivo do

custo destes servigos. A remuneragdo do servigo sera proporcional ao que efetivamente estiver realizado na obra.

15.12. Nos termos da legislagdo em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica, que possam ser fornecidos
por empresas com especialidades proprias e diversas, e que representem percentual significativo do prego global da obra, devem apresentar incidéncia de taxa
de Bonificacdo e Despesas Indiretas - BDI reduzida, em relagdo a taxa aplicavel aos demais itens.

15.13. A empreiteira contratada deverd fornecer todos os EPCs - Equipamentos de Protecdo Coletiva e, individualmente, todos os EPIs - Equipamentos
de Protecdo Individuais, atendendo a legislacdo e as normas brasileiras especificas e aplicaveis em vigor. Todos os equipamentos deverdo ser fornecidos com as
respectivas certificagdes, quando for o caso, e dentro do prazo de validade do fabricante.

15.14. A empreiteira CONTRATADA deverd fornecer café da manha e refei¢do para todos os trabalhadores da obra, durante todo o periodo previsto de

fornecimento da prestagdo dos servigos, atendendo o acordo, convengdo ou dissidio coletivo das categorias empregadas.
15.15. Previsibilidade de Chuva:

l- As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitaveis e conhecidas de antemdo; trata-se de eventos previsiveis, com
relagdo aos quais tanto a SES quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisacdes da obra durante o periodo chuvoso ndo
ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordinario é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta. Os
custos de mobilizagdo/desmobilizagdo e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a
SES e devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razdo de sua previsibilidade.

16. DA SUBCONTRATAGAO

16.1. E vedada a subcontratacio total do objeto do contrato.
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16.2. E vedada a subcontratagdo dos servicos considerados para efeito de atestagdo da capacidade técnico-operacional e técnico profissional.

16.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe

realizar a supervisdo e coordenacgdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

16.4. Sera permitido ao contratado, de acordo com o disposto no art. 48 da Lei Estadual n? 17.928/12, em regime de responsabilidade solidéria e

sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, realizar subcontratagdo, desde que observadas, simultaneamente, as seguintes condigdes:
a) — O valor total das parcelas subcontratadas ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) do valor total da obra.

b) — E proibida a subcontratacdo do conjunto de itens para os quais foi exigido, como requisito de habilitagdo técnico-operacional,

a

apresentagdo de atestados que comprovem execucdo de servigo com caracteristicas semelhantes (servigos constantes no item 11.5 deste

Termo de Referéncia).

c) — Os servigos listados no or¢amento (SEI 45929175) e que ndo contrariarem o constante nos subitens a e b poderdo ser subcontratados.

16.5. o caso de subcontratacdo, deverd ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera etapas determinadas dos servigos (nos

limites estabelecidos nos itens anteriores), ficando claro que a subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da contratada, que executara, por seus
préprios meios, o principal dos servigos de que trata este Termo de Referéncia, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos

contratados.

16.6. A SES se reserva o direito de, apds a contratagdo dos servigos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas

subcontratadas, se submetam a comprovagdo de suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substituicdo de qualquer membro da equipe que ndo

esteja apresentando o rendimento desejado.

16.7. A CONTRATADA, ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devidamente formalizada por aditamento, deverd

comprovar perante a SES as condi¢cGes de habilitagdo de sua subcontratada necessarias a execugdo do objeto, respondendo, solidariamente com esta, pelo

inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

a) No caso de subcontratagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins do disposto no Item 16.7, sera exigida tdo somente a

apresentagdo de documentagdo que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada.

16.8. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagéo,

mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugéo total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo

das sangGes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.
17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A contratada que cometer qualquer das infragbes previstas na Lei n2 8.666/1993 e no Contrato ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade

civil e criminal, as sangGes estabelecidas no Edital.

17.2. Constituem ilicitos administrativos, além da pratica dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei federal n? 8.666 de 21 de junho de

1993 ou em dispositivos de normas que vierem a substitui-los;

17.3. Serdo aplicadas a empreiteira CONTRATADA, caso incorra nas faltas referidas no Item anterior, segundo a natureza e a gravidade da falta,

assegurados a ampla defesa e o contraditdrio, as sangdes previstas nos arts. 86 a 88 da Lei federal n? 8.666/93;

17.4. Nas hipdteses previstas no Item 17.2, a empreiteira CONTRATADA podera apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da

notificagdo do ato, sendo facultada a produgdo de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa propria e as suas expensas;

17.5. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitard a empreiteira CONTRATADA, além das sang¢des

referidas no Item 17.3, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

a) — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de
recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados

da data de sua convocagao;

b) — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou

sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

c) —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma

fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo;

17.6. A multa aplicada serd descontada da garantia da empreiteira CONTRATADA;

17.7. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o CONTRATADO responderd pela sua diferenca, que sera descontada

dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente;

17.8. A suspensdo de participacdo em licitacdo e o impedimento de contratar com a Administragdo serdo graduados pelos seguintes prazos:

17.9. — 06 (seis) meses, nos casos de:

I- aplicagdo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o CONTRATADO tenha adotado as medidas corretivas

no prazo determinado pela Administragdo;
Il - alteragdo da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

- 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugdo de obra, de servico, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;
17.10. - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

l- entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
Il - paralisagdo de servigo, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentacgdo e prévia comunicagdo a Administragao;
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I - praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no dmbito da administragdo estadual;

V- sofrer condenagdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

17.11. A prética de qualquer das infragGes previstas no item 17.10 sujeita a empreiteira CONTRATADA a declaragdo de inidoneidade, ficando impedido
de licitar e contratar com a administragdo estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida quando ressarcida a Administragdo dos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da respectiva sangdo;

17.12. A aplicagdo das sangdes a que se sujeita a empreiteira CONTRATADA, inclusive a de multa aplicada nos termos do item 17.5, ndo impede que a

CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes previstas na legislagdo de regéncia;

17.13. Todas as penalidades previstas serdo aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuizo das demais sang¢des civis ou penais
estabelecidas em lei.

18. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1. Apds a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento a Geréncia de Engenharia Engenharia e Manutengdo —

GEAM da SES, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

18.2. Os servigcos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da SES através de vistoria do responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, que formalizara mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15(quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado.

18.3. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servigos que estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e
assinado pelo responsével pelo recebimento.

b) Os servicos que apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes, explicando as
razdes das inconsisténcias, dando prazos para corre¢do, que ndo poderdo ser superiores a 90 dias.

18.4. Para o recebimento provisério, a Contratada deverd efetuar a entrega dos catdlogos, folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutengdo
de todas as instalagdes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de garantia. Deverd entregar manual do
usuario e projetos As-Built caso necessario;

18.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

18.6. Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, serd designado uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriard os servigos e
emitird TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

18.7. E condigdo indispensavel para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentagdo pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:
a) Certiddo Negativa de Débito-CND.
b) Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificagdes do CREA/GO (ou similar) para a elaboragdo do referido projeto.
¢) Manual de Ocupagdo, Manutengdo e Conservagdo da Obra.
d) Licenca ambiental de operagdo, quando for o caso.

e) Habite-se, quando for o caso.

18.8. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isenta a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil
Brasileiro.
18.9. Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada e se em dinheiro, corrigida

monetariamente.

19. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
19.1. Constituem obrigagBes da contratada:

a) Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos da Lei n.26496/77;

b) Obter, se for exigido em norma, junto a Prefeitura Municipal o alvard de construgdo e, se necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das
disposicGes em vigor;

c) Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execugdo dos
servicos e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.2356/91;

d) Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as informag&es pertinentes a sua identificacdo e ao objeto do
contrato, bem como o Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo - PCMAT, em conformidade com a
Portaria N.24/95 da Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho e modificagBes posteriores;

e) Apresentar a fiscalizagdo, antes do inicio dos trabalhos, as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execugdo dos servigos e obras,
em atendimento aos principios e disposicdes da NR18-CondigSes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo;

f) Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o projeto das instalagdes provisérias ou canteiro de
servigo compativel com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espagos,
instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive escritérios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando
previstas no Caderno de Encargos;
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g) Providenciar as ligagdes provisérias (quando necessério) das utilidades necessarias a execugdo dos servigos e obras, como agua, esgotos,
energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

h) Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE OBRAS, com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas)
destacaveis, no qual a Fiscalizagdo e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que meregam registro, devendo ser entregue a
SES, quando da medigdo final e entrega das obras. A fiscalizagdo revisara, formalmente, essa anotagdo, que sera assinada por ela e pelo
responsavel da contratada, informando, também, a data do registro;

i) Registrar diariamente, no Diario de Obras, os servigos executados e em andamento, entrada e saida de equipamentos, efetivo de pessoal,
condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

j) Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer visitas periddicas a obra, conforme previsto no memorial
descritivo e orcamento da obra, fato este que devera ser registrado no DIARIO DE OBRAS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da
obra, por ocasido da visita;

k) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execugdo dos servigos e obras, devendo informar a
Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdo que for constatada;

1) Executar os servigos e obras em conformidade com desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como com as
informagdes e instrugBes emanadas pela fiscalizagdo da contratante;

m)Manter durante a execugdo do contrato em compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas todas as condi¢bes de habilitagdo exigidas
na licitagdo;

n) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servigos e obras em execugdo, bem como
atendendo prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentos que Ihe forem efetuados.

o) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infragBes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por
quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetarias e acréscimos de mora;

p) Retirar das obras qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalizagdo;

q) Fornecer aos funciondrios todos os equipamentos de protecdo individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais
como: capacetes e 6culos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protegdo, botas de borracha e cintos de segurancga, de
conformidade com a natureza dos servicos e obras em execugdo;

r) Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagbes do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo,
passagens e escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

s) Estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de
emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio;

t) Manter no canteiro de servigo equipamentos de prote¢do contra incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes em
vigor;

u) Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo
tipo de acidente que ocorrer durante a execugdo dos servigos e obras, inclusive principios de incéndio;

v) Manter no canteiro de servigo medicamentos basicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a
execugdo dos trabalhos, nos termos da NR18;

w) Assegurar durante a execu¢do das obras, a protegdo e conservagdo dos servigos executados, bem como, fazer a sinalizacdo e manter a
vigilancia necessdria a seguran¢a de pessoas e dos bens moéveis e imdveis, de forma a controlar a entrada e saida de materiais, maquinas,
equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servico;

x) Manter no local dos servigos e obras instalagbes, funcionarios e equipamentos em numero, qualificacdo e especificagdo adequados ao
cumprimento do contrato;

y) Providenciar para que os materiais, mdo-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execu¢do, de modo a
satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras objeto do contrato;

z) Alocar os recursos necessarios a administragdo e execugdo dos servigos e obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os
impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

aa) Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais ou qualquer outro ndo previsto neste Edital, resultante da
execugdo do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista
em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato;

ab) Atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condigdo de Unica e
responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servigos e
obras objeto do contrato;

ac) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato,
até o Recebimento Definitivo dos servigos e obras;

ad) Submeter a prévia e expressa autorizagdo da fiscalizagdo da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificagdo do
projeto fornecido pelo Contratante;

ae)Documentar todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a execugdo dos servigos e obras, registrando-as no Projeto “Como
Construido”(AsBuilt);

af) Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo de materiais, servigos e equipamentos a ser
considerada na execugdo dos servigos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, desconformidade
com os requisitos e condigdes estabelecidas nas especificagbes técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

ag) Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo os projetos de fabricagdo e montagem de componentes, instalagdes e equipamentos,
elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metdlicas, caixilhos, elevadores, instalagGes elétricas,
hidraulicas, mecanicas e de utilidades;

ah)Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras, de modo a
manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

ai) Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de
execugdo dos servigos e obras;

aj) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalizagdo, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
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ak)Caso a SES execute esses reparos, a contratada pagara pelos mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos
custos desses servigos constantes na planilha orgamentaria, devidamente atualizados;

al) Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

am)Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras
objeto do contrato;

an) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos e obras, programando
adequadamente as atividades executivas;

ao)Apresentar mensalmente a fiscalizagdo da contratante, a relagdo de operérios empregados na obra, bem como comprovagdes dos encargos
complementares (vales-transportes, refeicdes minimas, cestas basicas, equipamentos de protegdo individual - EPI, ferramentas manuais,
uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados.

ap) Solicitar a anuéncia da SES no caso da necessidade da subcontratagdo e para tanto seguir as regras constantes deste documento,
disponibilizando para fiscalizagdo a documentagdo da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificagdo técnica exigidos
neste Edital;

aq)Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como dgua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones;

ar) Providenciar junto aos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servigos publicos a vistoria e regularizagdo dos servigos
e obras concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusdo), o Corpo de Bombeiros (Prevengdo e Combate a
Incéndio), as concessiondrias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessiondrias de gas, agua e
esgotos (Instalagdes Hidraulica, Sanitarias e Gds Combustivel) e CONAMA ou érgdo estadual competente (Licenga Ambiental de Operagdo -
LAO), naquilo que for pertinente a obra;

as)Retirar até 15(quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e
instalagdes provisdrias do local dos trabalhos, deixando todas as dreas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer
natureza;

19.2. Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, por sua qualidade e
seguranga nos termos do Artigo 1245 do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeigdes que se
apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

19.3. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfeiges apontadas, poderad o Contratante
efetuar os reparos e substituigdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da Contratada.

19.4. A presenga da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas

atribuicGes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive
pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

20. DAS OBRIGA(;f)ES DA CONTRATANTE
20.1. Constituem obrigagBes da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servigos publicos que
exercam controle sobre a execugdo dos servigos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de
Prevencdo e Combate a Incéndio) e CONAMA ou 6rgdo estadual competente (Licenga Ambiental de Instalagdo — LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizagdo expressa, com a devida justificativa técnica de que esse
projeto podera ser elaborado concomitantemente com a execugdo da obra;

c) Manter desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagdo constituida
por profissionais habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

d) Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos;

e) Liberar as areas destinadas ao servico;

f) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;
g) Proceder as medigdes mensais dos servigos efetivamente executados;

h) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medig¢des de servigos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as
condigdes estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

i) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e no caso de ndo regularizagdo, processar a rescisao,
e/ou, ser for ocaso, executar a garantia de execucdo e/ou aplicar as san¢des previstas neste edital e no art. 87 da Lei n2 8.666/93;

j) Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condigdes estipuladas neste EDITAL;

21. OBRIGACOES DA FISCALIZACAO

21.1. A execugdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por representante da Contratante, para este fim

especialmente designado.

21.2. O fiscal dos servigos passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administragdo, e comprovadamente habilitado para

gerenciar o contrato, sera o responsavel pelo fiel cumprimento das cldusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares.
21.3. Sdo atribuigdes do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias,
contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos (com todos os anexos, inclusive as
planilhas de composi¢do da administragdo local e encargos complementares), medi¢des, aditivos, reajustamentos, realinhamentos,
comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia, relatérios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, protdtipos,
catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisdrias e canteiro de servigo apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;
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c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos
trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execugdo do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil - PGRCC com os requisitos exigidos pelo
CONAMA, através da Resolugdo n2 307/2002 e, sendo a obra realizada em Goiania, aplicar-se-a a Lei Municipal pertinente, caso contrario, ndo
incidira os efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissGes eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificagbes e demais
elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessérias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em execugdo, bem como as interferéncias e
interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir dividas, que serdo documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalizagdo e que
conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas
providéncias a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisdes;

h) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncia
entre as condigdes reais de execugdo e os parametros, definigdes e conceitos de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execugdo obedece as especificacdes
técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

j) Realizar inspeg¢des periddicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o
estado de conservagdo dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de mdaquinas e ferramentas que oferecam
riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condigcdes estabelecidas pelas normas de seguranga e satide no trabalho;

k) Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para andlise e discussdo sobre o andamento dos servigos e obras, esclarecimentos e
providéncias necessdrias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providéncias demandadas dessas reunides;

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que n3o seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer
disposicdo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

m)Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

n) Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do
contrato;

o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrer em durante o
desenvolvimento dos trabalhos;

p) Registrar Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual, como: modificagGes de projeto, conclusdo e aprovagdo de
servigos e etapas construtivas, autorizagdes para execu¢do de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos,
ajustes no cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e
Fiscalizagdo. Além de relatar vistorias realizadas através de Registro de Ocorréncia Portanto, toda comunicacdo entre a Fiscalizacdo e a
Contratada sera realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros de Ocorréncias;

q) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas medicdes, que deverdo ser acompanhadas
por registro fotografico e pelas respectivas memorias de calculo bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas
pela Contratada;

r) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela Contratada e admitida nas Especificagdes Técnicas,
com base na comprovagdo da equivaléncia entre os componentes;

s) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar
juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagdo necessdria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos
mesmos;

t) Comunicar a instancias superiores qualquer infragdo cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as
medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

u) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agdo da Fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos
servigos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

v) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.

w) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando todas as modificagdes introduzidas no projeto
original, de modo a documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagdo na
interpretagdo dos desenhos, Memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como na condugdo dos trabalhos, ndo podera ser
invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execugcdo dos servigos e obras;

x) Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida de equipamentos, servigos executados e em
andamento, efetivo de pessoal, condigBes climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades das subcontratadas;

y) Receber provisoriamente a obra objeto deste Edital.
21.4. Na primeira medigdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotagdo(s) de Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalizagdo.
21.5. 0O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere
a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos contratados.

21.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital

e seus Anexos e como contrato.

21.7. As determinagBes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdo ser

prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicagdo das medidas legais cabiveis.

21.8. Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como se fossem praticados pelo Contratante.
22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DO PAGAMENTO
22.1. A quantidade dos servicos a serem executados e o0s pregos unitdrio e global maximos que a SES pagara pelos

servicos efetivamente executados esto definidos na PLANILHA ORCAMENTARIA, que faz parte do respectivo Edital.
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22.2. A medigdo sera feita por etapas dos servigos efetivamente executados e aprovados pela Fiscalizagdo da SES, obedecendo o Cronograma fisico-
financeiro.
22.3. A SES pagara a CONTRATADA, através de depdsito em conta-corrente bancaria, observada a ordem cronoldgica de apresentagdo das faturas

aptas ao pagamento e baseado em medigbes mensais pelos servigos efetivamente prestados, a importancia correspondente aos servigos realizados. O
pagamento dos servicos de natureza “Administracdo” sera efetuado de forma proporcional ao avanco fisico dos servigos, conforme determina a Lei no. 4.320/64,
art. 62 ¢/c 63, § 20, inciso lll.

22.4. Os servigos serdo medidos mensalmente e a empreiteira contratada encaminhard para medigdo, ao Gestor Fiscal do CONTRATO, relatério dos
servigos executados do més referente ao periodo de medigdo, até o 22 (segundo) dia Util do més subsequente ao da execu¢do dos servigos, de acordo com
o procedimento de medi¢des e pagamentos definido pela GEAM/SES.

22.5. A conferéncia, a andlise e a aprovac¢do do relatdrio para medicdo serdo realizadas pelo Gestor Fiscal do CONTRATO até o 5° (quinto) dia util do
més subsequente ao da execugdo dos servigos e, somente apds a aprovagdo do relatdrio apresentado, o Fiscal do CONTRATO autorizard a emissdo da nota fiscal
pela empreiteira contratada.

22.6. Para a autorizagdo da emissdo da nota fiscal (fatura), sera emitido um Relatério de Medigdo pela Fiscalizagdo da SES, com base na conferéncia,

analise e aprovagdo, parcial ou total, do relatdrio apresentado pela empreiteira CONTRATADA, que definira o valor da medigdo efetivamente aprovado.

22.7. A empreiteira contratada deverd apresentar, somente ap6s a emissdo do Relatério de Medigdo da SES, e até o 82 dia util do més subsequente
ao da execugdo dos servigos, a Nota Fiscal/Fatura, devidamente discriminada, em nome da SES, referente aos servigos prestados no més anterior, com indica¢do
de dados bancarios, que serd conferida e atestada pelo Gestor Fiscal do CONTRATO.

22.8. A Nota Fiscal/Fatura devera estar acompanhada da documentagdo respectiva, a qual sera analisada por setor competente, ap6s o que a
CONTRATANTE efetuard o pagamento por meio de depdsito em conta corrente da empreiteira contratada, através de ordem bancaria, em até 30 dias apds

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

22.9. A Nota Fiscal/Fatura e os documentos anexos deverdo ser encaminhados em formato eletrdnico.

22.10. A empreiteira contratada devera assumir as consequéncias de qualquer atraso ocorrido, auséncia ou inconformidade na apresentagdo da

medic3o, da nota fiscal/fatura ou dos documentos exigidos como condi¢do para pagamento, por parte da mesma, que importard em interrup¢do da contagem
do prazo de vencimento do pagamento e em prorrogagdo e reprogramagdo automatica, apos a regularizagdo do processo, do prazo de vencimento da obrigagdo
de pagamento previsto no CONTRATO, ndo eximindo a empreiteira contratada de promover o pagamento dos empregados pontualmente e cumprir as demais
obrigacGes previstas do CONTRATO.

22.11. Nenhum pagamento sera efetuado a empreiteira contratada, enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que lhe for

imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia.
22.12. A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovagdes, sob pena de ndo atesto da fatura:
a) Do pagamento da remuneragdo devida aos empregados vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados, referente ao més
anterior ao que se refere a Nota Fiscal apresentada, incluindo férias, 132 salario, bem como vale-transporte e vale-refei¢do, entre outros;

b) Do pagamento das contribuigBes sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e Previdéncia Social), correspondentes a remuneragdo
devida aos empregados vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados, e pagas no més anterior ao que se refere a Nota Fiscal
apresentada;

c) Da regularidade fiscal, através da apresentagdo de:

|- Certiddo Negativa Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos/Receita Federais e a Divida Ativa da Unido;

- CNDT — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

- Certiddo de Regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
IV - Certiddo Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual e Municipal;

V- As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a
certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids;

VI - Certiddo de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS) do(s) municipio(s) onde os servicos venham a ser
prestados ou executados;

22.13. Da apresentac¢do dos documentos da GFIP/SEFIP para o FGTS e Previdéncia Social, a saber:

a) Relagdo dos trabalhadores constantes no SEFIP-RE;
b) Resumo do Fechamento — Empresa/FGTS;

c) Relagdo Tomador/Obra/Servigo — RET;

d) Relagdo Tomador/Obra/Servigo (RET) — Resumo.

22.14. Comprovante de declaragdo das contribuicdes a recolher a Previdéncia Social, as outras entidades e fundos por FPAS Empresa.

22.15. Protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social.

22.16. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, correspondentes a Ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administragdo.

22.17. Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas do(s) municipio(s) onde se

realizardo os servigos, exceto para o municipio de Goiania:

l- A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.
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22.18. Os municipios onde os servigos sdo executados deverdo ser informados na Nota Fiscal, bem como o percentual do servico executado em cada

um, de acordo com relatério emitido pelo Fiscal do Contrato;

22.19. A retengdo e o recolhimento do ISS para o municipio de Goidnia serdo realizados pela SES.

22.20. O pagamento podera ser efetuado parcialmente na pendéncia de liquidagdo de qualquer obrigagdo financeira que for imposta a empreiteira

contratada, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
22.21. A retengdo ou glosa do pagamento, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, sé deverd ocorrer quando a CONTRATADA:
l- N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida, as atividades contratadas;
ou,

Il - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada;
22.22. Para liberagdo do pagamento, a CONTRATANTE levara em consideragdo o cumprimento de todos os itens contratuais e a regularidade fiscal da

empreiteira CONTRATADA.

22.23. O pagamento dos servigos prestados no ultimo més de vigéncia contratual somente ocorrerda apds a comprovagdo do cumprimento das
obrigacGes trabalhistas (pagamento de salario referente ao uUltimo més de vigéncia do contrato e quitagdo relativa a rescisdo do contrato de trabalho entre
empregado e empregador, se for o caso), por parte da empreiteira contratada.

22.24. A data de emissdo da ordem bancaria, em favor da empreiteira contratada, sera considerada como a do efetivo pagamento.

22.25. Ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, a empreiteira CONTRATADA podera suspender a

execugdo dos seus servigos.

22.26. Fica estabelecido que todos os pagamentos a serem realizados pelos 6rgdos e entidades da administragdo direta, autarquica, fundacional e
fundos especiais do Poder Executivo, aos seus fornecedores e prestadores de servigos em geral, deverdo ser efetivados por meio de crédito em conta-corrente
do favorecido em Instituigdo Bancéria contratada para centralizar a sua movimentagado financeira (Caixa Econdmica Federal), em atengdo ao art. 4°, da Lei n°
18.364, de 10 de janeiro de 2014.

22.27. A empreiteira CONTRATADA assume a obrigacdo de manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas quando da contratagdo, conforme disposto no inc. Xlll, do art. 55, da Lei Federal n°
8.666/93.

22.28. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagdo, quando autorizada pela CONTRATANTE, deverdo ser apresentados, também, todos os
documentos listados nos itens anteriores da empresa subcontratada.

23. DA GARANTIA DO OBJETO

23.1. A empreiteira CONTRATADA terd, obrigatoriamente, que recolher a garantia, dentre as modalidades previstas no § 10, do art. 56, da Lei Federal

n.° 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato até o momento da primeira medigdo dos servigos realizados;

23.2. A garantia sera levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo dos servigos, mediante comprovagdo

de quitagdo para com o INSS, FGTS e ISSQN dos servigos contratados.

23.3. Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xl a XVII, do art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, sem que haja culpa da empreiteira
CONTRATADA, serd devolvida a garantia.

23.4. No caso das rescisGes de que tratam os incisos | a XI, do citado art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, a garantia sera utilizada para o ressarcimento
de eventuais prejuizos e multas aplicadas. A quantia restante, se existir, serd devolvida a empreiteira contratada, nos termos do art. 80, inc. Ill desta Lei de
LicitagOes.

23.5. A Contratada prestard garantia, pelo periodo de 5 (cinco) anos, no qual tera responsabilidade objetiva por quaisquer defeitos verificados nas

obras e servigcos executados.

23.6. A Contratada deve oferecer garantia de 12 (doze) meses para os equipamentos.
23.7. O inicio da garantia coincide com a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da obra ou procedimento equivalente.
23.8. A Contratante notificard a Contratada por quaisquer defeitos verificados no objeto, durante o prazo de garantia, cabendo a Contratada as

eventuais provas de excludéncia de culpabilidade, que devem se limitar tdo somente as alega¢des de: caso fortuito, motivo de forga maior, culpa exclusiva de
terceiros e inexisténcia do defeito.

23.9. Na notificagdo ficara estabelecido um prazo para o inicio dos servigos de corre¢do dos defeitos.

23.10. Em relagdo a garantia prestada pela Contratada, aplicam-se o que dispde a Lei n? 10.406/2002 (Cddigo Civil), a Lei 8.078/1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor) e a Orientagdo Técnica OT-IBR 003/2011 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas.
24, GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO:

24.1. O Contrato sera gerenciado/fiscalizado pelos seguintes representantes da administragdo: Bruna Dayane Ferreira Batista, CPF sob

n?: 017.283.701-40, Cargo: Engenheira Civil Fiscalizagdo , e-mail: bruna.batista@goias.gov.br, lotado na Coordenagdo de Obras, da Geréncia de Engenharia,
Arquitetura e Manutengdo , fone: 3201-4221.
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25. DISPOSICOES GERAIS

25.1. O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo

do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgéo interessado.

25.2. A Contratada deverd, no caso de fornecimento de produtos que necessitem de teste/aceitacdo, submeter os mesmos a aprovagdo do
Contratante.
25.3. Caso a Comissdo de Licitagdo julgue conveniente poderd estabelecer, nos instrumentos convocatérios, a exigéncia de subcontratagdo de

microempresas ou empresas de pequeno porte, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das sang¢des legais, determinando o percentual minimo a ser
subcontratado e o percentual maximo admitido, a serem estabelecidos no edital, sendo vedada a sub-rogagdao completa ou da parcela principal da contratagao.

25.4. Duvidas na interpretagdo deste Termo de Referéncia poderdo ser esclarecidas e suprimidas pela COMISSAO da SES.

25.5. A obra devera ser executada com a Unidade em funcionamento, cabendo a CONTRATADA organizar junto aos setores (Superintendéncia e

geréncias) envolvidos, a organizagdo das frentes de servico de modo que as etapas ndo prejudiquem o funcionamento da Unidade.

26. DOS ANEXOS

26.1. Os elementos necessarios a perfeita caracterizagdo do objeto e que fardo parte integrante deste Termo de Referéncia, sdo:

Estudo Técnico Preliminar n°04/2023 - SEI 000037283056

Memorial Descritivo 9 - SET 000031737717

Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) Projetos e Or¢amento - SEI 000033140540
Projetos:

a) Projeto Arquitetura 01 - SEI 000033140673

b) Projeto Arquitetura 02 - SEI 000033144924

c) Projeto Hidrossanitario 01 - SEI 000033140747
d) Projeto Hidrossanitario 02 - SEI 000033140835
e) Projeto Instalagdes Elétricas - SEI 000033140903
f) Projeto Estrutural 01 - SEI 000033141355

g) Projeto Estrutural 02 - SEI 000033141424

h) Projeto Estrutural 03 - SEI 000033141497

i) Projeto Estrutural 04 - SEI 000033141530

Certiddo de Matricula do Imével - SEI 000033145152, 000033145188
Orgamento - SEI 45929175 e SEI 45929242

Cronograma - SEI 45929329

Anexo 01 - Modelo para licitantes - SEI 000033182249.

27. DOS MODELOS DE DOCUMENTOS TECNICOS

27.1. Os documentos técnicos a serem apresentados pelos licitantes deverdo ser apresentados conforme modelos abaixo:

a) Modelo de Planilha de Célculo da Composigdo do BDI:
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Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Obra: TITULO DO SERVICO DATA: dd/mm/aaaa
Local: NOME DA UNIDADE BDI: X%
Endereco: ENDERECO DA UNIDADE BDIREDUZIDOD X%
Referéneia: TABELA REFERENCIA — més/ano — desoneradolonerado
PLANILHA CALCULO BDI - ONERADO/DESONERADO
(OBS: TIPO DE BDI
BDI PARA OBRAS

ITENS SIGLAS % ADOTADQ
ADMINISTRACAOQ CENTRAL AC
LUCED L
[DESPESAS FINANCEIRAS DF
SEGUROS 5
(GARANTIAS [
FISCOS R
(COFING Co
TRIBUTOS (185, VARTAVEL DE ACORDO COM O MUNICIPIO) 155
TRIBUTOS (CONTRIBUICAQ PREVIDENCIARIA) CPRB
PIS FIS
EDI SEM DE SON'ERA(;;\O EDI ONEE_ 0,00%

PLANILHA CALCULO EDI - ONERADO/DESONERADO - REDUZIDO
MATERIALEQUIPAMENTOS
(0BS: TIPO DE BDI
BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO S
ITENS SIGLAS  |% ADOTAD(
ADMINISTRAGAO CENTRAL AC
LUCRO L
[DESPESAS FINANCEIRAS DF
SEGUROS 5
GARANTIAS [
R1sCOS R
COFTNS €3]
TRIBUTOS (135, VARIAVEL DE ACORDO COM O MUNICIFIO) 188
TRIBUTOS (CONTRIBUIGAQ PREVIDENCIART) CPRB
pis PIS
EDI REDUZIDO SEM DESOMERACAO EDI ONER.
onde:

_(LHACHSHR 401+ DR :
- i-]) )

AC =taxa de administrac&o central

S =taxa de seguros

R =taxa de riscos

G =taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragéo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e 1SS)

Assmatura

Nome do orgamentista

Formacgio/CREA

b) Modelo de Planilha Orgamentaria - Composi¢6es de Pregos Unitarios
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Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Obra: TITULO DO SERVIGD DATA: ddimm/aaaa
Local: NOME DA UNIDADE BDI: X%
Enderego: ENDERECO DA UNIADE BDI REDUZIDO X%
Fefarénoia: TABELA DE REFERENCIA — mésiano — desoneradolonerads
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA /| COMPOSICOES
Codige  |OOMEP. 01
Descrigio [DESCRICAQ DO ITEM
Unidade
Ttem Tabela Cédigo Descriiio dos Servigos Unid. | Quant “&“5”1 nﬁi“&;} Material Total(RS) 1?;’;}‘[;2;‘ “’]‘a’g}““‘l
1 :3:\‘1:}‘_:.4;.5\0 - o DESCRI AD EXATA DE ACORDO COM A TABELA DE
TABELA - -~ |REFERENCIA ADCTADA
2 COTAC Ao DES! :?_';.3\3 EXATA DE ACOEDO COM O MAPA DE COTAC GES
- - = Valor tofal .
VALOR TOTAL Valor total material e WVallor total
Assinatura

Mome do orcamentista
Formagdo/CREA

¢) Modelo de Cronograma Fisico Financeiro

Clients: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Obra: TITULO DO SERVICO DATA: dd/mm/aaaa
Local: NOME DA UNIDADE BDI- X%

Endersgo: ENDEREGO DA UNIDADE . X%

Referénda: TABELA DE REFERENCIA — més/ano — desonerado/onerado

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRD
ITEM SERVIGOS VALOR % PERIODO % PERIODO % PERIODO % PERIODO % PERIODO % PERIODO % PERIODO %

TOTAL COM BOI somatéric | somatoric | somatoric | somatério somatoric | sometério | somatoric | somatoric | somatério | somatdrio [ somatoric| semetdrio | somatério | somatorio

ACUMULADD Acumuisdo

Assinatura
Mome do orgamentista
Formagao,/CREA

d) Modelo de Planilha Orgamentaria - Detalhada
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Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Obra: TITULO DO SERVIGO DATA:
Local: NOME DA UNIDADE BDI:
Endereco: ENDEREGCO DA UNIDADE BDI REDUZIDO:
Referéncia: TABELA DE REFERENCIA — més/ano - desonerado/onerado
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA - ORCAMENTO ONERADO/DESONERADO (INFORMAR TIPO DE ORCAMENTO
= TOTAL
: TOTAL MAO DE 2 PRECO SUB-TOTAL SEM [SUB-TC
ITEM TABELA CODIGO SERVICOS UN. | QUAN. MAT MATERIAL | OBRA Méﬁ\é}R[iE UNITARIO BDI BDI |
] DESCRICAO DA ETAPA SOMATORIO DO [SOMAT
ITEM ITEM
_|S2P"°9  |pEscrigAo exaTA DE
IDENTIFICACAO ACORDO COM A
11 ITABELA o 0O [TABELADE
TABELA REFERENCIA ADOTADA
2 DESCRICAO DA ETAPA SOMATORIO DO |SOMAT
ITEM ITEM
DESCRICAO EXATA DE
21 |COMPOSIGAQ  |COMP. 01 ;EESESACE?EMA
COMPOSICOES
TOTAL TOTAL SEM BDI TOTAL C
Assinatura
Nome do or¢gamentista
FormacZo/CREA
e) Modelo de Planilha Orgamentaria - Resumo
Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Obra: TITULO DO SERVIGO DATA: dd/mm/aaaa
Local: NOME DA UNIDADE BDI: X%
Enderego: ENDEREGO DA UNIDADE BDI REDUZIDO X%
Referéncia: TABELA DE REFERENCIA - més/ano — desonerado/onerado
ORCAMENTO RESUNMO
ITEM SERVICOS VALOR COM BDI %
1|DESCRICAQ DA ETAPA SOMATORIO DO ITEM % DO ITEM
2|DESCRICAOQ DA ETAPA SOMATORIO DO ITEM % DO ITEM
TOTAL SOMATORIO TOTAL % TOTAL
Assinatura
Nome do orgamentista
Formacdo/CREA
f) Modelo de Declaragdo de Visita ao Local da Obra e Modelo de Declaragdo de Renuncia a Visita ao Local da Obra
MODELO DE DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA
Em atendimento ao item xxxxxx do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro (especificar a formagédo), que visitei, em ... / e/ ....., 0local onde sera
executada a obra, objeto do Edital n° ........ [ , tendo tomado conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes.
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Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

MODELO DE DECLARACAO RENUNCIA A VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item xxxxxx do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro (especificar a formagdo), que renuncio a Visita Técnica aos locais e as
instalagdes para a prestagdo dos servigos constantes do objeto do Edital n® XXXX, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condigdes de
execucdo dos servicos, bem como coletaram informagdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboragdo da proposta comercial,
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, em nome da empresa que represento.

Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

Goiania, 21 de Margo de 2023.

BRUNA DAYANE FERREIRA BATISTA
Engenheira Civil
GEA/SES

HELIO JOSE DA SILVA FILHO
Coordenador de Obras
GEA/SES

De acordo:

CINTHIA MARCIA RACHID
Gerente de Engenharia e Arquitetura

>

i ‘._
SEI! Lﬁ Documento assinado eletronicamente por BRUNA DAYANE FERREIRA BATISTA, Engenheiro (a) Civil, em 23/03/2023, as 16:41, conforme art. 2°, § 2°, I,
. assinatura LI "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016.

-

i _._
Se‘! Llj Documento assinado eletronicamente por HELIO JOSE DA SILVA FILHO, Coordenador (a), em 23/03/2023, as 17:45, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei
' pssinatura 231 17.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n° 8.808/2016.
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Documento assinado eletronicamente por CINTHIA MARCIA RACHID, Gerente, em 10/04/2023, as 20:24, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010
e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

il
Sel o
assinatura
eletrénica

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 45930359 ¢ o codigo CRC FC09595C.

GERENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
AVENIDA TOCANTINS N° 311 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74015-010 - GOIANIA - GO - 5° E 6° ANDARES (62)3201-4221

Referéncia: Processo n° 202100010021438 SEI 45930359
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