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ESTADO DE GOIÁS
DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
SEÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS

 
 

PROJETO BÁSICO
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CONCORRÊNCIA/ TOMADA DE PREÇOS Nº ......../20...

(Processo Administrativo nº 202100007021861)
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1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia para  execução de

construção das instalações das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher – DEAM de Anápolis/GO e Aparecida de
Goiânia/GO, bem como para reforma e ampliação das instalações da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher –
DEAM do munIcípio de Goiânia/GO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

1.2. A Contratação será realizada com recursos do Contrato de Repasse nº  907142/2020 celebrado entre a

Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás com o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, por intermédio da Caixa
Econômica Federal - CEF, que atua como mandatária do órgão concedente.

1.3. O objeto da licitação tem a natureza de CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO;

1.4. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no(s) anexo(s) do Projeto Básico.

1.5. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, II, da

Lei de Licitações.

1.6. O regime de execução do(s) contrato(s) dos Itens 1 e 2 será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL;

1.7. O regime de execução do(s) contrato(s) do Item 3 será o de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO;

1.8. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS:

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO
NUSLF

UNIDADE
MEDIDA

QTD
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

Contratação de empresa especializada em
serviços técnicos de engenharia para execução
de construção  das instalações da Delegacia
Especializada no Atendimento à Mulher –
DEAM do município de Anápolis/GO,
incluso fornecimento de material, mão de obra,
ferramental e todos os equipamentos
necessários à perfeita realização dos serviços.

60311 SERVIÇO 1 R$ 889.546,77 R$ 889.546,77

TOTAL ESTIMADO
(oitocentos e oitenta e nove mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) R$ 889.546,77

 
 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO
NUSLF

UNIDADE
MEDIDA

QTD
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

2

Contratação de empresa especializada em
serviços técnicos de engenharia para execução
de construção  das instalações da Delegacia
Especializada no Atendimento à Mulher –
DEAM do município de Aparecida de
Goiânia/GO, incluso fornecimento de material,
mão de obra, ferramental e todos os
equipamentos necessários à perfeita realização
dos serviços.

60311 SERVIÇO 1 R$ 1.010.452,53 R$ 1.010.452,53

TOTAL ESTIMADO
(um milhão, dez mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos) R$ 1.010.452,53
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EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO
NUSLF

UNIDADE
MEDIDA

QTD
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

3

Contratação de empresa especializada em
serviços técnicos de engenharia para execução
de reforma e ampliação das instalações da
Delegacia Especializada no Atendimento à
Mulher – DEAM do município de
Goiânia/GO, incluso fornecimento de material,
mão de obra, ferramental e todos os
equipamentos necessários à perfeita realização
dos serviços.

7788 SERVIÇO 1 R$ 1.156.564,81 R$ 1.156.564,81

TOTAL ESTIMADO
(um milhão, cento e cinquenta e seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos) R$ 1.156.564,81

 
 

TOTAL ESTIMADO

R$ 3.056.564,11

(três milhões, cinquenta e seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais
e onze centavos)

 

2.  JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Polícia judiciária é um órgão da Segurança do Estado que tem como principal função apurar as infrações

penais e sua autoria por meio da investigação policial, que é um procedimento administrativo com característica inquisitiva,
servindo, em regra, de base à pretensão punitiva do Estado formulada pelo Ministério Público, titular da ação penal de
iniciativa pública. No âmbito do Estado, a Polícia Civil é o órgão do sistema de segurança pública, a qual compete, nos termos
do artigo 144, § 4º, da Constituição Federal, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais (exceto as de
natureza militar) sendo assim a sua MISSÃO “promover a apuração dessas infrações, em defesa da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio”.

2.2. A PCGO, atuando na elucidação de crimes, atende 246 municípios, com população de aproximadamente 

6,779 milhões de habitantes e, conta com 18 Delegacias Regionais de Polícia e cerca de 400 unidades policiais em todo estado.
Temos um total de 293 Delegacia de Polícia Municípais; 108 Delegacias de Polícia Especializadas Municipais, dentre Delegacias
Especializadas e 14 Delegacias de Polícia Especializadas Estaduais.

2.3. A instituição exerce seu mister tendo como princípios institucionais a proteção dos direitos humanos, a

atuação imparcial na condução das atividades investigativas, a eficiência na repressão das infrações penais e a participação e
interação comunitária. A missão da Polícia Civil é definida como a busca da verdade pela investigação criminal, e tem como
objetivo ser referência de polícia judiciária no combate a corrupção e na elucidação de crimes, bem como na integração social,
utilizando-se de boas práticas administrativas e operacionais.

2.4. A Polícia Civil estabeleceu a capacitação continuada de todos os servidores das que labutam diretamente

com o atendimento à Mulher, sendo que periodicamente os policiais lotados nestas especializadas recebem treinamento de
bom atendimento ao público, especialmente, relacionada à mulher vítima de violência e suas especificidades. O treinamento é
realizado pelas neuropsicólogas e possibilitam, além de uma formação continuada do policial, uma adequação do que
estabelece a Lei Orgânica da Polícia Civil.

2.5. A criação de um Protocolo de atendimento à mulher vítima de violência foi outra medida inovadora adotada,

pois houve a alteração no fluxo de atendimento à mulheres vítimas na delegacia, pois as ofendidas, antes do registro de
ocorrência, devem ser recebidas, primeiramente, pelas psicólogas do Setor de Psicologia. Tal protocolo ocasionou um
atendimento mais humanizado as vítimas e um reforço para que elas efetivam consigam manter o desejo em visualizar seus
agressores investigados e processados criminalmente.

2.6. Nessa senda, a Coordenadoria Estadual da Mulher de Goiás tem adotado ações para garantir a melhoria no

atendimento ao público, principalmente, o atendimento humanizado para as mulheres vítimas de violência baseada no
gênero, sendo que ações foram implementadas em algumas cidades do interior do Estado e serão difundidas para diversas
regionais da Polícia Civil de Goiás. Além da melhoria na qualidade do atendimento, a Coordenadoria também almeja que as
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ações bem-sucedidas adotadas na capital do Estado possam ser implementadas em outros Municípios com a colaboração de
outras instituições e Poderes.

2.7. O Comitê para questões da Mulher da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás também tem

preocupação com a qualidade no atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar, assim, foi elaborado palestras e
minicursos, os quais serão propagados para todas as forças de Segurança Pública.

2.8. Percebe-se, todavia, que as ações adotados e a serem implementadas citadas acima precisam do devido

espaço físico adequado, pois não há como garantir o atendimento individualizado para as vítimas de violência sem locais
delimitados na própria estrutura das delegacias. Hodiernamente, o atendimento humanizado para as mulheres tem
encontrado óbice, especialmente, em razão da precária estrutura física das Delegacias da Mulher, as quais não possuem
estrutura adequada para a correta escuta das mulheres ou mesmo para o devido atendimento pela equipe multidisciplinar.

2.9. Sendo assim, as Delegacias de Atendimento à Mulher demandam a existência de espaços com acessibilidade

e com no mínimo recepção, balcão de atendimento, áreas de circulação, sala dos Agentes, sala da OAB, sala de Assistência
Social, parlatório, cartórios, reconhecimento, custódia, circulação, área de serviço, banheiros (masculinos e femininos) e
banheiros PNE (masculino e feminino), ou seja, busca-se ter condições mínimas para o efetivo exercício da atividade policial,
proporcionando o correto acolhimento das vítimas.

2.10. Conclui-se facilmente que qualquer ação a ser adotada para o avanço no atendimento às vítimas necessita de

melhorias nas instalações físicas das unidades policiais especializadas nesse atendimento.

2.11. Dessa feita, se faz urgente e imprescindível a destinação de recursos para a construção e reforma das

Delegacias da Mulher do Estado, especialmente, as localizadas nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, as
quais concentram o maior fluxo de atendimento no Estado de Goiás.

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. Os resultados esperados são: proporcionar maior segurança para a população; propiciar um ambiente

humanizado para as vítimas, para os detidos e para os servidores; reduzir o tempo de atendimento das ocorrências; ampliar a
capacidade de atendimento; promover a acessibilidade nas diversas áreas da delegacia.

3.2. A descrição da solução como um todo, se restringe ao Memorial Descritivo, projeto e anexos.

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitação, na modalidade concorrência ou

tomada de preço.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de

2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é
vedada.

4.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Requisitos necessários para o atendimento da necessidade:

I - Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos no ramo da engenharia, conforme definido
na descrição da solução;

5.2. Serviço não continuado;

5.3. Critérios e práticas de sustentabilidade:

I - Nas aquisições e contratações governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e
recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo
social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º , XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos
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Sólidos), devendo ser observadas, ainda, as Instruções Normativas SLTI/MPOG ns. 01/2010 e 01/2014, bem
como os atos normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente. Nesse sentido pode ser
consultado o Guia Prático de Licitações Sustentáveis do CJU/SP para uma lista de objetos abrangidos por
disposições normativas de caráter ambiental.

II - A contratada deverá utilizar materiais em conformidade com as normas do INMETRO e legislação
vigente, se for o caso.

III - A contratada deverá fazer o descarte de materiais em observância à política de responsabilidade
ambiental do governo federal.

IV - A contratada deverá obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene, e de segurança do trabalho,
por ocasião da manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, de acordo com as normas do
Ministério do Trabalho e Emprego.

5.4. A contratada deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários

para a execução dos serviços.

5.5. Duração inicial do contrato:

I - O Contrato terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º ,
da Lei n. 8.666/93.

5.6. Eventual necessidade de transição gradual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas

empregadas: não se aplica.

5.7. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do

serviço.

I - Modelo será disponibilizado no anexo do edital.

5.8.  As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico.

 

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria(s) na(s)

instalações do(s) local(is) de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-
feira, das 8 (oito) horas às 17 (dezessete) horas, devendo ser efetuado o agendamento pré estabelecido  pelo servidor
designado com no mínimo 72hrs de antecedência pelo telefone (62) 3201-2557 (Divisão de Arquitetura, Engenharia e
Manutenção - DAEM) da Polícia Civil.

6.2. O prazo para o agendamento iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, podendo ser

estender até o quinto dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. Extrapolado este prazo não será mais
possível agendar a vistoria local.

I - Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitação para a realização da vistoria.

6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, “pen-drive”

ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha
condições de bem elaborar sua proposta.

I - documentos complementares poderão ser solicitados através do e-mail <caem.ggf@gmail.com>.

6.4.   A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços,
devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6.5.  A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o

cumprimento das obrigações objeto da licitação.

 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

https://sei.go.gov.br/sei/caem.ggf@gmail.com
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7.1. Conforme definido nos anexos, mencionados no Item 28, encontrado neste Projeto Básico.


 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

8.1. MECANISMO DE COMUNICAÇÃO

I - Para comunicações sobre informações relevantes do gerenciamento, acompanhamento e
pagamento do contrato: através de Ofício protocolado junto à SSPGO com documentação (Memorial de
Cálculo - MC; Relatório Fotográfico; PLS e Outros documentos técnicos).

II - Emissor: Contratante, Contratada, na figura do(s) preposto(s) e envolvidos (usuários,
administrativos, etc);

 

8.2. FORMA DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO DE SERVIÇO

I - Os serviços descritos neste Termo deverão ser executados dentro dos padrões de qualidade,
disponibilidade e desempenho estipulado pela Polícia Civil/SSPGO.

 

8.3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

I - A recusa dos serviços poderá ocorrer por motivo de vícios de qualidade ou por não observância dos
padrões definidos e adotadas pela Contratante. Em caso de recusa de qualquer serviço, o prazo efetivo para
sua correção não será considerado como atendimento ou prorrogação do prazo contratual pré-definido ou do
prazo acordado entre as partes para execução das ocorrências/demandas;

II - Independentemente da aceitação, a Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços
prestados/peças entregues pelo prazo estabelecido nas especificações e nas condições de Garantia,
obrigando-se a corrigir aquele que apresentar erro ou defeito, no prazo estabelecido pela Contratante;

 

8.4. INÍCIO DO CONTRATO

I - Definição dos procedimentos iniciais, com a participação do Gestor do Contrato e dos Fiscais
Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato, onde serão tratados:

II - Esclarecimentos de dúvidas acerca do Contrato;

III - Apresentação do Preposto, pela Contratada;

IV - Apresentação da Equipe de Gestão;

V - Após transitado e julgado o processo licitatório será encaminhado as peças técnicas a GIGOVGO
(setor de engenharia da C.E.F.) para elaborar o LAE- Laudo de Análise de Engenharia do procendimento
licitatório e somente após a autorização do início de obra A.I.O. poderá a empresa vencedora do certame
licitatório receber a Ordem de Serviço e iniciar a execução dos mesmos;

 

8.5. MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO

I - Conferência do quantitativo/qualitativo dos serviços e dos requisitos técnicos descritos neste Projeto
Básico, visando o atesto da execução dos serviços, a cargo do Fiscal do Contrato;

II - Identificação de falta de conformidade com os termos contratuais, a cargo dos Fiscais Técnico e
Requisitante do Contrato, se for o caso;

III - Após conferências dos serviços executados, obedecendo ao cronograma físico financeiro e
cronograma previsto PLE, será encaminhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para vistoria e aferição dos
serviços. Aferindo os serviços e não havendo glosas será encaminhado a liberação para a tesouraria da SSP e
liberação da parcela referente a cada medição; 

IV - Verificação do atendimento aos termos contratuais a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

V - Encaminhamento de indicação de sanções, glosas ou outras providências por parte do Gestor do
Contrato para à Área Administrativa;

VI - Confecção e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para
pagamento, a cargo do Gestor e do Fiscal do Contrato.

 



11/04/22, 15:33 SEI/GOVERNADORIA - 000027720883 - Projeto Básico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=33341233&infra_sistema… 7/31

8.6. PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

I -   Autorização para emissão de nota(s) Fiscal(s), a ser(em) encaminhada(s) ao preposto da
CONTRATADA, a cargo do Gestor do Contrato;

II -  Verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento, no que
couber, a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

III - Encaminhamento à Área Administrativa de eventuais pedidos de modificação contratual, a cargo do
Gestor do Contrato;

IV - Manutenção do histórico de Gerenciamento do Contrato, contendo registros formais de todas as
ocorrências positivas e negativas da execução do contrato, por ordem histórica, a cargo do Gestor do
Contrato;

V - Informação à Gerência de Contratos sobre todas as ocorrências de negativas da execução do
contrato, a cargo do Fiscal Técnico e Gestor do Contrato; e

VI - Acompanhamento da medição com base no cronograma de execução, a cargo do Fiscal Técnico do
Contrato.

 

8.7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

I - Os serviços de reforma / obra, abrangendo todos os recursos necessários à execução dos serviços,
incluindo os materiais deverão ser pagos mensalmente, tendo seu valor definido na medição do fiscal de
contrato.

II - O pagamento deverá considerar a realização dos serviços dentro dos critérios pré-estabelecidos
descritos no edital, a qual deverá ser comprovada através de relatórios mensais.

III - O pagamento será efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da nota fiscal/fatura.

 

8.8. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

Recebimento Provisório – se dará em até 15 (quinze) dias corridos, da comunicação escrita do contratado.

I - Recebimento Definitivo - Após o recebimento provisório, será verificado se está de acordo com as
especificações contidas neste termo, e caso aprovado será dado o recebimento definitivo em até 15 (quinze)
dias corridos, procedendo com o pagamento.

II -   A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações
constantes do Edital e seus Anexos, com os quantitativos efetivamente executados, e devidamente atestada
pela equipe de gerenciamento do contrato designada para tal fim.

III - A (s) Nota (s) Fiscal (s)/Fatura (s) deverá (ao) ser emitida (s) CONFORME A SEGUIR:

a) O órgão será a Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSPGO, CNPJ: 01.409.606/0001-48, situada na
Av. Anhanguera, nº 7364 - Setor Aeroviário, Goiânia - GO, 74435-300.

IV - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em favor da CONTRATADA, ficando
estabelecido que a ordem bancária se constituirá para a SSPGO, em documento hábil, comprobatório da
quitação das obrigações.

V - Havendo identificação na(s) Nota (s) Fiscal(is)/ Fatura(s) de cobrança indevida, o fato será informado
à CONTRATADA e, a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota
Fiscal/Fatura devidamente corrigida e atestada pelo gestor do contrato.

VI - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de
habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº
8.666, de 1993.

VII - A SSPGO poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas condições de
habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de
corrigir a situação.

VIII - Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurarem pendências de liquidação de
obrigações em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA ou inadimplência contratual.

 

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
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9.1. Os materiais colocados no canteiro de trabalho pela CONTRATADA estarão sujeitos, a qualquer momento, à

aprovação da CONTRATANTE, independente de sua aplicação.

9.2. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais

especificados no projeto, por outros equivalentes, esta substituição só poderá ser efetuada mediante autorização por escrito
da equipe técnica da SSPGO, aqui representada pela DAEM - Divisão de Arquitetura, Engenharia e Manutenção da Polícia Civil.

9.3. A substituição será admitida apenas quando houver indicação de materiais de qualidade igual ou superior aos

especificados originalmente. Neste caso, a CONTRATADA deverá enviar amostra para o devido exame.

9.4. Fica subentendido que qualquer substituição de material por marca ou tipo não especificado somente será

admitida por outro "rigorosamente equivalente", sendo o critério de equivalência de competência exclusiva da equipe técnica
da DAEM - Divisão de Arquitetura, Engenharia e Manutenção da Polícia Civil.

9.5. Quando um material ou serviço não for discriminado especificamente, deverá ser entendido como de

primeira qualidade e primeiro uso. Neste caso, deverão ser previamente apresentadas as amostras representativas dos
materiais sempre que a FISCALIZAÇÃO da equipe técnica da DAEM/PG/GO as exigir.

9.6. A SSPGO se reserva no direito de impedir a aplicação de qualquer material de construção desde que a

FISCALIZAÇÃO questione a sua qualidade. O critério de apreciação final da qualidade do material será o de submetê-lo a
ensaios, por conta da CONTRATADA, conforme os métodos brasileiros estabelecidos pelo INMETRO. Os materiais que não
satisfizerem os requisitos mínimos de qualidade ou que contrariarem as especificações brasileiras recomendadas pela ABNT
serão sumariamente rejeitados.

9.7. Quando da absoluta inexistência no mercado de algum dos materiais especificados, a CONTRATADA deverá

informar por escrito à DAEM/PG/GO, relatando e circunstanciando o fato, bem como propondo a adoção do material similar
existente. Deverá informar, também, a diferença de preço do material proposto em relação ao especificado, com o seu reflexo
no orçamento e outros dados que a FISCALIZAÇÃO da SSPGO exigir. Não serão aceitas propostas verbais para a adoção de
materiais diferentes dos especificados.

9.8. Caberá à SSPGO decidir pela adoção ou não do material proposto podendo optar, caso julgar conveniente,

pelo material de melhor padrão existente, mesmo que superior ao especificado. Se a SSPGO optar por material de menor
preço, a diferença resultante será descontada do valor contratado. Em qualquer caso, a SSPGO não ressarcirá diferenças de
preço por melhoria de especificações.

9.9. A CONTRATADA deverá retirar do canteiro de trabalho os materiais impugnados ou reprovados pela

FISCALIZAÇÃO da SSPGO, dentro do prazo máximo de 48 horas, a contar do recebimento de documento informando sobre o
fato, correndo por sua exclusiva conta todas as despesas decorrentes. Não será tolerada a permanência no canteiro de
trabalho de materiais ou equipamentos estranhos aos serviços.

9.10. Qualquer material só poderá ser retirado do canteiro de trabalho com a autorização expressa da

FISCALIZAÇÃO da SSPGO que manterá controle das quantidades pagas e empregadas na obra.

9.11. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras.

9.12. Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo a

CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos
competentes.

9.13. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serão confirmadas pela

FISCALIZAÇÃO.

9.14. Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação de alteração

dos preços constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado.

9.15.   A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas

operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação
de eventuais danos causados.
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9.16. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública serão removidos

imediatamente pela CONTRATADA, às suas expensas.

9.17. De forma a não prejudicar o desenvolvimento dos serviços de outros CONTRATADOS que poderão estar

trabalhando concomitantemente, as vias de acesso internas e externas não deverão ser bloqueadas por equipamentos,
materiais, instalações ou assemelhados da CONTRATADA.

9.18. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes no

local da obra a fim de facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO
autorização para tais deslocamentos e modificações.

9.19. Não poderão ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou

desprendam resíduos corrosivos ou tóxicos sólidos, líquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruídos que
causem incômodo à obra ou à vizinhança.

9.20. São inaceitáveis na obra:

I - decapagem ou limpeza química de metais;

II - qualquer processo de eletrodeposição química.

9.21. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser empregados na obra desde

que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acústico para que os níveis de ruído externo junto ao
elemento divisor sejam inferiores a:

I - 85 dB em frequências abaixo de 100 Hz;

II - 75 dB em frequências entre 100 e 500 Hz;

III - 70 dB em frequências entre 500 e 1000 Hz;

IV - 65 dB em frequências acima de 1000 Hz.

9.22. O impedimento de realização de processos de industrialização na obra, apontado pela FISCALIZAÇÃO, não

acarretará acréscimos aos preços propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou
acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mão de obra ou quaisquer outros.

9.23. Também não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos as exigências da FISCALIZAÇÃO relativas

à instalação, colocação, emprego ou utilização de equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental e outros que
julgar necessários, visto que já deverão estar previstos em seus preços unitários.

9.24. A CONTRATADA fornecerá às máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mão de obra

(inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a
conclusão e a manutenção da reforma, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a esses itens deverão estar
embutidos nos respectivos custos unitários ou no BDI.

9.25. Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, emolumentos, alvarás e

encargos necessários à execução dos serviços. Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços
descritos nesse documento.

9.26. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e

administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização do
objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do contrato que celebrar. Não caberá
qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis com o
conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

9.27. As composições de custos elaboradas pela SSPGO são instrumentos para a elaboração do orçamento

estimativo. Cada LICITANTE deve elaborar suas composições de modo que entenderem necessário para a conclusão do serviço
de acordo com a especificação técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores da CONTRATADA em função
das composições apresentadas pela SSPGO.

9.28. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a obra será sempre faculdade

intransferível e irrecorrível da FISCALIZAÇÃO do Contrato.
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas

contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada,

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela
propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;

10.5. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

I - exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento
direto;

II - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

III - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

IV - considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

10.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

10.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

10.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goiás para adoção das

medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

10.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações
expedidas;

10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

I - "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

II - comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

III - laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

IV - carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

V - certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de
Registro de Imóveis;

VI - a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito
assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor

10.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência

estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1.   Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e



11/04/22, 15:33 SEI/GOVERNADORIA - 000027720883 - Projeto Básico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=33341233&infra_sistem… 11/31

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e
em sua proposta;

11.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados;

11.3.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17

a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade

com as normas e determinações em vigor;

11.5.  Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de

cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6.  Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a

empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da
prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta
relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de

Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade
à Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou

acidente que se verifique no local dos serviços.

11.9.  Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições

adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

11.10.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-

lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo

com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.12.   Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à

execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

11.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,

de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança,
higiene e disciplina.

11.15.   Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

11.16.  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

11.17.   Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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11.18.  Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação,
quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.20.  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57
da Lei nº 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de

segurança da Contratante;

11.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas
pela boa técnica, normas e legislação;

11.23.  Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

I - O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

II - Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

11.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem

perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuará a execução dos serviços.

11.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

11.26.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

11.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão

para a execução do serviço;

11.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela

fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço,
conforme descrito neste Projeto Básico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na

execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

11.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for,

a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes

ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
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11.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações

sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho,
condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

11.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento

contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,

de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo
órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente
autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

11.37.  Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução

contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva
medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

I - Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

II - Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;

III - Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença
obrigatória.

a) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos

na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

I - O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

II - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da
contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos
futuros;

b) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização
ou reciclagem futura;

c) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas específicas;

d) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

III - Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros
de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por
Lei, bem como em áreas não licenciadas;

IV - Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a
contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de
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Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

I - Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os
limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

II - Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

III - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser
utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formação de preços os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes

registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos
bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

11.41.   Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás,

energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de
serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença
Ambiental de Operação, etc.);

11.43. No caso de execução de obra:

I - Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou
Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima;

II - Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou
Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais
como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os
insumos relacionados ao exercício da atividade;

III - Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das
penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do
contrato;

IV - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato;

V - Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execução do contrato;

VI - Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo
quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução
dos serviços objeto do contrato;

VII - Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

VIII - Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.
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IX - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de
22 de Novembro de 2018.

11.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão um conjunto de documentos

técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do
objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

I -   A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Básico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas
pelas mútuas interferências entre os diversos projetos;

11.45. A participação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com

a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
(Acórdão nº 1977/2013 – Plenário).

11.46.  Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a

contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o
esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do Projeto
Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

11.47. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de

pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da subcontratação prevista no artigo
48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.48. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da

subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou
entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.

11.49. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela

qualidade da subcontratação.

 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do

contrato, nas seguintes condições:

I - É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação:

12.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada

cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

I - No caso de obras, somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, previstas na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita

execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

12.4. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art.

7º do Decreto nº 8.538, de 2015, no percentuais mínimo de 5 (cinco) e máximo de 30 (trinta), atendidas as disposições dos
subitens acima, bem como as seguintes regras:

I -  as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas,   com a descrição dos bens e
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serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

II - no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a documentação de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão,
aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;

III - a empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta
dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a
sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das
sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela
execução da parcela originalmente subcontratada;

IV -  a exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

a) microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o
disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e

c) consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação
igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.

V - Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado à prestação de serviços acessórios. 

VI -  Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

 

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

 

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da

prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da

execução dos serviços e do contrato.

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos

neste Projeto Básico.

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem

perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no
§ 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei
nº 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo

quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto
Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº
8.666, de 1993.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
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14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva,

rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício
dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

14.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos

serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for

o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e

qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de

conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante
exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à

qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

14.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja

suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o

documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização:

I - solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra,
em especial, quanto:

a)   ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salário;

b)  à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

c)  à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

d)  aos depósitos do FGTS; e

e) ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da
extinção do contrato.

II - solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições
previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a
um mesmo empregado;

III - oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no cumprimento
das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS;

IV - somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. A fiscalização da execução dos serviços abrange as rotinas definidas no Cronograma de Execução.

14.18. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa

SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

14.19. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego
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de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou
de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993

 

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

15.1.   A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos

abaixo.

I - Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro,
a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e
memória de cálculo detalhada.

II -   Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

III - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o
caso.

15.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de

fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

I - A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões
finais que se fizerem necessários.

a) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos,
que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

b) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

c) O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo
e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

d) A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

II - No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

a)   quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

b) Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

c) Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-
se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato

deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes
diretrizes:

I - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

II -   Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e

III - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização.
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15.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos

resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota

Fiscal/Fatura.

I - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso
II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Projeto

Básico.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,

constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

I -  Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

I - o prazo de validade;

II - a data da emissão;

III - os dados do contrato e do órgão contratante;

IV - o período de prestação dos serviços;

V - o valor a pagar; e

VI - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a

retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate
que a Contratada:

I - não produziu os resultados acordados;

II - deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

III - deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.7.  Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das

condições de habilitação exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.



11/04/22, 15:33 SEI/GOVERNADORIA - 000027720883 - Projeto Básico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=33341233&infra_sistem… 20/31

16.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta

ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar

aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos

autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela

rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

I - Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos do

item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu

quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

16.16. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das

obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

I -   Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

II - O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das
penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do
contrato.

16.17.   Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

 

I = (TX) I = ( 6 / 100 )
     365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

 

17. REAJUSTE

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das

propostas.

I - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional da Construção Civil –
INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
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17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos

financeiros do último reajuste.

17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser

utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

 

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO

18.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993,

com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2.  No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados

da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução
em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

I -  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por
cento).

II - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II
do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias

após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;

II - prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;

III -  multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

IV - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas
pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item

anterior, observada a legislação que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica

Federal, com correção monetária.

18.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos

benefícios do artigo 827 do Código Civil.
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18.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à

nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada

obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for notificada.

18.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

18.12. Será considerada extinta a garantia:

I -   com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

II -  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme
estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13.  O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo

de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e

no Contrato.

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

I - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

II - ensejar o retardamento da execução do objeto;

III - falhar ou fraudar na execução do contrato;

IV - comportar-se de modo inidôneo; ou

V - cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as

seguintes sanções

I - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço
contratado;

II - Multa de:

a)  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução
total da obrigação assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo; e as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre
si.

III - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
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autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;

19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente

com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

 
Tabela 2

 
INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1

Permitir situação que crie a
possibilidade de causar dano físico,

lesão corporal ou conseqüências
letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo
motivo de força maior ou caso

fortuito, os serviços contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem
qualificação para executar os

serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4
Recusar-se a executar serviço

determinado pela fiscalização, por
serviço e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

7
Cumprir determinação formal ou
instrução complementar do órgão

fiscalizador, por ocorrência;
02

8

Substituir empregado que se
conduza de modo inconveniente ou

não atenda às necessidades do
serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do
Edital e seus Anexos não previstos

nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada
pelo órgão fiscalizador, por item e

por ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução
do contrato os prepostos previstos

no edital/contrato;
01

 

19.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou

profissionais que:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa

tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias
do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

19.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal
na unidade administrativa.
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19.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para

apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.

19.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o

contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

I -   As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União

ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar

da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade

dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

I - As empresas deverão comprovar a qualificação técnica por meio da apresentação dos documentos
que seguem:

a) REGISTRO OU INSCRIÇÃO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das atividades nas áreas de: Engenharia
Civil, Elétrica ou Mecânica, conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade, observado o abaixo:

A Certidão de Registro da Empresa deverá constar a relação dos responsáveis técnicos, por ramo de
atividade, no corpo da certidão;
Os responsáveis técnicos, constantes da Certidão, poderão comprovar o ramo de atividade exigida;
Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante não necessitam ser os mesmos da
qualificação técnica profissional;

b) Capacitação Técnico-Operacional com apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica (ACT),
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução
de OBRA ou REFORMA ou SERVIÇO de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto da licitação em no mínimo 50%
(cinquenta por cento) da área total do objeto a ser contratado, ou seja 180,27m2 (cento e oitenta e vinte e sete) de área total
objeto da contratação. São Considerados parcelas de maior relevância:

Reforma / Adequação / Ampliação de edificações em área não inferior a 90,14m2;
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilatação
plástica ou equivalente em área não inferior a 90,14m2;
Pinturas com tinta acrílica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em área não
inferior a 592,89 m2 ou equivalente técnico;
Execução de instalações prediais elétricas em área não inferior a 90,14m2 ou equivalente técnico; e
Execução de instalações hidrossanitárias em área não inferior a 90,14m2 ou equivalente técnico.

c) Os ACT deverão vir acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT no nome do
engenheiro que realizou a Reforma / Serviço, que deverá ser registrada no CREA, indicando locais, quantidades, prazos e
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demais características que possam comprovar a capacidade da licitante em executar os serviços (Resolução 1025/09-CREA).
d) Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e

PESSOAL TÉCNICO considerado essencial para a execução contratual, a seguir discriminadas:

Instalações: barracões de obra, barracões de depósito e container para escritório, podendo ser usado as
instalações existentes da reforma;
Aparelhamento: fornecimento, manutenção e conservação de equipamentos mecânicos e de ferramentas
necessárias para a execução do objeto contratado; e
Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista, Encanador, ou técnicos com
autorização do CREA para exercer a função técnica com capacitação para desempenhar as
atribuições com a supervisão e responsabilidade do engenheiro civil.

e) Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: Mediante apresentação de Certidão de
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s)
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da reforma, que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que
compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

e.1) Para o Engenheiro Civil:
e.2) Ter executado obra, reforma ou Serviços similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:

Reforma / Adequação / Ampliação de edificações em área não inferior a 90,14m2;
Execução de instalações hidrossanitárias em área não inferior a 90,14m2 ou equivalente técnico;
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso junta de dilatação
plástica ou equivalente em área não inferior a 90,14m2; e
Pinturas com tinta acrílica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em área não
inferior a 592,89 m2 ou equivalente técnico;
Execução de instalações prediais elétricas em área não inferior a 90,14m2 ou equivalente técnico;

f) Será admitida a subcontratação dos serviços a seguir transcritos:

Serviços de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros; 
Sistema de Prevenção e combate a incêndio;
Instalações de Rede Lógica / Telecomunicações e Especiais.

g) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, e poderá ser
comprovado conforme abaixo:

o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor;
o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social;
o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.
No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
A Declaração de Contratação Futura visa a comprovação do vinculo com a contratada, não desobriga a
comprovação dos responsáveis técnicos cadastrados na Certidão de Registro da Licitante junto ao
CREA.
As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT),
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

h) Deverá ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros TÉCNICO EM
SEGURANÇA DO TRABALHO, visando obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene, e de segurança do trabalho, por
ocasião da execução da reforma, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 4 - SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (104.000-6).

20.4.  Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

I - Valor Global: R$ 3.056.564,11;

II - Valores unitários: conforme Planilha(s) de Orçamentária(s).
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III - Será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o
preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência
discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

20.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

 

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.

21.2. Tal valor foi obtido através de relatório com as referências em insumos e composições de serviço do Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, bem como através de Composições.

21.3. O valor da Composição do Benefícios e Despesas Indiretas - BDI desonerado se deu conforme apresentado no

Anexo I-E.

 

22. DIÁRIO DE OBRA

22.1. A CONTRATADA manterá no canteiro de trabalho um livro DIÁRIO DE OBRA para formalizar as ligações com a

FISCALIZAÇÃO da SSPGO.

22.2. O DIÁRIO DE OBRA, será montado com folhas destacáveis, numeradas e em três vias, serão registrados o

recebimento dos comunicados e correspondências da CONTRATANTE e da sua FISCALIZAÇÃO, e observações diversas
referentes ao andamento e acompanhamento técnico da execução do objeto contratado.

22.3. É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como

especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o
registro. Caso o Diário de Obras não seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a ocorrência de evento
relevante a CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO poderá fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas,
ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passíveis de prorrogação de prazos, ou em qualquer outro caso, sem
direito a nenhuma reivindicação.

22.4.  A abertura do diário de obras deverá ser feita juntamente com a FISCALIZAÇÃO, no dia de início dos serviços.

Será tolerado um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diário de
Obras durante a execução do objeto. A partir desse prazo, poderão ser aplicadas as sanções previstas no Edital e seus anexos.

 

23. ALTERAÇÃO DO PROJETO

23.1. O projeto Executivo será feito pela CONTRATADA e deverá ser aprovado pela CONTRATANTE, antes do inicio

da execução do serviço.

23.2. Quando for imperiosa a alteração do projeto durante a execução do objeto contratado, esta só poderá

ocorrer após autorização por escrito da SSPGO. Será, em princípio, sem ônus para a CONTRATANTE, e mediante a
apresentação de desenho sumário ou “sketch” da alteração. No RECEBIMENTO PROVISÓRIO do objeto contratado, a
CONTRATADA deverá apresentar os desenhos completos e definitivos com as modificações introduzidas e conforme
construídas ("as built").

23.3. Correrão por conta da CONTRATADA os ônus decorrentes de circunstâncias particulares da execução do

objeto contratado que obriguem, a bem da boa técnica, alterar elementos do projeto ou das especificações, desde que, a
critério da FISCALIZAÇÃO da SSPGO, a não adoção desta medida venha a comprometer a segurança ou o bom funcionamento
da benfeitoria. Caberá à LICITANTE estipular percentual suficiente para cobrir esses ônus na parcela de imprevistos do sobre-
custo (BDI da sua proposta).

 

24. ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DETALHAMENTOS
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24.1. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA só poderão ser executados depois de

apresentados em sua forma final à SSPGO e por ela expressamente aprovados. Os projetos elaborados ou detalhados pela
CONTRATADA tornar-se-ão propriedade da CONTRATANTE que poderá utilizá-los como bem lhe aprouver, sem nenhum ônus
presente ou futuro.

24.2. Sempre que se fizer necessário algum detalhamento, a CONTRATADA deverá propor uma solução e

apresentá-la por escrito à SSPGO que, dentro de 10 (dez) dias corridos, emitirá parecer sobre a solução proposta.

24.3. A CONTRATADA deverá entregar o original e 04 (quatro) cópias de cada desenho ou detalhamento do(s)

projeto(s) cuja elaboração ou detalhamento seja da sua responsabilidade. Uma vez obtida à aprovação, a SSPGO devolverá 02
(duas) cópias devidamente visadas com a autorização por escrito para início dos serviços decorrentes.

24.4. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA serão acompanhados de memórias de

cálculo sempre que forem necessárias ou exigidas pela SSPGO.

 

25. ACRÉSCIMO DE DESPESA

25.1. Nenhum serviço ou aquisição de material que resulte em acréscimo de despesa para a CONTRATANTE poderá

ser executado pela CONTRATADA sem autorização por escrito do Ordenador de Despesas da SSPGO, que não delegará esta
atribuição para nenhum membro da FISCALIZAÇÃO.

25.2. Deverá constar da proposta que o licitante concorda com a adequação do projeto que integra o edital de

licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento
do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

25.3. Na formação do preço dos aditivos contratuais deverá ser instruído com orçamento detalhado dos preços,

mantendo a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado no Edital e aquele efetivamente contratado, sem
prejuízo daquele limite (10%) de aumento contratual, não se aplicando, após a alteração, os custos unitários fixados na
planilha do Edital (Decreto n° 7893/13, art 15).

 

26. CONTROLE DO ANDAMENTO DA OBRA

26.1. O controle do andamento da obra será realizado mediante o emprego de cronograma elaborado pela

CONTRATADA em comum acordo com a CONTRATANTE. Por ocasião da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá
apresentar a minuta desse cronograma para que seja apreciada pela SSPGO. Uma vez aprovado, o cronograma será
incorporado ao contrato.

26.2. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de trabalho um Responsável Técnico, devidamente habilitado, que

terá a responsabilidade técnica e civil de execução em tempo integral do objeto a ser contratado. O Responsável Técnico
deverá estar sempre em contato com a FISCALIZAÇÃO da SSPGO para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o andamento
da obra, bem como da qualidade do material que estiver sendo empregado.

 

27. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

27.1. As especificações técnicas e as descrições dos serviços, bem como dos materiais e equipamentos para a

perfeita execução do objeto, estão disponíveis nas plantas e encadernações abaixo descritas (em anexo). Os serviços serão
executados de acordo com as seguintes orientações:

1 - Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM do município de Anápolis/GO:
Anexo I-A - 000026152371 - Memorial Descritivo CBM;
Anexo I-B - 000026224268 - Memorial de Cálculo Analítico/Sintético;
Anexo I-C - 000026216607 -  Planilha Orçamentária - P.O.;
Anexo I-D - 000026216700  000026224740 - Composições da P.O.
Anexo I-E - 000026216509 - Composição de BDI;
Anexo I-F - 000026281671 - Cronograma físico-financeiro;
Anexo I-G - 000027704389 - Memorial Descritivo de Obra;

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31568728&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=935a7b27952607fdc9bee52b86ac0f8dcdcbbba8a3ea77969fdc2a38070b24b4
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31648662&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=a16be1573b38b58cabb15b59107b71e01b215ee7453e63f544f422f80cbf4bb2
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31640115&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=de93b72699c0c3c62918db510a72347d7fa7e7d23cedde0c226b4673b9fde9fc
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31640205&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=4c8f71cde893556253b268461724e018c75db9e9381dab8f1481d60bc4f01457
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31649173&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=febf754d4f30dcfbf1e66df7a2c982668f8e7cf8354efa359b355b62dc2a195c
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31639989&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=726be03dba3b28f9515ab1fa8abdda23e4d68e6ec23f7c858743ececff50c721
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31712250&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=03b906cd4e88736d99868020c9ea01cb532340bc9df611085f3b41a4ae6360b2
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=33322694&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=3434d7df698cf31f04bd18cf9a7e6d3bf504f8e35b6f56f43fac809783aacc43
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Anexo I-H - 000026281684 - Agrupadores de Eventos;
Anexo I-I - 000026155504 - Projeto Arquitetônico;
Anexo I-J - 000026147990 e 000026225583- Projeto de Combate à Incêndio;
Anexo I-K -  000026153876 - Projeto Elétrico;
Anexo I-L - 000026153106 - Projeto Hidrossanitário;
Anexo I-M - 000027697352 - Projeto de Cabeamento Estruturado;
Anexo I-N - 000026154423 - Projeto Estrutural;
Anexo I-O - 000026147668 / 000026152681- Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT

referentes à totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsão do art. 10 do Decreto n.
7983/2013);

Anexo I-P - 000026156074 - Relatório de Sondagem do Terreno;
Anexo I-Q - 000026149307 - Licença Ambiental;
Anexo I- R - 000026281666 - Lista de Verificação de Acessibilidade;
 
2- Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM do município de Aparecida de

Goiânia/GO:
Anexo I-A -000026152343 - Memorial Descritivo CBM;
Anexo I-B - 000026224392 - Memorial de Cálculo Analítico/Sintético;
Anexo I-C - 000026216635 -  Planilha Orçamentária - P.O.;
Anexo I-D - 000026216704  000026224795 - Composições da P.O.
Anexo I-E - 000026216549 - Composição de BDI;
Anexo I-F - 000026281671 - Cronograma físico-financeiro;
Anexo I-G - 000027701570 - Memorial Descritivo de Obra;
Anexo I-H -000026281684 - Agrupadores de Eventos;
Anexo I-I - 000026155570 - Projeto Arquitetônico;
Anexo I-J - 000026148101 e 000026225676- Projeto de Combate à Incêndio;
Anexo I-K - 000026153890 - Projeto Elétrico;
Anexo I-L - 000026153139 - Projeto Hidrossanitário;
Anexo I-M - 000027697313 - Projeto de Cabeamento Estruturado;
Anexo I-N - 000026154466 - Projeto Estrutural;
Anexo I-O - 000026147732 / 000026152653 - Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT

referentes à totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsão do art. 10 do Decreto n.
7983/2013);

Anexo I-P - 000026156117 - Relatório de Sondagem do Terreno;
Anexo I-Q - 000026149388 - Licença Ambiental;
Anexo I- R - 000026281666- Lista de Verificação de Acessibilidade;
 
3- Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM do município de Goiânia/GO:
Anexo I-A - 000026152439 - Memorial Descritivo de Obra ;
Anexo I-B - 000026224412 - Memorial de Cálculo Analítico/Sintético;
Anexo I-C - 000026216649 -  Planilha Orçamentária - P.O.;
Anexo I-D - 000026216736 000026224857 - Composições da P.O.
Anexo I-E - 000026216597 - Composição de BDI;
Anexo I-F - 000026281671 - Cronograma físico-financeiro;
Anexo I-G - 000026281684 - Cronograma Previsto - PLE;
Anexo I-H - 000027701515 - Memorial Descritivo CBM;
Anexo I-I - 000026155639 - Projeto Arquitetônico;
Anexo I-J - 000026148102 e 000026225786 - Projeto de Combate à Incêndio;
Anexo I-K - 000026153959 - Projeto Elétrico;

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31712268&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=9be72b8b31aca68d19611d43eeb0d33d061ec43c99b0398419a4ec977d02729e
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31572229&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=cbbc4603f4d146aa29bda3b200df9b3288f3a9aea5792ed178a0ae46a8b60639
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31563834&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=779310b2619cab88fadc2a545de9f3530ab02105b9cd1bb241206a6c1eceb6cf
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31650105&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=dcb6a7ce67f4bc0613183d654aa129c6c731f85a80e4c7e72aa1abec05a2645e
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31570422&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=107fd70a04d974eb154c9395f9964112bdaf7f87133f950168b79062a6a05d18
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31569583&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=567547e2c5f4f6853a60a3e0bf243c45defa2fa235b39ae5260e0cec77517e62
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=33314807&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=31b1d3e8d113aa8549b8a8822c233420e5fbac98958d475d3516893e5174315c
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31571014&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=4b536a32f29ab4a7989e3252904464358478a3b7faea4f064f0c8d8447ed8c86
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31563441&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=3bd0da86c3c85cfeb8ea562a36a44038953d32c9c4ef119ac4775a831bf53913
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31569090&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=4932ae59a3c80fdd3353c687f00405bfcf006b4b3187e6f6b7daf7dbaff42e62
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31572840&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=9f436410909cf1a74a20acedd65bb7a3a3f018a5f04a614524febdc7ac14fd41
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31565283&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=8dcf5d042a683895963dfe6e9b38b635dcf3740765ad62df0d4f5740b2dce683
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31712244&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=ef44541c1bfe3d23910b68f7c5f002c2c5125cc2c19edd6ffa6629fd0b49fd8f
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31568743&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=e188f51a04062a1e2a61c15b3230430d1000beb4eedc07dec68e104115e03238
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31648794&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=4ea78383c3508f315d61d39cae4dace168b0d8e574b0036f5d3f0102c5cfd07d
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31640124&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=539de007f54aa4bf880328638e7292bff6e829fad96e5b51fb6f350fbd0bdbce
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31640209&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=708e5ac0d75078abf8892f5d83c75e74c51b89ece3e620f081aa40a56021f58a
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31649232&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=e30231f770f31a97dea1cb75aadbde0e1772e7c6a36aede88ae57fa1d03372ca
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31640038&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=58ce796096fedaba9306aaeef9625379b8b88302ff7ab525322ee23adc18fdbd
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31712250&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=03b906cd4e88736d99868020c9ea01cb532340bc9df611085f3b41a4ae6360b2
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=33319538&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=771a2fac9e7ee8d4a2d092786849d90c1cd688755585f4521f044693fa8de99b
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31712268&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=9be72b8b31aca68d19611d43eeb0d33d061ec43c99b0398419a4ec977d02729e
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31572318&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=c9e1eaa39ab44e111fd44632d94aff5931d2f2739ea06f4a252dcd4c63d9ef85
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31563923&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=d5704c3699ffc76e895d1b0b38a7b977bf0783dcc360530d1e1030b5ae9c31d8
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31650199&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=86a52019617621586676ba304e940004223fc3fb1a3a60993ef37a574b0e5644
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31570438&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=a49ae40199471bd6fc4534e7ae0e3431449ea1ee1e85777e51080c5379e0873b
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31569597&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=a5ea94a5918178f6c9693d1089b9cf880c2fdf6be830a3a99b5537af0bd91350
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=33314732&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=e6f3ca29dbc833a8c382af29a698400f29c766a705e00a2485229ea9e40abdc1
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31571069&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=61ee196711f267853b002acfae80f6facb4d60028fe0a3e19b8042f9c5439add
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31563560&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=ed8ec456bc2ef7251a672c7986d451370e7a6d55e5d83011a365280e12d0d547
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31569102&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=aaa02750a61fbae5400f47b84ae0b9949ca76ae13b71a05d55b2c13f35937ee1
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31572895&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=24ab2b88c1c148dd3cfba85bda73e19dccc8840f20a1b0a04094d6076d22042a
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31565411&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=bda42ff5ce84c46163a93f8f87c9e3808706f8489810b7a8bd1dcb116983a3db
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31712244&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=ef44541c1bfe3d23910b68f7c5f002c2c5125cc2c19edd6ffa6629fd0b49fd8f
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31568838&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=93027cd78b25ff5944176e725579439f97e6ac9266234b649dea1005de266c8e
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31648847&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=1cdb2a0c09c924215fb5518fffdaa6a51128bc01a0c9d8c492434db254238db4
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31640169&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=e7565977c5bc9594ae1fa350533d29655de141380af51903951845c711bf1d4d
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31640224&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=1e544eb9cf6af630274563495e2a5441e061ce5041527bf66c402bc7ee1374a8
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31649317&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=f7917c2015c6f1db30fcaf4788719ef4f4f0cabfe6034c0c894ee924214e88bf
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31640074&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=40a2468d6454857c8716c413651bc25953b02e03742e1b69e00bd0a0cce43a75
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31712250&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=03b906cd4e88736d99868020c9ea01cb532340bc9df611085f3b41a4ae6360b2
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31712268&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=9be72b8b31aca68d19611d43eeb0d33d061ec43c99b0398419a4ec977d02729e
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=33319477&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=026c1ecb5a96e0284efc48e05ac00c6b88dcb480b32155fad62d4e28840ce0ad
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31572349&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=fd2beca940d9ffe0f1edfea3126d28c5cde056c319652e8e990a9776befb0c77
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31563924&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=357046d7634b27668e9d20be55bd8e4d5ccb1f31d78c0ec59d0d98cfdf03747b
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31650348&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=44df0f57372171d3adeeb3929449577d6de047421ccc60a4952575fb5ad57161
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31570497&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=f57a9e6a44ec040935d5bdca701776dca7f94c2a221473d6839bf4cfa393e048
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Anexo I-L - 000026153163 - Projeto Hidrossanitário;
Anexo I-M - 000027697430 - Projeto de Cabeamento Estruturado;
Anexo I-N - 000026154556 - Projeto Estrutural;
Anexo I-O - 000026147845 / 000026152768- Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT

referentes à totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsão do art. 10 do Decreto n.
7983/2013);

Anexo I-P - 000026156157 - Relatório de Sondagem do Terreno;
Anexo I-Q - 000027559334 - Licença Ambiental;
Anexo I- R - 000026281666 - Lista de Verificação de Acessibilidade;
 

28. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE GARANTIA

28.1. O prazo previsto para a execução dos serviços é de até 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados após o

recebimento da Ordem de Serviços pela Contratada, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo
primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

28.2. O prazo previsto para a vigência do contrato é de 12 (doze) meses corridos.

28.3. O prazo para início das obras será de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço

expedida pela SSPGO.

28.4. Os serviços deverão ser executados de forma coordenada e compatível com o planejamento indicado no

Cronograma Físico-Financeiro.

28.5. Atrasos injustificados no andamento das obras que comprometam a devida harmonia entre a execução dos

serviços e o planejamento indicado no cronograma Físico- Financeiro podem ensejar a tomada de medidas administrativas
contra a Contratada.

28.6. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do Termo de Recebimento

Definitivo da Obra, a ser emitido por comissão designada pela autoridade competente.

28.7. A execução contratual é passível de prorrogação caso ocorra uma das hipóteses previstas no § 1° do art. 57

da Lei n° 8.666/93.

 

29. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

29.1. A execução e o pagamento dos serviços contratados deverão obedecer aos prazos definidos no cronograma

físico-financeiro apresentado pela LICITANTE, detalhado com todos os itens da planilha orçada quando da apresentação da
proposta de preços. Previamente à assinatura do contrato, o cronograma físico-financeiro poderá ser revisado e adequado
pelo CONTRATANTE para atender aos interesses da SSPGO.

29.2. O ritmo de execução da obra, que caberá à CONTRATADA satisfazer, dentro de cada período de tempo,

perfeitamente caracterizado no cronograma, no sentido de permitir sua fácil verificação. Da mesma forma, deverá haver
compatibilidade, em cada estágio, entre o desembolso financeiro correspondente e a contraprestação de execução de obra ou
serviço, vedada a antecipação de pagamentos.

29.3. Os prazos parciais serão expressos em dias corridos, a contar da data do início dos serviços, devendo coincidir

a data da conclusão do último deles com a de expiração do prazo global.

29.4. O cronograma físico-financeiro da obra admitirá alterações para o perfeito desenvolvimento da obra

contratada, em decorrência de fatos imprevisíveis, alterações em projetos e especificações por parte do Contratante, ou
mudanças na dotação orçamentária, que venham a ocorrer no transcorrer da obra.

29.5. Deverão constar no contrato o Cronograma Físico-Financeiro com as especificações físicas completas das

etapas, não se aplicando os custos unitários da planilha do Edital, mas o da proposta vencedora.

 

30. NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31569632&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=4470e6e84714e55faed21e838e810b37025c1cfe21adb87f926a68873759747b
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=33314854&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=11a150f6dd2e35225a952e99ac8c611780bcc5794b58f4943206b38d9ad33be1
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31571177&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=97ac714002750f0ac6f4282260c70477abe0ab08449600423b7b19b9520a08a5
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31563649&id_procedimento_atual=24001607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2902&infra_hash=c6d2b0beeca209b111745d0ff252c4b1e2e62abc2797d3ac462087466860f42e
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30.1. O licitante para executar as atividades previstas no Edital deverá apresentar no corpo da Certidão de Registro

da Empresa um ou mais profissionais técnicos com as seguintes atribuições:

I - Atribuições constantes do Art 7º , inciso I da Resolução Confea nº 218/73, referente a edificações;
seus serviços afins e correlatos;

 
 Goiânia, na data da assinatura.

 
 
 

Eng. Cláudio Alves Dias (CREA: 7858/D-GO)
Agente de Polícia da Classe Especial

Chefe da Divisão de Arquitetura, Engenharia e Manutenção
Polícia Civil do Estado de Goiás

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO ALVES DIAS, Coordenador (a), em 25/02/2022, às 12:24, conforme
art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000027720883 e o código CRC
766DA550.
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