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Palicia Civil

-

do Estado ¥
de Goias
B
ESTADO DE GOIAS

DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL
DIVISAO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENCAO

PROJETO BASICO

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE GOIAS
CONCORRENCIA/ TOMADA DE PRECOS N° ........ /2022.

(Processo Administrativo n° .......... )

1. OBJETO:

1.1. Contratacdo de empresa especializada na realizacao de obras e servi¢os de engenharia para Reforma,
Adequacao da 1* Delegacia de Luziania - GO, conforme condi¢gdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento € seus anexos;

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de REFORMA;

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 57,
II, da Lei de Licitagdes.

1.5. O regime de execucio do contrato serd o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO;

1.6. DESCRICAO GERAL DO SERVICO:

DESCRICAO / CODIGO|[UNIDADE|[QTD |[VALOR |VALOR

[TEM ESPECIFICACAO NUSLF |[MEDIDA [TOTAL|UNITARIO[TOTAL

Contratacdo de empresa
especializada em servigos
técnicos de engenharia para
execucao de reforma,
adequacgdo da 1* Delegacia de
Luziania - GO. Fornecimento
de material, mao de obra,
ferramental e todos os
equipamentos necessarios a

erfeita realizacao dos servigos.
TOTAL ESTIMADO

(Duzentos e trinta e nove mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e um  |[R$ 239.989,81
centavos)

R$

7788 SERVICO |1 039.989.81

R$ 239.989,81

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. Foi constatada na 1* Delegacia de Luzidnia - GO a existéncia de problemas de infiltragdo, divisorias
danificadas, revestimento cerdmico solto e granitina desgastada, necessitando de revitalizacao.

2.2. A 1* Delegacia de Luziania necessita com urgéncia de reforma em toda a estrutura fisica da unidade
devido a problemas relacionados a construcao ja existente e pelo transcorrer dos anos.

2.3. Os principais ambientes da obra sdo: recepgao, cartorio 1, cartdrio 2, copa, banheiro, condigdes minimas

para o efetivo exercicio da atividade policial.

2.4. Esta obra tem como objetivo solucionar os problemas de infiltragdo, pintura, revitalizacdo da granitina,

na delegacia atendida pelo projeto.
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2.5. O publico alvo a ser beneficiado diretamente com o projeto sera o efetivo dos Policiais Civis do
Municipio e, indiretamente toda a populagdo da cidade.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. Os resultados esperados sdo: proporcionar maior seguranga para a populacdo; propiciar um ambiente
humanizado para as vitimas, para os detidos e para os servidores; reduzir o tempo de atendimento das
ocorréncias; ampliar a capacidade de atendimento; promover a acessibilidade nas diversas areas da delegacia.
3.1. A descrig¢ao da solu¢ao como um todo, se restringe ao Memorial Descritivo, projeto e anexos.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade concorréncia
ou tomada de preco.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro
de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja
execugao indireta é vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade:

5.1.1. Contratacdo de empresa prestadora de servigos técnicos no ramo da engenharia, conforme definido na
descrigao da solugao;

5.2. Servi¢o ndo continuado;

5.3. Critérios e praticas de sustentabilidade:

5.3.1. Nas aquisicOes e contratagdes governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e
reciclaveis e para bens, servigos e obras que considerem critérios compativeis com padroes de consumo
social e ambientalmente sustentaveis (artigo 7°, XI, da Lei n° 12.305, de 2010 - Politica Nacional de
Residuos Soélidos), devendo ser observadas, ainda, as Instru¢des Normativas SLTI/MPOG ns. 01/2010 e
01/2014, bem como os atos normativos editados pelos 6rgaos de protecdo ao meio ambiente. Nesse sentido
pode ser consultado o Guia Pratico de Licitagdes Sustentaveis do CJU/SP para uma lista de objetos
abrangidos por disposi¢des normativas de carater ambiental.

5.3.2. A contratada devera utilizar materiais em conformidade com as normas do INMETRO e legislagdo
vigente, se for o caso.

5.3.3. A contratada devera fazer o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade
ambiental do governo federal.

5.3.4. A contratada deverd obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, e de seguranca do trabalho, por
ocasido da manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos, de acordo com as normas do Ministério do
Trabalho e Emprego.

5.4. A contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios
para a execucdo dos servigos.

5.5. Duragao inicial do contrato:

5.5.1. O Contrato tera duracao de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1°, da
Lei n. 8.666/93.

5.6. Eventual necessidade de transi¢ao gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas: ndo se aplica.

5.7. Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a prestacao do
Servico.

5.7.1. Modelo sera disponibilizado no anexo do edital.

5.8. As obrigacgdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execugao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 (oito) horas as 17 (dezessete) horas, devendo ser efetuado o agendamento pré
estabelecido pelo servidor designado com no minimo 72hrs de antecedéncia pelo telefone (62) 3201-2557
(Divisao de Arquitetura, Engenharia e Manutencao - DAEM) da Policia Civil.
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6.2. O prazo para o agendamento iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagcdo do Edital, podendo ser
estender até o quinto dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica. Extrapolado este prazo
ndo serd mais possivel agendar a vistoria local.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagao,
para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

6.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagcdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao
dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para
o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. Conforme definido nos anexos, mencionados no Item 28, encontrado neste Projeto Bésico.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. MECANISMO DE COMUNICACAO

8.1.1. Para comunicagdes sobre informacgdes relevantes do gerenciamento, acompanhamento e pagamento do
contrato: através de Oficio protocolado junto a8 SSPGO com documentagdo (Memorial de Célculo - MC;
Relatorio Fotografico; PLS / BM e Outros documentos técnicos).

8.1.2. Emissor: Contratante, Contratada, na figura do(s) preposto(s) e envolvidos (usudrios, administrativos,
etc);

8.2. FORMA DE AFERICAO E MEDICAO DE SERVICO
8.2.1 Os servigos descritos neste Termo deverdo ser executados dentro dos padrdes de qualidade,
disponibilidade e desempenho estipulado pela Policia Civil/SSPGO.

8.3. CRITERIOS DE ACEITACAO

8.3.1. A recusa dos servigos podera ocorrer por motivo de vicios de qualidade ou por ndo observancia dos
padrdes definidos e adotadas pela Contratante. Em caso de recusa de qualquer servigo, o prazo efetivo para
sua corre¢do nao serd considerado como atendimento ou prorrogagao do prazo contratual pré-definido ou do
prazo acordado entre as partes para execug¢do das ocorréncias/demandas;

8.3.2. Independentemente da aceitagdo, a Contratada devera garantir a qualidade dos servigos
prestados/pecas entregues pelo prazo estabelecido nas especificacdes e nas condi¢des de Garantia,
obrigando-se a corrigir aquele que apresentar erro ou defeito, no prazo estabelecido pela Contratante;

8.4. INICIO DO CONTRATO

8.4.1. Definicao dos procedimentos iniciais, com a participacao do Gestor do Contrato e dos Fiscais Técnico,
Administrativo e Requisitante do Contrato, onde serdo tratados:

8.4.1. Esclarecimentos de duvidas acerca do Contrato;

8.4.2. Apresentacao do Preposto, pela Contratada;

8.4.3. Apresentacao da Equipe de Gestao;

8.5. MONITORAMENTO DA EXECUCAO

8.5.1. Conferéncia do quantitativo/qualitativo dos servigos e dos requisitos técnicos descritos neste Projeto
Bésico, visando o atesto da execug¢do dos servigos, a cargo do Fiscal do Contrato;

8.5.2. Identificacdo de falta de conformidade com os termos contratuais, a cargo dos Fiscais Técnico e
Requisitante do Contrato, se for o caso;

8.5.3. Apo6s conferéncias dos servigos executados, obedecendo ao cronograma fisico financeiro e cronograma
previsto BM, sera encaminhado a DAEM/PC para vistoria e aferi¢do dos servigos. Aferindo os servicos e
ndo havendo glosas serd encaminhado a liberacdo para a tesouraria da SSP e liberacdo da parcela referente a
cada medicao;
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8.5.4. Verificacao do atendimento aos termos contratuais a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;
8.5.5. Encaminhamento de indicacdo de sang¢des, glosas ou outras providéncias por parte do Gestor do
Contrato para a Area Administrativa;

8.5.6. Confecc¢do e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para
pagamento, a cargo do Gestor e do Fiscal do Contrato.

8.6. PROCEDIMENTO PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL

8.6.1. Autorizagao para emissao de nota(s) Fiscal(s), a ser(em) encaminhada(s) ao preposto da
CONTRATADA, a cargo do Gestor do Contrato;

8.6.2. Verificacdo das regularidades fiscais, trabalhistas e previdencidrias para fins de pagamento, no que
couber, a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

8.6.3. Encaminhamento & Area Administrativa de eventuais pedidos de modificagdo contratual, a cargo do
Gestor do Contrato;

8.6.4. Manutencao do historico de Gerenciamento do Contrato, contendo registros formais de todas as
ocorréncias positivas e negativas da execugao do contrato, por ordem historica, a cargo do Gestor do
Contrato;

8.6.5. Informacdo a Geréncia de Contratos sobre todas as ocorréncias de negativas da execucao do contrato,
a cargo do Fiscal Técnico e Gestor do Contrato; e

8.6.6. Acompanhamento da medi¢do com base no cronograma de execucao, a cargo do Fiscal Técnico do
Contrato.

8.7. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

8.7.1. Os servigos de reforma / obra, abrangendo todos os recursos necessarios a execu¢ao dos servigos,
incluindo os materiais deverdo ser pagos mensalmente, tendo seu valor definido na medigao do fiscal de
contrato.

8.7.2. O pagamento devera considerar a realiza¢ao dos servicos dentro dos critérios pré-estabelecidos
descritos no edital, a qual devera ser comprovada através de relatorios mensais.

8.7.3. O pagamento sera efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da nota fiscal/fatura.

8.8. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

8.8.1. Recebimento Provisorio — se dara em até 15 (quinze) dias corridos, da comunicagdo escrita do
contratado.

8.8.2. Recebimento Definitivo - Apds o recebimento provisorio, sera verificado se esta de acordo com as
especificagdes contidas neste termo, e caso aprovado serd dado o recebimento definitivo em até 15 (quinze)
dias corridos, procedendo com o pagamento.

8.8.3. A Nota Fiscal/Fatura para pagamento devera estar em conformidade com as especificagdes constantes
do Edital e seus Anexos, com os quantitativos efetivamente executados, e devidamente atestada pela equipe
de gerenciamento do contrato designada para tal fim.

8.8.4. A (s) Nota (s) Fiscal (s)/Fatura (s) devera (ao) ser emitida (s) CONFORME A SEGUIR:

8.8.4.1. O 6rgao sera a Secretaria de Estado da Seguranca Publica - SSPGO, CNPJ: 01.409.606/0001-48,
situada na Av. Anhanguera, n° 7364 - Setor Aerovidrio, Goiania - GO, 74435-300.

8.8.5. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria em favor da CONTRATADA, ficando
estabelecido que a ordem bancaria se constituira para a SSPGO, em documento hébil, comprobatodrio da
quitacdo das obrigacdes.

8.8.6. Havendo identificag@o na(s) Nota (s) Fiscal(is)/ Fatura(s) de cobranga indevida, o fato serd informado
a CONTRATADA e, a contagem do prazo para pagamento sera reiniciada a partir da reapresentacao da Nota
Fiscal/Fatura devidamente corrigida e atestada pelo gestor do contrato.

8.8.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manutencao das condigdes de
habilitagdo, ensejara a aplicagao de san¢des administrativas, previstas no instrumento convocatério € na
legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n°
8.666, de 1993.

8.8.8. A SSPGO podera conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas condi¢des de
habilitagdo, sob pena de rescisdo contratual, quando nao identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de
corrigir a situagao.

8.8.9. Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurarem pendéncias de liquidacao de
obrigacdes em virtude de penalidades impostas 8 CONTRATADA ou inadimpléncia contratual.
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9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Os materiais colocados no canteiro de trabalho pela CONTRATADA estardo sujeitos, a qualquer
momento, a aprovacdo da CONTRATANTE, independente de sua aplicagdo.

9.2. Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados no projeto, por outros equivalentes, esta substitui¢do s6 podera ser efetuada mediante
autorizagao por escrito da equipe técnica da SSPGO, aqui representada pela DAEM - Divisdo de Arquitetura,
Engenharia e Manutencdo da Policia Civil.

9.3. A substitui¢do serd admitida apenas quando houver indica¢do de materiais de qualidade igual ou
superior aos especificados originalmente. Neste caso, a CONTRATADA devera enviar amostra para o devido
exame.

9.4. Fica subentendido que qualquer substituicdo de material por marca ou tipo ndo especificado somente
sera admitida por outro "rigorosamente equivalente", sendo o critério de equivaléncia de competéncia
exclusiva da equipe técnica da DAEM - Divisdao de Arquitetura, Engenharia e Manutengdo da Policia Civil.
9.5. Quando um material ou servico nao for discriminado especificamente, devera ser entendido como de
primeira qualidade e primeiro uso. Neste caso, deverdo ser previamente apresentadas as amostras
representativas dos materiais sempre que a FISCALIZACAO da equipe técnica da DAEM/PG/GO as exigir.
9.6. A SSPGO se reserva no direito de impedir a aplicacao de qualquer material de construgao desde que a
FISCALIZACAO questione a sua qualidade. O critério de apreciagdo final da qualidade do material sera o de
submeté-lo a ensaios, por conta da CONTRATADA, conforme os métodos brasileiros estabelecidos pelo
INMETRO. Os materiais que nao satisfizerem os requisitos minimos de qualidade ou que contrariarem as
especificagdes brasileiras recomendadas pela ABNT serdo sumariamente rejeitados.

9.7. Quando da absoluta inexisténcia no mercado de algum dos materiais especificados, a CONTRATADA
devera informar por escrito 8 DAEM/PG/GO, relatando e circunstanciando o fato, bem como propondo a
adog¢ao do material similar existente. Devera informar, também, a diferenca de prego do material proposto
em relacdo ao especificado, com o seu reflexo no orcamento e outros dados que a FISCALIZACAO da
SSPGO exigir. Nao serdo aceitas propostas verbais para a adog¢do de materiais diferentes dos especificados.
9.8. Cabera a SSPGO decidir pela ado¢ao ou ndo do material proposto podendo optar, caso julgar
conveniente, pelo material de melhor padrdo existente, mesmo que superior ao especificado. Se a SSPGO
optar por material de menor prego, a diferenca resultante serd descontada do valor contratado. Em qualquer
caso, a SSPGO nio ressarcira diferencas de prego por melhoria de especificagdes.

9.9. A CONTRATADA devera retirar do canteiro de trabalho os materiais impugnados ou reprovados pela
FISCALIZACAO da SSPGO, dentro do prazo méaximo de 48 horas, a contar do recebimento de documento
informando sobre o fato, correndo por sua exclusiva conta todas as despesas decorrentes. Nao sera tolerada a
permanéncia no canteiro de trabalho de materiais ou equipamentos estranhos aos servigos.

9.10. Qualquer material s6 podera ser retirado do canteiro de trabalho com a autorizagao expressa da
FISCALIZACAO da SSPGO que mantera controle das quantidades pagas e empregadas na obra.

9.11. Os materiais que ndo atenderem as especificagdes ndo poderdo ser estocados no canteiro de obras.
9.12. Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em 4reas autorizadas pela FISCALIZACAO,
devendo a CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos de protecao contra incéndios
determinados pelos 6rgdos competentes.

9.13. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serdo confirmadas pela
FISCALIZACAO.

9.14. Ap6s a celebragdo do contrato, ndo serd levada em conta qualquer reclamacao ou solicitacao de
alteracdo dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado.
9.15. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucdes € zelar permanentemente para que as
suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os
onus para reparacao de eventuais danos causados.

9.16. Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo removidos
imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas.

9.17. De forma a ndo prejudicar o desenvolvimento dos servigos de outros CONTRATADOS que poderao
estar trabalhando concomitantemente, as vias de acesso internas e externas ndo deverdo ser bloqueadas por
equipamentos, materiais, instalagdes ou assemelhados da CONTRATADA.

9.18. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes
no local da obra a fim de facilitar a execucao de seus servicos, a CONTRATADA devera solicitar
previamente a8 FISCALIZACAO autorizacgdo para tais deslocamentos e modificacdes.
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9.19. Nao poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou
desprendam residuos corrosivos ou toxicos solidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam
origem de ruidos que causem incdmodo a obra ou a vizinhanga.

9.20. Sao inaceitaveis na obra:

9.20.1. decapagem ou limpeza quimica de metais;

9.20.2. qualquer processo de eletrodeposi¢do quimica.

9.21. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderio ser empregados na
obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acustico para que os niveis de
ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

9.21.1. 85 dB em freqiiéncias abaixo de 100 Hz;

9.21.2. 75 dB em freqiiéncias entre 100 e 500 Hz;

9.21.3. 70 dB em freqiiéncias entre 500 e 1000 Hz;

9.21.4. 65 dB em freqiiéncias acima de 1000 Hz.

9.22. O impedimento de realizagdo de processos de industrializacdo na obra, apontado pela
FISCALIZACAO, ndo acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e
descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou
quaisquer outros.

9.23. Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da FISCALIZACAO
relativas a instalagdo, colocacao, emprego ou utilizagdo de equipamentos de protecao individual, coletiva e
ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus precos unitarios.

9.24. A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao de
obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario
para a execucdo, a conclusdo e a manuten¢do da reforma, sejam eles definitivos ou tempordarios. Os custos
relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

9.25. Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras
e encargos necessarios a execugao dos servigos. Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneragao
aos servicos descritos nesse documento.

9.26. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producao necessarios, suficientes e adequados a execugao dos
servicos para a realizagdo do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no
cumprimento do contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragdo dos valores contratados pela
substitui¢ao de métodos e meios de producdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas
quantidades, prazos e qualidade requeridos.

9.27. As composicdes de custos elaboradas pela SSPGO sdo instrumentos para a elaboragdo do or¢amento
estimativo. Cada LICITANTE deve elaborar suas composi¢des de modo que entenderem necessario para a
conclusao do servigo de acordo com a especificagdo técnica. Nao poderd haver nenhum pleito de alteracdo de
valores da CONTRATADA em funcao das composi¢des apresentadas pela SSPGO.

9.28. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgd@o com a obra serd sempre faculdade
intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO do Contrato.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
10.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacio previr o atendimento
direto;

10.5.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.5.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungao especifica
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para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.5.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

10.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

10.7. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.8. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goias para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificacdes expedidas;

10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como condi¢ao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.10.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

10.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.10.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

10.10.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor

10.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais € equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Bésico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢ao ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n® 7.203, de 2010;

11.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;
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11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo
VII — F da Instrucao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagoes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuard a execu¢ao dos servicos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgao para a execugao do servico;

11.28. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Bésico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdao de servigo para representa-
la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=37003840&infra_sistema... 8/24



01/09/22, 09:16 SEI/GOVERNADORIA - 000030980913 - Projeto Basico

11.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos ¢
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condig¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagcdo ao cronograma
previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissd@o do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.37.1. Coépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢@o for obrigatdria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, ¢
Instru¢ao Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de
tal licenga obrigatoria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte € armazenamento nos limites do
territorio estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6érgao competente, conforme o caso;
11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material
para usos futuros;

11.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;
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11.38.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizag@o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instala¢ao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLT/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste e demais documentos
anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais € municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);

11.43. No caso de execuc¢ao de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

11.43.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participa¢ao dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em
lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos
para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢ao das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias € para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do
contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdao dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdao aos empregados da contratada que efetivamente
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participarem da execug¢do do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢do acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e nao havendo
quitacao das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo
dos servigos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n°® 1845, de
22 de Novembro de 2018.

11.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordario, a execu¢ao do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena
compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

11.44.1. A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

11.45. A participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de
falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, I do Decreto n. 7.983/2013. (Acérdao n°® 1977/2013 — Plenario).

11.46. Em se tratando de atividades que envolvam servig¢os de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucao do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos
responsaveis pela elaboracao do Projeto Bésico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas
que executarao os servigos contratados.

11.47. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagao
prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.48. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da
subcontrata¢cdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o
orgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substitui¢ao, hipotese em que ficara responsavel pela execucao da parcela originalmente
subcontratada.

11.49. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagao.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condicdes:

12.1.1. E vedada a sub-rogagio completa ou da parcela principal da obrigagio:

12.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

12.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem
o cumprimento das cldusulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipotese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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12.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, nos termos do
art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 5 (cinco) e maximo de 30 (trinta), atendidas
as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.4.1. as microempresas € as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagao das propostas, com a descri¢cao dos bens e servigos
a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2. no momento da habilita¢do e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentagdo de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao,
aplicando-se o prazo para regularizagao previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n°® 8.538, de 2015;

12.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias,
na hipotese de extingao da subcontratacao, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execugao total, notificando o 6rgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipotese em que ficara responséavel pela execucao
da parcela originalmente subcontratada;

12.4.4. a exigéncia de subcontratacao nao sera aplicavel quando o licitante for:

12.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.4.4.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado
o disposto no_art. 33 da Lei n°® 8.666, de 1993; ¢

12.4.4.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participagdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

12.4.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestacao de servigos acessorios.

12.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento ¢ a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execucdo dos servigos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacao da prestacao do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao de sangdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
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razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do
Contrato.

14.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.11. Em hipoétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao de
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigco com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos.
14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido
neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatorios
das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucgao da obra, em especial,
quanto:

14.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

14.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando for devido;
14.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

14.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data
da extin¢do do contrato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a
um mesmo empregado;

14.16.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.16.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. A fiscalizagdo da execucao dos servigos abrange as rotinas definidas no Cronograma de Execugdo.
14.18. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14.19. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art.
70 da Lei n° 8.666, de 1993

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada.
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15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢ao, os documentos comprobatorios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o
caso.

15.2. O recebimento provisorio serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizard inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes
finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execu¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ltima e/ou tinica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
15.2.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovagao da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitag@o definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizagao devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas
atribuigdes, e encaminhd-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter
o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato, em relagdo a fiscaliza¢ao
técnica e administrativa ¢ demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipoétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do
Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagao e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados da data
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da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

16.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Basico.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°
8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissao;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacgao da regularizagao da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao
das condigdes de habilitagao exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordaria de participagao em licitagdo, no &mbito do
6rgdo ou entidade, proibig¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributdria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria do cumprimento das
obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera
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o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja
regularizada.

16.16.1. Na hipodtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execuc¢do dos servigos objeto do contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢do das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo (FGTS), em relagao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do
contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(6/100)[=0,00016438

1= (TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao das
propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construgio Civil —
INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou ndo divulga¢do do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de
1993, com validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagao de garantia,
podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.
18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até¢ o maximo de 2% (dois por
cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administra¢do a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos I e I do art.
78 da Lei n. 8.666 de 1993.
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18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.
18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

18.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato;

18.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada; e

18.4.4. obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Economica Federal, com corre¢do monetaria.

18.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.
18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

18.12. Seré considerada extinta a garantia:

18.12.1. com a devolugao da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdao nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicac¢io, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagao;
20.1.2.ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

20.1.3. falhar ou fraudar na execugao do contrato;

20.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

20.1.5. cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execucao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto
dia e a critério da Administragdo, no caso de execucdo com atraso, poderéd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto,
de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenga;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execug¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da
obrigacao assumida;
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20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugao total da obrigacdo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.
20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

20.3. As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderao ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicagdao de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1

[GRAU[CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM [DESCRICAO |IGRAU
Permitir situagdo que crie a
possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou 05
conseqliéncias letais, por
ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo
motivo de for¢a maior ou caso
2 fortuito, os servicos contratuais |04
por dia e por unidade de
atendimento;
Manter funcionario sem
3 qualificacdo para executar os 03

servicos contratados, por
empregado e por dia;
Recusar-se a executar servico
4 determinado pela fiscalizagdo, por |02
servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinagao formal ou
7 instru¢cdo complementar do 6rgao |02
fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que se
conduza de modo inconveniente
ou ndo atenda as necessidades do
servico, por funcionario e por dia;
09 Cumprir quaisquer dos itens do |03
Edital e seus Anexos ndo
previstos nesta tabela de multas,
apos reincidéncia formalmente
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notificada pelo 6rgao fiscalizador,
por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a
10 execugao do contrato os prepostos (01
previstos no edital/contrato;

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

20.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

20.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instaurag¢do de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.

20.7. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

20.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢des, levara em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administrag¢do, observado o principio
da proporcionalidade.

20.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.
20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO

21.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

21.3.1. As empresas deverao comprovar a qualificagao técnica por meio da apresentacdo dos documentos
que seguem:

a) REGISTRO OU INSCRICAO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das
atividades nas areas de: Engenharia Civil, Elétrica ou Mecanica, conforme as areas de atuacao previstas no
Projeto Bésico, em plena validade, observado o abaixo:

e A Certiddo de Registro da Empresa devera constar a relagao dos responsaveis técnicos, por ramo de
atividade, no corpo da certidao;

e Os responsaveis técnicos, constantes da Certidao, poderdo comprovar o ramo de atividade exigida;

e Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante ndo necessitam ser os mesmos da
qualificacdo técnica profissional;
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b) Capacitagao Técnico-Operacional com apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica
(ACT), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execu¢do de OBRA ou REFORMA ou SERVICO de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto da licitagdo em no minimo 50% (cinquenta por cento) da area total do
objeto a ser contratado, ou seja 572,82 m2 (quinhentos e setenta e dois e oitenta e dois) de area total objeto
da contratagdo. Sao Considerados parcelas de maior relevancia:

e Reforma / Adequagdo / Ampliacao de edificagcdes em area nao inferior a 171,85 m2;

e Execugdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8§ mm, incluso junta de dilatacdo
plastica ou equivalente em area ndo inferior a 171,85 m2;

¢ Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area nao
inferior a 171,85 m2 ou equivalente técnico;

e Execucdo de instala¢des prediais elétricas em area ndo inferior a 171,85 m2 ou equivalente técnico; e

¢ Execucdo de instalagdes hidrossanitarias em area ndo inferior a 171,85 m2 ou equivalente técnico.

c¢) Os ACT deverao vir acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CAT no nome do
engenheiro que realizou a Reforma / Servigo, que devera ser registrada no CREA, indicando locais,
quantidades, prazos e demais caracteristicas que possam comprovar a capacidade da licitante em executar os
servicos (Resolugdo 1025/09-CREA).

d) Declaracao formal de que dispord, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e
PESSOAL TECNICO considerado essencial para a execugdo contratual, a seguir discriminadas:

¢ : barracOes de obra, barracdes de deposito e container para escritorio, podendo ser usado as instalagdes
existentes da reforma;

e : fornecimento, manutengdo e conservacao de equipamentos mecanicos e de ferramentas necessarias
para a execucdo do objeto contratado; e

¢ Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, Eletricista, Encanador, ou técnicos com
autorizagao do CREA para exercer a funcao técnica com capacitagao para desempenhar as
atribuicdes com a supervisao e responsabilidade do engenheiro civil.

e) Comprovagio da CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL: Mediante apresentagdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da
reforma, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execugao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratacao, a saber:

e.1) Para o Engenheiro Civil:

e.2) Ter executado obra, reforma ou Servigos similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:

e Reforma / Adequagdo / Ampliacao de edificacdes em area nao inferior a 35,96 m2;

¢ Execucdo de instalagdes hidrossanitarias em area nao inferior a 35,96 m2 ou equivalente técnico;

e Execug¢do de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8§ mm, incluso junta de dilatacdo
plastica ou equivalente em area ndo inferior a 35,96m2; e

¢ Pinturas com tinta acrilica ou epox ou esmalte sintético em paredes ou teto ou esquadrias em area nao
inferior a 367,64 m2 ou equivalente técnico;

e Execucdo de instalagdes prediais elétricas em area ndo inferior a 35,96 m2ou equivalente técnico;

f) Sera admitida a subcontratacdo dos servigos a seguir transcritos:

¢ Servicos de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros;
¢ Sistema de Prevengado e combate a incéndio;
¢ Instalacdes de Rede Logica / Telecomunicagdes e Especiais.

g) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao quadro
da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, e poderd ser comprovado conforme abaixo:

e 0 sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
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¢ 0 administrador ou o diretor;

¢ o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

e No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

e A Declaragao de Contratacao Futura visa a comprovagao do vinculo com a contratada, ndo desobriga a
comprovagado dos responsaveis técnicos cadastrados na Certiddo de Registro da Licitante junto ao
CREA.

e As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT),
enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

h) Devera ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros TECNICO EM
SEGURANCA DO TRABALHO, visando obedecer as normas técnicas, de satide, de higiene, e de seguranca
do trabalho, por ocasido da execucao da reforma, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e
Emprego (NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM
MEDICINA DO TRABALHO (104.000-6).

21.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

21.4.1. Valor Global: R$ 239.989,81 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e oitenta e nove reais e
oitenta e um centavos);

21.4.2. Valores unitarios: conforme Planilha de Orgamentaria anexa ao edital.

21.4.3. Seré desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao, salvo se o
preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

21.5. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor prego global.

21.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

22.1. O custo estimado da contratagdo ¢ o previsto no valor global maximo.

22.2. Tal valor foi obtido através de relatdrio com as referéncias em insumos e composigoes de servico do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcio Civil — SINAPI, GOINFRA, bem como
através de Composicdes, conforme Anexo I-D.

22.3. O valor da Composicao do Beneficios e Despesas Indiretas - BDI desonerado se deu conforme
apresentado no Anexo I-E.

23. DIARIO DE OBRA

23.1. A CONTRATADA mantera no canteiro de trabalho um livro DIARIO DE OBRA para formalizar as
ligagdes com a FISCALIZACAO da SSPGO.

23.2. O DIARIO DE OBRA, sera montado com folhas destacaveis, numeradas e em trés vias, serdo
registrados o recebimento dos comunicados e correspondéncias da CONTRATANTE e da sua
FISCALIZACAO, e observagdes diversas referentes ao andamento e acompanhamento técnico da execugio
do objeto contratado.

23.3. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem
como especificar detalhadamente os servigos em execugio, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo
Diario, confirmar ou retificar o registro. Caso o Didrio de Obras nao seja preenchido no prazo de 48
(quarenta e oito) horas apos a ocorréncia de evento relevante a CONTRATADA, a FISCALIZACAO podera
fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no
caso de dias improdutivos passiveis de prorrogacao de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a
nenhuma reivindicacao.

23.4. A abertura do didrio de obras devera ser feita juntamente com a FISCALIZACAO, no dia de inicio dos
servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execucao do objeto. A partir desse prazo, poderao ser aplicadas
as sangoes previstas no Edital e seus anexos.
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24. ALTERACAO DO PROJETO

24.1. O projeto Executivo sera feito pela CONTRATADA e devera ser aprovado pela CONTRATANTE,
antes do inicio da execucao do servigo.

24.2. O valor estimado do Projeto executivo € o constante no Item 21.4.1..

24.3. Quando for imperiosa a alteracdo do projeto durante a execucao do objeto contratado, esta s6 podera
ocorrer apos autorizacao por escrito da SSPGO. Serd, em principio, sem 6nus para a CONTRATANTE, e
mediante a apresentagio de desenho sumario ou “sketch” da alteragio. No RECEBIMENTO PROVISORIO
do objeto contratado, a CONTRATADA devera apresentar os desenhos completos e definitivos com as
modificagdes introduzidas e conforme construidas ("as built").

24.4. Correrao por conta da CONTRATADA os 6nus decorrentes de circunstancias particulares da execugao
do objeto contratado que obriguem, a bem da boa técnica, alterar elementos do projeto ou das especificacoes,
desde que, a critério da FISCALIZACAO da SSPGO, a nio adogdo desta medida venha a comprometer a
seguranca ou o bom funcionamento da benfeitoria. Caberd a LICITANTE estipular percentual suficiente para
cobrir esses 6nus na parcela de imprevistos do sobre-custo (BDI da sua proposta).

25. ELABORACAO DE PROJETOS E DETALHAMENTOS

25.1. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA s6 poderao ser executados
depois de apresentados em sua forma final a SSPGO e por ela expressamente aprovados. Os projetos
elaborados ou detalhados pela CONTRATADA tornar-se-ao propriedade da CONTRATANTE que podera
utilizd-los como bem lhe aprouver, sem nenhum 6nus presente ou futuro.

25.2. Sempre que se fizer necessario algum detalhamento, a CONTRATADA devera propor uma solugdo e
apresenta-la por escrito a SSPGO que, dentro de 10 (dez) dias corridos, emitira parecer sobre a solugao
proposta.

25.3. A CONTRATADA devera entregar o original e 04 (quatro) copias de cada desenho ou detalhamento
do(s) projeto(s) cuja elaboracdo ou detalhamento seja da sua responsabilidade. Uma vez obtida a aprovacao,
a SSPGO devolvera 02 (duas) copias devidamente visadas com a autorizagdo por escrito para inicio dos
servi¢cos decorrentes.

25.4. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA serdo acompanhados de
memorias de calculo sempre que forem necessarias ou exigidas pela SSPGO.

26. ACRESCIMO DE DESPESA

26.1. Nenhum servico ou aquisi¢do de material que resulte em acréscimo de despesa para a
CONTRATANTE podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizagao por escrito do Ordenador de
Despesas da SSPGO, que nio delegara esta atribuicio para nenhum membro da FISCALIZACAO.

26.2. Devera constar da proposta que o licitante concorda com a adequacdo do projeto que integra o edital de
licitagdo e as alteragdes contratuais sob alegacao de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao poderao ultrapassar, no seu
conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagcdo do limite
previsto no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

26.3. Na formacao do preco dos aditivos contratuais devera ser instruido com or¢amento detalhado dos
precos, mantendo a proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado no Edital e aquele
efetivamente contratado, sem prejuizo daquele limite (10%) de aumento contratual, ndo se aplicando, apds a
alteracdo, os custos unitarios fixados na planilha do Edital (Decreto n® 7893/13, art 15).

27. CONTROLE DO ANDAMENTO DA OBRA

27.1. O controle do andamento da obra serd realizado mediante o emprego de cronograma elaborado pela
CONTRATADA em comum acordo com a CONTRATANTE. Por ocasido da assinatura do contrato, a
CONTRATADA devera apresentar a minuta desse cronograma para que seja apreciada pela SSPGO. Uma
vez aprovado, o cronograma serd incorporado ao contrato.

27.2. A CONTRATADA devera manter no canteiro de trabalho um Responsavel Técnico, devidamente
habilitado, que terd a responsabilidade técnica e civil de execucao em tempo integral do objeto a ser
contratado. O Responsavel Técnico devera estar sempre em contato com a FISCALIZACAO da SSPGO para
prestar quaisquer esclarecimentos sobre o andamento da obra, bem como da qualidade do material que
estiver sendo empregado.

28. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS E MATERIAIS
28.1. As especificacdes técnicas e as descrigdes dos servigos, bem como dos materiais € equipamentos para a
perfeita execu¢do do objeto, estdo disponiveis nas plantas e encadernagdes abaixo descritas (em anexo). Os
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servicos serdo executados de acordo com as seguintes orientagoes:

Anexo I-A - 000029888809 - Memorial Descritivo;

Anexo I-B - 000030901116 - Memorial de Calculo Analitico/Sintético;

Anexo I-C - 000030901146 - Planilha Or¢camentaria - P.O.;

Anexo [-D - 000030900548 - Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI;

Anexo I-E - 000029888499 e 000029888542 - Projeto Arquitetonico;

Anexo I-F - 000030947711 - Cronograma fisico-financeiro;

Anexo I-G - 000029888612 - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pegas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto
n. 7983/2013).

29. PRAZO DE EXECUCAO E DE GARANTIA

29.1. O prazo previsto para a execugdo dos servigos ¢ de 60 (sessenta) dias corridos, contados apos o
recebimento da Ordem de Servigos pela Contratada, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

29.2. O prazo previsto para a vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses corridos.

29.3. O prazo para inicio das obras sera de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de
Servico expedida pela SSPGO.

29.4. Os servigos deverao ser executados de forma coordenada e compativel com o planejamento indicado no
Cronograma Fisico-Financeiro.

29.5. Atrasos injustificados no andamento das obras que comprometam a devida harmonia entre a execucao
dos servigos e o planejamento indicado no cronograma Fisico- Financeiro podem ensejar a tomada de
medidas administrativas contra a Contratada.

29.6. O prazo de garantia da obra ndo poderd ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra, a ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente.

29.7. A execugdo contratual € passivel de prorrogagdo caso ocorra uma das hipoteses previstas no § 1° do art.
57 da Lei n°® 8.666/93.

30. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

30.1. A execucao e o pagamento dos servicos contratados deverao obedecer aos prazos definidos no
cronograma fisico-financeiro apresentado pela LICITANTE, detalhado com todos os itens da planilha or¢ada
quando da apresentacdo da proposta de precos. Previamente a assinatura do contrato, o cronograma fisico-
financeiro podera ser revisado e adequado pelo CONTRATANTE para atender aos interesses da SSPGO.
30.2. O ritmo de execucdo da obra, que caberd a CONTRATADA satisfazer, dentro de cada periodo de
tempo, perfeitamente caracterizado no cronograma, no sentido de permitir sua fécil verificagdo. Da mesma
forma, devera haver compatibilidade, em cada estagio, entre o desembolso financeiro correspondente ¢ a
contraprestagdao de execucao de obra ou servico, vedada a antecipacao de pagamentos.

30.3. Os prazos parciais serdo expressos em dias corridos, a contar da data do inicio dos servigos, devendo
coincidir a data da conclusdo do ultimo deles com a de expira¢ao do prazo global.

30.3. O cronograma fisico-financeiro da obra admitiré alteragdes para o perfeito desenvolvimento da obra
contratada, em decorréncia de fatos imprevisiveis, alteragdes em projetos e especificagdes por parte do
Contratante, ou mudangas na dotacdo orgamentéria, que venham a ocorrer no transcorrer da obra.

30.4. Deverao constar no contrato o Cronograma Fisico-Financeiro com as especificagdes fisicas completas
das etapas, nao se aplicando os custos unitarios da planilha do Edital, mas o da proposta vencedora.

31. NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

31.1. O licitante para executar as atividades previstas no Edital devera apresentar no corpo da Certidao de
Registro da Empresa um ou mais profissionais técnicos com as seguintes atribuicoes:

31.1.1 Atribuigdes constantes do Art 7°, inciso I da Resolugdo Confea n® 218/73, referente a edificacdes;
seus servigos afins e correlatos;

Municipio de Goiania, 05 de abril de 2022.
Eng. Diego Marques de Arruda (CREA: 11008/D-GO)
Escrivao de Policia

Engenheiro - Divisdo de Arquitetura, Engenharia e Manutencao
Policia Civil do Estado de Goias
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Eng. Claudio Alves Dias (CREA: 7858/D-GO)
Agente de Policia da Classe Especial

Chefe da Divisao de Arquitetura, Engenharia e Manutencao
Policia Civil do Estado de Goias

eil Documento assinado eletronicamente por DIEGO MARQUES DE ARRUDA, Escrivao (3) de
wd .

] l'ﬁ] Policia, em 14/06/2022, as 15:51, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do
eletrdnica Decreto n° 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
B http:/sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

iyrié acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador
13 000030980913 ¢ o codigo CRC BF206647.

DIVISAO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENCAO
AVENIDA ANHANGUERA 7364, S/C - Bairro SETOR AEROVIARIO - GOIANIA - GO - CEP

74435-300 - (62)3201-2518.
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