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QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N2
016/2025/SEINFRA, QUE ENTRE
S| CELEBRAM, A SECRETARIA DE
ESTADO DA INFRAESTRUTURA E
A EMPRESA GDX RENTAL LTDA.

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio
d a SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 6rgao integrante da
administracao direta, portadora do CNPJ n? 49.766.106/0001-90, com sede na Rua 5,
Qd. C-4, Lt. 16-E, n® 691, Ed. The Prime Tamandaré Office, 232 andar, Setor Oeste,
Goiania/GO, neste ato representada por seu Secretario Ricardo de Oliveira Silva,
brasileiro, inscrito no CPF/MF sob n® ***¥979.,241-**%; e pela Superintendente de
Execucao de Obras Publicas, Juliane Leles de Assuncao, brasileira, inscrita no
CPF/MF sob o n2 *¥*329151-** apenas denominada CONTRATANTE, e a
empresa GDX RENTAL LTDA., inscrita sob o CNPJ n2 33.758.021/0001-20, com sede
na ST S.ILA Trecho 3, Lote 625/695, Bloco C, Sala 126, Zona Industrial, Guar3,
Brasilia/DF, neste ato representada na forma de seus estatutos, pelo Sr. Wesley
Batista Resende, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n? *** 645,281-**, doravante




denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o Quarto Termo Aditivo ao
Contrato n2 016/2025, de acordo com o Processo Administrativo n® 202400005047221,
na forma e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogacao do prazo de vigéncia e
de execucao do Contrato n? 016/2025, que trata da execucao da obra de contencao
com gabido, a ser realizada junto a ponte em construcao sobre o Ribeirao Maria, entre
0os municipios de Novo Gama e Valparaiso de Goias/GO, nos termos do art. 111 da Lei
n% 14.133/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

2.1. DA PRORROGACAO

2.1.1. Fica prorrogado o prazo de vigéncia do Contrato n? 016/2025, por mais 04
(quatro) meses, compreendendo o periodo de 12/08/2026 a 11/12/2026.

2.1.2. Fica prorrogado o prazo de execucao do Contrato n? 016/2025, por mais 30
(trinta) dias, compreendendo o periodo de 11/08/2026 a 09/09/2026.

Paragrafo Unico. Em consequéncia deste Termo, a execucdo do contrato, bem
como o seu pagamento, obedecerd ao Cronograma Fisico-Financeiro, conforme
evento SEI 93001536.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICACAO

3.1. Caberad a CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicacao do extrato
deste instrumento na imprensa oficial e no sitio eletrénico oficial, sem prejuizo de
disponibilizacao da integra do contrato no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no Sistema de Logistica de Goias (SISLOG).

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cldusulas e condicdes do
Contrato original que nao tenham sido expressamente modificadas por este Termo
Aditivo.

PARAGRAFO UNICO. Para a validade do ato pactuado, lavra-se o presente Termo
Aditivo, que segue assinado eletronicamente por ambas as partes, para que produza
seus juridicos e desejados efeitos.

Pela CONTRATANTE:

(assinatura eletrénica)
Ricardo Oliveira Silva
Secretéario de Estado da Infraestrutura

(assinatura eletrénica)
Juliane Leles de Assuncao
Superintendente de Execucao de Obras Publicas

Pela CONTRATADA:



(assinatura eletrénica)
Wesley Batista Resende
Representante legal

GOIANIA, aos 10 dias do més de agosto de 2026.

Documento assinado eletronicamente por Wesley Batista Resende, Usuario
Externo, em 10/08/2026, as 11:52, conforme art. 29, § 29, lll, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 39B, |, do Decreto n? 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por JULIANE LELES DE ASSUNCAO,
Superintendente, em 10/08/2026, as 13:36, conforme art. 22, § 29, lll, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 39B, I, do Decreto n? 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO DE OLIVEIRA SILVA,

il 'L'=-"1' http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
Tkl %=* acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo
el bR verificador 94172735 e o cédigo CRC 9D77F455.
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