



Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação

Termo de Referência – Bens e Serviços

SGQ

RE 033-02

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL - BARRAGEM PARANÁ E PORTEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITENS	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	Valores		MESES															
		R\$	%	1	2	3	4	5	6										
1	Análise dos dados existentes	50.010,38	8,03	50.010,38															
2	Aquisição de imagens de satélite de alta resolução	44.654,35	7,17	44.654,35															
3	Estudo de Rompimento da Barragem e elaboração dos Mapas de Inundação	134.959,52	21,67				67.479,76												
3.1	Levantamento Topográfico	125.057,10	20,08				62.528,55												
3.2	Levantamento Batimétrico	93.170,03	14,96				46.585,02												
3.3	Estudo de Propagação de Ondas de Inundação	44.965,75	7,22					22.482,88											
4	Minuta dos Planos de Ação de Emergência	50.010,38	8,03									50.010,38							
5	Entrega dos Relatórios Finais dos Planos de Ação de Emergência das Barragens Paraná e Porteira	79.966,79	12,84																79.966,79
Desembolso mensal				94.664,73	109.113,57	199.076,20	89.962,64	50.010,38											79.966,79
Desembolso acumulado				94.664,73	203.778,30	402.854,50	492.817,13	542.827,51											622.794,30

ONG
Nº 330
Rubrica
Resp

Data de Aprovação	Armazenamento	Proteção	Recuperação	Retenção	Disposição do Registro	Página
05/08/15	Em processo	Unidades	Por Unidade	Permanente	Arquivo Geral	31

[Handwritten signature]