

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

1. VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA

1.1. Alinhamento com PPA

Código - Programa: *Informar o código e nome do programa*

Código - Ação: *Informar o código e nome da ação*

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL E GERENTE DO PROJETO

Órgão	Unidade Administrativa	
<i>Órgão responsável pelo projeto</i>	<i>Unidade administrativa do órgão</i>	
Dirigente do Órgão	E-mail	Telefone
<i>Nome do Responsável do Órgão (Secretário)</i>	<i>Informar o e-mail</i>	<i>Telefone de contato</i>
Gerente do Projeto	E-mail	Telefone
<i>Informar o nome</i>	<i>Informar o e-mail</i>	<i>Telefone de contato</i>

3. ESCOPO DO PROJETO

3.1. Nome do Projeto

Nome do projeto

3.2. Justificativa do Projeto

Descrever o problema ou a oportunidade que justifica a execução deste projeto. Conter uma breve descrição da situação atual.

Ex.: Por que o projeto é necessário? Quais os motivos que geraram a sua necessidade? Quais os benefícios?

3.3. Objetivo do Projeto

Descrever o que o projeto se propõe a entregar (resultado a ser obtido, um produto a ser produzido ou um serviço a ser realizado). Ex.: Construir 60 unidades de saúde

3.4. Benefícios esperados do Projeto

Descrever os benefícios do projeto e o que é considerado como sucesso.

3.5. Produtos do Projeto

Identificar o(s) produto(s) gerados pelo projeto

3.6. Exclusões do Projeto

Descrever o que o projeto NÃO irá entregar (resultado esperado, além do que o projeto se propõe a entregar).
Ex.: Realizar manutenção das unidades após construção

3.7. Público-alvo: (descrever o público alvo e marcar o segmento atendido)

<input type="checkbox"/> Minorias	<input type="checkbox"/> Juventude	<input type="checkbox"/> Servidor Público
<input type="checkbox"/> Movimento Comunitário	<input type="checkbox"/> Mulher	<input type="checkbox"/> Pessoas com Deficiência
<input type="checkbox"/> Criança e Adolescente	<input type="checkbox"/> Micro e Pequeno Empresário	<input type="checkbox"/> Idoso

3.8. Entraves / Riscos

Possíveis entraves/ problemas que podem ocorrer e impactar no projeto. Eventos incertos que se ocorrerem provocarão efeito negativo no objetivo do projeto.

3.9. Premissas e Restrições para o sucesso do projeto

Premissas	Restrições
Descrever as premissas em relação ao desenvolvimento do projeto	Descrever as restrições em relação ao desenvolvimento do projeto

4. CRONOGRAMA DO PROJETO

4.1. Projeto em Execução?

<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
------------------------------	------------------------------

4.2. Cronograma Básico e Principais Entregas

Marcos/Entregas/Fases	Início Previsto	Término Previsto
Marco/Entrega/Fase	Data de início	Data de término

5. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

5.1. Valores Estimados para o Projeto

Marco/Entrega 1	
Valor (R\$)	Fonte de Recurso
Marco/Entrega 2	
Valor (R\$)	Fonte de Recurso

6. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS NO PROJETO
6.1. Partes Envolvidas
6.2. Parcerias Possíveis
<i>Possíveis parcerias para executar o projeto e/ou possíveis captação de recursos.</i>

6.3. Equipe do Projeto		
Nome/Instituição	E-mail	Telefone

7. AUTORIZAÇÕES DO PROJETO	
7.1. Elaboração	
Data Em ___/___/____	_____ <p style="text-align: center;">XXX XXX Gerente do Projeto</p>
7.2. Aprovação	
Data Em ___/___/____	_____ <p style="text-align: center;">XXX XXX Dirigente do Órgão</p>