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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A
ASSESSORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A - AGEHAB E NOME DA
CONSTRUTORA XXXXX, CONFORME AS CLAUSULAS E CONDICOES
ABAIXO:

Pelo presente instrumento, a AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A — AGEHAB, sociedade de economia
mista, portadora do CNPJ n? 01.274.240/0001-47, com sede na Rua 18-A n? 541, Setor Aeroporto,
Goiania — Goias, doravante denominada apenas AGEHAB, neste ato representada na forma estatutaria
por seu Presidente ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA, brasileiro, casado, portador do RG n?
3324437 -22 Via - Instituto de Identificacdo-Policia Civil, e inscrito no CPF/ME n2 XXX.422.351-XX,
residente e domiciliado em Brasilia — DF e por sua Diretora Técnica SIRLEI APARECIDA DA GUIA,
brasileira, divorciada, engenheira civil, inscrita no CPF, sob o n2 XXX.640.831-XX, portador da carteira de
identidade n? 1331806 22 Via SSP-GO, residente e domiciliada em Goidnia —GO, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE.

NOME DA CONSTRUTORA XXXXX, pessoa juridica de direito privado, situada na xxxxx, n2 xxxxxx, Setor
xxxxxx, Cidade xxxxx, CEP: xxxxxx, inscrita no CNPJ sob 0 n2 99.999.999/0001-99, neste ato representada
por seu representante legal (Nome do Representante), brasileiro, divorciado, profissao, residente e
domiciliado a Rua xx, n2 xxxxxx, Setor xxxxxx, Cidade xxxxx, CEP: xxxxxx, portador da cédula de identidade
N2 xxxxxxxxxx, CPF 999.999.999-99, denominada CONTRATADA.

Tem justo e acordado o presente Contrato de Prestacdo de Servigos, nas seguintes clausulas e
condicOes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

1.1. O presente contrato vincula-se ao Processo N2 xxxXXXXXXXXXXXXXX € XXXXXXXXxxxX, bem como Edital de
Chamamento Publico para o Credenciamento n? 02/2023, realizado de acordo com: a Lei Federal n®
13.303, de 30 de junho de 2016; o Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da Agéncia
Goiana de Habita¢do S.A. — RILCC/AGEHAB, publicado no Diario Oficial do Estado de Goids em xxxxxxx

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O contrato tem por objeto a construcdo de xx unidades habitacionais de interesse social,
no municipio de xxxxxx/GO, de acordo com o Projeto Basico e seus anexos, nos termos e condicdes
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estabelecidos no Edital de Chamamento Publico para Credenciamento n? 02/2023 — AGEHAB/GO e seus
anexos, que o integram e complementam, sempre que houver interesse previamente manifestado pela
AGEHAB.

2.2. O objeto deste contrato sera executado pelo Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario e
Global, a depender do servico executado e conforme descrito no Projeto Basico.

2.3. Fazem parte integrante desse contrato, para todos os fins de direito, independentemente de
transcricdao, os seguintes documentos:

a) Projeto Basico e seus anexos;
b) Matriz de Riscos.

c) Planilha Orgamentaria

d) Eventograma

fe Cronograma Fisico-Financeiro

2.4. A contratada ndo iniciara a construcdo das unidades habitacionais antes que a ordem de servico
tenha sido emitida;

2.5. Integra o objeto do presente a execucdo, pela CONTRATADA, dos servicos de calcada e meio fio,
adequados a especificidade de cada loteamento, conforme projetos padrdao da AGEHAB e nos termos do
item 15 do Anexo IV - EspecificacGes Técnicas da Contrapartida - do Projeto Bdsico (OBS: cldusula a ser
utilizada nos casos em que ndo houver calgada e meio fio nos lotes municipais objeto da construcdo).

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DO REAJUSTE

3.1. O valor total do presente contrato é de RS XX. XXX, XX (XXXXXXXXXXXXXX), sendo:

3.1.1 RS XXX XX (XXXXXXXXXXXXXX), para a construgdo das unidades habitacionais agrupadas no
MODULO DE CONSTRUCAO.

Mddulo de Construgao | Quantidade UH Valor po.r Unld?de Valor Total
Habitacional/tipo
UHS Normal XX RS XX XXX, XX RS XX. XXX, XX
UHS PCD XX RS XX XXX, XX RS XX. XXX, XX
Total XX RS XX. XXX, XX

3.1.2. RS XX XXX, XX (XXXXXXXXXXXXXX), para execu¢do dos servigcos de calgada e meio fio, previstos no
item 2.5 do objeto. (OBS: clausula a ser utilizada nos casos em que ndo houver calcada e meio fio nos
lotes municipais objeto da construgdo).

3.2. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de
sua efetiva execu¢ao ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data da elaboragdo do
orcamento estimativo do edital, serdo reajustadas segundo a variagdo do INCC (indice Nacional de
Custo da Construgao) fornecidos pela Fundagao Getulio Vargas.
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3.2.1. O reajuste do presente contrato devera ser feito por Apostilamento, momento em que caberd a
AGEHAB aferir se houve atraso de execucao na obra por culpa exclusiva da Contratada, uma vez que
nesses casos, ndo fard jus a qualquer recomposi¢ao de precos.

3.3. Os precos unitarios serao calculados através da seguinte férmula:

M=V(I/lo)

Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data da elaborac¢do do
orcamento estimativo do mdédulo de construcdo de referéncia apresentado no edital

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data da elaboracdo do orcamento estimativo
do médulo de construcao de referéncia apresentado no edital

CLAUSULA QUARTA- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1. Para suportar a presente contratagdo sera disponibilizada a fonte de recurso estadual proveniente do
Fundo PROTEGE GOIAS: Programa Pra Ter Onde Morar, Acdo | — Morar Bem Goias, de acordo com o Art.
22 da Lei N2 14.469/2003, em acordo com a Lei Estadual n221.219/2021 e do Decreto N2 6.883/2009.

4.2 A despesa deste contrato correra por conta da dotagdo n2 XXXXXXXXXXXXXX- elemento de despesa
n? xx (Fonte xxxxxxxxx), tendo o valor sido totalmente empenhado, conforme Nota de Empenho
N2 XXXXXXXXXXXXXX, datada xx/xXx/Xxxx.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. Os servigos contratados para construcao serdao medidos em 04 (quatro) etapas, conforme definido no
eventograma de cada opcdo de projeto, sendo compostas por:

5.1.1 Primeira etapa — serdo pagos os eventos que compdem os servigos até a conclusao de fundacao, e
serd subdivida em 02 (duas) sub-etapas:

|. Sub-etapa 1-A: serdo pagos os eventos relativos a execucdo do servico de patamarizacao.

Il. Sub-etapa 1-B: serdo pagos os eventos relativos a execugado do servigo de fundagao.

5.1.1.1. Para o item “servico em terra” do movimento de terra/patamarizacdo/talude deverd ser
considerado, como evento concluido por UH, o percentual de 60% (sessenta por cento) do item, devendo
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o pagamento restante, correspondente ao percentual de 40% (quarenta por cento) do item, ser realizado
na subetapa 3B;

5.1.2. Segunda etapa — serdo pagos os eventos que compdem os servigos até a conclusao das alvenarias
com cobertura, e sera subdivida em 03 (trés) sub-etapas:

|. Sub-etapa 2-A: serdo pagos os eventos relativos a execucdo do servico de estrutura, alvenaria e suas
instalagOes elétricas e hidrossanitarias embutidas.

Il. Sub-etapa 2-B: serdo pagos os eventos relativos a execucdo do servico das demais instalagdes elétricas
e hidrossanitarias.

[ll. Sub-etapa 2-C: serdo pagos os eventos relativos a execugdao do servico de revestimentos bdsicos
interno e externo.

5.1.2.1. Os ensaios laboratoriais de resisténcia do concreto do item “ensaios tecnoldgicos” deverdo ser
realizados nesta etapa, podendo o mesmo ser medido em qualquer de suas sub-etapas.

5.1.3 Terceira etapa — serdao pagos os eventos que compdem os servicos até a entrega das chaves, e serd
subdivida em 02 (duas) sub-etapas:

I. Sub-etapa 3-A: serdo pagos os eventos relativos a execucdo dos servicos até a entrega das chaves e
acabamentos;

II. Sub-etapa 3-B: serdo pagos os eventos relativos a execu¢ao dos demais servigos finais de obra, além do
restante dos servicos do item “servico em terra” do movimento de terra/patamarizacdo/talude que ndo
foram pagos na primeira etapa, e demais servicos que ao longo da execucdo do contrato tiveram
autorizacdo da AGEHAB por meio da sua Diretoria Técnica, para pagamento nesta sub-etapa;

5.1.2.1. Todo o servico de plantio de grama do item servico em terra do movimento de
terra/patamarizacdo/talude também devera ser realizado nesta etapa, podendo o mesmo ser medido em
gualquer de suas sub-etapas.

5.1.4 Quarta etapa — serao pagos 0s eventos que compdem 0s servicos até a execucdo de calcada e meio
fio, quando estes também forem objeto do contrato, e o correspondente a um valor maior ou igual a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato atualizado obtido pela retencdo realizada nas parcelas da
primeira, segunda e terceira etapas;

5.1.4.1. Nos casos em que houver necessidade de estender a vigilancia da obra, em decorréncia da nao
finalizacdo da infraestrutura por parte dos municipios, mediante formalizacdo de termo aditivo, a
Diretoria podera autorizar a liberacdo de 50% (cinquenta por cento) dos valores retidos referente a
retencdo contratual prevista para liberacdo nesta etapa, apds ter sido sido emitido o Termo de
Recebimento Provisério Parcial da Obra.
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5.1.4.2. Na situagdo prevista no Item 5.1.4.1, a liberagdo dos 50% (cinquenta porcento) restantes dos
valores retidos referente a retencdo contratual, prevista para liberacdo nesta etapa, ocorrerd somente
apos emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, e sera realizada juntamente com o ultimo
pagamento relativo a vigilancia.

5.2. O cronograma fisico-financeiro se refere a execuc¢do das etapas de medicao, devendo a execugao das
sub-etapas e parcelas estarem compreendidas dentro do prazo estabelecido da sua respectiva etapa, nao
havendo a necessidade de definicao do prazo para cada sub-etapa e parcela.

5.2.1. A quarta etapa ndo necessariamente precisara estar compreendida dentro do prazo de execucdo
do médulo de construcao, por depender do recebimento da obra.

5.3. A primeira, segunda e terceira etapas, referentes a construcdo das unidades habitacionais, poderao
ter suas medicdes divididos em mais de duas parcelas, podendo ser composta por 25% (vinte e cinco por
cento) ou 50% (cinquenta por cento) do mddulo total de construcdo, dependendo da analise e
conveniéncia da AGEHAB.

5.3.1. Para cada parcela devera ser considerado o evento concluido por UH, e a forma da divisdao das
parcelas sera definida durante a execuc¢do do contrato.

5.3.2. Para calculo da quantidade de UH em cada uma das parcelas, devera ser considerando
arredondamento de eventual fracdo do mddulo por regra matematica para nimero inteiro de UH.

5.3.3. Em cada uma das parcelas da primeira, segunda e terceira etapas, deverd ser retido o valor
correspondente a no minimo 5% (cinco por cento) do valor da parcela medida, a fim de garantir o
previsto neste contrato.

5.4. A primeira, segunda e terceira etapa, para os casos em que a concep¢ao construtiva adotada for
diferente das ofertadas pela AGEHAB, em funcdo da tecnologia utilizada, poderd haver mudanca na
indicacdo de alguns dos servicos informados, sendo os servicos dessas etapas definidos conforme
planilha orcamentaria e eventograma que irdo compor o contrato;

5.5 Nos servicos que compde a primeira etapa de pagamento, podera ser aferido e realizada medicao
parcial nos casos em que for comprovado pela AGEHAB que ha solicitacdo formal de alteracdo de servicos
(projetos/orcamentos/especificagdes técnicas) por parte da CONTRATADA, mas que ainda se encontram
em fase de andlise e homologacao para posterior alteracdo na planilha orcamentaria contratual;

5.6 Em caso de imprevistos, mediante justificativa técnica que demonstre a inviabilidade da execugdo de
gualquer servico de alguma UH do mddulo de construcdo, no pagamento da etapa devera ser retido o
valor referente ao servigo ndo executado;

5.6.1. Na justificativa técnica apresentada e aceita pela AGEHAB, a contratada devera informar em qual
etapa o servico ira ser executado;
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5.7. Os servigos contratados serdo pagos apds medi¢Ges das etapas acima estipuladas, em conformidade
com projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas estimativas orcamentdrias, cronograma fisico-
financeiro e eventograma que compdem o contrato;

5.8 O critério de medicdo serd UNICO e por EVENTOS referente aos servigos definidos nos capitulos e
correspondente as 02 (duas) formas de contratacio, PRECO UNITARIO e PRECO GLOBAL,
respectivamente, conforme Eventograma e Critérios de Medicdo, com a diferenca que:

5.8.1 Devido ao tipo de contratagdo, por preg¢o unitario, os quantitativos dos servigos relacionados serao
aqueles efetivamente apurados em campo, sendo que os servicos referentes a execucdo da
terraplanagem/patamarizacdo deverdo ser aferidos pela Geréncia de Topografia da AGEHAB. As
diferencas entre o quantificado no orcamento e o levantado em campo, deverdo ser apuradas.

5.8.2. Se a divergéncia tiver origem na execucdo, por culpa da empresa, deverdo ser considerados para
medicdo e pagamento o quantitativo contratado.

5.8.3. Os servicos que envolverem administracao local da obra, serdo medidos proporcionais a execucao
financeira da obra.

5.9 A AGEHAB somente pagard a CONTRATADA as notas fiscais vinculadas as medicGes de servicos
efetivamente executados conforme critérios de medicdo e precos unitarios e globais, de acordo com o
tipo de contratacdo, constantes do Contrato decorrente desse Chamamento;

5.9.1 Constardo nas medicbes do pagamento das etapas e suas parcelas o nome dos profissionais que
efetivamente atuam no servigco como representantes da CONTRATADA com a finalidade de registrar os
periodos de atuacado dos profissionais;

5.9.2 E expressamente vedada a realizagdo de pagamentos com base em eventos ou em marcos
contratuais parcialmente executados, exceto a situacdo prevista nos itens 5.5 e 5.6;

5.9.2.1. Inclui-se nas excegdes previstas no item acima, a mediagao parcial para fins de reajuste contratual
previsto no item 3.2 deste contrato, uma vez que deverd incidir somente nas parcelas ainda nao executadas
pela Contratada a partir da referida data base;

5.9.3 A CONTRATADA devera, observado o eventograma, no prazo estabelecido no contrato e até a data
prevista para o encerramento do evento ou servico, comunicar a FISCALIZACAO da AGEHAB, por meio de
correio eletronico, a conclusao dos servicos e solicitar a medicdo dos mesmos;

5.9.3.1 A FISCALIZACAO devera comunicar a CONTRATADA, por meio de correio eletronico, a data da
vistoria da obra para realizagdo da medi¢do, que devera ser realizada no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, contados do recebimento da solicitagdo da CONTRATADA, com acompanhamento do responsavel
técnico da obra;

5.9.3.2 A CONTRATADA deverd protocolar, por meio de correio eletrébnico ao endereco
protocolo@agehab.go.gov.br, a planilha de medicdo e a documentagdo necessdria para pagamento,
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conforme item 5.7 para a primeira etapa e item 5.8 para as demais etapas e suas parcelas:

5.9.4 A FISCALIZACAO terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para manifestar-se a respeito da planilha de
medicdo, apds o qual encaminhara a Geréncia de Medicdes, que terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
valida¢do dos dados. Em caso de conformidade, a FISCALIZACAO enviard ao GESTOR DO CONTRATO o
relatdrio indicando a aceita¢do dos servigos que autoriza o prosseguimento do processo de pagamento;

5.9.4.1 Os servicos da primeira e terceira etapas e suas parcelas, referentes a
terraplenagem/patamarizagdo deverdo ser fiscalizados pela Geréncia de Topografia;

5.9.5 No caso de alguns dos servicos ndo estarem em conformidade com o contrato, a FISCALIZACAO
discriminara, por meio de relatério, as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA,
com o recebimento do relatério, cientificada das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o
caso, passivel das sang¢des cabiveis. A CONTRATADA cabera sanar as falhas apontadas, conforme prazo
estipulado pela FISCALIZACAO, submetendo os servicos rejeitados a nova verificacdo deste. Até que
sejam sanadas as irregularidades pela CONTRATADA e aceitas as corre¢des pelo fiscal, ndo estard
autorizada a emissdo de documentos de cobranga;

5.10 O pagamento dos servicos executados, aprovados pela FISCALIZACAO, serd realizado em até 30
(trinta) dias corridos apds a emissdao da Nota Fiscal, solicitada a CONTRATADA pelo GESTOR DO
CONTRATO, apds a conferéncia e conformidade dos documentos exigidos para pagamento;

5.11. Para o pagamento dos servicos de todas as etapas e respectivas parcelas, a contratada devera
apresentar os documentos relacionados abaixo:

5.11.1 Prova de regularidade relativa a Tributos Federais (Divida Ativa da Unido e Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS);

5.11.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS;

5.11.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA;

5.11.3.1 As empresas sediadas fora do territério goiano deverdo apresentar, juntamente com a certidao
de regularidade do seu estado de origem, a certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do
Estado de Goias;

5.11.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT, nos termos do Titulo VIIA da
Consolidacdo das Leis Trabalhistas - CLT;

5.11.5 Cépia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social - GFIP quitado,
referente ao periodo da medicdo e/ou més anterior, ou Declaragdo, quando tratar de servicos prestados
pessoalmente por sdcio da CONTRATADA,;
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5.11.6 Copia da folha de pagamento dos empregados alocados no servico com a comprova¢dao do
cumprimento dos encargos trabalhistas;

5.11.7. Cépia do Termo de Rescisdao dos empregados que estavam alocados no servico com a
comprovacao de quitacdo das obrigacoes trabalhistas;

5.11.8 Cdpia da Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (Documento de Arrecadacdo de Receitas
Federais - DARF) quitado, em consonancia com a Declara¢dao de Débitos e Créditos Tributdrios Federais
Previdencidrios e de Outras Entidades e Fundos - DCTFWeb;

5.11.8.1 No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medi¢ao, ndo ha
apresentacdo de DARF, devendo ser apresentado apenas a Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios
Federais Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos - DCTFWeb;

5.11.9 Cdpia do registro de ponto dos funcionarios da obra;

5.11.10 Didrio de obras referente ao periodo da execucao dos servicos;

5.11.11 Relatdrio dos ensaios laboratoriais de resisténcia de concreto com a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, apenas para a etapa e parcela em que estiverem previstos esses
Servigos;

5.11.12 Para pagamento dos servicos das primeira e terceira etapas e suas parcelas, referentes a
terraplenagem/patamarizacdo, também serdo necessarios os seguintes documentos:

5.11.12.1. Relatério dos ensaios laboratoriais de caracterizacdo do solo com a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART;

5.11.12.2. Quando da conclusdo dos servicos de terraplenagem/patamarizacdo, os mesmos deverdo ter
os quantitativos executados aprovados pela Geréncia de Topografia da AGEHAB, através do aferimento
“in loco” utilizando o comparativo entre o levantamento primitivo e o executado, tendo como referéncia
o projeto disponibilizado ou validado por ela;

5.11.12.3. Apresentacdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART de execucdo dos servicos de
terraplenagem/patamarizacdo;"

5.12. A A Nota Fiscal que devera ser eletronica em original ou a primeira via e original atestada, com a
data de emissdo e enderecada a Agéncia Goiana de Habitacdo — AGEHAB, situada na Rua 18-A n? 541,
Edificio Atlantico, Setor Aeroporto, Goidnia — Goids, CEP 74.070-060, CNPJ n? 01.274.240/0001-47,
destacando os valores que deverdao ser retidos do INSS, ISS, PIS, COFINS e do Imposto de Renda,
observando a legislacdo tributdria e o enquadramento tributario da CONTRATADA,;

5.13 Fica vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na matriz de
risco, anexo do Edital, como sendo de responsabilidade da contratada, nos termos do Art. 142, paragrafo
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82 do RILCC da AGEHAB;

5.14 O contrato firmado entre a empresa credenciada e a AGEHAB somente sera encerrado com a
finalizacdo da construcdao das unidades habitacionais referente ao Mddulo de Construcao para qual foi
contratada, incluindo a conclusdo da totalidade dos servicos, assim como a legalizacdo das mesmas e
apdés a apresentacdo dos documentos obrigatdrios para prestacdo de contas do recurso liberado
conforme exigéncias do RILLC - Regulamento Interno de Licitacdes, Contratos e Convénios da Agéncia
Goiana de Habitagdo S/A — AGEHAB, e posterior aprovagdo dos mesmos pela Diretoria Técnica da
AGEHAB;

5.14.1 O procedimento de acompanhamento sistematico de prestacdao de contas e seus elementos que
permitam verificar, sob aspectos técnicos e financeiros, a execucdo integral do objeto do contrato, sera
disponibilizado as empresas na contratacdo, o que ndo impede as empresas credenciadas terem
conhecimento dele em momento anterior a esse junto a AGEHAB.

5.15. A AGEHAB, além das hipdteses previstas nesta Clausula, podera ainda sustar o pagamento de
gualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) descumprimento parcial ou total do contrato;

b) ndo cumprimento de obrigacdo contratual, hipdtese em que o pagamento ficard retido até que a
CONTRATADA atenda a cldusula infringida;

b) obrigacdes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a AGEHAB,
inclusive podendo reter preventivamente créditos para evitar prejuizos decorrente do inadimplemento
do contratado de encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
deste contrato;

b) paralisacdo dos servicos por culpa da CONTRATADA.

5.16. A aliquota do ISS considerada na composi¢do do BDI foi de 2% (dois por cento). Caso a aliquota
efetiva ndo seja a utilizada no orcamento referencial, a diferenca de valores devera ser compensada em
favor da contratada (aliquota maior) ou do contratante (aliquota menor).

5.16.1. Os valores compensados deverdo ser formalizados, em tempo oportuno, através de aditivo
contratual devidamente justificados;

CLAUSULA SEXTA — DOS PRAZOS E DA VIGENCIA CONTRATUAL

6.1. O prazo de execug¢do dos servicos objeto desse Contrato é de no maximo de xxx
(xxxxxxx) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia util posterior a data da emissdo, pela
Diretoria Técnica da AGEHAB, da Ordem de Servico (OS) referente a execu¢ao das unidades
habitacionais, conforme escopo descrito no Projeto Basico e Cronograma Fisico do Mddulo de
Construcao;
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6.2. Na OS constard o niumero do processo referente, o prazo para execuc¢do, as datas para inicio e
entrega, a discriminacdo exata do servico para efeito de faturamento e outras informac¢des que forem
necessarias;

6.3. Os prazos estabelecidos nesse capitulo, s6 poderdo ser objeto de prorrogacdao, caso o motivo
apresentado seja devidamente justificado e mediante autoriza¢do da Diretoria Técnica da AGEHAB, desde
gue dentro da vigéncia contratual;

6.4. A eventual reprovagdo dos servigos, em qualquer fase de sua execugao, nao implicara em alteragao
dos prazos e nem eximird a contratada da aplicacdo de penalidades contratuais;

6.5. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do instrumento
contratual, podendo ser prorrogado mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo
aditivo, observando-se o limite permitido no Regulamento Interno de Licitagcdes, Contratos e Convénios
da Agéncia Goiana de Habita¢do S/A — AGEHAB;

CLAUSULA SETIMA — DA ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS

7.1. Os servicos para construcdo das unidades habitacionais em cada Médulo de Construcdo apés
concluidos serdo recebidos nas condi¢Bes seguintes:

7.1.1. Provisoriamente, pela FISCALIZACAO, em conjunto com a contratada, mediante o Termo de
Recebimento Provisdrio, assinados pelas partes em até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicagdo
escrita da contratada, nos termos do Art. 161 letra “a” do RILCC da AGEHAB, desde que as seguintes
etapas abaixo estejam concluidas:

7.1.1.1 O Fiscal do Contrato realizara vistoria juntamente com o responsdvel técnico da contratada e
emitird um relatério de vistoria (CHECKLIST COM RELATORIO FOTOGRAFICO), e havendo pendéncia, a
contratante ird Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacao, ao término do qual se deve proceder nova vistoria para comprova¢ao do
saneamento das irregularidades;

7.1.1.2. A contratada devera sanar as irregularidades do item 7.1.1.1, e protocolar os PROJETOS "AS
BUILT" para todos os servicos executados, com as respectivas ARTs devidamente registradas/quitadas no
CREA e/ou CAU, o DATABOOK e 0 MANUAL DO USUARIO;

7.1.1.3. O Fiscal do Contrato apds aprovacdo dos documentos constantes acima, itens 7.1.1.1 e 7.1.1.2,
comunicara ao Gestor do Contrato que a obra esta em condi¢des de ser recebida, para posterior emissao
do Termo de Recebimento Provisdrio desde que:

7.1.1.3.1. N3o havendo pendéncia contratual e de INFRAESTRUTURA, o Fiscal do contrato emitira o
Termo de Recebimento Provisdrio, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas as partes;

7.1.1.3.2. Para os casos em que houver apenas pendéncia de INFRAESTRUTURA, o Fiscal do contrato
emitira o Termo de Recebimento Provisério Parcial a partir do qual a contratada devera executar os
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servicos de Vigilancia Final de Obra até o Recebimento Definitivo da Obra;

7.1.1.4. Reter no ultimo pagamento o equivalente a uUltima parcela do cronograma executivo fisico—
financeiro, sendo esta em valor maior ou igual a 5% do valor total da obra contratada, até que sejam
sanadas todas as irregularidades constatadas, emitido o Termo de Recebimento Definitivo e cumpridas
todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos beneficiarios;

7.1.2. O Termo de Recebimento Definitivo da obra serd emitido pela AGEHAB, mediante termo
circunstanciado assinado entre as partes, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da
comunicacdo escrita da contratada, dentro dos termos do Art. 161 letra “b” do RILCC da AGEHAB;

7.1.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo somente serd emitido pela AGEHAB, apds o Termo de
Recebimento Provisério e desde que a mesma tenha sido aprovada sem restri¢des;

7.1.2.2. Apdbs a Emissao do Termo de Recebimento Definitivo, a contratada podera solicitar a liberagao
da retencdao do ultimo pagamento, equivalente a ultima parcela do cronograma executivo fisico-
financeiro, sendo esta em valor maior ou igual a 5% do valor total da obra contratada;

7.2. Caso o "habite-se" ndo seja liberado pelo municipio, em decorréncia da falta de infraestrutura, agua
e energia, onde for acordado que estes sdo de responsabilidade da AGEHAB, n3o havera retencdo de
pagamento da construtora;

7.3. Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisério e definitivo poderao ser
prorrogados mediante autorizacdo da autoridade competente, formalizada através de Termo Aditivo,
desde que celebrado anteriormente ao término da vigéncia contratual, conforme previsto no § 42 do Art.
161 do RILCC da AGEHAB;

7.4. O recebimento provisério podera ser dispensado nas hipéteses em que ndo se fizer necessario ou
possivel;

7.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto a
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético profissional pela perfeita execugdo nos limites
estabelecidos pelo Cdédigo Civil Brasileiro e pelo contrato;

7.6. Na hipotese de rescisdo do contrato, caberd ao responsavel pela fiscalizacdo atestar as parcelas
adequadamente concluidas, recebendo proviséria ou definitivamente, conforme o caso;

7.7. A contratada devera concluir os trabalhos referentes as obras dentro do prazo maximo previsto na
cldusula sexta deste contrato e de seus aditivos, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro Final do
respectivo Médulo de Construcdo para o Municipio para qual foi contratada;

7.8. Na hipdtese de o termo circunstanciado ou a verificacdo que se refere esse capitulo ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, cabera ao preposto da empresa
contratada comunicar ao gestor do contrato o vencimento do prazo, hipdtese em que haverd o
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recebimento tacito apds 15 (quinze) dias da comunicacdo da empresa a AGEHAB, na hipdtese de omissao
do gestor;

7.9. Com a conclusdo dos servicos dentro dos prazos estipulados na clausula sexta do contrato, o
Contrato terd automaticamente sua vigéncia expirada sem necessidade de qualquer notificacdo.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA AGEHAB

8.1. Fornecer os Documentos técnicos para a contratada: Projetos de Arquitetura e Complementares da
Unidade Habitacional, Memorial de Especificagdes e Anotacdes e/ou os Registros de Responsabilidade
Técnica — ART/RRT da Unidade Habitacional, Planilhas Estimativa Orcamentaria e Resumo, Planilhas de
Detalhamento do BDI e de Encargos Sociais;

8.2. Fornecer os Documentos para as contratagdes relacionados aos lotes (parcela de terreno) e seus
respectivos loteamentos/parcelamentos onde as unidades habitacionais serdo construidas, aprovados
pela equipe técnica da AGEHAB e formalizados mediante Termos de Acordo e Compromisso - TAC - entre
as Prefeituras dos Municipios e a AGEHAB, Projetos Executivos referentes aos servicos com caracteristica
NAO PADRAO a serem executados por contratacdo por PRECO UNITARIO, Projeto Executivo dos servicos
com caracteristica PADRAO que comp®em a execucdo por contratacio por PRECO GLOBAL, Projeto
Executivo de Detalhamento referente aos Acabamentos de Arquitetura da Unidade Habitacional, se
necessario, Memoriais Descritivos dos Projetos Complementares, Planilhas Executiva Orcamentdria e
Resumo para cada Mddulo de Construcdo, especificas para cada Municipio, Cronograma Estimativo Fisico
orientativo para 01 (um) Mddulo de Construcdao de 30 UH, com todos os servigos para a tipologia de
execucao de alvenaria estrutural em bloco de concreto com radier e de acordo os projetos e
Especificacbes Técnicas da Contrapartida, Eventograma Executivo para cada Municipio;

8.3. Analisar e aprovar, por meio da sua Geréncia de Topografia, os levantamentos topograficos,
terraplenagem/patamarizacdo, laudos de sondagem e de percolagdo apresentados pelas empresas
credenciadas contratadas, quando solicitados. Esses servicos deverdo ser terceirizados pela contratada,
0s quais deverao ser elaborados por empresa especializada ou profissional qualificado na area especifica
de cada servico;

8.4. Analisar e aprovar a viabilidade de utilizacdo de outras opg¢bes construtivas apresentadas pela
construtora credenciada conforme citado no Projeto Basico;

8.5. Trazer facilidades as empresas contratadas junto a 6rgdos publicos estaduais e municipais, sempre
gue necessario.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Realizar a mobilizacdo da obra, devendo conter: placa de obra, canteiro de obra e instalacbes
provisérias, no prazo de 10 (dez) dias uteis contados do recebimento da ordem de servico para a
execuc¢ao das unidades habitacionais.

9.2. Realizar as Construgdes das Obras referente as unidades habitacionais, de acordo com as condi¢des
estabelecidas no Projeto Basico, nas Especificacdes Técnicas da Contrapartida e consideragdes abaixo:
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9.2.1. Apresentar Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT de execucdao de obra, devidamente registrada e quitada no CREA ou CAU, respectivamente, que
devera acompanhar toda a sua execucao;

9.2.2. Manter preposto, com competéncia técnica e juridica, aceito pela Diretoria Técnica da AGEHAB, no
local da obra ou servico, para representa-la na execucdo do contrato;

9.2.4. Manter, durante a execucdo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
no curso do procedimento do credenciamento, conforme disposto no inciso IX do Art. 69 da Lei Federal
n? 13.303/2016;

9.2.5. Efetuar o controle tecnolégico dos elementos utilizados na construgao das unidades habitacionais,
conforme normas técnicas brasileiras, sempre que se fizer necessario;

9.2.6. Executar as obras para construgdo das unidades habitacionais, objeto da contratacdao, de acordo
com os projetos executivos e memoriais descritivos fornecidos pela AGEHAB, com as planilhas
orcamentarias e resumo final, com o cronograma fisico-financeiro final e eventograma final
apresentados pela empresa contratante e aprovados por essa agéncia contendo o preco final para
execucao dos servicos e observando, rigorosamente as condi¢Oes descritas abaixo, assumindo, desde j3,
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas
mencionadas:

a) as diretrizes e especificagdes minimas das Normas Técnicas Brasileiras, inclusive as relacionadas nas
NBRs 15.575/2013 e 9.050/2004, ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior;

b) bem como as recomendagdes e instru¢des da fiscalizacdo da AGEHAB e das concessionarias/orgaos
locais, sempre que houver;

9.2.6.1. Diante de documentos técnicos com informagdes divergentes apresentados pela AGEHAB, a
empresa contratada devera solicitar por e-mail a equipe técnica dessa agéncia a verificacdo de qual é o
gue prevalecer3;

9.2.7. As contratadas serdo responsaveis pela mao de obra, bem como pelo cumprimento das normas
constantes da legislacdao de seguranc¢a, medicina e higiene do trabalho e pelo fornecimento de materiais
de construcdo, de equipamentos (betoneiras, maquita, serra circular, pistola para pintura, furadeira, entre
outros), ferramentas em geral e EPI’s que se fizerem necessarios para a execucdo da obra;

9.2.7.1. A AGEHAB recomenda a CONTRATACAO DE MAO DE OBRA LOCAL sempre que possivel,
principalmente para os cargos relativos a atividades nao especializadas;

9.2.7.2. Manter atualizados, a qualquer época, o PCMSO, PPRA/PGR e PCMAT, quando necessario, dos
trabalhadores contratados para a execucdo das obras, conforme determinam as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-01, 07, 09 e 18);
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9.2.7.3. Os empregados deverdao trabalhar uniformizados e munidos dos equipamentos de protec¢ao
individual necessdarios e em acordo com a Norma Regulamentadora (NR-06);

9.2.7.4. O quantitativo a ser locado em cada servico, de profissionais da construcao civil, devera ser
suficiente para viabilizar o cumprimento do cronograma fisico financeiro e eventograma proposto;

9.2.8. Anotar no didrio de obras, ou documento equivalente aceito pela fiscalizacdo da AGEHAB, as
ocorréncias, tais como problemas e defini¢des ocorridos no decorrer das obras ou servigos e exigéncias
da fiscalizagdo em relagdo aos servigos executados, inicio e término das etapas de execugdo de itens de
servicos, alteracOes, paralisacdes, imprevistos, decisdes, recomendacdes, adverténcias, etc.;

9.2.8.1. O didrio de obras deverd estar sempre disponivel na obra, bem como as anotacbes de
responsabilidade técnica, projetos e demais documentos técnicos da obra;

9.2.8.2. As observacgodes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo
dos trabalhos das contratadas, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizacdao nos Diarios de Obra, e,
aquelas se obrigam a dar ciéncia dessas anota¢des nos préprios Livros, através de assinatura de seus
Responsaveis Técnicos;

9.2.8.3. Além das anota¢Oes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, as
contratadas deverdao recorrer aos Diarios de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacoes,
alteracdes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condicGes especiais;

9.2.8.4. Nesses casos, também ¢é imprescindivel a assinatura de ambas as partes nos livros, como
formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado;

9.2.9. Realizar Limpeza de residuos periddica, quando necessarios;

9.2.10. Propiciar, no local de execucdo das obras/servicos os meios e as condi¢gdes necessarios para que a
fiscalizacdo da AGEHAB, concessionarias e 6rgaos competentes, possam realizar inspec¢des periddicas,
bem como os drgaos de controle externo;

9.2.11. Realizar o “as built” dos projetos, que deverao estar de acordo com a obra e servigos executados
no que se refere as dimensdes, locacbes, identificacdes e especificacdes dos materiais e equipamentos
induzidos, alterados ou modificados durante os trabalhos. Estes projetos deverdo ser aprovados junto as
concessiondrias responsaveis, quando houver necessidade. Faz-se necessario apresentar a ART e/ou RRT
dos profissionais envolvidos, devidamente registrada no CREA e/ou CAU, respectivamente, e quitada
pelas empresas contratadas;

9.2.12. Responder pela seguranca e solidez da construcdo, bem como pelos requisitos técnicos
indispensaveis ao bom andamento da obra;

9.2.13. Responder de maneira plena, absoluta, exclusiva e inescusdvel, pela direcdo da obra e pelo seu
perfeito cumprimento, promovendo, as suas expensas, a obrigacdo de reparar, corrigir, remover,
reconstruir, reformar ou substituir que se fizerem necessdrias, no total ou em parte, o objeto do contrato

14/30



12/09/2023, 22:10 SEI/GOVERNADORIA - 51641838 - Minuta de Contrato

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=52425316&infra_sis...

em que ser verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da execuc¢do ou de materiais
empregados;

9.2.14. Sem prejuizo das obrigacdes impostas pela legislacdo civel, atender prontamente quaisquer
reclamac¢des da AGEHAB e/ou empresa terceirizada contratada pela AGEHAB, decorrente de vicios de
construcdo devidamente comprovados, sob pena de, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, penais,
civeis e administrativas, ser considerada inidonea para firmar novos contratos com a AGEHAB;

9.2.15. Proceder ao final da obra, a recomposicdo do terreno, a demolicdo das construcdes provisdrias, a
limpeza do terreno, a remocao do material inutil e a retirada do pessoal;

9.2.16. Realizar a guarda, monitoramento, manutencdo e conservacao das unidades habitacionais bem
como a guarda sobre os materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer
perda ou dano que venham a sofrer as mesmas até a AGEHAB e/ou empresa terceirizada contratada pela
AGEHAB emitir Termo de Recebimento Definitivo das unidades habitacionais objeto do contrato
especifico para cada Municipio, com o de acordo da AGEHAB e da empresa contratada, e as unidades
habitacionais sejam entregues aos seus respectivos beneficidrios;

9.2.17. Colocar e manter placas de publicidade da obra, de acordo com os modelos adotados pela
CONTRATANTE, que deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execucdo dos servicos;

9.2.18. Realizar a subcontratacdo dos servicos apresentados conforme disposto neste Contrato.

9.2.19 Providenciar o cadastro nacional de obras (CNO), substituto do cadastro especifico do INSS (CEl),
gue indica a matricula da respectiva obra, e no qual a AGEHAB devera constar expressamente como
CONTRATANTE, em campo especifico;

9.3. Realizar os servicos relacionados a regulariza¢do e entrega das unidades habitacionais a AGEHAB e ao
beneficidrio final, tais como:

a) Preparar as instalacdes no imovel para receber as ligacdes de energia, de agua e, quando for o caso, de
esgoto, de acordo com as exigéncias e procedimentos das respectivas concessiondrias, e em conjunto
com a prefeitura municipal;

b) Carta "habite-se" emitida pela prefeitura municipal;

c) Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica (CND INSS no CNO/CEI da obra ) para o registro
da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis, a ser realizado pela prefeitura municipal;

d) Manual do Usuario;

9.3.1. Os documentos citados na letra b), c), e d) sdo necessarios para o pagamento da quarta etapa, e
liberagdo do valor retido correspondente a no minimo 5% do valor do contrato atualizado, e a nao
apresentacdo dos mesmos configura irregularidade na execugdo contratual;
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9.3.1.1. Nos casos em que o item ADMINISTRACAO E SERVICOS da Vigilancia aditivado ao contrato, a
Diretoria podera autorizar a liberacdo de 50% (cinquenta por cento) dos valores retidos referente a
retencdo contratual na quarta etapa, desde que tenha sido emitido o Termo de Recebimento Provisério
Parcial da Obra.

9.3.1.2. Na situagdo prevista no Item 9.3.1.1, a liberagdo dos 50% (cinquenta porcento) restantes dos
valores retidos referente a retencdo contratual, estd condicionada a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, e ocorrera juntamente com o Ultimo pagamento da Vigilancia;

9.3.1.3 Para os casos em que se fizer necessdaria a Vigilancia da obra, os documentos citados na letra b) e
c) do item 9.3 passam a ser obrigatérios para pagamento do Gltimo més do item ADMINISTRACAO E
SERVICOS da Vigilancia.

9.4. Autorizar a AGEHAB a promover a retencdo preventiva de créditos devidos ao contratado em funcao
da execucdo do contrato, quando assim se fizer necessario, para evitar prejuizo decorrente do
inadimplemento do contratado de encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucgdo do contrato.

9.5. Em cada moddulo de construcdo deverdo ser destinados 3% (trés por cento) das unidades
habitacionais para o atendimento aos idosos e 3% (trés por cento) para o atendimento as pessoas com
deficiéncia (PCD), conforme o disposto nas Leis federais n? 10.741, de 12 de outubro de 2003, e n®
13.146, de 6 de julho de 2015, respectivamente;

9.5.1. Os projetos contemplando a adaptacdo serdo fornecidos pela AGEHAB, exceto no caso em que a
empresa credenciada opte por uma opcao de concepgdo construtiva diferente das apresentadas pela
AGEHAB, sendo que a opc¢do apresentada pela empresa credenciada deverd atender as normas técnicas
para esse fim e ser aprovada pela AGEHAB para ser construida.

CLAUSULA DECIMA- DAS PENALIDADES E MULTAS

10.1. Havendo a constatacdo do descumprimento contratual e/ou conduta ilicita praticada pela
contratada, a mesma podera sofrer san¢des administrativas previstas no Regulamento Interno de
Licitagcbes, Contratos e Convénios da AGEHAB (RILCC da AGEHAB, arts. 173 a 180), sem prejuizo da
responsabilizacdo civil e criminal.

10.2. A AGEHAB ao avaliar a aplicagao de sang¢des a contratada, deverd atentar para os principios da
razoabilidade e proporcionalidade. Ainda em sua analise, ao considerar a conduta, devera ponderar de
forma parcimoniosa sobre as seguintes perspectivas: a natureza e a gravidade da infracdo cometida; as
peculiaridades do caso concreto; os agravantes e atenuantes; os danos produzidos para a administracdo e
o comprometimento da implantagdo ou aperfeicoamento de programa de integridade de acordo com a
Lei 20.489 de 2019.

10.3. Ficara sujeita as san¢Oes administrativas a licitante ou contratada que:

a) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
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b) ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

c) fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

e) der causa a inexecucao total ou parcial do contrato;

f) ndo cumprir as obriga¢des contratualmente pactuadas;

g) ndo cumprir as exigéncias previstas na Lei Estadual n2 20.489/2019, quando aplicavel;

10.4. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste instrumento e/ou pelo cometimento de quaisquer
infracdes, inclusive as previstas no RILCC da AGEHAB, a contratada ficard sujeita as seguintes sancoes,
gue poderdo ser aplicadas cumulativamente:

10.4.1. Adverténcia escrita, sempre que o ato praticado, ainda que ilicito, ndo seja suficiente para suscitar
danos a AGEHAB, suas instala¢des, pessoas, imagem, meio ambiente, ou terceiros, por ser de natureza
leve.

Paragrafo Unico - A reincidéncia da sanc¢do de adverténcia, podera ensejar a aplicacio de penalidade
mais severa.

10.4.2. Multa moratdria, sempre que ficar comprovado que a contratada ndo cumpriu os prazos de
execucao do objeto, ou praticou qualquer das condutas ilicitas previstas no item 10.3 deste instrumento,
e no RILCC da AGEHAB. Para tanto, aplica-se os seguintes percentuais:

10.4.2.1 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o décimo quinto dia de atraso, sobre o valor da parte
do servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma dos servigos ndo cumprido. Apds o
décimo quinto dia, a critério da AGEHAB, no caso de execugdao com atraso, poderd ocorrer a nao
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdao assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

10.4.2.2 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do servico ndo realizado ou sobre a parte
da etapa do cronograma dos servigcos ndo cumprido, por cada dia subsequente ao décimo quinto;

10.4.2.3 - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo,
inclusive no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar
o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua

€ONvVOoCagao;

10.4.2.4 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a AGEHAB a promover a rescisao do contrato;
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§1° - Se o total das multas atingir um valor igual a 10% (dez por cento) do preco total do contrato, este
sera rescindido de pleno direito, a exclusivo critério da AGEHAB, sem prejuizo da apuragao de perdas e
danos.

§2° - O somatério de todas as multas pecunidrias aplicadas para o licitante ou contratado ndo podera
ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor adjudicado.

§3° - As multas, apds regular processo administrativo, deverao ser recolhidas nos prazos que a AGEHAB
determinar, sob pena de sujeicdo a cobranca judicial, ou entdo serdo descontadas da garantia prestada
pela contratada.

§4° - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
AGEHAB ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

§5° - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes entre si.

§6°- As sancdes de multa previstas poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com outras
penalidades, além de poderem ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados a contratada.

10.4.3 - Multa compensatdria, podera ser aplicada sempre que a conduta ilicita praticada pela
contratada, for a inexecugdo parcial ou total que enseje prejuizos a terceiros ou a AGEHAB, sem prejuizo
da apuracdo de perdas e danos.

10.4.3.1 - Para a inexecucgao parcial, a multa devera ser calculada sobre o valor da parcela inadimplida do
contrato, limitada até o percentual de 5% (dez por cento).

10.4.3.2 - Para a inexecucdo total, a multa deverd ser calculada sobre o valor do contrato, limitada até o
percentual de 10% (dez por cento).

10.4.4 - Suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a AGEHAB, por
até 02 (dois) anos, podera ser aplicada em razdo de acdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha
causado dano a AGEHAB, suas instala¢Oes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros e que nao
possam ser ressarcidos apenas com a aplicagdao de multas.

10.4.4.1 - Estendem-se os efeitos da sanc¢do de suspensdao do direito de licitar e impedimento de
contratar com a AGEHAB as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos celebrados
tenham:

a) sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
guaisquer tributos;

b) praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitacao;
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c) ndo demonstrado possuir idoneidade para contratar com a AGEHAB em virtude de atos ilicitos
praticados;

d) frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatério publico;

e) impedido, perturbado ou fraudado a realiza¢do de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

f) afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
tipo;

g) fraudado licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

h) criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou
celebrar contrato administrativo;

i) obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou prorrogacdes de
contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da
licitacdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

j) manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administracdo publica;

k) dificultado atividade de investigacao ou fiscaliza¢do de 6rgdos, entidades ou agentes publicos;

§1° — Diante do caso concreto sera avaliada a extensdo do dano ocorrido ou passivel de ocorréncia, para
a aplicacdo da suspensdo que podera ser branda (de 01 a 06 meses), média (de 07 a 12 meses) ou grave
(de 13 a 24 meses).

§2° — aplicacdo da sancdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
com a AGEHAB, por até 02 (dois) anos sera registrada no cadastro de empresas inidéneas de que trata o
art. 23 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

§3° - Da decisdao que entender pela aplicacdo de penalidade a contratada cabera Recurso, na forma
prevista no inciso VI, do art. 183, RILCC da AGEHAB.

§4° - O procedimento de aplicacdo de qualquer penalidade seguirad o rito previsto nos arts. 181 ao 184,
RILCC da AGEHAB, instrumento que regula o “O procedimento para a aplicacdo de sanc¢bes na fase
licitatéria e contratual no ambito da AGEHAB”, bem como observard o direito ao contraditério e a ampla
defesa

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GESTAO E DA FISCALIZAGAO CONTRATUAL
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11.1. A GESTAO e a FISCALIZACAO de todo o procedimento de contratacdo, inclusive o acompanhamento
ou execu¢do administrativa do contrato, serd feita por empregados especialmente designados, pela
Diretoria competente, para tal finalidade, observadas as disposi¢cdes do artigo 163 do RILCC da AGEHAB,
bem como as disposicdes dos artigos 51 a 54 da Lei Estadual n? 17.928/2012, e ainda as previstas na
Instrucdao Normativa da AGEHAB n? 16, de 30 de margo de 2022;

11.2. A AGEHAB exercerd a fiscalizacdo geral dos servicos contratados para cada MODULO DE
CONSTRUCAO, podendo, para esse fim, designar prepostos para assisti-la e subsidid-la de informacdes
pertinentes a essa atribuicdo, aos quais a CONTRATADA ficara obrigada a permitir e facilitar, a qualquer
tempo, a fiscalizagao dos servicos, facultando-lhes o livre acesso a suas instalagdes, bem como a todos os
registros e documentos pertinentes com o negdcio ora contratado, sem que essa fiscalizacdo importe, a
qualquer titulo, em responsabilidade por parte da AGEHAB;

11.2.1. Os servicos de levantamento topografico, projeto de terraplanagem/patamarizacdo, laudos de
sondagem e/ou de percolac¢do, quando contemplados como objeto do contrato, bem como a execugdo
dos servicos de terraplanagem/patamarizacdo serdo fiscalizados pela Geréncia de Topografia desta
AGEHAB, ficando a cargo da mesma a aferi¢do e ateste da realizacdao de tais servicos;

11.3. A FISCALIZACAO podera realizar inspe¢des periddicas na obra, a fim de verificar a execu¢do dos
servicos de acordo com os projetos, normas vigentes, especificacdes, cadernos de encargos, do
cronograma de obra, fiscalizar o didrio de obra, o resultado dos ensaios de controle tecnoldgico, podendo
para o ultimo, a AGEHAB terceirizar a sua fiscalizagdo, bem como a quantidade, qualidade e
aceitabilidade dos servicos;

11.4. A FISCALIZACAO poderd realizar vistorias para verificacdo da quantidade, qualidade e aceitabilidade
da prestacdo dos servicos, dos materiais, das técnicas, das maquinas e dos equipamentos necessarios na
execucao dos servigos, na ocasido da contratacdo e sempre que necessario;

11.5. A FISCALIZACAO deverd, mediante manifestacio por escrito, exigir a presenca do Responsavel
Técnico no local da execucdo dos servicos, caso identifique a auséncia do mesmo;

11.6. A FISCALIZACAO poderd a qualquer momento e desde que achar necessario, mediante
manifestacdo por escrito, solicitar a CONTRATADA a substituicdo de parte ou de toda a equipe técnica
responsavel pelos servigos, caso constate que a mesma nado tenha reais condigdes técnicas para execugao
dos trabalhos, em observacdo as Normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e demais
especificacOes e recomendacdes necessarias ao bom andamento das atividades referente a execucdo dos
servicos objeto do contrato;

11.7. A FISCALIZACAO notificard, por escrito, & CONTRATADA sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no curso da execucdo dos servicos contratados, para que seja reparado ou
corrigido no prazo determinado na notificacdo, ao término do qual se procedera nova vistoria;

11.8. A FISCALIZACAO poderd recusar materiais ou equipamentos da ma qualidade ou ndo especificados
e exigir sua retirada dos servigos, mediante manifestacdo por escrito;
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11.9. A FISCALIZACAO podera suspender, mediante comunicacdo por escrito, a execucdo de quaisquer
servicos em desacordo com as normas da ABNT, especificacdes e recomendacdes da AGEHAB e
concessionarias ou orgaos locais;

11.10. A FISCALIZACAO devera comunicar a CONTRATADA sobre o recebimento do objeto no prazo e
condicbes estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro Final e Eventograma Final especificos para cada
Moddulo de Construcdo e Municipio para o qual a empresa foi contratada;

11.11. A FISCALIZACAO acompanhard no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e
recebimento definitivo;

11.12. A FISCALIZACAO devera diligenciar no caso previsto no item 5.9.2.1 deste contrato, para que sejam
excluidos do reajuste contratual os servigos ja executados pela Contratada, incidindo-se o reajuste somente nas
parcelas ainda ndo executadas a partir da referida data base;

11.13. O GESTOR DO CONTRATO devera, mediante manifestacdo por escrito, comunicar a CONTRATADA
guanto ao inicio e prazo da execugao do objeto, por meio de Ordem de Servico;

11.14. O GESTOR DO CONTRATO verificard o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta e adotard as medidas
cabiveis em caso do seu ndo cumprimento;

11.14.1. O GESTOR DO CONTRATO devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme disposto no art. 165 do
RILCC da AGEHAB;

11.15. O GESTOR DO CONTRATO solicitarda a CONTRATADA a documentagdo necessdria para viabilizar o
pagamento dos servicos executados;

11.16. O GESTOR DO CONTRATO realizara a conferéncia da documentagdo apresentada pela
CONTRATADA e solicitard o pagamento devido, na forma e prazo estabelecidos em contrato;

11.17. O GESTOR DO CONTRATO deverd oficiar aos Orgdos competentes qualquer indicio de
irregularidade no recolhimento das contribui¢des previdencidrias e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo - FGTS;

11.18. As informagdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto e ao contrato, que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA, serdo prestados pelo FISCAL e pelo GESTOR do contrato, cada um no
ambito de suas atribuicdes;

11.19. A presenca da FISCALIZACAO durante a execucdo das obras, quaisquer que sejam os atos
praticados, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a empresa contratada, que
responderd Unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos trabalhos executados por
suas subcontratadas, na forma da legislagcdao em vigor;
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11.19.1. A FISCALIZACAO de que trata esta cldusula n3o exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes
técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da AGEHAB ou de seus agentes, gestores e fiscais.

11.20. A contratada devera designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que a
representard e se responsabilizard por todos os aspectos técnicos e legais, devendo efetuar o
acompanhamento continuo e periddico da execugao do contrato;

11.21. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela contratada,
ensejara a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste contrato e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito da AGEHAB, conforme disposto nos
art. 171 RILCC da AGEHAB;

11.22. Findo o prazo de execu¢do do objeto de cada contrato e caso os servigos ainda ndao estejam
concluidos, o FISCAL e o GESTOR DO CONTRATO, cada um com suas atribuicdes, comunicardao o fato a
autoridade da AGEHAB através de termo circunstanciado no qual discriminara os servigos ndo concluidos.
Neste caso, a CONTRATADA estard sujeita as sancdes previstas no contrato, sem prejuizo das demais
sancoes legais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIAL CONTRATUAL

12.1. No ato da assinatura do contrato, serd exigida a prestacdo de garantia pela Contratada através do
recolhimento da quantia referente a 5% do valor total do contrato em favor da Contratante, a titulo de
garantia do cumprimento das obrigacdes contratuais.

12.1.1. Em caso se prorrogacdo da vigéncia do contrato, sera exigida a prestacdo de garantia pela
Contratada para cobertura do novo periodo contratual, através do recolhimento em favor da Contratante
da quantia referente a 5% do valor do saldo do contrato na data da celebragdao do Aditivo que prorrogou
a vigéncia do instrumento, a titulo de garantia do cumprimento das obrigacdes contratuais.

12.2. A Contratada devera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Caucdo em dinheiro;
b) Seguro-garantia;

c) Fianca bancaria.

12.3. A Contratada deverd apresentar a AGEHAB a garantia de execugao contratual, no prazo de até 10
(dez) dias uteis apds a celebracdo do respectivo instrumento, ou no caso do item 12.1.1 da celebrag¢do do
Aditivo que prorrogou a vigéncia do contrato, sob pena de aplicagdo de multa.

12.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para a apresentacdo da garantia a que se refere o item
anterior, autoriza a AGEHAB a buscar a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cldusulas.
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12.5. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a execuc¢do e recebimento
definitivo do objeto contratual e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

12.6. A garantia contratual deverd estar vigente enquanto nao for emitido o Termo de Recebimento
Definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO

13.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo, com as consequéncias
cabiveis, conforme estabelecido nos arts. 169 a 172 do Regulamento Interno de Licitacdes, Contratos e
Convénios da AGEHAB.

13.2. Constituem motivos para rescisao do contrato:

I. O descumprimento de obrigacdes contratuais;

Il. A alteracdo da pessoa do contratado, mediante:

a) a subcontratacdo parcial do seu objeto, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, a quem nao atenda
as condicOes de habilitacdo e sem prévia autorizacdo da AGEHAB.

b) a fusdo, cisdo, incorporacdo, ou associacdo do contratado com outrem, ndo admitidas no instrumento
convocatdrio e no contrato e sem prévia autorizacdo da AGEHAB.

lll. O desatendimento das determinac¢des regulares do gestor ou fiscal do contrato;

IV. O cometimento reiterado de faltas na execugao contratual;

V. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

VI. A decretagdo de faléncia ou a insolvéncia civil do contratado;

VII. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da contratada, desde que
prejudique a execucao do contrato;

VIIl. RazGes de interesse da AGEHAB, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e exaradas no
processo administrativo;

IX. O atraso nos pagamentos devidos pela AGEHAB decorrentes de obras, servigos ou fornecimentos, ou
parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdao do cumprimento
de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacdo;

X. A ndo liberacdo, por parte da AGEHAB, de area, local ou objeto para execucdo de obra, servico ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
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projeto;

XI. A ocorréncia de caso fortuito, forca maior ou fato do principe, regularmente comprovada, impeditiva
da execucdo do contrato;

XIl. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucdo da avenca.

13.3. Os casos de rescisdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, devendo
ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa.

13.4. A RESCISAO DO CONTRATO PODERA SER:
I. Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

Il. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacao, desde que haja
conveniéncia para a AGEHAB;

[1I. Judicial, nos termos da legislacao.

13.5. A rescisdo por ato unilateral a que se refere o inciso | do item 12.4, devera ser precedida de
comunicacdo escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias.

13.6. Na hipdtese de imprescindibilidade da execugdo contratual para a continuidade de servigos publicos
essenciais, o prazo a que se refere o item 12.5 sera de 90 (noventa) dias.

13.7. Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, serd esta ressarcida dos
prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado tera este ainda direito
a:

I. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisdo;

II. Pagamento do custo da desmobilizacao.

13.8. A rescisdao por ato unilateral da AGEHAB acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
sangdes previstas neste contrato:

I. Assuncdo imediata do objeto contratado, pela AGEHAB, no estado e local em que se encontrar;

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. O presente contrato poderad ser alterado por acordo entre as partes, obedecendo os critérios dos §§
12 a 89, do Art.81, da Lei federal n? 13.303/16, bem como os Artigos 142 a 147 do Regulamento Interno
de Licitagdes, Contratos e Convénios da AGEHAB.
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14.2. O contratado podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que
se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso, particular de reforma de edificio ou equipamento, até o limite de 50 % (cinquenta
por cento) para os seus acréscimos.

14.3. Nenhum acréscimo ou supressao poderd exceder os limites estabelecidos no item 14.2, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

14.4. Se no contrato ndo houverem sido contemplados precos unitarios para obras ou servicos, esses
serao fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos no item 14.2.

14.5. No caso da supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, esses materiais deverdo ser pagos pela empresa publica ou sociedade e de
economia mista pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que
regularmente comprovados.

14.6. A criacdo, a alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a
superveniéncia de disposicGes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, como
comprovada repercussao nos precos contratados, implicardao em revisao destes para mais ou para menos,
conforme o caso.

14.7. Em havendo alteracdo do contrato que aumente os encargos do contratado, a empresa publica ou
sociedade de economia mista devera reestabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico — financeiro
inicial.

14.8. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio contrato e
as atualizagdes, compensacbes ou penalizacbes financeiras decorrentes das condicbes de pagamento
nele previstas, bem como o empenho de dotagdes orgamentaria suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracdo do contrato e podem ser registrados por simples apostila
dispensada a celebracdo de aditamento.

14.9. O contrato podera ser alterado com as devidas justificativas, por acordo das partes:

14.9.1. Quando houver modificacdo do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequacdo técnica aos
seus objetivos.

14.9.2. Quando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

14.9.3. Quando conveniente a substituicdo da garantia da execucdo;

14.9.4. Quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo de obra ou servico, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios.
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14.9.5. Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢ao do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obras ou servico.

14.9.6. para reestabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para justa remuneragdo da obra, servigco ou fornecimento,
objetivando a manuteng¢dao do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execuc¢ao do ajustado, ou ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando adlea econdmica extraordinaria e extracontratual.

14.10. Para a substituicdo de algum dos servigos previstos no orcamento, a contratada devera realizar a
solicitacdo justificada através do encaminhamento de um oficio em papel timbrado da empresa,
enderecado a Diretoria Técnica da AGEHAB, juntamente com a documentagdo técnica contendo, quando
aplicavel: projetos executivos de arquitetura e complementares, lay out quando se tratar de
canteiro/barracdo de obra, lista de especificagdo de materiais, servicos e quantitativos, memoria de
calculo, memorial descritivo e/ou especificagdo, orcamento, cronograma, eventograma e suas respectivas
ART/RRT:

14.10.1. A documentacdo técnica deverd ser registrada na entidade profissional competente e estar
assinada pelo profissional responsavel pela sua elaboragao, e apresentada em arquivo com a extensao
PDF e em arquivos editaveis DWG ou DXF e XLS;

14.10.2. Os projetos deverdo ser entregues na escala de 1:50, e detalhes em escalas de 1:20 ou 1:25, em
formato digital, nas extensées DWG, IFC ou RVT (com a parametrizacdo) e PDF, e para os projetos
complementares deverdo ser entregues também os arquivos na extensao IFC;

14.10.3. A analise da solicitacdo sera realizada e sendo aprovada, o orgamento do servigo sera elaborado
pela AGEHAB,;

14.10.3.1. Quando a AGEHAB ja possuir projeto para a substituicdo solicitada, a mesma sera aprovada
para a utilizacdo do projeto e orcamento elaborados pela AGEHAB, que serdo disponibilizados para a
contratada;

14.10.4. Caso a substituicdo do servico seja aprovada pela AGEHAB, para definicdo do preco a ser pago,
serao obedecidos os seguintes critérios:

| - Se o valor orcado do servico substituto solicitado pela contratada for superior ao valor do servico ja
previsto no orcamento inicial da contratacdo, serd pago o preco do servi¢co ja previsto no orcamento
inicial;

l.a - A adequacdo da planilha orcamentdria, para o preco a ser pago pelos servicos, sera realizada com a
aplicacdo do percentual (obtido da relacdo entre os dois valores comparados) aos pregos unitarios de
todos os itens que compdem o orgamento do servigo;
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Il - Se o valor or¢cado do servigo substituto solicitado pela contratada for inferior ao valor do servico ja
previsto no orcamento inicial, sera pago o preco orcado para o servico substituto, ou seja, o menor preco;

Il - Assim, conforme o disposto nos itens | e Il, o valor a ser pago a contratada serd o menor preco
limitando-se ao valor do servigo ja previsto no orcamento inicial da contratagao.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DO CONTRATO

15.1 Na execucdo do contrato, o contratado, podera subcontratar servicos especificos da obra com a
prévia aprovacao da AGEHAB sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, sendo vedada a
sub-rogacdo contratual;

15.1.1. S3o servicos passiveis de serem subcontratados:

15.1.1.1. Servicos de terraplenagem, drenagem e muro de arrimo;

15.1.1.2. Execucdo das fundacgdes;

15.1.1.3. Execucdo de estrutura e alvenarias;

15.1.1.4. Execucao do revestimento de paredes (chapisco, reboco e revestimento ceramico);
15.1.1.5. Execucdo de contrapiso e revestimento ceramico de piso;

15.1.1.6. Execugdo das instalagdes elétricas;

15.1.1.7. Execucdo das instalagGes hidrossanitarias;

15.1.1.8. Execucdo dos servicos de instalacdo de esquadrias (portas e janelas);
15.1.1.9. Execucdo dos servicos de montagem da estrutura do telhado e telhamento;
15.1.1.10. Execucdo dos servicos de instalacdao de forro;

15.1.1.11. Execucdo dos servicos de pintura;

15.1.1.12. Plantio de grama;

15.1.1.13. Fornecimento de refeicao.

15.1.2. N3o serdo passiveis de serem subcontratados e/ou terceirizados;

15.1.2.1. Administracdo geral da obra (corpo técnico da obra - engenheiros, técnicos e encarregados,
responsabilidade técnica da obra);
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15.1.3. A quantidade dos servicos passiveis de serem subcontratados, serd observada e autorizada ou ndo
pela AGEHAB de forma que nado haja a possibilidade de alcangar a totalidade dos servicos objeto desta
contratacdo, limitado a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, ressaltando que nao sera permitido a
sub-rogacao do contrato;

15.2 A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a AGEHAB quanto a
gualidade técnica da obra ou do servico prestado;

15.3 Nos termos da Lei Federal n? 13.303/2016, Arts. 76 e 77, a CONTRATADA é a Unica e exclusiva
responsdvel por responder pelos danos causados e por todos os encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais;

15.4 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao;

15.5 A relacdo estabelecida na assinatura do contrato é exclusivamente entre CONTRATANTE e
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie com a subcontratada,
inclusive no que refere-se a medicdo e pagamento;

15.6 A CONTRATADA deverd apresentar a AGEHAB a documentacdo do subcontratado que comprove sua
habilitacdo, técnica, juridica e regularidade fiscal, conforme Edital, conforme condi¢bGes de contratagao
exigidas no Edital, para validacdo pela Diretoria Técnica da AGEHAB.

15.6.1 No Caso de subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins do disposto
no item 15.6, serd exigida tdo somente a apresentacdo de documentacdo que comprove a regularidade
fiscal e trabalhista da subcontratada;

15.6.2. No caso de terceirizacdo dos servicos descritos no item 2.4 do presente contrato, o disposto no
item 15.6. ndo se aplica.

15.7 Sdo vedadas a cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato proveniente desta contratacao,
sob pena de rescisdo de pleno direito, sujeita a CONTRATADA as cominacgdes previstas contratualmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA MATRIZ DE RISCO

16.1. A AGEHAB e a CONTRATADA identificam os riscos decorrentes do presente contrato e, sem prejuizo
de outras previsGes contratuais, os alocam a parte com maior capacidade para geri-los na Matriz de
Riscos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA CLAUSULA ARBITRAL

17.1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacdo ou execucdo deste ajuste, ou de qualquer
forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida
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amigavelmente entre as partes (precedida da realizacdo de tentativa de conciliacdo ou mediagdo), devera
ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

17.2. A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA)
serd composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados
regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em ComissGes compostas sempre em numero
impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n.2 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicacdo das normas de seu
Regimento Interno, onde cabivel.

17.3. A sede da arbitragem e da prolacdo da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.

17.4. O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.

17.5. A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento
juridico ao mérito do litigio.

17.6. Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento
Interno), da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), na Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n. 2 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei
Complementar Estadual n. 2 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n. 2 13.800, de 18 de janeiro
de 2001, constituindo a sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

17.7. A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da
Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de sigilo previstas em lei.

17.8. As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessarias,
incluindo a execucdo da sentenca arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes
deverad ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e n3o implica e nem deverd ser interpretada como renuncia a
arbitragem, nem afetard a existéncia, validade e eficacia da presente cldusula arbitral.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - OBRIGAGCOES PERTINENTES A LEI DEGARL DE PROTECAO DE DADOS

18.1. A CONTRATADA, de posse de quaisquer dados da CONTRATANTE que lhe forem repassados por
forca deste contrato e que estejam devidamente protegidos pela Lei n° 13.709/2018 e demais normas
aplicaveis, ndo podera divulga-los e/ou transmiti-los a terceiros sem as devidas autorizagdes por parte da
CONTRATANTE, em quaisquer circunstancias, ou ainda, dos respectivos titulares.

18.2. A CONTRATADA obriga-se, ainda, a observar todas e quaisquer normas e/ou orientagdes expedidas
pela autoridade competente prevista na Lei n° 13.709/2018, bem como alteragdes posteriores, competindo-
lhe, também, informar o nome e dados de contato da pessoa que ficara encarregada pela protecdo de dados
em seu estabelecimento.
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18.3. A CONTRATADA compromete-se, também, a reportar 8 CONTRATANTE qualquer incidente e/ou
vazamento de dados pessoais tratados em virtude do cumprimento deste Contrato.

18.4. Na hipodtese de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das responsabilidades previstas
nesta clausula ou nas disposicoes da Lei n® 13.709/2018, a mesma sujeitar-se-4, exclusivamente, as
sancOes administrativas previstas na citada legislacdo, facultado, ainda, ao CONTRATANTE o direito de
pleitear da CONTRATADA quaisquer valores decorrentes de sangdes que o CONTRATANTE venha a
sofrer por for¢a da citada legislagdo em razao da atuagdo da CONTRATADA”.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1. Fica declarado competente o foro da Comarca de Goiania, para dirimir quaisquer duvidas referentes
a este contrato.

19.2. Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei Federal n? 13.303/2016, Lei Complementar
Federal n2 123/2006; Lei Complementar Estadual n2 117/2015, o artigo 32, § 22 e os artigos 89 a 99 da Lei
Federal n? 8.666/93; bem como o Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da Agéncia
Goiana de Habita¢do S/A — RILCC/AGEHAB — publicado no Diario Oficial do Estado de Goids n2 22.893.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, exclusivamente via SEI.

(assinado eletronicamente)
ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA
Presidente da AGEHAB

(assinado eletronicamente)
SIRLEI APARECIDA DA GUIA
Diretora Técnica

(assinado eletronicamente)
XXXXXXXXXXKOOOKKXXXXKXXXXKKXXXXK

CONTRATADA
DIRETORIA TECNICA
RUA 18-AN° 541, , - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO - CEP 74070-060 - (62)3096-
5020.
Referéncia: Processo n? 202300031003635 SEI 51641838
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