

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR **ATUALIZAR LINHAS**

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

Frente 01 - Serv. Preliminares: Frente U2 Supra (Lajes, pilares e vigas): Frente U3 - Alvenarias: Cobertura:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	1	Administração Local	1																							
F	2	Serviços Preliminares/Transportes																								
F	3	Supra(Ferragem, Forma, Concreto, Pilares, Vigas)	1	2																						
F	4	Supra(Laje, Concreto)	2	2																						
F	5	Instalações Elétricas Básicas(Eletrodutos, Caixa)		3																						
F	6	Instalações Elétricas Acabamento(Cabos, Interruptores)		4																						
F	7	Hidráulica Básica(Escavações, Tubulações, Caixa)		2																						
F	8	Hidráulica Acabamento(Registros, Torneiras, Válvulas)		4																						
F	9	Louças (Vasos, Bancadas, Mictórios, Pias, etc)		5																						
F	10	Esgoto/Pluvial(Tubulação, Caixas, Tampas, etc)		2																						
F	11	Alvenarias Blocos		2	3																					
F	12	Alvenarias Divisórias (Bancada, Divisórias)		4	4																					
F	13	Impermeabilização(Viga Baldrame)		1																						
F	14	Impermeabilização(Lajes, Marquise)		3																						
F	15	Coberturas(Tesoura, Terças)		4																						
F	16	Coberturas(Telhas, Calhas e Rufos)			4																					
F	17	Esquadrias de Madeira(Kit Portas)			4																					
F	18	Esquadrias Metálicas(Janelas, Vidros, Portas)			5																					
F	19	Revest. Parede (Chapisco, Massa Única, Emborratado)		3																						
F	20	Revest. Parede (Azulejos, Cerâmica, etc)		3																						
F	21	Forro (Chapisco e Massa Única em Laje, etc)			4																					
F	22	Revestimento de Piso Interno (Lastro, Contrapiso)		3	3																					
F	23	Revestimento de Piso Externo (Calçadas, etc)			4																					
F	24	Pintura Interna (Lixamento, Emassamento, Pintura)			4																					
F	25	Pintura Externa (Textura, Portões, Etc)			5																					
F	26	Diversos(Limpeza, Piso Tátil, Moldura, etc)			5																					

Alexandre Cardoso Camapum

Responsável Técnico
 Nome: Alexandre Cardoso Camapum
 CREA/CAU: 1014599342/D-GO
 ART/RRT: 1020200172726