

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

Frente U1 - Edificação até Área até Nível Frente U2 - Edificação Área até Nível 3.09m- Frente U3 - Edificação Área acima Nível - Frente U4 - Área Interna do Terreno (Grade Frente U5 - Área urbanização externa da Frente U6 - Área urbanização externa ao	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F 2	(REGIONAL)Serviços Preliminares (Limpeza, Ca	1				1																				
F 3	(REGIONAL)Infra. (Forma, Ferragens, Concret	1																								
F 4	(REGIONAL)Supra (Ferragem, Forma e Concr	1	1	1																						
F 5	(REGIONAL)Supra (Ferragem, Forma e Concr		2	2																						
F 6	(REGIONAL)Elétr./Cab./ Tel. Básica (Aberturas, Eletro		3		3	4	6																			
F 7	(REGIONAL)Elétr./Cab./ Tel. Acabamento (Ca		5		5	5	6																			
F 8	(REGIONAL)Hidráulicas Básica (Escavações, Tub		2	2		4																				
F 9	(REGIONAL)Hidráulica Acabamento (Registros		4	4		4																				
F 10	(REGIONAL)Louças (Vasos, Bancadas, mictó		5	5																						
F 11	(REGIONAL)Esgoto/ Pluvial Básico (Escav. Tubulaçã		2	2	3	3																				
F 12	(REGIONAL)Esgoto/ Pluvial Acabamento (Tub		5			5																				
F 13	(REGIONAL)Especiais (Extintores, Central de		5	5	5																					
F 14	(REGIONAL)Alvenaria Bloco Cerâmico		3	3																						
F 15	(REGIONAL)Alvenaria Bloco Concreto / Vidro			3																						
F 16	(REGIONAL)Alvenaria divisórias (bancadas, g			4																						
F 17	(REGIONAL)Impermeabilização Lajes		4	4																						
F 18	(REGIONAL)Estrutura Madeira (Tesoura, Terç			4																						
F 19	(REGIONAL)Cobertura Telha Fibrocimento (c			4																						
F 20	(REGIONAL)Esqadrias Madeira (Folhas porta		4																							
F 21	(REGIONAL)Esqadrias Metálicas Alumínio (ja		4																							
F 22	(REGIONAL)Esqadrias Metálicas Ferro e Aç		4	5	5	6	6																			
F 23	(REGIONAL)Vidros (portas, painéis e outros)		5																							
F 24	(REGIONAL)Revest. Parede (chapisco, Massa		3	3	3		3																			
F 25	(REGIONAL)Revest. Parede (Azulejos, Cerâm		4	4																						
F 26	(REGIONAL)Revest. Piso Interno (Lastro, cont		3																							
F 27	(REGIONAL)Revest. Piso Interno (Granitina, P		4																							
F 28	(REGIONAL)Revest. Piso Externo (Calçada de					6	6																			
F 29	(REGIONAL)Forro (chapisco e massa única e		3	4																						
F 30	(REGIONAL)Pintura interna (Lixamento, Emas		4	4																						
F 31	(REGIONAL)Pintura interna (Pintura, Parede, l		4	5																						
F 32	(REGIONAL)Pintura Externa (Seladora e pintu		5				5																			
F 33	(REGIONAL)Pintura Externa (Esmalte, Grades		4	4	5	6	6																			
F 34	(REGIONAL)Manutenção Canteiro (Entrada Pr					6	6																			
F 35	(REGIONAL)Urbanização (Limpeza Final, Letreiro, Ca		5		5	6	6																			
F 36	0																									
F 37	(GRUPOS)Serviços Preliminares (Limpeza, Ca	2				2																				
F 38	(GRUPOS)Infra. (Forma, Ferragens, Concreto	2																								
F 39	(GRUPOS)Supra (Ferragem, Forma e Concret	2	2	3	4																					
F 40	(GRUPOS)Supra (Ferragem, Forma e Concreto da La	4	4																							
F 41	(GRUPOS)Elétr./Cab./ Tel. Básica (Aberturas, Eletrod	4			4	5	7																			
F 42	(GRUPOS)Elétr./Cab./ Tel. Acabamento (Cabos, inter	6			6	6	7																			
F 43	(GRUPOS)Hidráulicas Básica (Escavações, tubulaçõe	3	3		5																					

